

Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в 2011 году \*

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2011 году				Отклонение фактических показателей от плановых	
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		план ***		факт		период 2011 года, %	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
					период 2011 года (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)	период 2011 года (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>Строительство модульных локально- очистных сооружений, в том числе:</b>	<b>март 2008 год</b>	<b>февраль 2012 год</b>	<b>37 545</b>	<b>22 496</b>	<b>33 313</b>	<b>19 260</b>	<b>26 860</b>	<b>85,6%</b>	<b>80,6%</b>
	- за счет собственных средств организации;	март 2008 год	февраль 2012 год	37 545	22 496	33 313	19 260	26 860	85,6%	80,6%
	- за счет заемных средств;	-	-	0	0	0	0	0	-	-
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.	-	-	0	0	0	0	0	-	-
<b>2</b>	<b>Модернизация высоковольтной линии 6 кВ в ЗТФ, в том числе:</b>	<b>декабрь 2007 год</b>	<b>декабрь 2011 год</b>	<b>114 984</b>	<b>11 970</b>	<b>115 641</b>	<b>17 223</b>	<b>114 946</b>	<b>143,9%</b>	<b>99,4%</b>
	- за счет собственных средств организации;	декабрь 2007 год	декабрь 2011 год	114 984	11 970	115 641	17 223	114 946	143,9%	99,4%
	- за счет заемных средств;	-	-	0	0	0	0	0	-	-
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.	-	-	0	0	0	0	0	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	<b>Реконструкция ряжевых причалов Р7-10,</b>	<b>сентябрь 2007 год</b>	<b>ноябрь 2013 год</b>	<b>220 556</b>	<b>70 623</b>	<b>85 843</b>	<b>119 179</b>	<b>134 399</b>	<b>168,8%</b>	<b>156,6%</b>
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;	сентябрь 2007 год	ноябрь 2013 год	220 556	70 623	85 843	119 179	134 399	168,8%	156,6%
	- за счет заемных средств;	-	-	0	0	0	0	0	-	-
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.	-	-	0	0	0	0	0	-	-
4	<b>Закуп 1950 единиц специальных контейнеров СК-3-30Д,</b>	<b>июнь 2010 год</b>	<b>сентябрь 2013 год</b>	<b>412 944</b>	<b>201 216</b>	<b>201 216</b>	<b>90 612</b>	<b>90 612</b>	<b>45,0%</b>	<b>45,0%</b>
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;	июнь 2010 год	сентябрь 2013 год	412 944	201 216	201 216	90 612	90 612	45,0%	45,0%
	- за счет заемных средств;	-	-	0	0	0	0	0	-	-
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.	-	-	0	0	0	0	0	-	-
5	<b>Закуп 2 единиц автопогрузчиков для перегрузки контейнеров,</b>	<b>апрель 2010 год</b>	<b>март 2012 год</b>	<b>73 147</b>	<b>75 016</b>	<b>75 016</b>	<b>47 795</b>	<b>47 795</b>	<b>63,7%</b>	<b>63,7%</b>
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;	апрель 2010 год	март 2012 год	73 147	75 016	75 016	47 795	47 795	63,7%	63,7%
	- за счет заемных средств;	-	-	0	0	0	0	0	-	-
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.	-	-	0	0	0	0	0	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>6</b>	<b>Закуп речного буксира</b>	<b>февраль 2011 год</b>	<b>сентябрь 2012 год</b>	<b>138 983</b>	<b>84 000</b>	<b>84 000</b>	<b>83 390</b>	<b>83 390</b>	<b>99,3%</b>	<b>99,3%</b>
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;	февраль 2011 год	сентябрь 2012 год	138 983	84 000	84 000	83 390	83 390	99,3%	99,3%
	- за счет заемных средств;	-	-	0	0	0	0	0	-	-
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.	-	-	0	0	0	0	0	-	-
<b>7</b>	<b>Закуп морского буксира</b>	<b>январь 2011 год</b>	<b>сентябрь 2012 год</b>	<b>216 102</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>	<b>128 000</b>	<b>128 000</b>	<b>118,5%</b>	<b>118,5%</b>
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;	январь 2011 год	сентябрь 2012 год	216 102	108 000	108 000	128 000	128 000	118,5%	118,5%
	- за счет заемных средств;	-	-	0	0	0	0	0	-	-
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.	-	-	0	0	0	0	0	-	-
<b>8</b>	<b>Закуп бункеровщика жидким топливом,</b>	<b>ноябрь 2010 год</b>	<b>сентябрь 2012 год</b>	<b>300 000</b>	<b>172 000</b>	<b>204 000</b>	<b>172 000</b>	<b>204 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;	ноябрь 2010 год	сентябрь 2012 год	300 000	172 000	204 000	172 000	204 000	100,0%	100,0%
	- за счет заемных средств;	-	-	0	0	0	0	0	-	-
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.	-	-	0	0	0	0	0	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	<b>Выкуп арендуемых основных фондов у ОАО "Норильский комбинат",</b>	<b>декабрь 2011 год</b>	<b>декабрь 2011 год</b>	<b>313 244</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>313 244</b>	<b>313 244</b>	<b>156622,0%</b>	<b>156622,0%</b>
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;	январь 2011 год	сентябрь 2012 год	313 244	200	200	313 244	313 244	156622,0%	156622,0%
	- за счет заемных средств;	-	-	0	0	0	0	0	-	-
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.	-	-	0	0	0	0	0	-	-

\_\_\_\*\_\_\_ Приводятся сведения на очередной период (период t).

\_\_\_\*\*\_\_\_ В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.

\_\_\_\*\*\*\_\_\_ В текущих ценах.