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1. [bookmark: _Toc460668583][bookmark: _Toc461797021][bookmark: _Toc462482175]Область применения
1.1. Методические указания по разработке, согласованию, утверждению сметной документации и учету сметной стоимости по капитальному строительству в ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее – Методические указания) разработаны с целью систематизации и формирования единой методологии по составлению сметной документации, определению сметной стоимости строительства новых, реконструкции, расширения и технического перевооружения действующих предприятий, зданий и сооружений и выполнения пусконаладочных работ (далее – строительства), а также капитализируемых капитальных ремонтов зданий и сооружений, на всех стадиях разработки предпроектной и проектной документации, а также с целью формирования договорных цен на строительную продукцию, порядка учета сметной стоимости и расчетов за выполненные работы на всех этапах инвестиционных проектов, реализуемых в ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее – Компания).
При формировании сметной документации на капитализируемые капитальные ремонты с использованием ведомственных и отраслевых сборников и справочников, в том числе на ремонт оборудования, применяется порядок ценообразования, обозначенный в общих положениях данных сборников и справочников, указания и разъяснения разработчиков (министерств и компаний) данных нормативов и расценок, а также внутренние нормативные документы отдельных российских организаций корпоративной структуры, входящих в Группу компаний «Норильский никель» (далее – РОКС НН), определяющие правила ценообразования капитального ремонта с применением ведомственных и отраслевых сборников и справочников.
1.2. Настоящие Методические указания по разработке, утверждению сметной документации и учету сметной стоимости строительной продукции на объектах строительства, реконструкции и технического перевооружения Компании на территории Российской Федерации разработаны в соответствии с действующим законодательством РФ, на основе методических и нормативных документов РФ и субъектов РФ, предусмотренных сметно-нормативной базой ценообразования в строительстве 2001 года, а также нормативно-методических документов (далее – НМД) Компании. 
1.3. [bookmark: _Toc352066686][bookmark: _Toc354651210]Положения, приведенные в Методических указаниях, обязательны для применения в Компании, а также во всех российских организациях корпоративной структуры, входящих в Группу компаний «Норильский никель», осуществляющих по заказу Компании капитальное строительство новых, реконструкцию, расширение и техническое перевооружение действующих предприятий, зданий и сооружений, выполнение пусконаладочных работ, а также капитализированных капитальных ремонтов зданий и сооружений, финансирование которых осуществляется из бюджета Группы компаний «Норильский никель».
1.4. На все подразделения филиалов Компании и российские организации корпоративной структуры, входящие в Группу компаний «Норильский никель», использующие Фирменную сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве (далее – ФирСНБ) (утверждена приказом Генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель» от 16.03.2015 №ГМК/26-п) на территории муниципального образования город Норильск и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, а также для предприятий и организаций, не входящих в Группу компаний «Норильский никель», осуществляющих капитальное строительство по заказу вышеуказанных подразделений и организаций, в части сметного ценообразования, распространяются положения документов, составляющих ФирСНБ.
1.5. [bookmark: _Ref454977006]С целью определения правил формирования сметной стоимости инвестиционных проектов в Компании и РОКС НН на основании настоящих Методических указаний филиалами Компании и РОКС НН (за исключением филиалов Компании и РОКС НН, осуществляющих сметное нормирование по ФирСНБ в соответствии с  приказами Президента Компании), разрабатывают НМД по ценообразованию в строительстве, предусматривающие актуальные требования, условия и нормативы для филиалов Компании и РОКС НН (сметно-нормативную базу, условия, размер суточных или вахтовой надбавки, порядок индексации, применения накладных расходов и сметной прибыли, нормативы затрат для составления ССРСС, транспортных расходов и т.п. (см. Приложение А). 
	НМД филиалов Компании и РОКС НН может содержать дополнения и уточнения по отдельным положениям, условиям или нормативам настоящих Методических указаний; учитывать основные условия и требования формирования договорной стоимости, а также приемки выполненных работ и возмещения понесенных затрат.
1.6. Положения всех НМД (стандартов, регламентов, положений) РОКС НН по ценообразованию в строительстве и проектировании, утвержденных и действующих в РОКС НН, не должны противоречить положениям настоящих Методических указаний.
1.7. Методические указания предназначаются для применения Компанией в отношениях с проектными организациями и застройщиками (заказчиками) – участниками инвестиционно-строительного процесса.
1.8. Методические указания являются неотъемлемой частью общей нормативно-методической базы Компании и применяются совместно с другими нормативными документами.
1.9.  Все участники процесса капитального строительства в обязательном порядке подлежат ознакомлению с настоящими Методическими указаниями.
2. [bookmark: _Toc460668584][bookmark: _Toc461797022][bookmark: _Toc462482176]Нормативные ссылки
При разработке настоящих Методических указаний использованы следующие нормативные документы:
	от 29.12.2004 №190-ФЗ
	Градостроительный кодекс Российской Федерации 

	от 26.01.1996 №14-ФЗ
	Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) 

	от 25.10.2001 №136-ФЗ
	Земельный кодекс Российской Федерации 

	от 30.12.2001 №197-ФЗ
	Трудовой кодекс Российской Федерации 

	от 05.08.2000 №117-ФЗ
	Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) 

	от 29.12.2004 №191-ФЗ
	Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

	от 21.07.1997 №116-ФЗ
	Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

	от 23.06.1997 №117-ФЗ
	Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений»

	от 13.02.2006 № 83
	Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» 

	от 16.02.2008 № 87
	Постановление Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 

	от 05.03.2007 № 145
	Постановление Правительства РФ «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» 

	от 31.03.2012 № 272
	Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий» 

	от 19.01.2006 № 20
	Постановление Правительства РФ «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

	от 05.04.2007 № 34-р
	Распоряжение Главгосэкспертизы России «О распределении полномочий по проведению государственной экспертизы проектной документации в Главгосэкспертизе России»

	ГОСТ Р 21.1101-2013
	СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации

	ГОСТ 21.110-2013 
	Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов (введен в действие Приказом Росстандарта от 17.12.2013 № 2310-ст)

	МДС 81-35.2004
	Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (утверждена Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1)

	МДС 83-1.99
	Методические рекомендации по определению размера средств на оплату труда в договорных ценах и сметах на строительство и оплате труда работников строительно-монтажных и ремонтно-строительных организаций (в части применения основных понятий и терминов), (утверждены Госстроем России от 29.04.1999 №31)

	МДС 81-3.99
	Методические указания по разработке сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (утверждены Постановлением Госстроя России от 17.12.1999 № 81)

	МДС 81-33.2004
	Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве с изменениями и дополнениями (утверждены Постановлением Госстроя России от 12.01.2004  № 6)

	МДС 81-34.2004
	Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним с изменениями и дополнениями (утверждены Постановлением Госстроя России от 12.01.2004 № 5)

	МДС 81-25.2001
	Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве (утверждены Постановлением Госстроя России от 28.02.2001 № 15)

	МДС 81-36.2004
	Указания по применению Федеральных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы (ФЕР-2001) (утверждены Постановлением Госстроя РФ от 09.10.2003 № 180)

	МДС 81-37.2004
	Указания по применению Федеральных единичных расценок на монтаж оборудования (ФЕРм-2001) (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя России от 09.08.2002 № 105)

	МДС 81-38.2004
	Указания по применению Федеральных единичных расценок на ремонтно-строительные работы (ФЕРр-2001) (утверждены Постановлением Госстроя России от 09.03.2004 № 37)

	МДС 81-40.2006
	Указания по применению  федеральных единичных расценок на пусконаладочные работы (ФЕРп-2001) (утверждены Постановлением Госстроя России от 01.09.2003 № 160)

	МДС 81-2.99
	Методические указания по разработке сборников (каталогов) сметных цен на материалы, изделия, конструкции и сметных цен на перевозку грузов для строительства и капитального ремонта зданий и сооружений (утверждены Постановлением Госстроя России от 17.12.1999 № 80)

	МДС 11-15.2001
	Методическое пособие по организации деятельности государственного заказчика на строительство и заказчика-застройщика (утверждено Госстроем России)

	МДС 12-81.2007
	Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ 

	МДС 81-7.2000
	Методическое пособие по расчету затрат на службу заказчика-застройщика (рекомендовано к применению письмом Минстроя России от 13.12.1995 № ВБ-29/12-347)

	от 29.12.2009 №620
	Приказ Минрегиона РФ «Об утверждении Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве» 

	МДС 81-15.2000
	Методические рекомендации по составу и учету затрат, включаемых в себестоимость проектной и изыскательской продукции (работ, услуг) для строительства и формирования финансовых результатов (письмо Минфина РФ от 23.05.1994 № 66)

	от 31.03.2004 г. № НЗ-2078/10
	Письмо Госстроя России «О введении в действие Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства» (выпуск 1) 

	от 28.07.1993 №12-188
	Письмо Госстроя РФ «Методические рекомендации по формированию ведомостей потребности в материалах, конструкциях и изделиях в составе проектных материалов на строительство на стадии разработки рабочей документации»

	от 30.06.1998 № 9-10-17/40
	Рекомендации по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате, одобрены и рекомендованы к применению письмом Госстроя России 

	от 02.02.2009 №41
	Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору «Об утверждении порядка формирования стоимости государственной экологической экспертизы» 

	от 14.02.2012 №97
	Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору «Об утверждении Методики определения размера платы за оказание услуги по экспертизе промышленной безопасности» 

	РДС 82-202-96
	Правила разработки и применения нормативов трудно устранимых потерь и отходов материалов в строительстве, введены в действие постановлением Минстроя России от 08.08.1996 № 18-65

	ВСН 41-85(р)
	Ведомственные строительные нормы «Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий», утверждена приказом Госстроя СССР от 18.04.1985 № 109

	ГСН 81-05-01-2001
	Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений, утвержден и введен в действие постановлением Госстроя России от 07.05.2001 № 45

	ГСН 81-05-02-2007
	Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, рекомендован к применению Письмом Росстроя от 28.03.2007 №СК-1221/02

	ГСНр 81-05-02-2001
	Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время, принят и введен в действие постановлением Госстроя России от 19.06.2001 № 61

	от 04.04.2007 № СК-1320/ 02
	Методические рекомендации для определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом, приняты и введены в действие Письмом Росстроя 

	№ 233/14-16
	Федеральное отраслевое соглашение по строительству и промышленности строительных материалов РФ на 2014-2016 годы

	МДС 81-11.2000
	Методические рекомендации по определению стоимости затрат, связанных с проведением подрядных торгов в Российской Федерации, утверждены Межведомственной комиссией по подрядным торгам при Госстрое России (протокол № 11 от 12.02.1999)

	от 21.06.2010 г. №468
	Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утверждено Постановлением Правительства РФ 

	МДС 81-7.2000
	Методическое пособие по расчету затрат на службу заказчика-застройщика, рекомендовано к применению письмом Минстроя России от 13.12.1995 № ВБ-29/12-347

	СП 246.1325800.2016
	Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений, утверждено приказом Минстроя РФ  от 19.02.2016 №98/пр

	от 08.06.2001 г. №58
	Положение о заказчике при строительстве объектов для государственных нужд на территории Российской Федерации, утвержденное Постановлением Госстроя России 

	Р ГМК-НН 260-001 2004
	Регламент проведения постинвестиционного контроля проектов строительства и приобретения оборудования, не входящего в сметы на строительство, в ОАО «ГМК «Норильский никель» 

	П ГМК-НН 104-002-2009
	Положение о страховании ОАО «ГМК «Норильский никель» 

	П ГМК-НН 05-001-2016
	Положение об Инвестиционном комитете ПАО «ГМК «Норильский никель» 

	П ГМК-НН 100-010-2015
	Положение по капитализации затрат в ПАО «ГМК «Норильский никель» 

	П ГМК-НН 138-001-2016
	Положение о порядке подготовки и проведения закупок продукции для предприятий Группы компаний «Норильский никель»

	Р ГМК-НН 124-002-2016
	Регламент проведения аудита инвестиционных проектов капитального строительства Группы компаний «Норильский никель

	УП ГМК-НН 21-001-2015
	Политика ПАО «ГМК «Норильский никель» в области управления проектами 

	П ГМК-НН 100-001 2006
	Положение «Учетная политика ПАО «ГМК «Норильский никель»


3. [bookmark: _Toc460668585][bookmark: _Toc461797023][bookmark: _Toc462482177]Термины, определения и сокращения
3.1. [bookmark: _Toc352066692][bookmark: _Toc354651216]В настоящих Методических указаниях применены термины с соответствующими определениями:
3.1.1. Автоматизированная система управления проектным бюджетированием: ИТ-система для поддержания функций управления процессами формирования и контроля исполнения инвестиционных бюджетов строительных проектов на этапах жизненного цикла от планирования до получения фактических данных, а также формирования управленческой отчетности по ходу выполнения проектов капитального строительства и капитального ремонта.
3.1.2. Авторский надзор: один из видов услуг по надзору за строительством разработчиков проектной документации, осуществляемый в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в проектной и рабочей документации, выполняемым строительно-монтажным работам на объекте [по СП 246.1325800.2016].
3.1.3. Бизнес-куратор: лицо, на которое в соответствии с действующими в Компании нормативными документами с учетом возможностей, предоставленных действующим законодательством, возложен контроль за реализацией интересов Компании и достижением целей и задач участия в Организациях корпоративной структуры, входящих в Группу компаний «Норильский никель», а также за текущим функционированием этих организаций и их взаимодействием с Компанией.
3.1.4. Внесение изменений в документацию: любое исправление, исключение или добавление в документ каких-либо данных без изменения обозначения этого документа [по ГОСТ Р 21.1101-2013].
3.1.5. Группа компаний «Норильский никель»: Компания и совокупность Организаций корпоративной структуры, входящих в Группу компаний «Норильский никель».
3.1.6. Договорная цена ПИР: стоимость выполнения проектных работ и изысканий на объекте, устанавливаемая по соглашению сторон при подписании договора (контракта).
3.1.7. Задание на проектирование: входные данные для процесса выполнения проектных работ, согласованные с проектной организацией и утвержденные заказчиком, и являющиеся приложением к договору.
3.1.8. Застройщик: юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.
3.1.9. Заказчик: сторона договора подряда, которая дает задание подрядчику на выполнение определенной работы, обязуется принять результат работы и оплатить его.
3.1.10. Инвестор: субъект инвестиционной деятельности (государство, юридическое или физическое лицо), осуществляющие вложение собственных, заемных или привлеченных средств в форме инвестиций и обеспечивающие их целевое использование.
3.1.11. Инвестиционная деятельность: вложение инвестиций, или инвестирование, и совокупность практических действий по реализации инвестиций. 	Инвестирование в создание и воспроизводство основных фондов осуществляется в форме капитальных вложений.
3.1.12. Инвестиционный проект: документально оформленное обоснование отдельной инвестиционной инициативы с указанием объема и сроков осуществления требуемых инвестиционных затрат, описанием действий и ресурсов, необходимых для реализации данной инициативы. Инвестиционные проекты должны удовлетворять следующим критериям:
· целесообразность – соответствие текущим производственным и стратегическим целям Компании, обоснованное экономически и/или стратегически;
· самодостаточность – все действия и ресурсы, необходимые для достижения поставленных целей, включены в рамки инвестиционного проекта;
· взаимосвязь всех действий в рамках инвестиционного проекта.
3.1.13. Инженерные изыскания: изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования.
3.1.14. Инвесторская смета: комплекс документов в составе предпроектной или проектно-сметной документации по стройке, предназначенный для предварительной оценки заказчиком стоимости строительства на различных этапах определения размера капитальных вложений, подготовки подрядных торгов или для переговоров с подрядчиком. В инвесторской смете приводится полная стоимость строительства, включая стоимость оборудования, проектно-изыскательских работ, содержания службы заказчика, занимающейся строительством, и т.п. В качестве инвесторской сметы рассматриваются:
- сметный расчет, предусматривающий все затраты заказчика и подрядчика – сводный сметный расчет стоимости строительства, разрабатываемый в составе ПСД проектной организацией. 
- сметный расчет, предусматривающий затраты подрядчика – расчет предельной стоимости работ, подлежащих передаче на подряд, и оформляемый в соответствии со структурой сводного сметного расчета стоимости строительства или объектного расчета, выполняемый заказчиком.
3.1.15. Исполнительная смета на инженерные изыскания: сметный расчет стоимости выполненных изыскательских работ, составленный на основе технического отчета по инженерным изысканиям в соответствии с фактически выполненными работами.
3.1.16. Капитальные вложения: инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты.
3.1.17. Команда проекта: сотрудники Группы компаний «Норильский никель», непосредственно занятые в управлении проектом, согласно закрепленным за ними зон ответственности и подчиненные Руководителю проекта.
3.1.18. [bookmark: _Toc409620424][bookmark: _Toc409623968]Нормативно-методическая документация: внутренние документы организации, определяющие единые требования к управленческой деятельности, принятые с целью обеспечения эффективности практической работы и соответствия требованиям стандартизации и утвержденные в установленном порядке.
3.1.19. Открытая цена ПИР: договорная цена, подлежащая корректировке в соответствии с условиями договора (в процессе производства проектирования и изысканий: индексация, изменение состава и объемов работ; после окончания работ - по исполнительной смете).
3.1.20. Окончательная цена ПИР: договорная цена, не подлежащая корректировке по условиям договора (контракта).
3.1.21. [bookmark: _Ref464562388]Организации корпоративной структуры, входящие в Группу компаний «Норильский никель» (ОКС НН): юридические лица, соответствующие одному или нескольким из нижеуказанных критериев вхождения в Группу компаний «Норильский никель»:
1)	в отношении которых Компания и/или Организация корпоративной структуры, входящая в Группу компаний «Норильский никель», имеет в силу своего участия в этом юридическом лице либо в соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании письменного соглашения, от других лиц, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале этой организации;
2)	в отношении которых Компания и/или Организация корпоративной структуры, входящая в Группу компаний «Норильский никель», на основании учредительных документов этой организации или заключенного с этой организацией договора (акционерное соглашение, договор об осуществлении прав участников, иные договоры в соответствии с законодательством Российской Федерации) вправе давать этой организации обязательные для исполнения указания;
3)	если по предложению Компании и/или Организации корпоративной структуры, входящей в Группу компаний «Норильский никель», назначен или избран единоличный исполнительный орган этой организации;
4)	если по предложению Компании и/или Организации корпоративной структуры, входящей в Группу компаний «Норильский никель», избрано более пятидесяти процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) этой организации;
5)	если Компания и/или Организация корпоративной структуры, входящая в Группу компаний «Норильский никель», иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые такой организацией;
6)	некоммерческие организации, учредителем которых является Компания и/или организации корпоративной структуры, входящие в Группу компаний «Норильский никель».
3.1.22. [bookmark: _Ref459307831]Организации корпоративной структуры, не входящие в Группу компаний «Норильский никель»: юридические лица, в уставных капиталах которых участвуют ПАО «ГМК Норильский никель» и/или Организации корпоративной структуры, входящие в Группу компаний «Норильский никель», но не соответствующие Критериям вхождения в Группу компаний «Норильский никель».
3.1.23. Подрядчик: сторона договора подряда, которая обязуется выполнить по заданию Заказчика определенную работу с использованием собственных материалов или материалов Заказчика за определенную плату и сдать результат заказчику.
3.1.24. Постинвестиционный контроль: осуществление контроля за достижением показателей финансово-экономической эффективности проектов или других заявленных в проекте показателей.
3.1.25. Предварительная смета на инженерные изыскания: сметный расчет стоимости планируемых изыскательских работ, составляемый на основе технического задания заказчика и программы изысканий в соответствии с действующим порядком ценообразования в инженерных изысканиях, и по условиям договора (контракта) подлежащий корректировке.
3.1.26. Проектная документация: результат архитектурно-строительного проектирования, документация в составе текстовых и графических материалов, содержащих архитектурные, функциональные, технологические, конструктивные, инженерно-технические и другие решения в объеме, необходимом для утверждения и разработки рабочей документации, предназначенной для обеспечения строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
3.1.27. Проектировщик: физическое или юридическое лицо, непосредственно осуществляющее подготовку проектной документации в установленном порядке.
3.1.28. Исходные данные заказчика: документы, поставляемые заказчиком в соответствии с условиями договора и требованиями нормативных документов.
3.1.29. Проектная продукция: результат производственной деятельности проектных организаций в виде надлежащим образом оформленной, согласованной и утвержденной предпроектной, проектно-изыскательской и рабочей документации для строительства, определенной договором с заказчиком и действующими нормативными документами.
3.1.30. Предпроектные материалы: результат производственной деятельности проектных организаций в виде надлежащим образом оформленной, согласованной и утвержденной технической документации, определенной договором с заказчиком и действующими нормативными документами.
3.1.31. Процесс выполнения проектных работ: производственный процесс, осуществляемый взаимодействующими должностными лицами и проектными подразделениями в целях преобразования требований заказчика в проектную продукцию.
3.1.32. Рабочая документация: документация, разрабатываемая в целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий.
3.1.33. Российские Организации корпоративной структуры, не входящие в Группу компаний «Норильский никель» (РОКС НН): юридические лица, указанные в пункте 3.1.21 настоящих Методических указаний, зарегистрированные по законодательству Российской Федерации.
3.1.34. Руководитель проекта: сотрудник Компании/РОКС НН, единолично отвечающий за достижение целей проекта/программы в рамках утвержденного бюджета, в утвержденные сроки и с надлежащим качеством, осуществляющий оперативное управление проектом/программой и являющийся руководителем команды проекта/программы.
3.1.35. Техническая документация: система документов, чертежей, расчетов, включая проектную и сметную документацию, а также содержащая другие документы, чертежи, эскизы, расчеты, характеризующие эксплуатационные свойства объекта, его физическое и моральное состояние в процессе эксплуатации.
3.1.36. Текущий (прогнозный) уровень цен сметной документации: уровень, определяемый на основе цен, сложившихся ко времени составления смет или прогнозируемых к периоду осуществления строительства.
3.2. [bookmark: _Toc352066696][bookmark: _Toc354651217]В настоящих Методических указаниях применены следующие сокращения:
	АСУ ПБ
	Автоматизированная система управления проектным бюджетированием

	ВЗиС
	Временные здания и сооружения

	ВМ 
	Ведомость потребности материалов 

	ГрК РФ
	Градостроительный кодекс Российской Федерации

	ГК РФ
	Гражданский кодекс Российской Федерации

	ГМК
	Горно-металлургическая компания

	ГСН
	Государственные сметные нормативы

	ГЭСН

	Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы

	ГЭСНр

	Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы

	ГЭСНм

	Государственные элементные сметные нормы на монтажные работы

	ГЭСНп

	Государственные элементные сметные нормы на пусконаладочные работы

	ГИП
	Главный инженер проекта

	ГО Компании
	Главный офис ПАО «ГМК «Норильский никель»

	ЕСПО

	Единое сметное программное обеспечение (в ПАО «ГМК «Норильский никель» - ПО «Гранд-Смета»)

	ЗИП
	Запасные части, инструменты, принадлежности

	ЗиС
	Здания и сооружения

	ЗСНиП 
	Законодательные и строительные нормы и правила

	ЗСР
	Заготовительно-складские расходы

	ЗТФ
	Заполярный транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель»

	ЗФ 
	Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель»

	ИПК / ИК
	Инвестиционный подкомитет / Инвестиционный комитет Компании

	ИП
	Инвестиционный проект

	КДОИИ
	Конструкторская документация оборудования индивидуального изготовления 

	Компания
	ПАО «ГМК «Норильский никель»

	КС
	Капитальное строительство

	ЛС
	Локальные сметы

	ЛСР
	Локальные сметные расчеты

	МДС
	Методические документы в строительстве

	Минрегион России
	Министерство регионального развития Российской Федерации

	Минстрой России
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

	Минфин России
	Министерство финансов Российской Федерации

	МТР
	Материально-технические ресурсы

	МУ
	Методические указания

	МУ-2009
	Методические указания по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве (утверждены приказом Минрегиона РФ от 29.12.2009 № 620)

	НДС
	Налог на добавленную стоимость

	НДФЛ
	Налог на доходы физических лиц

	НЗС
	Незавершенное строительство

	НИОКР
	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

	НМД
	Нормативно-методические документы

	НР
	Накладные расходы

	ОАО ПКТИПРОМСТРОЙ
	Открытое акционерное общество «Проектно-конструкторский и технологический институт промышленного строительства»

	ОАО «ПНИИИС»

	Открытое акционерное общество «Производственный и научно-исследовательский институт по инженерным изысканиям в строительстве» 

	ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»
	Открытое акционерное общество «Центр научно-методического обеспечения инженерного сопровождения инвестиций в строительстве»

	ОЗП
	Основная заработная плата 

	ОКОНХ
	Отраслевой классификатор «Отрасли народного хозяйства»

	ОП
	Общие положения

	ОПО
	Опасный производственный объект

	ОРД
	Организационно-распорядительные документы

	ОС
	Объектные сметы

	ООС
	Охрана окружающей среды

	ОСР
	Объектные сметные расчеты

	ОУ
	Общие указания

	ПАО
	Публичное акционерное общество

	ПД
	Проектная документация

	ПИК
	Постинвестиционный контроль

	ПИР
	Проектно-изыскательские работы

	ПЗ
	Пояснительная записка

	ПК
	Пусковой комплекс

	ПНР
	Пусконаладочные работы

	ПОД
	Проект организации работ по сносу или демонтажу сооружений

	ПОС 
	Проект организации строительства

	ПрЗ
	Прямые затраты

	ПСД
	Проектно-сметная документация

	ПФ
	Пенсионный фонд

	РД
	Рабочая документация

	ПЭС
	Передвижная электростанция

	РДС
	Руководящие документы системы

	РОКС НН 

	Российские организации корпоративной структуры, входящие в Группу компаний «Норильский никель»

	РЦЦС

	Региональный центр по ценообразованию, техническому и сметному нормированию в строительстве 

	СБЦ, СБЦ ПР
СБЦ ИИ 
СЦ 
СЦиР 
	Справочники базовых цен на проектные работы в строительстве Справочники базовых цен на инженерные изыскания в строительстве Сборник цен на проектные работы в строительстве  
Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства

	СД
	Сметная документация

	СНБ
	Сметно-нормативная база

	СМР
	Строительно-монтажные работы

	СНиП
	Строительные нормы и правила

	СП
	Сметная прибыль

	СПДС
	Система проектной документации для строительства

	ССРСС, ССР
	Сводный сметный расчет стоимости строительства

	ТДНМР
	Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район 

	ТЗ
	Техническое задание

	ТЕР

	Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы

	ТЕРр

	Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы

	ТЕРм
	Территориальные единичные расценки на монтажные работы

	ТЕРп
	Территориальные единичные расценки на пусконаладочные работы

	ТМЦ
	Товарно-материальные ценности

	ТСН
	Территориальные сметные нормативы

	ТСНБ
	Территориальная сметно-нормативная база

	ТССЦ
	Территориальный сборник сметных цен

	ТССЦпг
	Территориальный сборник сметных цен на погрузочные работы

	ТУ
	Технические условия

	ТЧ
	Техническая часть

	ТЭО
	Технико-экономическое обоснование

	ТСЭМ

	Территориальный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств

	ТЭИ
	Технико-экономическое исследование

	ФАУ «Главгосэкспертиза России»
	Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы»

	ФАУ «ФЦЦС»

	Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов»

	ФЕР

	Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы

	ФЕРр
	Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы

	ФЕРм
	Федеральные единичные расценки на монтажные работы

	ФЕРп
	Федеральные единичные расценки на пусконаладочные работы

	ФирСНБ

	Фирменная сметно-нормативная база ценообразования в строительстве для ПАО «ГМК Норильский никель»

	ФОИВ
	Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (включая вопросы ценообразования и сметного нормирования в сфере градостроительной деятельности – Минстрой России (Росстрой России, Госстрой России, Госстрой СССР)

	ФОМС
	Фонд обязательного медицинского страхования

	ФОТ
	Фонд оплаты труда 

	ФСНБ
	Федеральная сметно-нормативная база

	ФСС
	Фонд социального страхования

	ФССЦ
	Федеральный сборник сметных цен

	ФССЦпг
	Федеральный сборник сметных цен на погрузочные работы

	ФСЭМ

	Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств

	ЦНИИОМТП Госстроя СССР
	Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт организации, механизации и технической помощи строительству 

	ЭМ
	Эксплуатация машин и механизмов

	ЭСН
	Элементные сметные нормы


4. [bookmark: TOC2637][bookmark: _Toc460668586][bookmark: _Toc461797024][bookmark: _Toc462482178]Общие положения
4.1. Ценообразование и сметное нормирование по объектам капитального строительства регулируется положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, законами, другими нормативными, правовыми актами и методическими документами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также положениями настоящего документа. 
4.2. Настоящие Методические указания разработаны в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» (МДС 81-35.2004), «Указаниями по применению Федеральных единичных расценок на строительные и специальные строительные (ремонтные, монтажные, пусконаладочные) работы» и прочими нормативными документами, разработанными ФОИВ, действующим законодательством РФ, а также с учетом положений действующих НМД Компании.
4.3. Для объектов капитального строительства в рамках данных Методических указаний рассмотрены:
- методология и порядок формирования стоимости строительства и требования к оформлению сметной документации,
- порядок расчетов за выполненные работы,
	- правила определения стоимости на стадии проведения тендеров и заключения договоров подряда,
- учет затрат и формы отчетности.
4.4.  В рамках осуществления ценообразования и сметного нормирования, и управления стоимостью проекта по объектам капитального строительства заказчик выполняет следующие действия: 
-	формирует требования к сметной документации и ПОС в составе Задания на проектирование и исходной документации;
-	выполняет внутреннюю экспертизу сметной документации на ПИР, разделов проектной и рабочей документации «ПОС» и «Сметная документация»;
- производит стоимостную оценку для формирования бюджета проекта;
- отслеживает изменения и дополнения в сметной стоимости и документации;
- инициирует своевременное внесение изменений в сметную документацию и производит пересчет стоимости проекта для целей бюджета;
-	осуществляет приемку выполненных работ с оформлением соответствующих форм первичной учетной документации в строительстве;
- формирует расчеты сметной стоимости к тендерам, договорам подряда, годовым и прогнозным планам затрат (бюджету);
- актуализирует стоимость проекта с учетом фактически выполненных работ, итогов тендерных процедур и заключенных договоров подряда;
- осуществляет учет (контроль) сметного лимита, ведение объектного учета затрат;
- формирует стоимостные показатели при оформлении ввода объектов в эксплуатацию,
- осуществляет закрытие Сводного сметного расчета стоимости строительства и формирует показатели стоимости для закрытия инвестиционного проекта и подготовки отчета постинвестиционного контроля.
4.5. Составление сметной документации в составе проектных работ осуществляется специализированными организациями, привлекаемыми застройщиком или уполномоченным им лицом - заказчиком на договорной основе. Отношения между заказчиком и привлекаемыми на договорной основе организациями регулируются гражданским законодательством (ст. 758-762 ГК РФ «Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ»). Неотъемлемой частью таких договоров является Задание заказчика на проектирование.
4.6. Ответственность за достоверность исходных данных, предоставляемых для подготовки сметной документации проектной организацией, несут лица, предоставившие эти исходные данные.
5. [bookmark: _Toc460668587][bookmark: _Toc461797025][bookmark: _Toc462482179]Автоматизация сметного ценообразования и проектного бюджетирования
5.1. С целью анализа, систематизации, корректировки процессов управления инвестиционными проектами (ИП) на фазах планирования, реализации и завершения в Компании осуществляются ИТ-проекты «Внедрение Единого сметного программного обеспечения» на базе ПО «Гранд-Смета» (ЕСПО) и «АСУ Проектное бюджетирование» (АСУ ПБ).
5.2.  В рамках реализации данных проектов вся сметная документация на работы, выполняемые на объектах Группы компаний «Норильский никель», выполняемая по заказу филиалов Компании и РОКС НН должна разрабатываться в ПО «Гранд-Смета».
6. [bookmark: _Toc460668588][bookmark: _Toc460668589][bookmark: _Toc460668590][bookmark: _Toc460668591][bookmark: _Toc460668592][bookmark: _Toc460668593][bookmark: _Toc460668594][bookmark: _Toc460668595][bookmark: _Toc460668596][bookmark: _Toc460668597][bookmark: _Toc460668598][bookmark: _Toc460668599][bookmark: _Toc460668600][bookmark: _Toc460668601][bookmark: _Toc460668602][bookmark: _Toc460668603][bookmark: _Ref457036420][bookmark: _Toc460668604][bookmark: _Toc461797026][bookmark: _Toc462482180]Требования к заданию на проектирование и исходным данным на разработку сметной документации
6.1 В Задании на проектирование в разделе «Требования к сметной документации» в обязательном порядке предусматривается следующая информация:
6.1.1 метод определения сметной стоимости.
6.1.2 состав сметной документации (ССРСС, ОС, ЛС, Пояснительная записка).
6.1.3 вид сметно-нормативной базы (ТСНБ, ФСНБ, ФирСНБ).
6.1.4 способ пересчета базовой стоимости в текущие цены и виды применяемых индексов изменения сметной стоимости с указанием их разработчика (сметная документация составляется с применением базисного уровня цен и цен, сложившихся ко времени ее составления (с указанием месяца и года ее составления).
6.1.5 [bookmark: _Ref456465113]требование по разработке или корректировке ССРСС (и ПЗ к нему соответственно) на стадии разработки сметной документации по «Рабочей документации» при:
· формировании задания на проектирование только на стадию проектирования «РД».
· возникновении необходимости выполнения корректировки «Проектной документации» (с учетом смет, разработанных на стадии «РД»), в том числе и при превышении стоимости строительства сверх лимита, определенного сводным сметным расчетом стоимости строительства, выполненного на стадии «Проектная документация» с учетом непредвиденных затрат. 
 В случае, если при разработке рабочей документации увеличилась сметная стоимость объекта капитального строительства, проектная документация которого прошла государственную экспертизу, а резерва средств на непредвиденные работы и затраты недостаточно, необходимо откорректировать проектную документацию и составить новый сводный сметный расчет стоимости строительства данного объекта (в соответствии с Письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 06.11.2012 №1593-СГ/005/ГС).
Данное требование соответствует определениям: 
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты, включаемый в сводный сметный расчет стоимости строительства, предназначен для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки рабочей документации или в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства в отношении объектов (выполнения видов работ), предусмотренных в утвержденном проекте (п.4.96 МДС 81-35.2004), 
- рабочая документация, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий, разрабатывается в целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства, 
6.1.6 для подготовки разделов проекта «ПОС» и «СД» формирование дополнительной (уточняющей) информации, предусматриваемой заказчиком, на основании дополнительного запроса проектной организации в виде Опросного листа (Приложение Б к настоящим Методическим указаниям), являющегося при его наличии обязательным приложением к тому «Сметная документация».
6.1.7 требование по учету отдельных материалов, изделий, конструкций по текущим ценам и на основании информации заказчика, рыночная стоимость которых значительно превышает сметную стоимость (например, изделия из титана).
6.1.8 требование о включении проектными организациями в запросы предложений стоимости материалов и оборудования, направляемых поставщикам и заводам-изготовителям, базовых условий оплаты поставки оборудования и МТР, установленных в Компании приказом от 15.09.2014 №ГМК/70-п при заключении сделок с контрагентами, с целью формирования максимально-достоверной цены коммерческого предложения:
- при заключении сделок, предусматривающих поставку товара (в том числе с оказанием услуг / выполнением работ, связанных с поставкой товара), с отсрочкой платежа установить минимальную величину отсрочки в размере 60 календарных дней с даты поступления от контрагента в Компанию документов на оплату и документов, подтверждающих исполнение контрагентом обязательств;
- не превышать предельную величину авансовых платежей по заключаемым сделкам, предусматривающим поставки товара – 30% от стоимости товара;
- не допускать возникновения новых обязательств перед контрагентами, по условиям которых предусматривается выполнение контрагентами работ, оказание услуг или поставка товара на условиях авансовой формы расчетов на сумму, равную или превышающую 3 млн. рублей. 
Авансовая форма расчетов на сумму, равную или превышающую 3 млн. рублей может быть согласована в соответствии с условиями и процедурами, обозначенными приказом ПАО «ГМК «Норильский никель» от 15.09.2014 №ГМК/70-п.  
6.1.9 обязательное требование по разработке «Ведомостей объемов строительных и монтажных работ» на основании п. 3.9 МДС 81-35.2004 и письма Минрегиона РФ от 25.02.2010 №6625-ВБ/08.
6.1.10 требование о передаче материалов сметной документации заказчику – в переплетенном и сброшюрованном виде в минимальном количестве (N) экземпляров.
До момента организации единого хранилища сметной (проектно-сметной) документации для Группы компаний «Норильский никель», сметная документация в электронном виде передается на цифровом носителе (на CD-R диске). Электронная версия представляется в формате «Acrobat Reader» (.pdf) и оригинальных (редактируемых) форматах: ПО «Гранд-Сметы» - (.gsf); «Excel» - (.xls), «Word» - (.doc). 
6.1.11  требования к составлению сметной документации при разработке проектной и рабочей документации на строительство объектов, финансируемых за счет средств ПАО «ГМК «Норильский никель», могут быть оформлены в виде приложения к Заданию на проектирование (Приложение А).
6.2 Для полного и правильного формирования стоимости ПИР в Задании на проектирование и Технических условиях по объектам проектирования (зданий, сооружений) должны быть отражены требования заказчика, основные объекты проектирования, их технические, технологические и производственные характеристики и параметры (мощность, производительность и т.п. - предварительные данные заказчика), а также известные заказчику условия производства работ (сейсмичность, просадочные грунты, наличие напорных водоносных горизонтов и т.п.). 
7. [bookmark: _Ref460609963][bookmark: _Toc460668605][bookmark: _Toc461797027][bookmark: _Toc462482181]Определение стоимости проектных, изыскательских и других работ (услуг)
7.1. Данные положения предназначены для применения заказчиками при формировании начальной (и/или максимальной) цены договора (контракта) при размещении заказа на проведение проектных, изыскательских работ и других работ (услуг) для строительства новых, реконструкции, расширения и технического перевооружения объектов капитального строительства.
7.2. Сметы на проектные и изыскательские работы составляются проектными (изыскательскими) организациями, которые отвечает за правильное определение стоимости выполняемых ими работ.
Проектная (изыскательская) организация – генеральный проектировщик отвечает за правильное определение стоимости проектных и изыскательских работ по предприятию, зданию, сооружению в целом, в связи с этим, сметы, составленные специализированными (субподрядными) проектными (изыскательскими) организациями, должны быть проверены и приняты проектной организацией - генеральным проектировщиком.
Заказчик отвечает за правильное определение объемов проектных и изыскательских работ и их сметной стоимости наравне с проектной (изыскательской) организацией.
7.3. В связи с рыночными отношениями в сфере экономической деятельности, в том числе в области проектирования, ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», а также ОАО «ПНИИИС» совместно с головными проектными и изыскательскими организациями соответствующих министерств и ведомств, разработаны отраслевые ценовые документы на проектные и изыскательские работы для строительства, внесенные в федеральный реестр сметных нормативов.
7.4. Базовая цена проектных и изыскательских работ для строительства определяется с применением действующих отраслевых и специализированных разделов следующих документов с изменениями и дополнениями к ним:
- разделы Сборника цен на проектные работы для строительства изд. 1987-1990 гг. (далее - Сборник цен),
- Справочники базовых цен на проектные работы в строительстве (далее – Справочники; СБЦ ПР), 
-  Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений (СБЦП 81-02-25-2001),  
- Справочники базовых цен на инженерные изыскания для строительства (СБЦ ИИ),
- Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства (СЦиР-82) (действующие главы 16 и 20), с учетом письма Госстроя СССР от 25.012.1990 № 21-Д «О поправочных коэффициентах к ценам на изыскательские работы для строительства»,
- Методические указания по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, утвержденные приказом Минрегиона России от 29.12.2009 № 620 (далее – МУ-2009),
- Методические указания о порядке разработки государственных сметных нормативов «Справочники базовых цен на проектные работы в строительстве», утвержденные приказом Минстроя РФ от 04.06.2015 №406/пр (далее – ГСН-2015),
- Методическое пособие по определению стоимости инженерных изысканий для строительства (выпуск 1), введено в действие письмом Госстроя России от 31.03.2004 № НЗ-2078/10.
7.5. При определении базовой цены проектных работ по вышеперечисленным ценовым документам одновременно следует руководствоваться:
- Временными рекомендациями по определению базовых цен на проектные работы для строительства в условиях рыночной экономики с учетом инфляционных процессов (Приложение 1 к письму Минстроя России от 17.12.1992 № БФ-1060/9);
- Разъяснениями по применению Сборника цен и Справочников базовых цен на проектные работы для строительства, рекомендованными к применению Госстроем России, издание 1999 года,
- Письмом Госстроя России от 13.01.1998 № 9-1-1/6 «Об определении базовых цен на проектно-изыскательские работы для строительства после 01.01.1998»,
- Методическими рекомендациями по составу и учету затрат, включаемых в себестоимость проектной и изыскательской продукции (работ, услуг) для строительства и формированию финансовых результатов, выпущенными письмом Минфина РФ от 23.05.1994 №66 и утвержденными Госстроем РФ от 06.04.1994 (МДС 81-15.2000), 
- Сборниками разъяснений ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» (далее – Центр) по применению Сборника цен и Справочников базовых цен на проектные работы для строительства, 1999-2015 гг. 
7.6. [bookmark: _Toc461797028]  Порядок определения стоимости проектных работ
7.6.1. Цены, приведенные в Справочниках на проектные работы (комплексные цены), установлены в соответствии с составом и требованиями к содержанию разделов проектной документации на строительство предприятий, зданий, сооружений, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
7.6.2. Базовые цены на проектные работы определяются в зависимости: 
- от натуральных показателей проектируемых объектов (мощность, протяженность, площадь, емкость и т.п.) – оформление сметы по форме №2п,
- от общей стоимости строительства – оформление сметы по форме №2п,	
-  на основании нормируемых трудозатрат – оформление сметы по форме №3п.
	Образцы оформления сметной документации на проектные (изыскательские) работы приведены в Приложении В. 
При отсутствии в Справочниках на работы (объекты), подлежащие проектированию, внесенные в федеральный реестр сметных нормативов, соответствующих ценовых показателей допускается, при надлежащем обосновании, применение соответствующих расценок Справочников и других нормативных документов регионального, отраслевого, корпоративного назначения (при финансировании инвестиционного проекта за счет собственных средств организации).
7.6.3. Распределение базовой цены на разработку проектной и рабочей документации осуществляется, как правило, в соответствии с показателями, приведенными в таблице (п.1.4 МУ-2009), и может уточняться по согласованию между подрядчиком и заказчиком.
	Виды документации
	Процент от базовой цены

	Проектная документация     
	40

	Рабочая документация          
	60

	ИТОГО
	100



По СБЦ, выпущенным после 2008 г., распределение базовой цены по стадиям проектирования осуществляется согласно общих положений СБЦ или показателей в основных таблицах, указанных в Справочниках базовых цен по видам строительства и учитывающих специфику проектирования объектов. 
7.6.4.  Согласно разъяснений разработчика СБЦ (ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»), Справочниками базовых цен на проектные работы для строительства, введенными в действие до 16.02.2008, учтены затраты в объеме требований СНиП 11-01-95 и дополнительные требования (сверх СНиП 11-01-95) на соответствующий период выпуска СБЦ, в том числе и охрана окружающей среды, пожарная и газовая безопасность, энергоэффективность, охрана труда.
В соответствии с положениями МУ-2009, а также письмом Минрегиона России от 28.07.2010 № 28422-ИП/08:
- доля затрат (относительная стоимость) на разработку проектной документации (стадия "ПД") увеличена в среднем на 10% (ПД – 40%) по сравнению с соотношением стоимости ПД и РД (30% и 70%), предусмотренных большинством действующих СБЦ, введенных в действие до 2008 года,
- положения, приведенные в МУ-2009, распространяются на все СБЦ, и цены, приведенные в Справочниках, установленные в соответствии с составом и требованиями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»,
Исключение составляют Справочники, в которых указан другой порядок определения затрат на разработку специализированных разделов и ООС.
Стоимость дополнительного объема проектных работ может оплачиваться заказчиком сверх комплексной цены СБЦ.
Дополнительные к проектированию требования документов, вышедших после указанного срока, могут быть компенсированы сверх договорной цены на разработку ПД в соответствии с калькуляцией затрат организации-исполнителя (с перечнем дополнительных требований и с указанием реквизитов нормативных документов (пункт, наименование, номер и дата).
7.6.5. Если заданием на проектирование предусмотрена одновременная разработка проектной документации и рабочей документации, базовая цена 2-хстадийного проекта определяется в размере не более 90 % (К=0,9) от цены проекта (ПД + РД). 
При одновременной разработке проектной документации и частичной разработке рабочей документации, суммарный процент базовой цены определяется по согласованию между заказчиком строительства и проектной организацией, в зависимости от архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, содержащихся в проектной документации, а также степени их детализации.
7.6.6. При выполнении проектных работ, в сокращенном против предусмотренных действующими нормативными документами составу разделов и объемов работ, их цена, независимо от способов ее расчета, определяется по ценам на разработку проектной и рабочей документации с применением понижающего коэффициента, размер которого устанавливается подрядчиком по согласованию с заказчиком, в соответствии с трудоемкостью работ и относительной стоимостью разработки разделов проектной и рабочей документации.
7.6.7. Ценами Справочников учтены участие проектной организации совместно с заказчиком в согласовании готовой проектной документации с государственными органами и органами местного самоуправления и защита проектной документации в экспертных и утверждающих инстанциях, и дополнительной оплате данные затраты не подлежат (п.1.3.5.2-1.3.5.3 МУ-2009).
7.6.8. [bookmark: _Toc461797029]Учет дополнительных факторов, влияющих на трудоемкость проектирования
7.6.8.1. Коэффициенты, учитывающие дополнительные факторы, влияющие на трудоемкость проектирования, согласовываются заказчиком при предоставлении подрядчиком работ обосновывающих расчетов. 
Применение повышающих и понижающих коэффициентов и поправок, влияющих на увеличение или снижение стоимости разработки проектной и рабочей документации, должно быть обосновано положениями и требованиями договора, задания на проектирование, техническими условиями, дополнениями и приложениями к ним (см. пункт 6 настоящих Методических указаний).
При определении стоимости проектирования по разделам Сборника цен и Справочников следует руководствоваться разделом III МУ-2009 и Общими положениями СБЦ.
7.6.9. [bookmark: _Toc461797030]Определение стоимости проектных работ, неучтенных в Сборнике цен и Справочниках базовых цен, или выполняемых по отдельному заданию
7.6.9.1. Цена разработки проектной и рабочей документации на строительство объектов, для которых цены в Справочниках не предусмотрены, допускается применять по аналогии с показателями, приведенными в других СБЦ. 
Определение размера отдельных затрат и стоимость разработки разделов (видов) документации может определяться следующими способами:
7.6.9.1.1  Составление исходных данных на КДОИИ: 
- СБЦ «Объекты промышленности химических волокон», 2004 (табл.8),
- СБЦП «Объекты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности», 2015 (табл.14).
7.6.9.1.2  План локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС):
- СБЦП «Объекты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности», 2015 (табл.12),
- СБЦ «Объекты производства азотных удобрений и органического синтеза», 2008 (п.2.15 ОП – 10% ПД цеха или производства (тех сооружений, в отношении которых разрабатывается этот раздел»).
7.6.9.1.3  Промышленная безопасность (проектная документация):
- СБЦП «Коммунальные инженерные сети и сооружения», 2012 (п.1.7.9 - 6% ПД тех сооружений, в отношении которых разрабатывается этот раздел),
- СБЦП «Объекты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности», 2015 (табл.12),
- СБЦП «Объекты энергетики. Электросетевые объекты», 2016 (табл.18),
- СБЦП «Объекты магистрального трубопроводного транспорта нефти», 2012 (табл.5).
7.6.9.1.4  Затраты проектной организации на участие в выборе трассы и площадок сопутствующих сооружений:
- СБЦ «Автомобильные дороги общего пользования», 2007 (п.3.19 ОП – 0,25 ПД).
7.6.9.1.5  Затраты проектной организации, связанные с защитой рабочего проекта (проекта) в экспертирующих и утверждающих инстанциях – подтверждающий расчет по форме №3п. 
В качестве лимита может быть применен норматив:
- СБЦ «Объекты производства минеральных удобрений и других химических производств», 2006 (п.2.3 ОП – 10% ПД).
7.6.9.1.6   «3D-моделирование»: 
	В качестве лимита может быть применен норматив:
- СБЦП «Объекты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности», 2015 (п.2.4 ОП - с ценообразующим коэффициентом до 1,4 к стоимости соответствующих проектных работ) – разработка трехмерной электронной модели трубопроводов и оборудования, систем вентиляции, разводки трасс контроля и автоматизации (КиА) и электрокабелей, несущих строительных конструкций,
- СБЦ «Цинковые, свинцовые, медеплавильные, оловянные, медеэлектролитные и никель-кобальтовые заводы. Переделы и цехи производства редких металлов и полупроводниковых материалов», 2015 (п.1.12 ОП – в размере 5-7% от общей стоимости проектирования) – разработка трехмерной электронной модели объектов проектирования. 
7.6.9.1.7  Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства (ТБЭ) – подтверждающий расчет по форме №3п. 
	В качестве лимита может быть применен норматив в размере 2% ПД (согласно распределению «рекомендуемой ориентировочной относительной стоимости ПД и РД» по соответствующим таблицам СБЦП):
- СБЦП «Предприятия транспорта, хранения нефтепродуктов и автозаправочные станции», 2015
- СБЦП «Цинковые, свинцовые, медеплавильные, оловянные, медеэлектролитные и никель-кобальтовые заводы. Переделы и цехи производства редких металлов и полупроводниковых материалов», 2015 
- СБЦП «Объекты энергетики. Электросетевые объекты», 2016.
7.6.9.1.8  Декларация пожарной безопасности:
В соответствии со ст.64 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ и п.4 «Порядка регистрации декларации пожарной безопасности (приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91) «декларация пожарной безопасности на проектируемый объект защиты составляется застройщиком либо лицом, осуществляющим подготовку проектной документации».
В случае составления декларации проектной организацией стоимость работ определяется на основании трудозатрат (форма №3п).
7.6.9.1.9  Экологическое сопровождение и разработка проектов организации санитарно-защитных зон: 
- СБЦ МРР-3.2.63-12 «Сборник базовых цен для определения стоимости работ по экологическому сопровождению проектно-инвестиционной деятельности и стоимости разработки проектов организации санитарно-защитных зон предприятия, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы»). 
7.6.9.1.10   Проект организации работ по сносу или демонтажу сооружений (ПОД):
Базовая цена разработки проектной и рабочей документации на демонтаж объектов и сооружений, в случае необходимости выполнения этой работы, что отражается в задании на проектирование, определяется по ценам Справочника на проектирование разделов, разработка которых необходима при демонтаже, с применением коэффициентов: 0,35 - для линейной части и 0,2 - для площадочных сооружений, учитывающих соотношение трудоемкости проектных работ для объекта в условиях нового строительства и разработки документации для осуществления демонтажа аналогичного объекта  (ОП СБЦ-2012-2015 гг.):
- СБЦ «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений», 2015 (п.1.12 ОП),
- СБЦ «Предприятия транспорта, хранения нефтепродуктов и автозаправочные станции», 2015 (п.1.10 ОП),
- СБЦ «Объекты магистрального трубопроводного транспорта нефти», 2012 (п.2.3 ОП),
7.6.9.1.11  Технологический регламент ОПО:
- лимит средств может быть определен в размере аналогично предусмотренному п.2.10 СБЦ «Объекты машиностроительной промышленности», 1995 - «базовая цена разработки технологических процессов, если эта работа предусмотрена заданием на проектирование, может быть определена в размере до 50% от цены на разработку технологической части проекта» (основная расценка с применением % на технологическую часть из таблицы относительной стоимости).  
Подтверждающий расчет проектировщика выполняется по трудозатратам (форма №3п).
7.6.10. [bookmark: _Toc461797031]Определение стоимости проектных работ в зависимости от натуральных показателей объектов проектирования, по действующим Справочникам
7.6.10.1. Базовая цена разработки проектной документации (проектная документация + рабочая документация) определяется по формулам Общих указаний по применению Сборника цен и Справочников:
Цбаз. = (а + b*Х), где:
a, b - постоянные величины для определенного интервала основного показателя проектируемого объекта, в тыс. руб.;
X - основной показатель проектируемого объекта;
7.6.10.2. Если проектируемый объект имеет значение основного показателя меньше минимального или больше максимального показателей (п.4 раздела II Методических указаний по применению Справочников, утвержденные приказом Минрегиона России от 29.12.2009 №620, и п.2.16 Общих указаний по применению Сборника цен, утвержденные постановлением Госстроя СССР от 02.02.1987 № 21), приведенных в таблицах цен, но не более чем в 2 раза, цена разработки проектной и рабочей документации определяется путем экстраполяции в соответствии с формулой, приведенной в приложениях к вышеназванным указаниям. Указанное положение распространяется и на позиции, когда в таблице цен перед минимальным и после максимального показателя стоят соответственно слова «до» и «свыше».	В случаях, когда показатель объекта меньше минимального табличного показателя более чем в 2 раза, базовая цена определяется по формуле:
Цбаз. = [а + b * (0,4 * Xmin + 0,6 * 0,5 Xmin.)] * Кпониж.
где: Цбаз - базовая цена проектных работ;
a, b - постоянные величины, принимаемые по таблице минимального значения показателя;
Xmin - минимальный показатель, приведенный в таблице;
 Кпониж. - понижающий коэффициент, учитывающий разницу в трудоемкости работ по проектируемому объекту и объекту аналогу (Кпониж. = Хзад. / 0,5 Xmin.), где:
Xmin - минимальный показатель, приведенный в таблице;
Хзад. - показатель проектируемого объекта.
Значение понижающего коэффициента принимается с учетом трудозатрат и может быть скорректировано по договоренности с заказчиком. Если значение понижающего коэффициента менее «0,1», то минимальное значение понижающего коэффициента принимается в размере «0,1».
Если показатель мощности объекта больше табличного показателя в 2 и более раза, базовая цена его проектирования определяется по формуле:
Цбаз. = [а + b * (0,4 * Хmax. + 0,6 * Хзад.)]
где: a, b - постоянные величины, принимаемые по таблице максимального значения показателя;
Хmax. - максимальный показатель, приведенный в таблице;
Хзад. - показатель проектируемого объекта.
7.6.11. [bookmark: _Toc461797032]Определение стоимости проектных работ от общей стоимости строительства
7.6.11.1.  Базовая цена разработки проектной и рабочей документации определяется от общей стоимости строительства всего комплекса зданий (сооружений) или объекта, определенной по сводному сметному расчету стоимости строительства (главы 1-12), в зависимости от категорий сложности объектов проектирования.
Ценами Справочников, которые установлены в зависимости от общей стоимости строительства, учтено проектирование всего комплекса зданий, сооружений и видов проектных работ, входящих в сводный сметный расчет стоимости строительства, за исключением работ, оговоренных в Основных положениях соответствующих Справочников и п.1.3.6 МУ-2009.
Стоимость проектирования сетей и сооружений, как внутриплощадочных, так и внеплощадочных дополнительно не учитывается.
Определение стоимости проектных работ от общей стоимости строительства производится по таблицам Справочников, соответствующим назначению объектов проектирования, в следующем порядке:
Базовая цена проектных работ (Ц баз.) определяется по формуле:
                                                  Cстр.01  *  α
                     C = C01  * Ki  = ----------------- *  Ki ,   где
                                                        100                
C - базовая цена проектной и  рабочей документации  в  текущих ценах;
C01 - базовая цена проектной и рабочей документации на 01.01.2001;
Cстр.01 - стоимость строительства на 01.01.2001;
α - процент базовой цены от общей стоимости строительства в ценах 2001 г. (таблица Справочника);
Ki - коэффициент, отражающий     инфляционные     процессы    в проектировании на момент определения цены проектных работ.
Для пересчета стоимости строительства объектов из уровня цен по состоянию на 01.01.2000 в уровень цен по состоянию на 01.01.2001 принимается коэффициент, равный 1,25.
При необходимости пересчета стоимости строительства из уровня цен 1991 года в уровень цен по состоянию на 01.01.2001 принимается инфляционный индекс изменения стоимости строительства равный 14,96.
7.6.11.2. Когда проектируемый объект имеет величину стоимости строительства, находящуюся между показателями, приведенными в таблице, базовая цена разработки проектной документации определяется путем интерполяции. Если стоимость строительства объекта меньше или больше крайних показателей стоимости, приведенных в таблице цен, базовая цена проектных работ принимается в размерах, установленных для крайних показателей без экстраполяции в сторону уменьшения или увеличения.
7.6.11.3. В случае, когда объем строительно-монтажных работ по объекту строительства составляет менее 60% от общей стоимости строительства, к ценам на проектные работы применяются следующие коэффициенты (если иное не установлено положениями соответствующего Справочника):
до 50% - 0,95;
до 40% - 0,9;
до 30% - 0,8;
до 20% - 0,7.
7.6.11.4. При определении базовой цены коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы (пункты 3.3, 3.7 и 3.8 МУ-2009), не применяются.
7.6.11.5. Общая стоимость строительства объектов (главы 1÷12) определяется по объектам-аналогам, прошедших экспертизу в установленном порядке, при этом объекты-аналоги должны по характеристикам максимально совпадать с проектируемым объектом или по укрупненным показателям сметных нормативов (на единицу мощности, производительности, протяженности и др.). При отличии характеристик объекта-аналога с проектируемым объектом применяются расчетные корректирующие коэффициенты.
ССРСС объекта-аналога, используемый для определения стоимости проектных работ, оформляется приложением к смете ПИР с обоснованием расчетных поправочных коэффициентов.
7.6.11.6  С целью определения заказчиком предварительного размера затрат на проектные работы при инициировании проекта устанавливаются индивидуальные нормативные показатели доли проектных работ от общей стоимости строительства для строек конкретного заказчика на основании анализа статистических данных по фактическим затратам на ПИР за определенный период.
Показатели базовой цены разработки проектной и рабочей документации, установленные в действующих СБЦ в процентах от общей стоимости строительства на отдельные виды проектных работ, составляют в среднем от 3% до 10%.
При отсутствии в действующих СБЦ показателей стоимости проектных работ от общей стоимости строительства, а также индивидуальных нормативов заказчика, на стадии инициирования проекта заказчиками используются укрупненные показатели доли проектных работ от стоимости строительства по объектам-аналогам, определенные, как средневзвешенные по видам отраслей, на основании анализа по объектам, проектные работы по которым выполнены институтом «Норильскпроект» в 1991, 2003, 2004 годах, и предусмотренные в «Методике по определению проектных работ (Книга 1)» (НМД, составляющие ФирСНБ и утвержденные приказом Генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель» от 16.03.2015 №ГМК/26-п):                                                  
                     Cб = C  *  α ,   где
                                 100                
C – сметная стоимость строительства в базовых ценах;
α - доля проектных работ в процентах от стоимости строительства в базовых ценах (таблица)
Базовая цена разработки проектной и рабочей документации определяется в процентах от общей стоимости строительства, либо при отсутствии необходимости приобретения оборудования, от сметной стоимости строительно-монтажных работ всех зданий, сооружений, инженерных сетей и видов работ по главам 1-12 ССРСС с непредвиденными расходами и с учетом НДС. 
	Отрасль 
	Доля  стоимости проектных работ от общей стоимости строительства (α), %
	Доля  стоимости проектных работ от стоимости СМР (α), %

	Сырьевая
	2,0
	2,7

	Металлургия
	0,9
	3,6

	Энергетика* 
	6,3
	18,2*

	Обогащение
	3,4
	7,9

	Вспомогательные объекты, очистные сооружения, канализационные сети и др.
	5,6
	8,5

	Автоматизация
	1,4
	4,7


* долю стоимости проектных работ от стоимости строительства (СМР) рекомендуется определять по индивидуальному показателю заказчика на основании статистических данных.
7.6.12. [bookmark: _Ref460569348][bookmark: _Toc461797033]Определение стоимости проектных работ на основании трудозатрат проектировщика (форма №3п)
7.6.12.1. [bookmark: _Ref455150025]Цена разработки проектной и рабочей документации на строительство объектов, для которых цены в Справочниках не приведены и не могут быть приняты по аналогии, а также других видов работ (услуг), определяются расчетом стоимости в соответствии с калькуляцией затрат (форма №3п – на основании трудозатрат).
7.6.12.2.  Сметные расчеты на стоимость работ, определяемых по форме №3п, составляются в ценах текущего периода (образцы оформления сметной документации по форме №3п – Приложение В). 
7.6.12.3.  Сметный расчет, рассчитанный по трудозатратам (форма №3п) выполняется по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности, и в обязательном порядке должен быть подписан руководителем и главным бухгалтером проектной организации.
7.6.12.4.  К сметному расчету в качестве обоснования в обязательном порядке должны прилагаться документы, подтверждающие все показатели и нормативы, оформленные справками (приказами, распоряжениями) по предприятию на соответствующий календарный период за подписью руководителя предприятия и руководителя подразделения, ответственного за размеры окладов, расчет/начисление оплаты труда и нормативов и т.д., с подтверждающими расшифровывающими приложениями, выполняемыми экономической службой.
7.6.12.5.  Расчет себестоимости по форме №3п определяется с учетом положений «Методических рекомендаций по составу и учету затрат, включаемых в себестоимость проектной и изыскательской продукции (работ, услуг) для строительства и формированию финансовых результатов» (МДС 81-15.2000) и включает в себя следующие затраты:
· Затраты на оплату труда специалистов-проектировщиков,
· Другие прямые затраты (далее – ДПЗ) – отчисления на социальные нужды; амортизация (износ) основных производственных фондов; материалы и услуги; расходы на командировки; расходы, связанные с применением ЭВМ; прочие прямые затраты,
· Накладные расходы,
· Накопления (прибыль).
7.6.12.6. Требования к заполнению формы №3п и предоставлению подтверждающих документов:
- в графе 2 приводится наименования выполняемых работ,
- в графе 3 указывается количество привлекаемых работников,
· в графе 4 указывается наименование должности работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных в графе 2 работ,
· в графе 5 для каждой должностной группы работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения,
· в графе 6 приводятся данные по стоимости «1 человеко-дня» в рублях по категориям работников. Стоимость «1 человеко-дня» непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных положением о премировании работников предприятия, но не выше сложившегося среднего уровня, отражаемого в статистической отчетности для конкретного региона,
·  в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6),
- данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ, выполненных главным инженером проекта (ГИП), или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости, а также на основании «Единых норм времени и расценки на проектные работы» (ЕНВиР),
- предоставляется детализированный календарный график в разрезе длительности разработки разделов документации (выполнения работ) по категориям специалистов (трудозатраты),
- размер «других прямых затрат» (ДПЗ), утвержденных Проектировщиком на соответствующий календарный период в виде норматива «в %» (определяется обратно-пропорциональной зависимостью величин ДПЗ и ФОТ [ДПЗ «руб.» = ДПЗ «%» * ФОТ  «руб.» : ФОТ «%»] , где  ФОТ «%» = 100% - ДПЗ «%»,
- в «Отчисления на социальные нужды» включаются:
а) отчисления в Фонд социального страхования (ФСС),
б) отчисления в Пенсионный фонд (ПФ),
в) отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).
Затраты по пунктам «а-в» должны соответствовать отчислениям по установленным законодательством нормам страховых взносов в ФСС, ПФ и ФОМС на текущий календарный период, с учетом предельной величины базы для начисления страховых взносов и льготных тарифов,  
- при включении Командировочных расходов в сметный расчет отдельной строкой – оформляется приложение по отдельно выполненному предварительному расчету с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления предварительного расчета. 
Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации - исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками для данного вида работ (услуг), установленных локальным нормативным актом организации-заказчика.
Рентабельность (плановые накопления) – в настоящее время уровень рентабельности проектных организаций не регламентирован. Для каждой проектной организации значение показателя рентабельности при определении базовой цены на свою продукцию индивидуально.
Вместе с тем, исходя из данных «ЦЕНТРИНВЕСТпроекта» по анализу результатов деятельности проектных организаций за определенный период рекомендуется принимать уровень прибыли по отношению к себестоимости порядка 10-15% (при соответствующем обосновании максимум 18-20%).
7.7. [bookmark: _Toc461797034]  Порядок определения стоимости изыскательских работ 
7.7.1. Состав и объемы планируемых изыскательских работ, включаемых в сметный расчет должны соответствовать программе изысканий, требования к содержанию которой предусмотрены в СНиП 11-02-97 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».
В программе изысканий дается обоснование основных ценообразующих факторов: состава и объемов, условий и сроков производства намечаемых работ, а также категорий сложности природных условий и условий производства работ, степени изученности территории и т.п. Программа изысканий составляется подрядчиком на основе технического задания заказчика.
7.7.2. Базисная цена (стоимость) определяется сметным расчетом в ценах на 01.01.2001 по Справочнику базовых цен на инженерные изыскания для строительства, а на работы, отсутствующие в этом Справочнике, в ценах на 01.01.1991 по Справочникам базовых цен на различные виды изыскательских работ Госстроя России (1999 - 2000 гг.).
При отсутствии в справочниках, рассчитанных в уровнях цен на 01.01.2001 и на 01.01.1991, допускается использование в сметных расчетах расценок и нормативов Сборника цен на изыскательские работы для капитального строительства, 1982 (СЦиР-82) с приведением его цен к базисному уровню на 01.01.1991 (письмо Госстроя СССР от 25.12.1990 №21-Д). 
 Стоимость отдельных видов изыскательских работ, цены на которые отсутствуют в Справочниках базовых цен и СЦиР-82, по согласованию с заказчиком определяются:
- по прейскурантам и ценникам, разработанным отраслевыми министерствами, ведомствами, органами местного самоуправления или непосредственно организациями, выполняющими инженерные изыскания для строительства. Эти документы должны быть в обязательном порядке утверждены соответственно министерством, ведомством, администрацией или руководителем организации-разработчика и согласованы с Госстроем России. Если указанные прейскуранты и ценники не согласованы с Госстроем России, они могут иметь соответственно отраслевое или региональное применение, а ценники, разработанные организацией, выполняющей инженерные изыскания, используются только организацией-разработчиком;
- по трудозатратам (в ценах текущего периода) на выполнение изыскательских работ, исследований (форма №3п, калькуляция в ценах текущего периода, к которым прилагаются расчеты и документы, обосновывающие эти затраты).
Примеры выполнения сметных расчетов на изыскательские работы, в том числе по форме №3п, приведены в «Методическом пособии по определению стоимости инженерных изысканий для строительства» (выпуск 1), введенным в действие письмом Госстроя России от 31.03.2004 № НЗ-2078/10 (далее – Пособие).
7.7.3. Сметный расчет базисной цены составляется в период разработки сметно-договорной документации организацией-исполнителем в соответствии с прилагаемой к сметному расчету программой изысканий.
При необходимости представления заказчику исполнительной сметы, если это предусмотрено условиями договора (контракта), по окончании изысканий также должен составляться сметный расчет на основе технического отчета по результатам изысканий в соответствии с составом и объемами фактически выполненных работ с учетом категории сложности их выполнения.
7.7.4. Расчет затрат, не предусмотренных ценами (внешний и внутренний транспорт; организация и ликвидация работ; надбавки, учитывающие условия производства изысканий: горные, пустынные и безводные районы; условия спецрежима и неблагоприятный период года; районные и северные надбавки и др.), производится по нормативам «Общих указаний» соответствующих Справочников или СЦиР-82 с «Дополнениями». 
При этом не допускается перенос величин нормативов и отдельных коэффициентов, предусмотренных Справочниками базовых цен, на работы, стоимость которых определяется по СЦиР-82, а также из одного Справочника в другой, если цены в них даны в различных базисных уровнях.
7.7.5. По ценам (расценкам), рассчитанным в разном базисном уровне в обязательном порядке должны составляться отдельные сметы (разделы).  
Сметный расчет должен составляется дифференцированно по видам изысканий: инженерно-геодезические, инженерно-геологические (инженерно-экологические), инженерно-гидрометеорологические и пр. Внутри сметы выделяются части, стоимости работ в которых определяются:
- по Справочнику базовых цен, разработанному в уровне цен на 01.01.2001, 
- по Справочникам базовых цен, разработанным в уровне цен на 01.01.1991,
- по СЦиР-82, с приведением цен к базисному уровню цен на 01.01.1991,
В сметном расчете также выделяются полевые, камеральные и лабораторные работы с учетом их выполнения в экспедиционных условиях или в условиях стационара, а также камеральные и лабораторные работы, выполняемые в условиях полевого лагеря.
Необходимость такой дифференциации обусловлена разными величинами поправочных коэффициентов и нормативов при расчете затрат, не входящих в цены таблиц соответствующих документов, а также различной величиной инфляционного индекса, применяемого к ценам, рассчитанным в разных базисных уровнях.
При составлении сметного расчета необходимо учитывать, что во всех Справочниках и СЦиР-82 ценами предусмотрены затраты на выполнение полевых работ в экспедиционных условиях, а камеральных и лабораторных работ - в условиях стационара.
7.7.6. При выполнении изысканий в неблагоприятный период года в районах применяются нормативы таблицы 2 СБЦ к стоимости полевых работ (без работ, выполняемых в отапливаемых помещениях, включая монтаж, демонтаж, содержание оборудования), а также камеральных и лабораторных работ, если они выполняются в условиях «полевого лагеря».
Применение коэффициента за выполнение работ в неблагоприятный период года обусловлено снижением производительности труда, поэтому нормативы таблицы 2 применяются к стоимости только той части указанных работ, которая выполняется в неблагоприятный период года. 
Величина коэффициента, используемого в сметном расчете, не зависит от продолжительности полевых работ, а устанавливается в зависимости от продолжительности неблагоприятного периода, согласно Приложению 2 к СБЦ для района, где выполняются изыскания.
7.7.7. Предварительный итог сметной стоимости изыскательских работ формируется как сумма:
- расходов на выполнение всех видов основных и вспомогательных работ,
- надбавок, связанных с компенсацией организации увеличения затрат и потерь рабочего времени при проведении изыскательских работ (в горных и высокогорных, пустынных и безводных районах, в условиях спецрежима, в неблагоприятный период года),
- расходов, не предусмотренных табличными ценами (внешний и внутренний транспорт; организация и ликвидация работ).
7.7.8. К предварительному итогу сметной стоимости при необходимости начисляются коэффициенты, учитывающие районные коэффициенты (далее - «районная» надбавка), а также коэффициенты, учитывающие процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также других районах (далее – «северная» надбавка), установленные действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами субъектов Российской Федерации к заработной плате работников.  
а) Начисление «районной» надбавки к итогу сметной стоимости производится применением дробной части поправочного коэффициента по таблице 3 СБЦ.
В смету отдельными позициями включаются расходы по «районной» надбавке для работ, выполняемых в «экспедиционных условиях» (полевые работы) и работ, выполняемых в «условиях стационара», то есть в месте нахождения организации (где, как правило, выполняются камеральные и лабораторные работы), если установленные величины районных коэффициентов к заработной плате работников различны (Приложения 3 и 4 Справочников).
При необходимости применения нескольких районных коэффициентов (например, при изысканиях магистральных трасс линейных сооружений большой протяженности и др.) целесообразно вводить поправочные коэффициенты непосредственно к стоимости основных и вспомогательных работ. В этом случае «районная» надбавка к «итогу сметной стоимости» не применяется.
б) При выполнении изысканий организациями, производящими выплаты, связанные с предоставлением льгот лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, начисляется надбавка «северная» надбавка», компенсирующая указанные затраты.
Величина этой надбавки определяется в отдельной позиции сметы применением дробной части соответствующего коэффициента к «итогу сметной стоимости». При этом величина «районной» надбавки в этот «итог» не включается.
При временном выезде партий (отрядов) для работ в районы Крайнего Севера (менее 6 месяцев) или приравненные к ним местности (менее 1 года) к итогу сметной стоимости изысканий не применяется «северная» надбавка.
В случае создания постоянно действующего изыскательского подразделения в районах Крайнего Севера (по истечении 6 месяцев) или приравненных к ним местностях (по истечении года) к итогу сметной стоимости работ, выполняемых в этом регионе силами созданного подразделения, применяется соответствующая надбавка согласно п. 8 «е» Справочников базовых цен.
7.7.9. В предварительной смете на изыскательские работы могут быть предусмотрены «непредвиденные расходы». 
 Необходимость включения в смету статьи затрат «непредвиденные расходы» обусловлена отсутствием у исполнителей сведений о предстоящих дополнительных расходах, не предусмотренных ценами Справочников и СЦиР-82: приобретение материалов изысканий прошлых лет (включая аэрокосмические, картографические), лесорубочного билета; проведение согласований, необходимых для производства изысканий, расходы, связанные со строительством временных зданий и сооружений (основания для палаток, переезды через кюветы и канавы, устройство лестниц на крутых склонах, навесы, причалы для лодок и катеров, дворовые уборные и т.п.) и др. 
При наличии у исполнителя сведений о предстоящих затратах на указанные цели статья «непредвиденные расходы» в смету не включается, а размер этих затрат определяется по расчету в ценах текущего периода. 
Общий размер «непредвиденных расходов» определяется как сумма расходов организации, выполняющей изыскания, определяемых по трудозатратам (форма №3п) и расходов организаций, предоставляющих услуги на основании соответствующих документов (копий договоров, счетов, накладных, чеков и т.п.).
Размер непредвиденных расходов устанавливается по согласованию с заказчиком.
При составлении исполнительной сметы величина «непредвиденных расходов» при необходимости корректируется в соответствии с фактическими затратами на эти цели.
7.7.10. В необходимых случаях рассчитываются «кураторские затраты» - инженерные изыскания (или отдельные виды изыскательских работ), передаваемые проектно-изыскательскими организациями для выполнения субподрядным организациям.
[bookmark: OCRUncertain418][bookmark: OCRUncertain419][bookmark: OCRUncertain420][bookmark: OCRUncertain421]Проектные организации, предварительно согласовав задание на выполнение изысканий и программу изысканий, принимают результаты выполненных инженерных изысканий от субподрядных организаций при соблюдении требований и условии полноты и соответствия инженерных изысканий всем нормативным документам, что должно быть удостоверено соответствующей записью ответственного лица за проект. При возникновении у генерального проектировщика дополнительных затрат, связанных с курированием инженерных изысканий, переданных на субподряд, данные расходы подлежат обоснованию отдельным расчетом.  
Затраты на курирование субподрядных организаций могут быть предусмотрены дополнительно в предварительном сметном расчете в размере до 5% от стоимости работ, выполняемых субподрядными организациями, и с обязательным условием о предоставлении исполнительной сметы заказчику.
7.8. [bookmark: _Toc461797035]  Порядок определения стоимости работ специальных видов инженерных изысканий, в том числе по обследованию, оценке технического состояния, усилению, испытанию строительных конструкций зданий, сооружений
7.8.1. Согласно постановлению Правительства РФ от 19.01.2006 №20 к специальным видам инженерных изысканий относятся: 
- геотехнические исследования
 - обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций
- поиск и разведка подземных вод для целей водоснабжения
- локальный мониторинг компонентов окружающей среды
 - разведка грунтовых строительных материалов
 - локальные обследования загрязнения грунтов и грунтовых вод.
7.8.1.1. При отсутствии в Справочниках, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов, соответствующих ценовых показателей допускается, при надлежащем обосновании, применение расценок соответствующих Справочников и других нормативных документов регионального, ведомственного, отраслевого, корпоративного назначения.
7.8.1.2. Базовая стоимость работ по выполнению обмерных работ и обследований строительных конструкций зданий и сооружений жилищно-гражданского и промышленного назначения и обследования систем инженерного обеспечения по ним определяется  по «Справочнику базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений», утвержденного приказом Минстроя РФ от 25.04.2016 №270/пр:
- обмерные работы и обследования зданий (СБЦ не предусматривает работы по промышленным сооружениям типа силосов, дымовых труб, башен и т.д.),
- вибродинамические испытания, 
- определение прочности бетона в конструкциях неразрушающими методами,
- отбор проб и испытания строительных материалов (бетон, кирпич, раствор, арматура, сталь, древесина, материалы кровли и перекрытий),
- обследование систем инженерного обеспечения зданий и сооружения (горячего водоснабжения, отопления, холодного водоснабжения и канализации без ванн, вентиляции, мусороудаления, газоснабжения, состояния водостоков, состояния электрических сетей и средств связи).
7.8.1.3. Базовую стоимость работ по обследованию состояния оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций при отсутствии цен в актуальном СБЦ, внесенном в федеральный реестр сметных нормативов, допускается определять по Справочнику базовых цен на проектные работы по обследованию, оценке технического состояния, усилению, испытанию строительных конструкций зданий, сооружений, грузоподъемных кранов (подъемников) и экспертизе промышленной безопасности опасных производственных объектов». Издание 3-е, переработанное и дополненное», 2008 г., утвержден и введен в действие Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 17.04.2008 №144, в том числе промышленных сооружений:
- обследование, оценка технического состояния строительных конструкций сооружений, разработка рабочей документации на ремонт, восстановление или усиление,
- экспертиза промышленной безопасности опасных производственных объектов, 
- испытание конструкций зданий и сооружений,
- обследование, оценка технического состояния и разработка рабочей документации на ремонт строительных конструкций комплексов доменных печей и магистральных трубопроводов,
- обследование грузоподъемных кранов и подъемников (вышек), отработавших нормативный срок службы, разработка рабочей документации на ремонт или усиление, экспертиза промышленной безопасности, испытание грузоподъемных кранов и подъемников.  Геодезические измерения крановых путей и геометрических параметров кранов,  
- установление причин обрушения строительных конструкций,
- авторский надзор в условиях действующего или законсервированного производства за реализацией инженерно-технических мероприятий, обеспечивающих дальнейшую безопасную эксплуатацию строительных конструкций зданий и сооружений в соответствии с рабочей документацией. 
7.8.1.4. В Задании на проектирование или на обследование (при выполнении работ вне основного задания на ПИР) должны быть указаны основные объекты проектирования, их геометрические характеристики (линейные размеры), перечень и тип материала обследуемых несущих и ограждающих конструкций, перечень документации, передаваемой контрагенту для изучения (проектной, исполнительной, эксплуатационной, экспертной), а также факторы усложняющие условия работ.
7.9. [bookmark: _Ref459491099][bookmark: _Toc461797036] Индексы изменения сметной стоимости проектно-изыскательских работ
7.9.1. Стоимость разработки проектной документации в текущих ценах определяется применением к базовой цене, рассчитанной по СБЦ, инфляционного индекса изменения стоимости проектных (изыскательских) работ.
7.9.2. Величина инфляционного индекса должна рассчитываться организацией, выполняющей проектные работы и инженерные изыскания, с учетом изменения расходов по основным статьям затрат по отношению к соответствующему базисному уровню цен.
Текущие индексы изменения стоимости проектных и изыскательских работ определяются как отношение стоимости проектирования (изысканий) в текущем уровне цен к постоянной величине базовой цены разработки проектной документации (изысканий), определенной по справочникам базовых цен на проектные работы. Стоимость проектирования (изысканий) в текущем уровне цен определяется в соответствии с данными о динамике изменения структуры стоимости затрат на выполнение работ по проектированию, проектных организаций (в редакции Методики расчета прогнозных индексов изменения стоимости строительства, утвержденной приказом Минрегиона России от 20.09.2009 № 355).   Данный порядок расчета инфляционного индекса для инженерных изысканий также рекомендован письмом Минстроя России от 17.12.1992 № БФ-1060/9 и устанавливается «Временными рекомендациями по уточнению базовых цен, определяемых по Сборнику цен на изыскательские работы для капитального строительства». 
7.9.3. При отсутствии у исполнителя работ необходимых данных для расчета величины инфляционного индекса при составлении сметных расчетов стоимости проектных и изыскательских работ применяется инфляционный индекс, размер которого устанавливается ежеквартально письмами Минстроя России.
Настоящие индексы предназначены для формирования начальной (максимальной) цены торгов при подготовке конкурсной документации, общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере для объектов капитального строительства.
7.9.4. Окончательная величина инфляционного индекса является предметом договора и устанавливается по соглашению сторон.
7.9.5. При формировании сметной документации на ПИР с привлечением внутренних проектных и изыскательских организаций, входящих в Группу компаний «Норильский никель», для пересчета базисной стоимости в текущие цены, к базисному уровню цен применяются индивидуальные индексы изменения стоимости ПИР рассчитанные и утвержденные в установленном порядке в ПАО «ГМК «Норильский никель».
7.10. [bookmark: _Ref460610001][bookmark: _Toc461797037]Определение стоимости экспертизы проектной документации
7.10.1. Стоимость государственной экспертизы (ГГЭ) проектной документации и результатов инженерных изысканий определяется положениями постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145 в зависимости от базисной стоимости проектных и изыскательских работ.
7.10.2. В случаях, когда проектной документацией на расширение или техническое перевооружение предусматривается создание новых объектов капитального строительства, изменение параметров существующих зданий и сооружений, их частей (высоты, количества этажей, площади, показателей производственной мощности, объема), изменение качества инженерно-технического обеспечения, такая проектная документация подлежит государственной экспертизе в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.
 Проектная документация на расширение и техническое перевооружение, не отвечающая указанным признакам, государственной экспертизе не подлежит. В случае, когда такая проектная документация разрабатывается для опасных производственных объектов, она подлежит экспертизе промышленной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (письмо Минрегиона России от 28.02.2008 № 4083-СК/08).
7.10.3. Размер платы за проведение государственной экспертизы проектной документации и/или результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, определяется приложением и по формулам, предусмотренным в разделе VIII  постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145, где «Ki» коэффициент, отражающий инфляционные процессы по сравнению с 1 января 2001 года, который определяется как произведение публикуемых Федеральной службой государственной статистики индексов потребительских цен для каждого года, следующего за 2000 годом, до года, предшествующего тому, в котором определяется размер платы за проведение государственной экспертизы (включительно).
	До 1 января 2017 года при исчислении размера платы за проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий применять коэффициент, отражающий инфляционные процессы по сравнению с 1 января 2001 года (Ki), равный 3,73 (в редакции постановления Правительства РФ от 07.12.2015 № 1330).
7.10.4. Действующим законодательством Российской Федерации порядок проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов, финансирование строительства которых планируется осуществлять за счет собственных средств застройщика без привлечения средств федерального бюджета, не регламентирован. 
При этом ФАУ «Главгосэкспертиза России» и его филиалами в рамках своей уставной деятельности могут осуществлять проведение проверок достоверности определения сметной стоимости объектов, указанных в п. 5.1 ч.1 ст. 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации и финансируемых за счет собственных средств, на основании соответствующих обращений застройщиков (технических заказчиков). 
7.10.5. Затраты на организацию и проведение государственной экологической экспертизы (далее - ГЭЭ) проектной документации согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации определяются по каждому объекту экспертизы в отдельности и складываются из прямых и накладных расходов, рассчитанных на дату утверждения сметы расходов на организацию и проведение ГЭЭ в соответствии с «Порядком формирования стоимости государственной экологической экспертизы», утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 02.02.2009 № 41.
7.10.6. Затраты на организацию и проведение экспертизы промышленной безопасности (далее - ЭПБ) проектной документации определяются по каждому объекту экспертизы в отдельности и складываются из прямых и накладных расходов, рассчитанных на дату утверждения сметы расходов на организацию и проведение ЭПБ согласно Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ, и определяются «Методикой определения размера платы за оказание услуги по экспертизе промышленной безопасности», утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.02.2012 № 97.
7.10.7. Стоимость негосударственной экспертизы проектной документации определяется согласно условиям договора, на основании утвержденных внутренних ОРД и НМД контрагента (калькулированием затрат, от стоимости ПИР по установленному нормативу и т.п.).
7.11. [bookmark: _Toc461797038]  Учет стоимости проектно-изыскательских работ в Сводном сметном расчете стоимости строительства 
7.11.1. Затраты на разработку проектной документации в сводном сметном расчете учитываются в полном объеме: раздельно стоимость разработки на стадиях «проектная документация» и «рабочая документация», стоимость разработки «инженерных изысканий», а также при наличии в составе ПИР «обследование конструкций ЗиС».
7.11.2. Заказчик обязан своевременно предоставлять всю исходную информацию Генпроектировщику, в том числе и по дополнительным затратам, понесенным по отдельным от основного договора на ПИР (инженерные изыскания, обследования, экспертизы). 
7.11.3. Обмерные работы и обследования строительных конструкций и инженерных систем, не предусмотренные основным Заданием на проектирование и договором подряда на ПИР с Генпроектировщиком, выполняемые по отдельному заданию заказчика, не входят в состав проектных работ, затраты на которые предусматриваются в главе 12 ССРСС, а предусматриваются в главе 1 ССРСС, так как  указанные работы являются исходными данными, которые заказчик выдает организации-исполнителю для выполнения проектных работ по реконструкции, расширению или техническому перевооружению объекта.
7.11.4. В сводном сметном расчете базовая стоимость проектных и изыскательских работ учитывается в ценах по состоянию на 1 января 2000 года. 
Согласно письму Госстроя России от 16.07.2003 № НЗ-4316/10 для пересчета стоимости проектных работ, определенных на основе справочников базовых цен, разработанных в уровне цен 2001 года, в уровень цен по состоянию на 01.01.2000 следует применить индекс изменения стоимости проектных работ за указанный период, равный 1,19. 
Для пересчета стоимости изыскательских работ, определенных на основе справочников базовых цен, разработанных в уровне цен 2001 года, в уровень цен по состоянию на 01.01.2000 следует применить индекс изменения стоимости изыскательских работ за указанный период, равный 1,266 («11,37 : 6,46», где И=11,37 – индекс на 1 квартал 2001 г. письмо Госстроя России от 04.01.2001 №АШ-9/10; И=6,46 – индекс  IV квартал 1999 г. письмо Госстроя России от 07.10.1999 №АШ-3412/10).
8. [bookmark: _Ref455152116][bookmark: _Toc460668606][bookmark: _Toc461797039][bookmark: _Toc462482182]Утверждение проектно-сметной документации
8.1. [bookmark: _Ref455149410]В соответствии с п.15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектная документация утверждается застройщиком или техническим заказчиком. В случаях, предусмотренных статьей 49 ГрК РФ, застройщик или технический заказчик до утверждения проектной документации направляет ее на экспертизу. При этом проектная документация утверждается застройщиком или техническим заказчиком при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации и инженерных изысканий и является основанием для планирования и финансирования строительства этого объекта, заказа основного оборудования, а также заключения договора подряда на капитальное строительство.
8.1.1. Утверждение ПСД, в том числе Сводного сметного расчета стоимости строительства в качестве лимита капитальных вложений по проекту, осуществляется распорядительным документом, выпускаемым по предприятию заказчика-застройщика, на основании положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и заключительного документа по внутренней экспертизе, выполненной заказчиком.
8.1.2. В организационно-распорядительном документе указывается сметная стоимость капитальных вложений согласно утверждаемого ССРСС. 
8.1.3. Состав основных данных, включаемых в распорядительный документ об утверждении проекта для строительства предприятия, здания и сооружения:
- наименование предприятия, здания и сооружения, его месторасположение;
- характер строительства (новое строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение);
- общая сметная стоимость строительства, в том числе СМР, оборудование, прочие затраты.
9. [bookmark: _Toc460668607][bookmark: _Toc461797040][bookmark: _Toc462482183]Общие сведения о системе ценообразования и сметного нормирования в строительстве
9.1.  Действующая система ценообразования и сметного нормирования в строительстве включает в себя государственные сметные нормативы и другие сметные нормативные документы (в дальнейшем именуются – сметные нормативы), необходимые для определения сметной стоимости строительства.
9.2.  Сметные нормативы – это обобщенное название комплекса сметных норм, расценок и цен, объединяемых в отдельные сборники. Вместе с правилами и положениями, содержащими в себе необходимые требования, они служат основой для определения сметной стоимости строительства. 
9.3.  Под сметной нормой рассматривается совокупность ресурсов (затрат труда работников строительства, времени работы строительных машин, потребности в материалах, изделиях и конструкциях и т.п.), установленная на принятый измеритель строительных, монтажных или других работ.
9.4.  Главной функцией сметных норм является определение нормативного количества ресурсов, минимально необходимых и достаточных для выполнения соответствующего вида работ, как основы для последующего перехода к стоимостным показателям.
9.5.  Сметные нормативы разработаны на основе принципа усреднения с минимизацией расхода всех необходимых ресурсов, поэтому корректировка нормативов в сторону их уменьшения не допускается.
10. [bookmark: _Toc460668608][bookmark: _Toc461797041][bookmark: _Toc462482184]Виды сметных нормативов 
10.1.   Сметные нормативы подразделяются на следующие виды:
- государственные сметные нормативы - ГСН;
- отраслевые сметные нормативы - ОСН;
- территориальные сметные нормативы - ТСН;
- фирменные сметные нормативы - ФирСН;
-  индивидуальные сметные нормативы - ИСН.
10.2.  Государственные, производственно-отраслевые, территориальные, фирменные и индивидуальные сметные нормативы образуют систему ценообразования и сметного нормирования в строительстве.
10.3.  К отраслевым сметным нормативам относятся сметные нормативы, введенные для строительства, осуществляемого в пределах соответствующей отрасли.
10.4.  К территориальным сметным нормативам относятся сметные нормативы, введенные для строительства, осуществляемого на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. 
Территориальные сметные нормативы предназначены для организаций, осуществляющих строительство или капитальный ремонт на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, независимо от их ведомственной подчиненности и источников финансирования исполняемых работ.
10.5.  К фирменным сметным нормативам или собственной нормативной базе пользователя относятся сметные нормативы, учитывающие реальные условия деятельности конкретной организации - исполнителя работ. 
Фирменная сметно-нормативная база ПАО «ГМК «Норильский никель» основана на фирменных элементных сметных нормах, в которых учтены среднеотраслевой оптимальный и организационный уровень строительного производства в ЗФ с учетом особенностей выполнения строительных и ремонтных работ на территории Заполярного филиала (муниципальное образование город Норильск и ТДНМР).
	Определение сметной стоимости с применением ФирСНБ осуществляется в соответствии с нормативными и методическими документами, утвержденными и введенными в действие приказом Генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель» от 16.03.2015 №ГМК/26-п.
10.6.  В случае отсутствия в действующих сборниках сметных норм и расценок отдельных нормативов по предусматриваемым в проекте технологиям работ допускается разработка соответствующих индивидуальных сметных норм и единичных расценок, которые утверждаются заказчиком (инвестором) в составе проекта (рабочего проекта). Индивидуальные сметные нормы и расценки разрабатываются с учетом конкретных условий производства работ со всеми усложняющими факторами.
Ввиду сложности разработки единичных расценок (далее - ЕР) и отсутствия у исполнителей соответствующих ресурсов и практического опыта по выполнению подобной работы, в качестве источника элементных сметных норм (далее - ЭСН) используются различные индивидуальные, отраслевые и фирменные элементные нормы, разработанные и утвержденные соответствующими органами государственной власти или корпорациями, «Нормы и расценки на новые технологии в строительстве», и другая подобная информация, имеющая соответствующее обоснование (копия «сметной нормы» (состава ресурсов и работ) из основного источника; индивидуальная сметная норма и/или единичная расценка оформляется приложением к сметной документации; в ПЗ к ССРСС указывается способ пересчета в базовые/текущие цены).
При регулярном применении заказчиком разработанной индивидуальной единичной расценки, для ее использования в сметном ценообразовании предприятия рекомендуется данную норму (расценку) оформить и утвердить в качестве самостоятельного внутреннего документа.  
11. [bookmark: _Toc460668609][bookmark: _Toc460668610][bookmark: _Toc461797042][bookmark: _Toc462482185]Применение и разработка элементных сметных норм и расценок
11.1.   Государственные элементные сметные нормы (далее - ГЭСН) предназначены для определения состава и потребности в материально-технических и трудовых ресурсах, необходимых для выполнения строительных, монтажных, ремонтно-строительных и пусконаладочных работ. ГЭСН используются для определения сметной стоимости выполняемых работ ресурсным методом, разработки единичных расценок различного назначения (федеральных, территориальных, отраслевых, фирменных) и укрупненных сметных нормативов.
 Сборники ГЭСН используются для определения прямых затрат в составе сметной стоимости строительства ресурсным методом, разработки единичных расценок, индивидуальных и укрупненных сметных норм (расценок), применяемых в строительстве.
 Ресурсные показатели, полученные на основе ГЭСН используются при разработке проектов организации строительства (ПОС) и проектов производства работ (ППР), для определения продолжительности выполнения работ, составления технологической документации и различных аналитических целей.
11.2.   Сборники ГЭСН отражают среднеотраслевой уровень строительного производства на принятую технику и технологию выполнения работ и применяются организациями-заказчиками и подрядчиками независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности. 
11.3.   Сборники ГЭСН содержат техническую часть, вводные указания к разделам, таблицы сметных норм и приложения. В технических частях приводятся указания о порядке применения сборников сметных норм, коэффициентов к сметным нормам, учитывающих условия производства работ, а также правила исчисления объемов работ.
11.4.   Таблицы ГЭСН содержат следующие нормативные показатели:
- затраты труда рабочих (строителей, монтажников), в чел.-ч;
- средний разряд работы (звена рабочих);
- затраты труда машинистов, в чел.-ч;
- состав и продолжительность эксплуатации строительных машин, механизмов, приспособлений, механизированного инструмента в маш.-ч;
- перечень материалов, изделий, конструкций, используемых в процессе производства работ, и их расход в физических (натуральных) единицах измерения.
11.5.   В сборниках ГЭСНп, учитывая специфические особенности пусконаладочных работ (ПНР), приводятся:
- сведения о составе звена (бригады) исполнителей пусконаладочных работ (количество, специальности ИТР и рабочих);
- затраты труда в целом на звено, в чел.-ч;
В таблицах сметных норм ГЭСНп не указываются следующие ресурсные показатели:
- расход материальных (в том числе энергетических) ресурсов, сырья и полуфабрикатов, используемых при проведении ПНР;
- затраты труда эксплуатационного персонала, привлекаемого для участия в пуске и комплексном опробовании оборудования;
- применение механизмов, в т.ч. контрольно-измерительных приборов.
 Указанные затраты определяются на основании проектных данных.
11.6.   На основании ГЭСН разработаны Федеральные и Территориальные единичные расценки на строительные работы и конструкции, монтаж оборудования, а также на ремонтно-строительные и пусконаладочные работы, которые объединяют в сборники Федеральных и Территориальных единичных расценок (ФЕР-2001 и ТЕР-2001).
В территориальные сборники включаются единичные расценки, привязанные к местным условиям строительства, которые применяются при строительстве в пределах территории административного образования Российской Федерации (региона).
11.7.   Единичные расценки содержат полный набор расценок по видам работ, выполняемым на территории РФ, разработаны в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г. и являются составной частью системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве, действующей на территории Российской Федерации:
- Федеральные (ФЕР) – разрабатываются в основном уровне цен для 1-го базового района РФ (Московской области). 
-  Территориальные (ТЕР) - для 1-ой (базисной) зоны региона (края, области).
11.8. [bookmark: _Ref456179871]Сметными нормами и расценками предусмотрен полный комплекс затрат на выполнение строительных работ в нормальных (стандартных) условиях, при положительной температуре (как на открытых строительных площадках, так и в закрытых помещениях) и не осложненных внешними факторами. 
 При производстве работ в особых условиях: стесненности, загазованности, вблизи действующего оборудования, в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, вблизи объектов, находящихся под электрическим напряжением опасным для человека, и на территории действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов, а также в других более сложных производственных условиях при новом строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и расширении действующих предприятий (зданий, сооружений), к сметным нормам и расценкам (к показателям оплаты труда рабочих-строителей, затратам на эксплуатацию машин и автотранспортных средств, в том числе оплате труда рабочих, управляющих строительными машинами, а также к затратам труда рабочих-строителей) применяются коэффициенты, приведенные в Общих положениях сборников ФЕР/ТЕР и в Указаниях по применению соответствующих сборников единичных расценок по видам работ (МДС 81-36.2004, 81-37.2004, 81-38-2004, 81-40.2006).
Описание и обоснование особых и усложняющих условий работ должно быть предусмотрено проектом организации строительства (ПОС), проектом производства работ (ППР) или другой исходной технической документацией.
В ПОС, ППР, технической документации следует устанавливать перечень, объемы и определять решения и способы работ в стесненных условиях. Усложняющие условия должны иметь описание самих условий и четко разграничены по объектам применения – с указанием при необходимости участков, пикетов, зданий и сооружений (с учетом ярусов, этажей, отметок), на которые распространяются конкретные условия.
	Под стесненностью подразумевается наличие определенных препятствий на строительной площадке и прилегающей к ней территории, мест размещения строительных машин и проездов транспортных средств, ограничивающих возможность использования строительных машин или рабочих на строительной площадке, стесненные условия складирования материалов, интенсивность движения транспорта. Условия, которые затрудняют производство работ, т.е. увеличивают время выполнения технологических операций, время нахождения строительной техники на площадке производства работ, а в некоторых случаях и перерасход материалов (снижение производительности труда, увеличение фактических затрат подрядных организаций на выполнение полного комплекса СМР).
11.9. ТЕР и ФЕР предназначены для:
- расчетов стоимости строительной продукции при формировании инвесторских смет и подготовки тендерной документации,
- определения сметной стоимости строительных, монтажных, ремонтно-строительных и пусконаладочных работ,
- расчетов за выполненные строительные, монтажные, ремонтно-строительные и пусконаладочные работы, 
- разработки укрупненных нормативов сметной стоимости и прейскурантов на строительные работы;
- планирования и анализа экономических показателей проектных решений и работы строительных фирм. 
Для территорий (регионов), где отсутствуют полностью или частично территориальные единичные расценки (ТЕР), допускается применение Федеральных единичных расценок (ФЕР). В этом случае пересчет единичных расценок в территориальный уровень цен по состоянию на 1 января 2000 г. производится с использованием территориальных поправочных коэффициентов, учитывающих местные условия строительства, и осуществляется в порядке, установленном Госстроем России и территориальными филиалами ФАУ «ФЦЦС» (региональными центрами ценообразования в строительстве (РЦЦС), или территориальными индексами, разработанными к ФЕР.
11.10. Действие ФЕР/ТЕР не распространяется на:
- работы, нормы на которые отсутствуют в сборниках ГЭСН,
- работы, технология производства которых и расход ресурсов отличаются от технологии и расхода ресурсов, принятых в сборниках ГЭСН,
- строительные конструкции и работы, к капитальности, качеству и классу точности которых предъявляются требования, превышающие требования и допуски, приведенные в сборниках СНиП, часть 3 «Правила производства работ»,
- работы с применением машин и строительных материалов, в том числе импортных, не имеющих аналогов отечественного производства, существенно изменяющих технологию производства работ и расход ресурсов по сравнению с ФЕР/ТЕР,
- работы, выполняемые в высокогорных районах на высоте более 3500 м над уровнем моря. 
Сметная стоимость таких работ должна определяться на основании индивидуальных сметных норм и единичных расценок, или с применением поправочных коэффициентов к действующим единичным расценкам, учитывающим соответствующие особенности производства работ.
11.11.  Единичные расценки корректировке не подлежат, в том числе в случаях, когда:
- используются типоразмерные группы машин и механизмов, не предусмотренные ГЭСН, не меняющие принципиально технологические и организационные схемы производства строительно-монтажных работ;
- применяются иные типы и виды машин и механизмов, по сравнению с машинами и механизмами, предусмотренными в сборниках ГЭСН, не меняющие принципиально технологические и организационные схемы производства строительно-монтажных работ;
- используются импортные строительные машины, при этом допускается корректировка ЕР, когда применяемые импортные машины не имеют аналогов отечественного производства, а применение импортных машин предусмотрено проектом;
- предусматривается применение машин, а фактически строительные работы осуществляются вручную, либо с применением средств малой механизации;
- используются иные типы и виды строительных материалов, изделий или конструкций, в том числе импортные, по сравнению с предусмотренными в сборниках ГЭСН, не меняющие принципиально технологические и организационные схемы производства строительно-монтажных работ, не снижающие качественный уровень строительного объекта (за исключением случаев, когда замена материалов на импортные произведена по требованию заказчика).
11.12. Единичные расценки сведены в таблицы и содержат на принятый в них измеритель конструкций или работ следующие показатели:
- затраты на оплату труда рабочих (кроме затрат труда, учитываемых в стоимости эксплуатации строительных машин) по состоянию на 01.01.2000,
- стоимость эксплуатации строительных машин, в том числе оплату труда рабочих, обслуживающих машины по состоянию на 01.01.2000.
Примечание: уровень оплаты труда рабочих строителей и механизаторов; квалификационный разряд, принятый для определения среднемесячной оплаты труда рабочего; учет районных коэффициентов и процентных надбавок за работу в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, а также в южных районах; включение в среднемесячную оплату труда выплат и вознаграждений, учитываемых в фонде оплаты труда – данная информация определяется положениями Указаний по применению ТЕР соответствующего региона.
- стоимость материалов, изделий и конструкций (кроме материалов, конструкций и изделий, стоимость которых не учитывается в единичной расценке) по состоянию на 01.01.2000,
- нормы расхода материалов (в натуральных показателях), стоимость которых не учитывается в единичной расценке,
- наименования и нормы расхода материалов, изделий и конструкций, характеристика которых принимается при составлении смет по проектным данным.
11.13.   По своему содержанию единичные расценки подразделяются на закрытые, в которых учтены все затраты, связанные с выполнением работ, и открытые, в которых стоимость основных материалов подлежит дополнительному учету в составе сметной документации (локальных сметах) по проектным данным.  
12. [bookmark: _Toc460668611][bookmark: _Toc461797043][bookmark: _Toc462482186]  Определение сметной стоимости строительства
12.1. Сметная стоимость строительства - это сумма денежных средств, определяемых сметными расчетами и необходимых для осуществления этого строительства в соответствии с утвержденным проектом. 
	Сметная стоимость является основой для определения капитальных вложений, финансирования строительства, формирования договорных цен на строительную продукцию, расчетов за выполненные подрядные строительно-монтажные работы, оплаты расходов по приобретению оборудования и доставке его на стройки, а также возмещения других затрат, связанных со строительством объекта, за счет средств, предусмотренных сводным сметным расчетом.
Сметная документация – это комплекс расчетов и документов в составе проектной документации, производимых для определения стоимости строительства (капитального ремонта) объекта.
12.2. Единые требования и классификация затрат, подлежащих капитализации в ПАО ГМК «Норильский никель», его филиалах и представительстве, и, соответственно, подлежащие учету в сметной документации объекта капитального строительства (инвестиционного проекта), определены Положением по капитализации затрат в ПАО «ГМК «Норильский никель», утвержденным приказом Президента ПАО «ГМК «Норильский никель» от 30.12.2015 №ГМК/132-п.
12.3. Затраты, не подлежащие капитализации в соответствии с Положением по капитализации затрат в Компании (например, ЗИП оборудования, обучение персонала навыкам эксплуатации объекта капитального строительства), предусматриваются в ССРСС с отметкой «не капитализируемые затраты заказчика».
12.4.   Основанием для определения сметной стоимости строительства служат:
- исходные данные для разработки сметной документации, 
- предпроектная и проектная документация, включая чертежи, спецификации и ведомости потребности в материалах, конструкциях, изделиях и оборудования, а также ведомости объемов строительных и монтажных работ (п.3.9 МДС 81-35.2004, письмо Минрегиона России от 25.02.2012 № 6625-ВБ/08, ВСН 41-85(р), МДС 12-81.2007, ГОСТ 21.110-2013 СПДС и Методические рекомендации по формированию ведомостей потребности в материалах, конструкциях и изделиях в составе проектных материалов на строительство на стадии разработки рабочей документации, рекомендованных письмом Госстроя России от 28.07.1993 №12-188), 
- решения по организации и очередности строительства, принятые в проекте организации строительства (ПОС), пояснительные записки к проектным материалам, а на дополнительные работы акты, подтверждающие необходимость проведения дополнительных работ, выявленных в период выполнения строительных и ремонтных работ (требования к актам на дополнительные работы изложены в пункте настоящих Методических указаний);
- действующие сметные нормативы (ФЕР, ТЕР, ФирЕР).
Приоритетным для заказчика способом выполнения расчетов сметной стоимости является базисно-индексный метод на основании следующих сметно-нормативных баз (в актуальной редакции) по сборникам сметных расценок, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов (за исключением ФирСНБ):
- объекты, расположенные в МО город Норильск, ТДНМР – ФирСНБ ПАО «ГМК «Норильский никель» и ТСНБ Красноярского края, 
- объекты, расположенные в г. Красноярск и Красноярский край – ТСНБ Красноярского края, 
-  объекты, расположенные в Мурманской области – ТСНБ Мурманской обл.,
- объекты, расположенные в Забайкальском крае (Читинский проект) – ФСНБ,
- прочие объекты – ТСНБ соответствующего субъекта РФ.
 При отсутствии отдельных видов работ в действующей редакции сборников территориальных единичных расценок, а также в случае несоответствия отдельных расценок, сметная документация на указанные виды работ должна разрабатываться с применением соответствующих расценок ФСНБ. 
В отдельных обоснованных случаях, а также в соответствии с установленными конкурсными (договорными) условиями, сметные расценки (документация) могут составляться по согласованию с заказчиком ресурсным (ресурсно-индексным) методом.    
12.5. Сметная документация составляется в определенной последовательности, переходя от мелких к более крупным элементам строительства, представляющим собой вид работ (затрат) - объект - пусковой комплекс - очередь строительства - строительство (стройка) в целом (определения видов и классификация объектов строительства, строительной продукции и видов застройки приведены в приложении Т настоящих Методических указаний).  
13. [bookmark: bookmark19][bookmark: _Toc460668612][bookmark: _Toc461797044][bookmark: _Toc462482187]  Методы определения сметной стоимости
13.1. При составлении смет (расчетов) применяются следующие методы определения стоимости:
· ресурсный;
· ресурсно-индексный;
· базисно-индексный;
· на основе укрупненных сметных нормативов в т.ч. банка данных о стоимости ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов.
13.2.  Ресурсный метод определения стоимости - это калькулирование в текущих (прогнозных) ценах и тарифах ресурсов (элементов затрат), необходимых для реализации проектного решения. 
Калькулирование ведется на основе выраженной в натуральных измерителях потребности в материалах, изделиях, конструкциях, данных о расстояниях и способах их доставки на место строительства, расхода энергоносителей на технологические цели, времени эксплуатации строительных машин и их состава, затрат труда рабочих. Указанные ресурсы выделяются из состава проектных материалов, различных нормативных и других источников.
13.3. Ресурсно-индексный метод – это сочетание ресурсного метода с системой индексов на ресурсы, используемые в строительстве (ремонте). 
13.3.1. При применении ресурсного (ресурсно-индексного) метода в качестве исходных данных для определения прямых затрат в локальных сметных расчетах (сметах) выделяются следующие ресурсные показатели:
- трудоемкость работ (чел.-ч) для определения размеров оплаты труда рабочих, выполняющих соответствующие работы и обслуживающих строительные машины.
Средний разряд работы рассчитывается как средневзвешенный с учетом удельного веса трудозатрат с соответствующим разрядом. Например: общее количество затрат труда рабочих - 150,6 чел.-ч, в том числе: 46,7 чел.-ч (31 %) - с разрядом работ 4,3; 69,28 чел.-ч (46 %) - с разрядом 4,2; 34,62 чел.-ч (23 %) - с разрядом 3,8. Средний разряд работы в целом составит: 4,30,31 + 4,20,46 + 3,80,23 = 4,1.
- время использования строительных машин (маш.-ч);
- расход материалов, изделий (деталей) и конструкций (в принятых физических единицах измерения: м[image: ], м[image: ], т и пр.).
13.3.2. Для выделения ресурсных показателей могут использоваться ГЭСН-2001, проектные материалы (в составе проектов, РД) о потребных ресурсах, в том числе:
- ведомости потребности материалов (далее – ВМ) и сводные ведомости потребности материалов (далее - СВМ), составляемые раздельно на конструкции, изделия и детали (спецификации) и на остальные строительные материалы, необходимые для производства строительных, специальных строительных и монтажных работ на основании государственных элементных сметных норм;
- данные о затратах труда рабочих и времени использования строительных машин, приводимые в разделе проекта "Организация строительства" (далее – ПОС), в проекте организации работ (далее – ПОР) или в проекте производства работ (далее – ППР).
13.3.3 Применение ресурсного (ресурсно-индексного) метода выглядит наиболее целесообразным на стадии разработки рабочей документации.
13.3.4   Для определения прямых затрат в локальных сметах на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтажные и пусконаладочные работы предварительно составляется локальная ресурсная ведомость, в которой выделяются ресурсные показатели по расценкам ГЭСН. Они принимаются из имеющихся ресурсных нормативов и заносятся в соответствующие графы ведомости, составляемой по форме № 5 приложения В к настоящим Методическим указаниям.
Все ресурсные показатели, принимаемые из ресурсных нормативов, применяются со всеми поправками (коэффициентами), которые приведены в технических частях соответствующих сборников и в Общих положениях по применению ГЭСН или в общих положениях к другим ресурсным нормативам. Затем однородные ресурсы с одинаковыми шифрами суммируются так, что локальная ресурсная ведомость сводится к сводной локальной ресурсной ведомости.
Сводная потребность в ресурсах показывается в следующей последовательности:
1. Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч;
1.1 Средний разряд работы;
2. Затраты труда машинистов, чел.-ч;
3. Строительные машины и механизмы, маш.-ч;
4. Материалы, натуральные показатели. Могут быть объединены по группам:
4.1. Основные материалы,
4.2. Вспомогательные материалы.
13.3.5 Локальный ресурсный сметный расчет (смета) составляется по форме образца №5б приложения В к настоящим Методическим указаниям на основе сводной ведомости ресурсов.  Сметная стоимость рассчитывается по элементам прямых затрат путем оценки каждого из ресурсов в текущих ценах. 
13.3.5.1  Цены на ресурсы: тарифные ставки оплаты труда рабочих, расценки на эксплуатацию строительных машин, сметные цены на материалы принимаются либо средние территориальные, рекомендованные филиалом ФАУ «ФЦЦС» или РЦЦС, либо исходя из реальных экономических условий деятельности подрядчика по согласованию с заказчиком. 
13.3.5.2 При отсутствии данных применяются базисные цены 2001 года, утвержденные в составе сборников ТСНБ (ТССЦ, ТСЭМ), с индексацией в текущий уровень цен.
13.3.5.3 Допускается применение метода составления смет с проведением прямого отслеживания текущих цен не на все виды материальных ресурсов, а делать это только в отношении материалов-представителей и ведущих машин, число которых ограничено. В отношении остальных ресурсов переход на текущий уровень цен осуществляется через использование региональных (территориальных) индексов.
13.3.5.4 При составлении смет рекомендуется определять стоимость в базисном уровне цен и в текущем уровне цен.
Оценка итоговых данных производится:
1. по трудовым ресурсам:
 - в базисном уровне цен - по территориальному сборнику тарифных ставок (ТС-2001).
-  в текущем уровне цен:
· на основе фактически сложившегося в соответствующей подрядной организации уровня средней заработной платы работников, занятых на строительно-монтажных работах и в подсобных производствах (размер часовой тарифной ставки определяется с учетом положений МДС 83-1.99 и согласовывается соответствующими службами заказчика в установленном порядке).
· на основе базисного уровня цен, приведенных в ТС-2001, и индексов изменения стоимости оплаты труда, рассчитанных филиалом ФАУ «ФЦЦС» или РЦЦС исходя из среднемесячной оплаты труда рабочего, определяемой в текущих ценах в регионе. 
2. по строительным машинам:
- в базисном уровне цен - по территориальному сборнику сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ -2001);
- в текущем уровне цен:
·  на основе фактически сложившейся в соответствующей подрядной организации информации о текущих ценах на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (калькуляции стоимости 1 маш.-ч, выполняются в соответствии с положениями МДС 81-3.99 и согласовываются соответствующими службами заказчика в установленном порядке).
· на основе базисного уровня цен, приведенных в ТСЭМ-2001, и индексов изменения стоимости машин, рассчитанных филиалом ФАУ «ФЦЦС» или РЦЦС исходя из имеющейся информации о текущих ценах на эксплуатацию машин в регионе. 
3. по материальным ресурсам:
- в базисном уровне цен - по территориальным сборникам сметных цен на материалы, изделия и конструкции;
- в текущем уровне цен:
· по фактической стоимости материалов, изделий и конструкций, сложившихся в регионе, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, наценок (надбавок), комиссионных вознаграждений, уплаченных снабженческим внешнеэкономическим организациям, оплаты услуг товарных бирж, включая брокерские услуги, таможенных пошлин (ведомости (калькуляции) стоимости МТР, выполняются в соответствии с положениями МДС 81-2.99 и согласовываются соответствующими службами заказчика в установленном порядке).
· на основе базисного уровня цен, приведенных в территориальном сборнике сметных цен на материалы, изделия и конструкции, и индексов изменения стоимости материалов, рассчитанных филиалом ФАУ «ФЦЦС» или РЦЦС исходя из имеющейся информации о текущих ценах на МТР в регионе.
13.4. Базисно-индексный метод определения стоимости строительства основан на использовании системы текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен.  
Базисно-индексный метод определения стоимости строительства основан на использовании системы текущих и прогнозных индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен. 
Базисно-индексный метод определения стоимости строительства является приоритетным при формировании сметной документации в Компании.
13.4.1. [bookmark: _Toc461797045]Индексы изменения сметной стоимости 
13.4.1.1. На различных стадиях инвестиционного процесса для определения стоимости в текущем (прогнозном) уровне цен используется система текущих и прогнозных индексов.
Для пересчета базисной стоимости в текущие (прогнозные) цены могут применяться индексы:
- к статьям прямых затрат (на комплекс* или по видам строительно-монтажных работ**);
- к итогам прямых затрат или полной сметной стоимости (по видам строительно-монтажных работ, а также по отраслям народного хозяйства***).

	
	Отрасли народного хозяйства***
	По видам (объектам) строительства, на комплекс*
	По видам строительно-монтажных работ (единичным расценкам ФЕР, ТЕР, ОЕР)**
	Обоснование

	
	Текущие индексы

	Индексы к статьям прямых затрат «ОЗП; ЭММ; МТР»
	
	
+
	
+
	
п.3.30 МДС 81-35.2004

	Индексы к итогам Прямых затрат (ПЗ)
	
	
	+
на практике не применяются
	
то же

	Индексы к полной сметной стоимости (СМР)
	+
на практике не применяются
	
+
	+
на практике не применяются
	
то же

	
	Прогнозные индексы

	Индексы к полной сметной стоимости (СМР)
	
	
+
	
	а) Методика расчета прогнозных индексов (утверждена Приказом Минрегиона России  от 20.08.2009 г. №355);  б) Сценарные условия для формирования плановых бюджетов и комплексный макроэкономический ценовой прогноз Компании


* «многоквартирные жилые дома, объекты образования, объекты здравоохранения, административные здания, объекты спортивного назначения, объекты коммунального хозяйства, котельные, инженерные сети и очистные сооружения, объекты мелиорации, предприятия культурно-бытового обслуживания, гидротехнические сооружения, искусственные дорожные сооружения, автомобильные дороги, железные дороги, магистральные трубопроводы, прочие объекты».
** «к единичным расценкам - по отдельным элементам прямых затрат к стоимости соответствующих видов работ».
*** «виды отраслей: промышленность; сельскохозяйственное производство,  рыбное хозяйство; лесное хозяйство, транспорт и связь; строительство; торговля и общественное питание; материально-техническое снабжение и сбыт; прочие виды деятельности сферы материального производства; жилищно-коммунальное хозяйство; здравоохранение, физическая  культура и социальное обеспечение; народное образование; культура и искусство (последняя официально утверждённая версия ОКВЭД).
13.4.1.2. Индекс состоит из целых чисел и двух знаков после запятой.
13.4.1.3. Для привязки единичных расценок к местным условиям строительства допускается разработка и применение территориальных коэффициентов к федеральным единичным расценкам (ФЕР-2001). 
Также для применения индексов, ежеквартально разрабатываемых Минстроем России к указанной ценовой зоне региона (1 зона), для других зон следует применять поправочные коэффициенты. Данные поправочные коэффициенты, как правило, разрабатываются соответствующими филиалами ФАУ «ФЦЦС» или РЦЦС, и содержатся, как правило, в информационных материалах по применению территориальных индексов на соответствующих календарный период.
Методика расчета, правила и особенности применения территориальных индексов также обозначены в соответствующих информационных материалах (ОРД, и т.п.) субъекта РФ по применению индексов.
13.4.1.4. Приведение в уровень текущих (прогнозных) цен производится путем перемножения элементов затрат или итогов базисной стоимости на соответствующий индекс с последующим суммированием итогов по соответствующим графам сметного документа, при этом для пересчета стоимости эксплуатации машин в соответствующий уровень цен рекомендуется применять индекс на эксплуатацию машин, а к оплате труда механизаторов, входящей в стоимость эксплуатации машин, - индекс на оплату труда.
13.4.1.5. Стоимость материальных ресурсов, отсутствующих в ФССЦ/ТССЦ-2001, и определяемая по фактической текущей сметной стоимости (с учётом транспортных и заготовительно-складских расходов) в базисный уровень цен переводится индексом на соответствующую группу материальных ресурсов. Пересчет в текущий уровень цен базисной стоимости материальных ресурсов, определенной указанным способом, осуществляется с применением того же индекса.
13.4.1.6. При формировании проектной (инвесторской) сметной документации для пересчета базисной стоимости в текущие цены, сложившиеся ко времени составления сметной документации, к базисному уровню цен 2001/2004 года по СМР применяются индексы изменения сметной стоимости (исходные данные заказчика):
- при привлечении внутренних подрядчиков, входящих в Группу компаний «Норильский никель», к базисной стоимости в ценах 2001 года (ФСНБ, ТСНБ) – индивидуальные индексы, рассчитанные и утвержденные в установленном порядке в ПАО «ГМК «Норильский никель»,
- при привлечении внешних подрядчиков, не входящих в Группу компаний «Норильский никель», к базисной стоимости в ценах 2001 года (ФСНБ, ТСНБ) – приоритетным является применение территориальных индексов по элементам прямых затрат (средства на оплату труда, стоимость механизмов, стоимость материалов), рассчитываемых соответствующими филиалами ФАУ «ФЦЦС» или РЦЦС, 
- при привлечении внутренних и внешних подрядчиков к базисной стоимости в ценах 2004 года (ФирСНБ) – индивидуальные индексы, рассчитанные и утвержденные в установленном порядке в ПАО «ГМК «Норильский никель». 
13.4.1.7. Для определения стоимости по графам ССРСС «Оборудование» и «Прочие затраты», при отсутствии территориальных индексов, применяются по соответствующей отрасли ежеквартальные индексы изменения сметной стоимости, выпускаемые Минстроем России. 
13.4.1.8. Прогнозные индексы, установленные сценарными условиями Компании для формирования плановых бюджетов и комплексным макроэкономическим ценовым прогнозом Компании на соответствующий период, применяются при формировании бюджета инвестиционного проекта при реализации соответствующих процедур ИПК/ИК и при формировании инвесторской сметы заказчика для тендерных (договорных) процедур.
13.5.  На основе укрупненных сметных нормативов в т.ч. банка данных о стоимости ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов.
При методе применения банка данных о стоимости ранее построенных или запроектированных объектов используются стоимостные данные по ранее построенным или запроектированным аналогичным зданиям и сооружениям.
Допускается определение стоимости строительства на основании ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов, прошедших экспертизу в установленном порядке, при этом объекты-аналоги должны по характеристикам максимально совпадать с проектируемым объектом, а их стоимость - определяться на основании локальных смет по рабочим чертежам.
Согласно письму Минрегиона России от 01.07.2009 №20224-ИП/08 главным критерием при выборе метода составления сметной документации является метод, с применением которого возможно наиболее точное определение сметной стоимости проектируемого объекта на стадии разработки проектной документации. Исходя из этого, если на стадии разработки проектной документации, выполненной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, возможна разработка локальных смет (и их проверка экспертным органом) на весь объект или на отдельные виды работ, конструктивные элементы, рекомендуется определение стоимости строительства осуществлять на основании локальных смет.
При этом по конструктивным элементам (системам), по которым невозможна разработка локальных смет, рекомендуется составление локальных сметных расчетов на основании стоимостных показателей ранее запроектированных (построенных) объектов-аналогов.
В случае невозможности составления локальных смет на стадии разработки проектной документации определение стоимости строительства рекомендуется осуществлять на основании сметных расчетов, выполняемых с применением укрупненных сметных нормативов или запроектированных (ранее построенных) объектов-аналогов.
Выбор метода определения стоимости строительства на стадии проектная документация осуществляется заказчиком по согласованию с проектной организацией.
Обоснование и подбор аналога производятся по соответствующему набору показателей и исходных данных специалистами проектной организации, разрабатывающими проектную документацию по соответствующим ее разделам (частям).
При выборе аналога одновременно определяется и расчетная единица измерения. Единица измерения, к которой приводится стоимость объекта-аналога, должна наиболее достоверно отражать конструктивные и объемно-планировочные особенности объекта.
Источником для получения исходных данных являются проектная документация по проектируемому объекту, проектно-сметная документация по объектам-аналогам и укрупненные сметные нормативы стоимости.
Состав исходных данных зависит от стадии проектирования и функционального назначения объекта, степени детализации расчетов и особенностей проектируемого объекта.
Порядок расчета стоимости заключается в определении сметной стоимости строительства на основе установленных показателей и исходных данных проектируемого объекта и удельных показателей стоимости по выбранному аналогу с учетом поправок на различия между проектируемым объектом и аналогом.
Выполнение расчетов сметной стоимости строительства состоит из следующих этапов:
- расчет удельных показателей стоимости по аналогу;
- расчет стоимости по проектируемому объекту;
- оформление результатов расчетов.
Поправки классифицируются в зависимости от различий между проектируемым объектом и аналогом:
- на условия строительства;
- на вид инвестиционного процесса в строительстве (новое строительство, реконструкция, модернизация, ремонт, реставрация);
- на объемно-планировочные показатели; 
- на различия в конструктивной характеристике;
- на внутренние инженерные системы, в том числе оборудование для них;
- на оборудование, мебель, инвентарь.
Перечень поправок для расчетов стоимости строительства и порядок их применения в зависимости от стадии проектирования и структуры затрат должен быть приведен в расчете.
Сметные расчеты, выполняемые на основании стоимостных показателей ранее запроектированных (построенных) объектов-аналогов, являются составной частью раздела проекта «Сметная документация».
В пояснительной записке к ССРСС следует приводить соответствующую информацию о применяемом методе определения сметной стоимости и отражать сопоставительные характеристики разрабатываемого объекта и объекта-аналога по основным характеристикам, в случае отличия характеристик рассчитать корректирующие коэффициенты.
14. [bookmark: _Toc460668613][bookmark: _Toc461797046][bookmark: _Toc462482188]  Порядок составления сметной документации 
14.1. Сметная стоимость строительства в соответствии с технологической структурой капитальных вложений и порядком осуществления деятельности строительно-монтажных организаций включает в себя:
· стоимость строительных (ремонтно-строительных) работ;
· стоимость работ по монтажу оборудования (монтажных работ);
· затраты на приобретение (изготовление) оборудования, мебели и инвентаря;
· прочие затраты.
14.2. Для определения сметной стоимости строительства проектируемых предприятий, зданий, сооружений или их очередей составляется сметная документация, состоящая из локальных смет, локальных сметных расчетов, объектных смет, объектных сметных расчетов, сметных расчетов на отдельные виды затрат, сводных сметных расчетов стоимости строительства (ремонта), сводок затрат и др.
Образцы составления сметной документации приведены в Приложении В к настоящим Методическим указаниям.
14.3. Локальные сметы (далее - ЛС) являются первичными сметными документами и составляются на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям или по общеплощадочным работам на основе объемов, определившихся при разработке рабочей документации (далее - РД).
14.4. Локальные сметные расчеты (далее - ЛСР) составляются в случаях, когда объемы работ и размеры затрат окончательно не определены и подлежат уточнению на основании РД, или в случаях, когда объемы работ, характер и методы их выполнения не могут быть достаточно точно определены при проектировании и уточняются в процессе строительства.
14.5. Локальные сметные расчеты (сметы) составляются на отдельные виды работ и затрат на основе единичных расценок в базисном уровне цен.
14.6. При использовании ресурсного метода составляются локальные сметы, в которых выделяются показатели с указанием стоимости в соответствующем уровне цен на основе локальной ресурсной ведомости. 
14.7. Объектные сметы (далее - ОС) объединяют в своем составе на объекты в целом данные из локальных смет с группировкой работ и затрат по соответствующим графам сметной стоимости "строительных работ", "монтажных работ", "оборудования, мебели и инвентаря", "прочих затрат", и являются сметными документами, на основе которых формируются договорные цены на объекты.
14.8.   С целью определения полной стоимости объекта, необходимой для расчетов за выполненные работы между заказчиком и подрядчиком, в конце объектной сметы к стоимости СМР дополнительно включаются средства на покрытие следующих лимитированных затрат:
· на временные здания и сооружения;
· на удорожание работ, выполняемых в зимнее время;
· другие затраты, включаемые в сметную стоимость строительно-монтажных работ и предусматриваемые в составе главы 9 "Прочие работы и затраты" ССРСС, - в соответствующем проценте для каждого вида работ или затрат от итога строительно-монтажных работ по всем локальным сметам, либо в размерах, определяемых по расчету;
· часть резерва средств на непредвиденные работы и затраты в размере, согласованном заказчиком и подрядчиком. 
При расчетах между заказчиком и подрядчиком за фактически выполненные объемы работ эта часть резерва подрядчику не передается, а остается в распоряжении заказчика. В этом случае объемы фактически выполняемых работ фиксируются в обосновывающих расчеты документах, в том числе и тех работ, которые дополнительно могут возникать при изменении заказчиком в ходе строительства ранее принятых проектных решений (требования к оформлению дополнительных работ изложены в пункте 17.18.11  настоящих Методических указаний).
Возвратные суммы выделяются отдельной строкой.
14.9. В случаях, когда в соответствии с проектными решениями осуществляются разборка конструкций или снос зданий и сооружений по конструкциям, материалам и изделиям, пригодным для повторного применения, за итогом локальных сметных расчетов (смет) на разборку, снос (перенос) зданий и сооружений справочно приводятся возвратные суммы (суммы, уменьшающие размеры выделяемых заказчиком капитальных вложений). Эти суммы не исключаются из итога локального сметного расчета (сметы) и из объема выполненных работ. Они показываются отдельной строкой под названием "В том числе возвратные суммы" и определяются на основе приводимых также за итогом расчета (сметы) номенклатуры и количества, получаемых для последующего использования конструкций, материалов и изделий. Стоимость таких конструкций, материалов и изделий в составе возвратных сумм определяется по цене возможной реализации за вычетом из этих сумм расходов по приведению их в пригодное для использования состояние и доставке в места складирования.
Стоимость материалов, получаемых в порядке попутной добычи (камень, щебень, песок, лес и др.), при наличии возможности их повторного применения (реализации) учитываются в порядке, установленном Положением «Учетная политика ПАО «ГМК «Норильский никель».
В случае невозможности использования или реализации материалов от разборки или попутной добычи их стоимость в возвратных суммах не учитывается.
14.10. В тех случаях, когда стоимость объекта определена по одной локальной смете, объектная смета не составляется. 
	При этом роль объектной сметы выполняет локальная смета, в конце которой включаются средства на покрытие лимитированных затрат в том же порядке, что и для объектных смет. При совпадении понятий объекта и стройки в сводный сметный расчет стоимости строительства включаются также данные из локальных смет. 
14.11. Объектные сметные расчеты (далее - ОСР) объединяют в своем составе на объект в целом данные из локальных сметных расчетов и локальных смет и подлежат уточнению, как правило, на основе РД.
14.12. Локальные сметы на каждый объект строительства составляются раздельно (не допускается объединять в одной ЛС работы, относящиеся к разным объектам, с последующим указанием в разных ОС/ОСР ссылок на одну и ту же локальную смету).
Объектные сметы на каждый пусковой комплекс составляются раздельно.
14.13. В объектном сметном расчете (смете) построчно и в итоге приводятся показатели единичной стоимости на 1 м3 объема, 1 м2 площади зданий и сооружений, 1 м протяженности сетей и т. п.
14.14. Сметные расчеты на отдельные виды затрат составляются в тех случаях, когда требуется определить лимит средств в целом по стройке, необходимых для возмещения затрат, которые не учтены сметными нормативами (компенсации в связи с изъятием земель под застройку; расходы, связанные с применением льгот и доплат, установленных правительственными решениями, и т.п.).
При наличии нормативов, выраженных в процентах от полной сметной стоимости или сметной стоимости строительно-монтажных работ, сметные расчеты не составляются. В этом случае в главы сводных сметных расчетов стоимости строительства "Подготовка территории строительства", "Прочие работы и затраты", "Подготовка эксплуатационных кадров" отдельной строкой включаются средства, исходя из установленного (имеющегося) норматива.
14.15. Сводные сметные расчеты стоимости строительства (далее - ССРСС) предприятий, зданий и сооружений (или их очередей) составляются на основе объектных сметных расчетов, объектных смет и сметных расчетов на отдельные виды затрат.
Дополнительные мероприятия подрядных организаций, связанные с организацией строительно-монтажных работ, отраженные в проекте организации строительства и не предусмотренные сметными нормативами, учитываются в сводном сметном расчете.
14.16. Сводка затрат (далее - СЗ) - это сметный документ, определяющий стоимость строительства предприятий, зданий, сооружений или их очередей в случаях, когда наряду с объектами производственного назначения составляется проектно-сметная документация на объекты жилищно- гражданского и другого назначения.
14.17. Одновременно со сметной документацией в составе ПД и РД могут разрабатываться ведомость сметной стоимости строительства объектов, входящих в пусковой комплекс (по структуре соответствующая ССРСС), и ведомость сметной стоимости объектов и работ по охране окружающей среды.
Ведомость сметной стоимости объектов, входящих в пусковой комплекс, составляется в том случае, когда строительство и ввод в эксплуатацию предприятия, здания и сооружения предусматривается осуществлять отдельными пусковыми комплексами. Ведомость сметной стоимости строительства объектов, входящих в пусковой комплекс, приводится в составе проектной документации, а в составе РД в случаях, когда производится уточнение сметной стоимости объектов и работ по рабочим чертежам. Указанная ведомость включает в себя сметную стоимость входящих в состав пускового комплекса объектов, а также общеплощадочные работы и затраты, при этом сохраняется нумерация объектов, работ и затрат, принятая в сводном сметном расчете.
В тех случаях, когда ведомость сметной стоимости объектов, входящих в пусковой комплекс может не составляется, в сводном сметном расчете после суммы по объектным сметам (сметным расчетам), итогам по главам и сводного сметного расчета в скобках приводятся суммы соответствующих затрат по пусковым комплексам.
14.18. При проектировании предприятий и сооружений, строительство которых осуществляется по очередям, составляются отдельно объектные сметные расчеты, относящиеся к очереди и полному развитию, сводные сметные расчеты стоимости строительства каждой очереди строительства и на полное развитие (сводка затрат на полное развитие предприятия).
14.19. Ведомость сметной стоимости объектов и работ по охране окружающей природной среды составляется в том случае, когда при строительстве предприятия, здания и сооружения предусматриваются мероприятия по охране окружающей природной среды. При этом в ней сохраняется нумерация объектов и работ, принятая в сводном сметном расчете. В ведомость включается сметная стоимость объектов и работ, непосредственно относящихся к природоохранным мероприятиям.
14.20. В случае привлечения к строительству двух и более генеральных подрядных организаций (по заданию заказчика) сметную стоимость работ и затрат, подлежащих осуществлению каждой генеральной подрядной организацией, рекомендуется оформлять в отдельную ведомость, составляемую применительно к сводному сметному расчету.
14.21. Для определения сметной стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений (или их очередей) составляется следующая документация:
1. в составе проектной документации:
· сводка затрат (при необходимости);
· сводный сметный расчет стоимости строительства (ССРСС);
· объектные и локальные сметные расчеты;
· сметные расчеты на отдельные виды затрат;
2. в составе рабочей документации (РД) - объектные и локальные сметы. 
Дополнительно ССРСС – при формировании задания на проектирование только на стадию проектирования «РД» согласно п.6.1.5 настоящих Методических указаний.
14.22. Сметная документация составляется в двух уровнях цен:
· в базисном уровне, определяемом на основе ТЕР и ФЕР 2001 года (в актуальной редакции) или ФирСНБ 2004 года;
· в текущем уровне цен, сложившихся ко времени составления сметной документации.
14.23. Результаты вычислений и итоговые данные в сметной документации приводятся в следующем порядке:
· в локальных сметных расчетах (сметах) построчные и итоговые цифры округляются до целых рублей;
· в объектных сметных расчетах (сметах) итоговые цифры из локальных сметных расчетов (смет) показываются в тысячах рублей (в текущем уровне цен) с округлением до двух знаков после запятой;
· в сводных сметных расчетах стоимости строительства (сводках затрат) итоговые суммы из объектных сметных расчетов (смет) показываются в тысячах рублей с округлением до двух знаков после запятой.
В таком же порядке приводятся результаты вычислений и итоговые данные в расчетах стоимости строительства.
Округление чисел производится по следующему правилу: когда последняя значащая цифра меньше 4, то она отбрасывается, а если она равна или больше 5, то ближайшая от нее цифра увеличивается на единицу.
14.24. Сметная документация нумеруется в следующем порядке.
Нумерация локальных сметных расчетов (смет) производится при формировании объектного сметного расчета (сметы) с учетом номера и наименования главы сводного сметного расчета стоимости строительства, в которую он (она) включается.
Нумерация локальных смет (локальных сметных расчетов) производится следующим образом: первые две цифры соответствуют номеру главы сводного сметного расчета, вторые две цифры - номеру строки в главе и третьи две цифры означают порядковый номер локального сметного расчета (сметы) в данном объектном сметном расчете (смете) (например, ЛС №02-04-12). Номера объектных смет (объектных сметных расчетов) по такой системе нумерации не включают в себя последние две цифры, соответствующие номерам локальных сметных расчетов (смет) (например, ОС №02-04).
14.25. Проектировщику надлежит соблюдать, а заказчику контролировать соблюдение правил нумерации и оформления сметной документации.
14.26.   Затраты на демонтаж (разборку) конструкций зданий и сооружений определяются по сборнику ФЕР/ТЕР-46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений».
14.26.1. [bookmark: PO0000084]В случае отсутствия в сборнике необходимых расценок на демонтаж (разборку) конструкций затраты на данные работы следует учитывать в сметной документации по соответствующим единичным расценкам сборников ФЕР/ТЕР на монтаж (устройство) конструкций без учета стоимости материальных ресурсов. При этом к затратам и оплате труда рабочих-строителей, к затратам на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств следует применять следующие коэффициенты:
а) при демонтаже (разборке) сборных бетонных и железобетонных конструкций - 0,8;
б) то же, сборных деревянных конструкций - 0,8;
в) то же, внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) - 0,4;
г) то же, наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения - 0,6;
д) то же, металлических конструкций - 0,7;
е) то же прочих конструкций, не предусмотренных п.п. а-д – 0,5; 
ж) то же, тепловой изоляции на трубопроводах (теплоизоляционный материал с покрытием сталью) с применением расценок сборника ФЕР/ТЕР №26 - 0,3÷0,4.
14.26.2. [bookmark: PO0000085]По согласованию между заказчиком и подрядчиком, когда в сборниках ФЕР/ТЕР не предусмотрены единичные расценки на монтаж (устройство) конструкций, подлежащих согласно проекту демонтажу (разборке), затраты на демонтаж могут включаться в сметную документацию по индивидуальным единичным расценкам, разрабатываемым и утверждаемым в соответствии с установленным порядком.
14.26.3. [bookmark: PO0000086]Коэффициенты к стоимости работ по монтажу конструкций, учитывающие затраты на их демонтаж (разборку), установлены из условия демонтажа (разборки) конструкций в незакрепленном состоянии, освобожденных от заделки в стены и другие конструкции, а также от сварки или иного крепления с другими конструктивными элементами.
При наличии закрепленных конструкций, дополнительные затраты, связанные с пробивкой и заделкой борозд, ниш, гнезд в существующих конструкциях, в которые заделаны демонтируемые конструкции, а также срезка закладных деталей или элементов металлоконструкций, к которым они приварены, надлежит учитывать дополнительно в локальных сметах на основании проектных решений, либо актов обследования.
14.27. Затраты, связанные с уборкой, очисткой и вывозом строительного мусора (технологического мусора) при производстве работ по возведению новых конструктивных элементов относятся к накладным расходам (статья «Расходы на организацию работ на строительных площадках») и дополнительному включению в сметную документацию не подлежат. 
Учет затрат по утилизации негодного грунта и мусора, вывозимого на свалку, действующими нормативными документами не предусмотрен.
Затраты по погрузке строительного мусора и материалов негодных для дальнейшего применения, образовавшихся в результате разборки зданий, конструкций и оборудования, в транспортное средство и его вывозке со строительной площадки к месту складирования или на свалку определяются по действующим тарифам и учитываются в локальных сметах.
Положением о заказчике при строительстве объектов для государственных нужд на территории Российской Федерации, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 08.06.2001 № 58, предписано, что заказчик должен сообщать в исходных данных для проектирования места вывоза и складирования излишнего грунта, строительного мусора и материалов от разборки, непригодных для дальнейшего использования. На основе этих данных определяется расстояние вывозки со строительной площадки грунта и строительного мусора.
14.27.1. При необходимости разборки конструкций, имеющие место при реконструкции зданий и сооружений затраты, связанные с выноской мусора надлежит учитывать в порядке, приведенном в Указаниях по применению федеральных (территориальных) единичных расценок на ремонтно-строительные работы (ФЕРр/ТЕРр).
14.27.2. В ФЕРр/ТЕРр не учтены затраты по погрузке и вывозке строительного мусора и материалов, негодных для дальнейшего применения, получаемых при разборке конструктивных элементов зданий и сооружений и инженерно-технологического оборудования. Эти затраты должны определяться, исходя из действующих тарифов на перевозки грузов для строительства, массы мусора в тоннах и расстоянии отвозки его от строительной площадки до места свалки с отражением затрат в локальных сметах.
14.27.3. Объемная масса строительного мусора должна приниматься усредненной по следующим нормам:
- при разборке бетонных конструкций - 2400 кг/м3;
- при разборке железобетонных конструкций - 2500 кг/м3;
- при разборке конструкций из кирпича, камня, отбивке штукатурки и облицовочной плитки - 1800 кг/м3;
- при разборке конструкций деревянных и каркасно-засыпных - 600 кг/м3;
- при выполнении прочих работ по разборке (кроме работ по разборке металлоконструкций и инженерно-технологического оборудования) - 1200 кг/м3;
- масса разбираемых металлоконструкций и инженерно-технологического оборудования принимается по проектным данным.
14.27.4. [bookmark: PO0000052]В ФЕРр/ТЕРр учтены затраты по вертикальному и горизонтальному внутрипостроечному перемещению материалов от приобъектного склада к месту укладки в дело, включая разгрузку на приобъектном складе, а также затраты по горизонтальному и вертикальному (опусканию через окно в лотках) перемещению мусора и материалов от разборки в зданиях и сооружениях (на расстояние до 80 м) до места их складирования в пределах строительной площадки объекта на расстояние до 50 м от зданий и сооружений.
14.27.5. Вертикальный транспорт материалов, изделий и конструкций, а также мусора, полученного при разборке и ремонте конструкций, учтен для зданий высотой до 15 м.
14.27.6. При большей высоте ремонтируемых зданий следует учитывать дополнительные затраты на вертикальный транспорт.
14.27.7. В ФЕРр/ТЕРр не учтены и должны оплачиваться отдельно (в тех случаях, когда это обусловлено требованиями к выполнению работ или условиями их производства) затраты по затариванию мусора в мешки, стоимости мешков и спуску мусора с отноской вручную на носилках или в мешках.
14.27.8.  Затраты по оплате талонов на утилизацию строительного мусора на свалке и квартальная плата за загрязнение природной среды при вывозке мусора оплачиваются дополнительно. Для размещения отходов предварительно следует получить заключение СЭС. Оплату данных затрат следует производить по фактическим платежам. 
14.27.9.   Затраты на приемку и переработку мусора на полигонах определяются по ценам на эти услуги специализированных организаций. Мусор на свалки принимают по оплаченным талонам, на основании которых определяются затраты на его обработку. Если утилизацию мусора выполняет подрядная организация, то эти затраты определяются на основании калькуляции.
14.27.10.  Средства на покрытие указанных платежей учитываются в главе 9 "Прочие работы и затраты" в графах 7 и 8 сводного сметного расчета стоимости строительства.
14.27.11.  В случае отсутствия указанных средств в сводном сметном расчете оплата затрат производится за счет средств на непредвиденные работы и затраты заказчика. 
14.27.12.   При наличии мусора, существующего на строительной площадке/объекте до начала производства работ по строительству (реконструкции), затраты по уборке мусора учитываются в сметной документации на основании акта, подписанного представителями заказчика, эксплуатирующей и проектной организаций, а также подрядной организации, если она уже определена, а затем утвержденного инвестором или заказчиком. В акте указывается количество мусора и класс его опасности.
На основании данных из акта составляется локальная смета, в которой учитываются затраты по разработке мусора и погрузке его в транспортное средство, перевозке к месту складирования или на свалку, а также в графе 7 «прочие затраты» - плата за прием и переработку мусора на свалке. 
Указанные затраты, а также затраты, связанные со сносом или разборкой зданий и сооружений, учитываются в главе 1 «Подготовка территории строительства» сводного сметного расчета стоимости строительства.
14.28. В единичных расценках на монолитные железобетонные конструкции учтен усредненный расход арматуры исходя из общей массы всех видов армирования (каркасами, сетками, отдельными стержнями). Если устанавливаемая в соответствии с проектом арматура по классу, способу и массе армирования, отличается от принятой в соответствующих ФЕР/ТЕР, при составлении сметной документации класс стали и расход арматуры следует принимать по проектным данным с заменой в единичных расценках стоимости арматуры без корректировки затрат на оплату труда рабочих и затрат на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. 
Исключение составляют случаи, когда по гидрогеологическим или другим условиям (строительство на слабых грунтах, в сейсмических районах и т.д.) имеет место превышение расхода стали по проекту на 10 % и более в сравнении с расходом, предусмотренным нормами. В таких случаях следует учитывать дополнительные трудозатраты непосредственно в локальных сметах отдельной строкой.
14.29. [bookmark: PO0000095]  Если проектом предусматривается класс бетона (раствора) и крупность заполнителя, отличающиеся от учтенных единичными расценками, в сметной документации следует учитывать разницу их стоимостных показателей без корректировки затрат на оплату труда рабочих и затрат на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств.
14.30. [bookmark: PO0000096]В расценках на работы по реконструкции (ФЕР/ТЕР-46), где предусмотрены работы по пробивке отверстий, борозд, гнезд, ниш, а также разборке отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений с применением отбойных молотков, их количество приводится в нормах сборника №46 ГЭСН-2001.
В случаях, когда по объективным причинам (стесненные условия производства работ, невозможность установки компрессора вблизи места производства работ и необходимость в связи с этим наращивания шлангов и т.д.) при производстве работ применяется меньшее по сравнению с нормами ГЭСН-2001 количество отбойных молотков, расценки на соответствующие работы подлежат перерасчету с уменьшением количества молотков и соответствующим увеличением времени работы компрессора.
14.31. [bookmark: PO0000097]Работа дополнительного сигнальщика, предупреждающего об опасности, когда выставление сигнальщика требуется в соответствии с правилами техники безопасности при производстве строительных работ, учитывается дополнительно непосредственно в локальных сметах.
14.32. [bookmark: PO0000098]При сложной конфигурации строящегося здания или стесненности строительной площадки, когда невозможна подача строительных материалов в зону действия крана, вследствие чего требуется работа дополнительного крана, что должно подтверждаться проектом организации строительства, время работы дополнительного крана надлежит учитывать дополнительно в локальных сметах.
14.33. [bookmark: PO0000099]Расценки на отдельные работы предусматривают подачу раствора к месту производства работ одним растворонасосом. В случаях, когда необходима перекачка раствора вторым растворонасосом, что должно быть подтверждено проектом организации строительства, дополнительные затраты по работе дополнительного растворонасоса надлежит учитывать непосредственно в локальных сметах (расчет может осуществляться с учетом «Руководства по укладке бетонных смесей бетононасосными установками», Москва 1978, разработан ЦНИИОМТП Госстроя СССР, и  «Инструкцией по транспортировке и укладке бетонной смеси в монолитные конструкции с помощью автобетоносмесителей и автобетононасосов», 2002, разработана ОАО ПКТИПРОМСТРОЙ).
14.34. [bookmark: PO0000100]В ФЕР/ТЕР на монолитные железобетонные конструкции, возводимые в скользящей опалубке, не учтены затраты по эксплуатации механизмов подъема скользящей опалубки. Указанные затраты надлежит учитывать непосредственно при составлении локальных смет. Время работы механизмов подъема скользящей опалубки и дополнительные трудозатраты надлежит определять по данным проекта организации строительства.
14.35. [bookmark: PO0000101]При расчетах за выполненные работы оплата за эксплуатацию грузопассажирских подъемников, предусмотренных проектной и сметной документацией, производится вне зависимости от наличия таковых, поскольку, если подрядчик не устанавливает и не использует грузопассажирские подъемники, он несет другие расходы, связанные с доставкой людей, инструмента и материалов на высоту.
14.36. [bookmark: PO0000103]В ФЕР/ТЕР учтена стоимость электрической и тепловой энергии (ФССЦ/ТССЦ-411-0041), сжатого воздуха (ФССЦ/ТССЦ-411-0031) и воды (ФССЦ/ТССЦ-411-0001) от постоянных источников снабжения. 
14.36.1. При получении указанных ресурсов на стройку в целом или для выполнения отдельных видов работ от передвижных источников снабжения, разница в их стоимости учитывается дополнительно (включая затраты на сушку зданий, а также на отопление зданий в зимний период электрокалориферами при получении электроэнергии от передвижных электростанций). 
14.36.2. Разница в затратах на электроэнергию на стройку в целом, при получении ее от передвижных электростанций, определенная расчетом предусматривается в Сводном сметном расчете, в главе 9, графы 4, 5, 8.
Дополнительные затраты, связанные с эксплуатацией передвижных электростанций для отдельных видов работ, определяются расчетом и приводятся в смете отдельной строкой. Пример расчета компенсации стоимости электроэнергии, при получении ее от ПЭС, приведен в п. приложении М к настоящим Методическим указаниям. 
14.37. [bookmark: PO0000104]При поставках строительных материалов, изделий и конструкций через площадки промежуточного складирования, дополнительные затраты, связанные с погрузо-разгрузочными работами, транспортировкой материалов и конструкций, а также с их хранением на перевалочной базе должны учитываться непосредственно в локальных сметах на основе данных ПОС.
14.38. [bookmark: PO0000105]ФЕР/ТЕР на работы с применением монолитного бетона (армированного и неармированного), а также раствора, разработаны из условия доставки бетонной смеси автомобилями-самосвалами. При доставке бетонной смеси автобетоносмесителями-миксерами следует дополнительно учитывать затраты по разнице стоимости доставки бетонной смеси автобетоносмесителями-миксерами и автосамосвалами, а также дополнительное время пребывания автобетоносмесителей-миксеров на объекте строительства с целью перемешивания бетонной смеси между порционной выдачей бетона. Указанные затраты учитываются непосредственно в локальных сметах отдельной строкой под строкой учета стоимости бетона на основании данных ПОС и расчета.
 Разница стоимости доставки бетонной смеси автобетоносмесителями-миксерами и автосамосвалами может быть определена по формуле: 
Цсм.надб. = (ФССЦ/ТССЦпг-401) * 0,039, где
- К=0,039 (расчетный) – разница затрат на транспортировку бетона: 
(Цсметная : Цопт) ≈ 13% (транспортные затраты в составе сметной стоимости бетона)
13% * 1,30 = 16,9% (Δ=3,9%=0,039), где
- К=1,3 - надбавка на стоимость перевозки грузов специализированным составом (бетоносмесителями) в соответствии с Приложением №5 ФССЦпг/ТССЦпг (30%),
- «Цсметная» и «Цопт» - стоимость бетона (с учетом транспортировки автомобилями-самосвалами) по расценке ФССЦ/ТССЦ-401 (по марке бетона).
[bookmark: searchresult0]Необходимость применение автобетоносмесителей и пребывание их на объекте строительства должны быть обоснованы ПОС. В случаях, когда проектом организации строительства предусмотрено пребывание автобетоносмесителей-миксеров на объекте строительства, время их эксплуатации согласно технической части ГЭСН №6 следует учитывать дополнительно в объеме, равном времени работы ведущей машины, выполняющей бетонные работы (кран либо бетононасос).
При значительных объемах бетонных работ на конкретном объекте, в том числе при порционной выдаче бетона, выполняется отдельный расчет (пример – Приложение Г).
15. [bookmark: _Toc460668614][bookmark: _Toc461797047][bookmark: _Toc462482189]Локальные сметные расчеты (сметы)  
15.1. Локальные сметные расчеты (сметы) на отдельные виды строительных и монтажных работ, а также на стоимость оборудования составляются исходя из следующих данных:
· параметров зданий, сооружений, их частей и конструктивных элементов, принятых в проектных решениях;
· объемов работ, принятых из ведомостей строительных и монтажных работ и определяемых по проектным материалам;
· номенклатуры и количества оборудования, мебели и инвентаря, принятых из заказных спецификаций, ведомостей и других проектных материалов;
· действующих сметных нормативов и показателей на виды работ, конструктивные элементы, а также рыночных цен и тарифов на продукцию производственно-технического назначения и услуги.
15.2. Локальные сметные расчеты (сметы) составляются:
а)	по зданиям и сооружениям:
· на строительные работы, специальные строительные работы, внутренние санитарно- технические работы, внутреннее электроосвещение, электросиловые установки, на монтаж и приобретение технологического и других видов оборудования, контрольно-измерительных приборов (КИП) и автоматики, слаботочных устройств (связь, сигнализация и т.п.), приобретение приспособлений, мебели, инвентаря и др.;
б)	по общеплощадочным работам:
· на вертикальную планировку, устройство инженерных сетей, путей и дорог, благоустройство территории, малые архитектурные формы и др. 
15.3.  При проектировании сложных зданий и сооружений, осуществляемых несколькими проектными организациями, а также при формировании сметной стоимости по пусковым комплексам допускается составление на один и тот же вид работ двух и более локальных сметных расчетов (смет).
15.4.  В локальных сметных расчетах (сметах) производится группировка данных в разделы по отдельным конструктивным элементам здания (сооружения), видам работ и устройств. Порядок группировки должен соответствовать технологической последовательности работ и учитывать специфические особенности отдельных видов строительства. По зданиям и сооружениям может быть допущено разделение на подземную часть (работы "нулевого цикла") и надземную часть.
15.5.  Локальный сметный расчет (смета) может иметь разделы:
· по строительным работам - земляные работы; фундаменты и стены подземной части; стены; каркас; перекрытия, перегородки; полы и основания; покрытия и кровли; заполнение проемов; лестницы и площадки; отделочные работы; разные работы (крыльца, отмостки и прочее) и т.п.;
· по специальным строительным работам - фундаменты под оборудование; специальные основания; каналы и приямки; обмуровка, футеровка и изоляция; химические защитные покрытия и т.п.;
· по внутренним санитарно-техническим работам - водопровод, канализация, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха и т.п.;
· по установке оборудования - приобретение и монтаж технологического оборудования; технологические трубопроводы; металлические конструкции (связанные с установкой оборудования) и т. п.
15.6.   Параметры отдельных характеристик (длина, высота, площадь, масса и т. д.), приведенные со словом «до», следует понимать включительно, а со словом «от» - исключая указанную величину, т. е. свыше.
15.7. При составлении локальных сметных расчетов (смет) учитываются условия производства работ и усложняющие факторы с помощью коэффициентов, приведенных в технических частях применяемых сборников, соответствующих Указаниях по применению федеральных (территориальных) единичных расценок на строительные, специальные строительные, монтажные, пусконаладочные и ремонтно-строительные работы (п.15.11 и п.11.8 настоящих Методических указаний).
15.8.   Если усложняющие факторы учтены элементными сметными нормами и единичными расценками, то коэффициенты, учитывающие усложняющие условия производства работ, не применяются.
15.9.    При ссылках в локальных сметных расчетах (сметах) на техническую часть или вводные указания сборников расценок или другие нормативные документы в графе "шифр, номера нормативов и коды ресурсов" после номера сборника и расценки указывается начальными буквами ТЧ или ВУ и номер соответствующего пункта, например: ТЧ-5 или ВУ-4, а при учете в позициях локальных смет (смет) коэффициентов, учитывающих условия производства работ, в графе 2 сметы указывается величина этого коэффициента, а также сокращенное наименование и пункт нормативного документа.
15.10.  По работам, в технологии производства которых предусмотрена сварка металлоконструкций, металлопроката, стальных труб, листового металла, закладных деталей и других металлоизделий, элементные сметные нормы и единичные расценки разработаны из условия применения углеродистой стали.
При применении нержавеющей стали к нормам затрат труда и оплате труда рабочих предусмотренных в составе единичных расценок следует применять коэффициент 1,15.
15.11. [bookmark: _Ref456179198]Выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам ГЭСН-2001 на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника ГЭСН №46 "Работы при реконструкции зданий и сооружений") с применением коэффициентов 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных машин. Указанные коэффициенты допускается применять совместно с коэффициентами, учитывающими усложняющие условия производства работ, предусмотренных в Приложении №1 МДС 81-35.2004.
Указанными коэффициентами компенсируются следующие факторы, отличающие условия производства ремонтных работ и работ, связанных с реконструкцией, от работ при новом строительстве:
- отсутствие, замена или ограничения в применении строительной техники;
- увеличение доли ручного труда (в том числе и в составе затрат на внутрипостроечный транспорт);
- применение материалов сравнительно небольшими партиями;
- малые объемы работ, выполняемые в одном месте, что приводит к увеличению технологического цикла (особенно в отделочных работах с мокрыми процессами, полах, инженерных сетях и сооружениях и т.д.);
- отсутствие возможности применения общепринятых технологических схем производства работ;
- косвенные затраты и потери подрядных организаций при выполнении ремонтных работ, нормируемых по сборникам норм на строительные и специальные строительные работы, разработанным исходя из условий поточного ведения работ с обеспечением бесперебойной работы людей и техники;
- потери строительных организаций, связанные со снижением уровня годового режима работы строительных машин;
- другие факторы.
Согласно разъяснений Министерства регионального развития РФ по данному вопросу, приведенных в письмах: от 06.11.2008 №28511-СМ/08; от 21.01.2009 №1121-СМ/08; от 04.03.2010 №7887-ИП/08; от 29.06.2001 №14093-08/ИП-ОГ; от 07.04.2001 №8443-ИП/08 - коэффициенты могут применяться при ремонте и реконструкции зданий и сооружений любого назначения, в том числе промышленных объектов. 
При составлении сметной документации на ремонтные работы и работы, связанные с реконструкцией, при использовании сборников на общестроительные работы и специальные строительные работы следует применять вышеуказанные коэффициенты на все сборники, кроме:
- норм сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений», 
- норм раздела 3 сборника № 27 «Автомобильные дороги», табл. 27-03-01 - 27-03-04, табл. 27-03-008 - 27-03-010, раздела 12 табл. 27-12-005-5, 27-12-005-6, 27-12-008-2, 27-12-009-3, 27-12-010-2, 27-12-010-3, 27-12-010-4, 
- норм сборника № 31 «Аэродромы», табл. 31-01-058, 31-01-072-03, 31-01-072-04, 31-01-091,
- норм по демонтажу конструкций, 
- норм на монтажные работы (ГЭСНм), 
- норм на пусконаладочные работы (ГЭСНп), 
- норм на ремонтные работы (ГЭСНр),
- изготовление материалов и изделий в построечных условиях, в том числе согласно разделу 10 ГЭСН-2001-27,
- погрузо-разгрузочные работы.
Также данные коэффициенты не применяются:
- если при реконструкции наружных инженерных сетей выполняются работы по строительству новых участков по новой или старой трассе в условиях, обеспечивающих нормальные условия производства работ,
- если при капитальном ремонте и реконструкции выполняются работы по строительству новых зданий и сооружений в условиях, обеспечивающих бесперебойное ведение работ с максимальной производительностью рабочих и механизмов, понятие «капитальный ремонт» и «реконструкция» на эти объекты распространяется условно, как источник финансирования,
- если обеспечивается возможность применения общепринятых технологических схем производства работ, бесперебойного ведения работ с максимальной производительностью рабочих и механизмов.
В то же время, следует иметь в виду, что применение вышеуказанных коэффициентов не рекомендуется при больших объемах работ по проекту, таких как:
- полная замена инженерных сетей (внутренних и наружных);
- реконструкция и ремонт дорог и инженерных, в том числе гидротехнических сооружений, мостов, путепроводов и др. в объемах, обеспечивающих работы полноценными захватками и т.д.
 При определении стоимости ремонтных работ и работ, связанных с реконструкцией, при использовании сборников на общестроительные работы и специальные строительные работы, указанные коэффициенты могут применяться на стадии проектирования. 
При составлении сметной документации на стадии договорных отношений между заказчиком и подрядчиком и при составлении и подписании актов на выполненные работы (форма №КС-2) принятие указанных коэффициентов согласовывается заказчиком.
15.12. Конструкции, материалы и изделия, учитываемые в возвратных суммах, рекомендуется отличать от так называемых оборачиваемых материалов (опалубка, крепление и т.п.), применяемых в соответствии с технологией строительного производства по нескольку раз при выполнении отдельных видов работ. 
При выполнении отдельных видов работ в соответствии с технологией строительного производства отдельные материалы (опалубка, крепление и т.п.) используются несколько раз, т.е. оборачиваются. Неоднократная их оборачиваемость учитывается в сметных нормах и составляемых на их основе расценках на соответствующие конструкции и виды работ. В случаях, когда на объекте невозможно достичь нормативного числа оборота индустриальной опалубки, креплений и т.д., что должно быть обосновано ПОС, норма корректируется.
15.13. Стоимость оборудования, мебели и инвентаря включается в локальные сметные расчеты (сметы).
При использовании оборудования, числящегося в основных фондах, пригодного для дальнейшей эксплуатации и намечаемого к демонтажу и переносу в строящееся (реконструируемое) здание, в локальных сметных расчетах (сметах) предусматриваются только средства на демонтаж и повторный монтаж этого оборудования, а за итогом сметы справочно показывается его балансовая стоимость, учитываемая в общем лимите стоимости для определения технико-экономических показателей проекта.
15.14. Стоимость, определяемая локальными сметными расчетами (сметами), включает в себя прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль (сметная себестоимость – «ПрЗ+НР»; сметная стоимость – «ПрЗ+НР+СП»).
15.15. Прямые затраты учитывают стоимость ресурсов, необходимых для выполнения работ:
· материальных (материалов, изделий, конструкций, оборудования, мебели, инвентаря);
· технических (эксплуатации строительных машин и механизмов);
· трудовых (средства на оплату труда рабочих, а также машинистов, учитываемые в стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов).
15.16. Накладные расходы учитывают затраты строительно-монтажных организаций, связанные с созданием общих условий производства, его обслуживанием, организацией и управлением. 
15.17. Сметная прибыль - сумма средств, необходимых для покрытия отдельных (общих) расходов строительно-монтажных организаций на развитие производства, социальной сферы и материальное стимулирование. 
15.18. [bookmark: bookmark22][bookmark: _Toc461797048]Прямые затраты
15.18.1. Прямые затраты, определяемые в локальных сметных расчетах (сметах), включают в свой состав:
· оплату труда рабочих-строителей;
· затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов;
· стоимость материалов, изделий, конструкций.
15.19. [bookmark: bookmark30][bookmark: _Toc461797049] Порядок расчета размера средств на оплату труда рабочих, выполняющих строительные, ремонтно-строительные и монтажные работы
15.19.1.  Информация по затратам труда рабочих, кроме занятых управлением и обслуживанием машин, в разрезе квалификационных разрядов, рассчитанных исходя из уровня оплаты труда рабочих строительного комплекса по состоянию на 1 января 2000 г. с (без) районным коэффициентом; часовой оплате труда рабочих-строителей, рассчитанной по 6-ти разрядной сетке, исходя из оплаты труда рабочего-строителя в указанном размере (рублей в месяц для N-го среднего квалификационного разряда при среднемесячном количестве рабочих часов 166,25) –  отражена в Указаниях по применению ФЕР/ТЕР.
15.19.2.  Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в расценках принят на основании показателей трудоемкости и среднего разряда работ. Принятая часовая оплата труда по квалификационным разрядам приведена в соответствующей таблице МДС 81-36.2004 и в Указаниях по применению ТЕР.
15.19.3.  При составлении смет (в базовых и текущих ценах) методика и необходимость дополнительного применения (в т.ч. для учета условий конкретной зоны/района) районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в других местностях с особыми климатическими условиями (южные районы Восточной Сибири, Дальнего Востока) определяется согласно положений Указаний по применению ТЕР и соответствующих информационных материалов (ОРД и т.п.) субъекта РФ по применению индексов изменения сметной стоимости на соответствующий календарный период. 
15.19.4.  В составе затрат на оплату труда рабочих отражаются все расходы по оплате труда производственных рабочих, включая рабочих, не состоящих в штате, и линейного персонала при включении его в состав работников бригад (участков), занятых непосредственно на строительных работах, а также рабочих, осуществляющих перемещение материалов и оборудования в пределах рабочей зоны и от приобъектного склада до места укладки или монтажа.
Затраты на оплату труда рабочих, занятых управлением и обслуживанием строительных машин и механизмов, включаются в состав затрат на эксплуатацию строительных машин.
В указанных статьях не отражается оплата труда рабочих вспомогательных производств, обслуживающих и прочих хозяйств строительной организации; рабочих, занятых на некапитальных работах (включая работы по возведению временных зданий и сооружений) и других работах, осуществляемых за счет накладных расходов (благоустройство строительных площадок, подготовка объектов к сдаче в эксплуатацию и т.п.), а также оплата труда рабочих, занятых погрузкой, разгрузкой и доставкой материалов до приобъектного склада, включая их разгрузку с транспортных средств на приобъектном складе.
15.20. [bookmark: _Toc461797050]Определение сметных затрат на эксплуатацию строительных машин
15.20.1. В составе локальных сметных расчетов (смет) затраты на эксплуатацию строительных машин определяются исходя из данных о времени использования (нормативная потребность) необходимых машин (маш.-ч)  в соответствии с ГЭСН и соответствующей цены 1 маш.-ч эксплуатации машин в соответствии со сборником  ФСЭМ/ТСЭМ, в том числе на оплату груда рабочих, обслуживающих машины.
15.20.2. Нормативная потребность в строительных машинах может определяться на основе выделения и суммирования в локальной ресурсной ведомости или в локальном ресурсном сметном расчете (смете) ресурсных показателей на машины, применяемые на объекте (при выполнении работы), с сопоставлением полученных результатов с данными ПОС или ППР с выбором наиболее приемлемого для пользователя варианта.
15.20.3. Стоимость 1 машино-часа эксплуатации строительных машин и механизмов согласно МДС 81-3.99 включает следующие статьи затрат:
· постоянные эксплуатационные затраты (амортизационные отчисления на полное восстановление) (с учетом коэффициентов, применяемых в районах Крайнего Севера);
· затраты на оплату труда рабочих, управляющих машинами, исходя из разрядов, согласно единой тарифной сетке;
· затраты на замену быстроизнашивающихся частей;
· затраты на энергоносители, смазочные материалы, гидравлическую жидкость;
· затраты на все виды ремонта, диагностирование и техническое обслуживание;
· затраты на перебазировку машин (кроме башенных кранов, крупногабаритных механизмов) с одной строительной площадки на другую.
Затраты на перебазирование строительных машин, не учтенные в составе сметных расценок на эксплуатацию строительных машин согласно Приложению №6 МДС 81-3.99, учитываются в сметной документации отдельной строкой на основании калькуляций, учитывающих фактические условия перевозки, монтажа и демонтажа машин в соответствии с проектом производства работ.
В случаях, когда отклонения между фактическими затратами на перебазирование строительных машин и механизмов и затратами, предусмотренными в стоимости 1 маш.-ч работы строительных машин превышают 10%, стоимость затрат по перебазированию строительных машин и механизмов надлежит учитывать непосредственно в локальных сметах, с исключением из стоимости 1 маш.-ч строительных машин сметной стоимости затрат на их перебазирование.
15.20.4. Размер средств на оплату труда рабочих, управляющих строительными машинами, в расценках рассчитан на основании показателей времени эксплуатации машины и размера часовой оплаты труда рабочих, управляющих машинами. Информация по оплате труда рабочего со средним тарифным разрядом, принятой для расчета, отражена в Указаниях по применению ФЕР/ТЕР.
15.20.5. В графу 6 «в том числе оплата труда рабочих, управляющих машинами» единичных расценок (ФЕР/ТЕР) не включена оплата труда водителей автотранспортных средств (автомобилей бортовых, автомобилей-самосвалов, автомобилей-тягачей), используемых для доставки материальных ресурсов от поставщика до приобъектного склада и от приобъектного склада до места производства работ (зоны действия крана).
Указанные затраты учтены в стоимости эксплуатации машин по графе 5 «всего», что связано с построением Федерального сборника сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, в разделе 40 которого приведены сметные цены на эксплуатацию автотранспортных средств, включающие затраты на оплату труда водителей с начисленными на нее накладными расходами и сметной прибылью. 
Принятый порядок учета накладных расходов и сметной прибыли в стоимости 1 маш.-ч работы автотранспортных средств (автомобилей бортовых, автомобилей-самосвалов, автомобилей-тягачей) должен быть указан в территориальных Указаниях по применению ТЕР и Технической части сборника ТССЦпг «Автомобильные перевозки». 
В тех случаях, когда при разработке ТЕР накладные расходы и сметная прибыль не были включены в сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, в Указания по применению ТЕР (ТЧ ТССЦпг) должен быть включен пункт о том, что эти затраты должны включаться непосредственно в локальные сметы.
15.20.6. Затраты подрядных организаций по уплате транспортного налога учтены в сметной стоимости эксплуатации по каждому механизму или транспортному средству в зависимости от мощности двигателя или валовой вместимости транспортного средства в размерах, законодательно установленных органами законодательной власти субъектов РФ.
15.20.7. При отсутствии в ФСЭМ/ТСЭМ расценок на эксплуатацию отдельных машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г. стоимость 1 маш.-ч эксплуатации строительных машин определяется на основе расчета стоимости 1 маш.-часа эксплуатации строительных машин и механизмов, выполненного в соответствии с методическими указаниями МДС 81.3-99 и утвержденного заказчиком в установленном порядке.
15.20.8. Применение импортных машин и механизмов при строительстве объектов обосновывается ПОС с учетом технических (производительность) и экономических (стоимость эксплуатации) характеристик этих машин.
15.20.9. Расчет стоимости эксплуатации 1 маш-часа импортных строительных машин и механизмов производится в соответствии с МДС 81.3-99 и паспортными данными (пример расчета стоимости 1 маш-часа эксплуатации строительных машин и механизмов приведен в МДС 81.3-99).
15.21. [bookmark: _Toc461797051]Определение сметной стоимости материальных ресурсов
15.21.1. К материальным ресурсам (материалам) следует относить производственные запасы, представляющие собой совокупность натурально-вещественных элементов производства, применяемых в качестве предметов труда в производственной и непроизводственной сферах деятельности строительного предприятия. Они целиком потребляются в каждом производственном цикле и полностью переносят свою стоимость на стоимость выполненных строительно-монтажных работ.
В зависимости от роли, которую играют разнообразные производственные запасы в процессе строительно-монтажного производства, материалы можно подразделить на следующие основные группы:
- основные строительные материалы – предметы труда, которые вещественно входят в производимую продукцию (остающиеся в деле), образуя ее материальную основу (цемент, кирпич, металл, все виды труб, подкладочные и прокладочные материалы, болты, гайки, электроды и т.п.);
- конструкции, изделия и детали – железобетонные, металлические, деревянные, пластмассовые конструкции и изделия, столярные изделия, закладные детали, санитарно-технические и электротехнические изделия, рельсы, шпалы и т.д. (в том числе блок-боксы, соединительные и распределительные устройства, а также другие изделия вне комплекта оборудования технологического, сантехнического, энергетического, телемеханического, связи и т.п.);
- вспомогательные материалы – не остающиеся в деле, для изготовления и устройства приспособлений, необходимых для производства строительных и монтажных работ (бревна, брусья, доски, шпалы и т.п.), с учетом их оборачиваемости, а также вспомогательные материальные ресурсы, не остающиеся в деле, используемые для индивидуальных испытаний смонтированного оборудования, сушки и других целей (электроэнергия, газ, пар, вода, воздух, топливо), кабельно-проводниковая продукция, в том числе оптоволокно, и т.п.
Кроме того, в расценках учтены затраты на вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, не приведенные в таблицах ГЭСН (обтирочные - ветошь, концы, бумага и др., промывочные – керосин, бензин, смазочное масло, солидол, тавот и т.п.).
15.21.2. В составе локальных сметных расчетов (смет) стоимость материальных ресурсов определяется исходя из данных о нормативной потребности материалов, изделий (деталей) и конструкций (в физических единицах измерения: м3, м2, т и пр.) и соответствующей цены на вид материального ресурса. 
Расход материальных ресурсов, принятый в единичных расценках, определен на основе производственных норм расхода материалов, технологической документации, расчетных и других исходных данных.
Нормы расхода материальных ресурсов усреднены и могут служить основой для производственных норм расхода материалов и их списания.  При соответствующем обосновании в проектной (технической) документации или по технологическим/ производственным причинам нормы расхода МТР могут быть откорректированы, при соответствующем оформлении и согласовании заказчиком.
В расценках ФЕР/ТЕР также приводятся нормативные показатели расхода материалов (в натуральных единицах измерения), не учтенные единичными расценками, или приводится литера «П», указывающая, что марка материала и его расход определяются по проекту. Расход этих материалов при составлении сметной документации должен определяться по проектным данным (рабочим чертежам) с учетом трудно устранимых потерь и отходов, связанных с перемещением материалов от приобъектного склада до рабочей зоны и их обработкой при укладке в дело, в соответствии с «Правилами разработки и применения нормативов трудно устранимых потерь и отходов материалов в строительстве» (РДС 82-202-96), введенными в действие постановлением Минстроя России от 08.08.1996 № 18-65.
Стоимость материальных ресурсов включается в состав сметной документации, независимо от того, кто их приобретал – заказчик или подрядчик.
15.21.3. Материалы и изделия производственно-технического назначения, не учтенные в единичных расценках и не включенные в перечни неучтенных материалов в составе технических частей, вводных указаний или приложений к сборникам ФЕРм/ТЕРм, следует относить к оборудованию.
15.21.4. Нормативная потребность в материальных ресурсах может определяться:
- на основе выделения и суммирования в локальных ресурсных ведомостях или в локальных ресурсных сметных расчетах (сметах) ресурсных показателей на материалы, изделия (детали) и конструкции, используемые при сооружении объекта (выполнении работ), с сопоставлением полученных результатов с данными из проектных материалов (ведомости потребности материалов - ВМ, сводные ведомости материалов - СВМ) и выбором наиболее приемлемого для пользователей варианта;
- по проектным материалам (проекту или РД): ВМ и СВМ, а также спецификации в составе РД.
15.21.5. Стоимость материальных ресурсов может определяться:
А) в базисном уровне цен - по сборникам (каталогам) сметных цен на материалы, изделия и конструкции - федеральным, территориальным (региональным), фирменным и отраслевым (Часть I ÷ Часть V).
Сметные цены учитывают все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузо-разгрузочные и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий и конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства. Транспортные затраты приняты из условия перевозки грузов автомобильным транспортом на расстояние до 30 километров (с учетом информации, изложенной в технической части сборников ТССЦ и ОУ ТЕР соответствующего субъекта РФ). 
При расчете транспортных затрат расходы по доставке материалов определены с учетом массы брутто.
Стоимость доставки материалов от приобъектного склада до рабочей зоны, как правило, учитывается в составе элементных сметных норм и единичных расценок в соответствии с информацией, содержащейся в общих положениях к сборникам ФЕР/ТЕР.
Заготовительно-складские расходы (ЗСР) - затраты, связанные с заготовкой, хранением сырья и материалов при обеспечении ими предприятий и организаций в необходимом объеме и ассортименте. Включают затраты на содержание аппарата управления, погрузочно-разгрузочные работы, складирование сырья, материалов, строительных материалов и оборудования, содержание и охрану мест хранения и т.д.
В сметной цене материалов ЗСР приняты в процентах от стоимости материалов, в том числе:
- по строительным материалам, изделиям и конструкциям (за исключением металлоконструкций) – 2%,
- по металлическим строительным конструкциям - 0,75%.
Затраты на доставку материалов, изделий и конструкций не учитывают использование перевалочных баз и складов. В случае, когда доставка материалов производится с использованием промежуточных баз (складов), дополнительные транспортные и прочие затраты, обоснованные проектом организации строительства (ПОС) или другими обосновывающими документами, должны учитываться непосредственно в сметной документации.
Расчет дополнительных затрат на перевозку материалов, изделий и конструкций автомобильным транспортом на расстояние более 30 километров (расстояние транспортировки по территориальным зонам уточняется в Указаниях по применению ТЕР) выполняется на основании проектных данных о массе используемых при выполнении строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ материалов, изделий и конструкций и сметных цен на перевозку грузов автомобильным транспортом, дифференцированных по классам грузов и типам перевозок, приведенных в федеральных (территориальных) сметных ценах на перевозку грузов для строительства.
Б) в текущем уровне цен - по фактической стоимости материалов, изделий и конструкций (с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, наценок (надбавок), комиссионных вознаграждений, уплаченных снабженческим внешнеэкономическим организациям, оплаты услуг товарных бирж, включая брокерские услуги, таможенных пошлин) или на основании региональных сборников средних сметных цен, выпускаемых соответствующими филиалами ФАУ «ФЦЦС» или РЦЦС.
В Задании на проектирование обязательно предусматривается требование по учету в сметной документации стоимости отдельных материалов, изделий, конструкций по текущим ценам или на основании данных заказчика, рыночная стоимость которых значительно превышает сметную стоимость (например, изделия из титана).
15.21.6. Определение текущих цен на материальные ресурсы по конкретной стройке осуществляется на основе исходных данных, получаемых от заказчика, подрядной организации, а также поставщиков и организаций - производителей продукции.
15.21.7. В целях анализа представляемых исходных данных и выбора оптимальных и обоснованных показателей стоимости участникам строительства рекомендуется осуществлять мониторинг цен на материальные ресурсы.
15.21.8. Составление ведомостей текущих сметных цен на материалы, изделия и конструкции необходимо осуществлять по разделам в зависимости от вида франко, а также от того, по какой транспортной схеме завозятся материальные ресурсы: сразу на стройплощадки или с промежуточным складированием.
15.21.9.  Стоимость материалов, отсутствующих в базисном уровне цен, указывается в сметной документации путем пересчета стоимости из текущего уровня цен данных материалов в базисный уровень цен ("обратным счетом") с использованием индекса пересчета на материалы, утвержденного в установленном порядке на дату текущего уровня цен составления сметной документации. 
15.21.10. При пересчете "обратным счетом" в базисный уровень цен текущая стоимость материалов подтверждается документами (договорами, контрактами, протоколами конкурсных комиссий, прайс-листами и т.д.), согласованными заказчиком. 
Прайс-листы (другие обосновывающие документы, оформляемые в качестве приложений к сметной документации) должны быть ближайшими к дате составления документации, подобраны на основе конъюнктурного анализа наиболее экономичного решения, содержать расшифровку включенных в стоимость затрат (отпускная цена, НДС, тара, транспортные расходы, комплектация, таможенные сборы и т.д.).
 Пересчет в текущий уровень цен базисной стоимости материалов, определенной "обратным счетом", производится с применением того же индекса, установленного на дату текущего уровня цен составления сметной документации.
При пересчете стоимости материальных ресурсов "обратным счетом" под каждой строкой сметы должно быть показано ценообразование.
15.21.11.   Для строительных работ стоимость материальных ресурсов, не учтенных расценками, учитывается отдельной строкой, следующей за расценкой. В монтажных работах стоимость материальных ресурсов, не учтенных расценкой, допускается показывать в отдельном разделе.  
15.21.12.   Для продукции естественных монополий применяются цены и тарифы, по которым осуществляется государственное регулирование, в том числе тарифы на электрическую и тепловую энергию, тарифы на железнодорожные, речные и морские перевозки и др. 
15.21.13.   Сметная стоимость ресурсов (вода, пар и пр.), в том числе энергоносителей, в базовых ценах, учтенная при разработке ТЕР, приведена в территориальных Указаниях по применению Территориальных единичных расценок.
15.21.14.   Стоимость импортной продукции (оборудования, материалов, изделий и конструкций) определяется по закупкам, осуществляемым организациями в установленном порядке.
15.21.15.   В случае применения импортных материалов их стоимость в текущем уровне цен при пересчете должна быть указана в рублевом исчислении. 
В наименовании позиции ЛС/ЛСР обязательно указывается информация о валютной составляющей (цена материала и валютный курс).
15.21.16. Свободная (рыночная) цена  складывается из:
- внешнеторговой (контрактной) цены (таможенной стоимости), включая расходы в иностранной валюте по доставке продукции до границы России, пересчитанной в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату принятия грузовой таможенной декларации к таможенному оформлению;
- таможенных платежей, состоящих из таможенной пошлины, сборов за таможенное оформление, других таможенных платежей, установленных законодательством Российской Федерации;
- прочих расходов по закупке, транспортировке и реализации, относимых на издержки, включая транспортные расходы, расходы по хранению, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, комиссионные вознаграждения посредникам, расходы по реализации;
- налога на добавленную стоимость (НДС).
Учитывая, что НДС предусматривается в сводном сметном расчете за итогом глав 1-12, НДС в стоимости материальных ресурсов в составе локальных смет не учитывается.
15.21.17.   Калькуляция стоимости (ведомость) текущих сметных цен на материалы, изделия и конструкции составляется по элементам затрат.
15.21.18.   Средства на оплату за провоз тяжеловесных грузов включаются в стоимость материалов, изделий и конструкций (в состав стоимости транспортных услуг).
15.21.19.  Для учета разницы в транспортных расходах по доставке материальных ресурсов на объекты строительства, в зависимости от месторасположения объекта в регионе, к сметной стоимости материалов применяются поправочные коэффициенты (зональные), приведенные в Общих указаниях по применению Территориальных единичных расценок на строительные, ремонтно-строительные и монтажные работы (ОУ ТЕР) или  ОРД регионального органа по ценообразованию в строительстве, разрабатывающего индексы изменения сметной стоимости на соответствующий период.
На основании анализа статистических (бухгалтерских) данных по фактическим транспортным затратам за определенный период для строек конкретного заказчика могут быть установлены индивидуальные поправочные коэффициенты к сметной стоимости материалов для учета разницы в транспортных расходах (ТЗР) по доставке материальных ресурсов на объекты строительства, в зависимости от месторасположения объекта в регионе/зоне.
Примечание: Поправочные коэффициенты, дополнительно учитывающие транспортные и заготовительно-складские расходы, должны применяться в каждой позиции сметы, определяющей стоимость МТР (применение единого коэффициента по итогу локальной сметы не допускается).
15.21.20.   При необходимости, в сметной документации предусматривается стоимость транспортировки материалов, конструкций и изделий (поставка «франко»), в том числе и от промежуточных перевалочных складов (баз) до приобъектных складов (территориально отличающихся от приведенных в ОУ ТЕР субъекта РФ/зоны) в соответствии с Транспортной схемой, представленной в проектной документации раздела «ПОС». 
Транспортные схемы, таблицы с расчетом весов, перевозимых ТМЦ, согласовываются с заказчиком.
15.21.21.   В соответствии с п.3.3.3 МДС 81-2.99 «для строек, расположенных в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, а также для специализированных строек, в том числе линейных, рекомендуется вести определение сметных цен на материалы на основе транспортных схем, обоснованных проектом организации строительства (ПОС)».
При наличии расчетов и обоснования, оформленного соответствующим образом на каждый территориально обособленный объект (площадку) строительства, на основании данных, предоставленных заказчиком, допустимо применение фиксированного на определенный период процента (доли) к усредненной отпускной текущей цене на любой вид или на соответствующий вид (группу) материалов, используемых в регионе/зоне. 
Укрупненные нормативные показатели фактических транспортных расходов (или транспортно-заготовительных расходов) на строительные ресурсы определяются и утверждаются заказчиком в зависимости от условий их поставки (комплектации) на основании статистической информации данных бухгалтерского, складского и производственного учета. 
Данная информация может быть предусмотрена заказчиком в Задании на проектировании на соответствующий объект строительства, в Опросном листе (Приложение Б) или утвержденном соответствующем ОРД (НМД) предприятия по ценообразованию.
15.21.22. [bookmark: _Ref455151262]  Для составления проектных (инвесторских) смет рекомендуется, на основе фактических данных заказчика, подрядных строительно-монтажных организаций и результатов статистических наблюдений о ценах на строительные материалы, детали и конструкции в каждом регионе/зоне, разрабатывать и постоянно поддерживать в рабочем состоянии региональные/зональные ведомости текущих сметных цен на основные материалы, изделия и конструкции.
15.21.23.   Отпускные цены на изделия, материалы и полуфабрикаты (бетон, раствор, битум, асфальтобетонные и черные щебеночные смеси, дорожные битумные эмульсии и др.), изготавливаемые в построечных условиях, определяются по калькуляциям. В калькуляциях, кроме затрат на приготовление материалов и полуфабрикатов, учитываются прочие расходы, связанные с их приготовлением (накладные расходы), необходимая прибыль, налоги и сборы, начисляемые в соответствии с действующим законодательством. В калькуляциях прочие (накладные) расходы и прибыль исчисляются от средств оплаты труда рабочих.
При составлении инвесторских смет допускается применение соответствующих сметных расценок на изготовление материалов, в том числе сборник ФЕРм/ТЕРм-38 «Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз».
Приемка стоимости выполненных данных работ должна осуществляться на основании соответствующих подтверждающих затраты подрядной организации калькуляций, проверенных и согласованных соответствующими службами заказчика, в пределах сметной стоимости, определенной в локальной смете настоящими расценками.
15.21.24.   При отсутствии в соответствующих сборниках ТСНБ-2001 «Доплат за разницу стоимости материалов и изменение расходов по переделу при замене марок стали в соответствии с требованием проекта» стоимость металлоконструкций с учетом проектной марки стали в сметной документации предусматривается на основании цен   поставщиков по соответствующему прайс-листу в текущих ценах, являющемуся приложением к сметной документации.
15.21.25.   Сметные цены на готовые арматурные каркасы и сетки (сварные и вязанные) определяются по ценам заготовок (коды с 204-0001 по 204-0031) с учетом надбавок за сборку и связку (вязку) плоских и пространственных каркасов и сеток (коды с 204-0032 по 204-0057).
Сметные цены на гнутые каркасы и сетки, имеющие не более двух линий сгиба, оплачиваются по сметным ценам на плоские каркасы и сетки, а имеющие три и более линий сгиба - по сметным ценам на пространственные каркасы.
15.22. [bookmark: _Toc461797052]Определение накладных расходов и сметной прибыли
15.22.1. Для определения норм накладных расходов и сметной прибыли в локальных сметах применяются с учетом положений письма Федерального агентства по строительству и коммунальному хозяйству (Госстрой России) от 27.11.2012 №2536-ИП/12/ГС:
- Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004 и МДС 81-34.2004).
- Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2004).
15.22.2. Накладные расходы и сметная прибыль в локальной смете определяются от фонда оплаты труда (ФОТ) на основе:
- укрупненных нормативов по основным видам строительства, применяемых при составлении инвесторских сметных расчетов,
- нормативов накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, применяемых при составлении локальных смет,
- индивидуальной нормы для конкретной подрядной организации.
При составлении локальных смет применяются нормативы накладных расходов и сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ.
При соответствующем обосновании заказчиком может быть принято решение о применении общеотраслевого норматива накладных расходов и сметной прибыли.
15.22.3. При составлении инвесторских смет на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, ремонт, накладные расходы и сметная прибыль могут начисляться по индивидуальному сметному нормативу, указанному заказчиком в Задании на проектирование (Опросном листе) и определенному для генподрядной организации, выполняющей полный объем строительно-монтажных работ.
15.22.4. При определении сметной стоимости материалов, полуфабрикатов, а также металлических и трубопроводных заготовок, изготовляемых в построечных условиях, начисляются к фонду оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов:
- накладные расходы в размере 66% (с учетом положений письма Минрегиона РФ от 01.03.2011 №4391-КК/08).
- сметная прибыль начисляется в размере 40%.
15.22.5. В сметных ценах на погрузо-разгрузочные работы накладные расходы и сметная прибыль учтены в соответствии с технической частью сборника ФСЦпг/ТССЦпг «Федеральные/Территориальные сметные цены на перевозки грузов для строительства».
16. [bookmark: _Toc460668615][bookmark: _Toc460668616][bookmark: _Toc460668617][bookmark: _Toc460668618][bookmark: _Toc460668619][bookmark: _Toc460668620][bookmark: _Toc460668621][bookmark: _Toc460668622][bookmark: _Toc460668623][bookmark: _Toc460668624][bookmark: _Toc460668625][bookmark: _Toc460668626][bookmark: _Toc461797053][bookmark: _Toc462482190]  Определение стоимости оборудования, мебели и инвентаря в составе сметных расчетов и смет  
16.1. К оборудованию, используемому непосредственно при производстве строительно-монтажных работ и создании условий для их выполнения, следует относить основные средства, представляющие собой совокупность материально-вещественных объектов и ценностей, действующих в неизменной форме в течение длительного периода времени.
16.2. При составлении сметных расчетов и смет в них раздельно определяется стоимость:
- оборудования, предназначенного для производственных нужд;
- инструмента и инвентаря производственных зданий;
- оборудования и инвентаря, предназначенных для общественных и административных зданий.
16.3. В сметных расчетах и сметах на строительство предприятий, зданий и сооружений учитывается стоимость предусмотренного проектом оборудования (монтируемого и не требующего монтажа), предназначенного для обеспечения функционирования предприятия, здания и сооружения и подразделяемого по своему назначению на:
- технологическое, энергетическое, подъемно-транспортное, насосно-компрессорное и другое;
- приборы, средства контроля, автоматики, связи;
- инженерное оборудование зданий и сооружений;
- транспортные средства, включая принимаемый на баланс застройщика подвижной состав для перевозки грузов по железнодорожным путям, предусмотренным проектом, а также специальный железнодорожный подвижной состав и другие виды транспортных средств для перевозки массовых и немассовых грузов;
- машины по уборке территорий цехов;
- оборудование средств пожаротушения;
- оборудование вычислительных центров, лабораторий, мастерских различного назначения, медицинских кабинетов;
- оборудование для первоначального оснащения вновь вводимых в действие общежитий, объектов коммунального хозяйства, просвещения, культуры, здравоохранения, торговли.
16.4. В процессе составления сметной документации рекомендуется использовать классификацию оборудования по его видам, функциональному назначению, условиям изготовления и поставки, приведенной в приложении У к настоящим Методическим указаниям.
16.5. Значительная часть материальных ресурсов (материалов, изделий и конструкций) при оплате монтажа оборудования не включается в объем выполненных строительно-монтажных работ и учитывается как оборудование. Такие материальные ресурсы приведены в приложении У к настоящим Методическим указаниям.
16.6. [bookmark: bookmark52][bookmark: _Toc461797054]Состав сметной стоимости оборудования
16.6.1. Сметная стоимость оборудования определяется по ценам франко-приобъектный склад строительной площадки или франко-место, определенное договором, для передачи оборудования в монтаж.
16.6.2. Сметные цены складываются из цены приобретения оборудования у поставщика (завод-изготовитель), транспортных расходов, наценки снабженческих организаций и заготовительно- складских расходов, принимаемых при составлении сметной документации на строительство.
16.6.3. Сметная цена оборудования включает в свой состав:
- свободная (рыночная) цена приобретения оборудования;
- стоимость запасных частей;
- стоимость тары, упаковки и реквизита;
- транспортные расходы и услуги посредников или снабженческо-сбытовых организаций;
- расходы на комплектацию;
- заготовительно-складские расходы;
- другие затраты, относимые к стоимости оборудования.
16.6.4. При поставке оборудования не в сборке, а «россыпью», сметная стоимость его должна быть снижена, а стоимость монтажа соответственно - увеличена.
16.6.5. [bookmark: bookmark53][bookmark: _Toc461797055]Цены приобретения оборудования
16.6.5.1. Основой для определения стоимости оборудования в сметной документации на строительство являются цены, по которым оно приобретено у поставщиков (заводов-изготовителей).
16.6.5.2. Цена приобретения оборудования определяется на основании информации, предоставляемой отечественными и зарубежными поставщиками оборудования.
16.6.5.3. При проведении реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий (цехов) потребность в оборудовании может удовлетворяться за счет пригодного для эксплуатации демонтированного оборудования.
16.6.5.4. В сметных расчетах (сметах) на строительство предприятий, зданий и сооружений учитывается сметная стоимость предусмотренного проектом или РД инструмента, производственного и хозяйственного инвентаря, необходимых для первоначального оснащения зданий и сооружений вновь строящихся, реконструируемых или расширяемых предприятий.
16.6.5.5.   Сметная стоимость определяется отдельно на инструмент, производственный инвентарь и хозяйственный инвентарь для первоначального оснащения вновь строящихся, а также расширяемых объектов общественного и административного назначения, исходя из типовых наборов инструмента, приспособлений и оснастки для технологических процессов, производственного и хозяйственного инвентаря и свободных (отпускных) цен с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов.
16.6.5.6. Состав типовых наборов оборудования и инвентаря может быть откорректирован с учетом современных требований, предъявляемых к оснащению соответствующих зданий и сооружений, и согласован в установленном порядке.
В составе типовых наборов оборудования и инвентаря  не предусматриваются:
- встроенная мебель (затраты на установку встроенной мебели включаются в состав строительно-монтажных работ);
- дорогостоящие предметы внутреннего убранства помещений (ковры, картины и т.п.);
- мягкий инвентарь и мелкие предметы хозяйственно-бытового назначения (столовая посуда, канцелярские принадлежности и т.п.); 
- специальная одежда для обслуживающего персонала, книжный фонд вновь создаваемых библиотек и т.п.
16.6.5.7. Средства на покрытие затрат на инструмент, приспособления и механизмы для оснастки технологических процессов и производственный инвентарь в сметной документации приводятся в графе сметной стоимости "оборудования, мебели и инвентаря", а затрат на хозяйственный инвентарь - в графе "прочих затрат".
16.6.5.8. В сметных расчетах и сметах на строительство учитываются суммы средств на оборудование и инвентарь, необходимых для первоначального оснащения вновь строящихся, а также расширяемых зданий общественного и административного назначения.
16.6.5.9. К оборудованию общественных и административных зданий относятся предусмотренные рабочей документацией типовые комплекты технологического и лабораторного оборудования, приборов и аппаратуры.
16.6.5.10. К инвентарю указанных зданий относятся:
- производственный инвентарь, т.е. предметы производственного назначения, которые создают условия для осуществления и облегчения технологических операций (рабочие столы, верстаки, оборудование, способствующее осуществлению мер по охране труда, шкафы, стеллажи и т.п.);
- хозяйственный инвентарь, т.е. конторская и другая мебель и обстановка (столы, стулья, шкафы, вешалки, гардеробы и т.п.), а также предметы хозяйственного и служебного назначения и убранства помещений, противопожарный инвентарь, средства оргтехники и др. 
Количество и состав производственного и хозяйственного инвентаря определяются проектными данными.
16.6.5.11.  Средства на покрытие затрат на оборудование и инвентарь общественных и административных зданий в сметной документации приводятся в графе сметной стоимости "оборудования, мебели и инвентаря".
16.6.5.12. При соответствующем обосновании допускается определение стоимости оборудования в базисном уровне цен с использованием прейскурантов оптовых цен соответствующего периода, а при отсутствии прейскурантов оптовых цен - путем подбора показателя стоимости оборудования-аналога с последующим пересчетом базисной стоимости в текущий (прогнозный) уровень цен по соответствующим индексам изменения цен на технологическое оборудование.
16.6.6. [bookmark: bookmark54][bookmark: _Toc461797056]Стоимость запасных частей
16.6.6.1. В сметной стоимости оборудования учитываются затраты на приобретение запасных частей, обеспечивающих работу оборудования в период гарантийного срока эксплуатации.
16.6.6.2. Номенклатура и количество запасных частей определяются разработчиком технической документации на оборудование.
16.6.6.3. Запасные части, как правило, включаются в комплект поставки оборудования, а их стоимость - в цену приобретения оборудования. В случае, когда запасные части не входят в комплект поставки оборудования, их стоимость учитывается дополнительно исходя из спецификации на запасные части по договорным ценам.
16.6.6.4. Если спецификации на запасные части отсутствуют, то стоимость запасных частей в сметах принимается в размере до 2% от отпускных цен завода-изготовителя на оборудование.
16.6.6.5. В связи с отнесением ЗИП оборудования к не капитализируемым расходам согласно Положению по капитализации затрат в ПАО «ГМК «Норильский никель», стоимость запасных частей оборудования в ССРСС предусматривать отдельной строкой с признаком «не капитализируемые затраты заказчика».
16.6.7. [bookmark: bookmark55][bookmark: _Toc461797057]Стоимость тары и упаковки
16.6.7.1. Стоимость тары и упаковки, если она не входит в цену приобретения оборудования, учитывается в сметной документации дополнительно.
16.6.7.2. При отсутствии конкретных данных о характеристике тары и виде упаковки, их стоимость может определяться в процентах от стоимости оборудования в следующих размерах:
· для крупного технологического оборудования - от 0,1 - до 0,5%;
· для станочного оборудования - до 1%;
· для электрооборудования, КИПиА, инструмента- до 1,5%.
16.6.8. [bookmark: bookmark56][bookmark: _Toc461797058]Стоимость транспортных расходов 
16.6.8.1. В сметной стоимости оборудования учитываются все затраты по его доставке на приобъектный склад строящегося предприятия, здания, сооружения или до зоны монтажа.
16.6.8.2. Затраты на перевозку оборудования определяются на 1 т массы брутто на основании калькуляций транспортных расходов по группам оборудования, при этом учитываются особенности определения затрат на провоз тяжеловесных грузов.
16.6.8.3. При калькулировании стоимости транспортных расходов учитываются действующие тарифы на грузовые перевозки различными видами транспорта. 
16.6.8.4. К исходным данным для определения транспортных затрат относятся:
- вид «франко», учтенный в цене приобретения оборудования;
- наименование пункта отправления и пункта назначения (железнодорожной станции, пристани, порта);
- кратчайшее расстояние, определяемое по справочным данным и схемам железных дорог (речным и морским путем), от станции отправления (пристани, порта) с учетом принятого в отпускной цене вида «франко» до станции назначения (пристани, порта) груза;
- условия доставки оборудования от железнодорожной станции (пристани, порта) назначения до приобъектного склада (вид транспортных средств, цена провоза по ветке стройки или других предприятий, расстояние перевозок по подъездным железнодорожным путям и автомобильным транспортом);
- тарифная характеристика оборудования (номер тарифной схемы для повагонной отправки партиями, класс, разновидность и группа для погрузочно-разгрузочных работ при автомобильных перевозках);
- другие данные, влияющие на стоимость перевозок оборудования (негабаритность и др.).
16.6.8.5. При невозможности определения транспортных расходов на основании калькуляции эти расходы определяются по укрупненным показателям.
В укрупненных показателях транспортные расходы, как правило, приводятся в рублях на 1 т оборудования или в процентах от отпускной цены оборудования для определенных строек или районов.
На основании анализа статистических данных по фактическим транспортным затратам за определенный период для строек конкретного заказчика может быть установлен индивидуальный норматив к отпускной стоимости оборудования по доставке оборудования на объекты строительства, в зависимости от месторасположения объекта (площадки) строительства в регионе/зоне.
Примечание: Поправочный коэффициент, учитывающий транспортные (и заготовительно-складские) расходы, должен применяться в каждой позиции локальной сметы, определяющей стоимость оборудования (применение единого коэффициента по итогу локальной сметы не допускается). 
При отсутствии калькуляций и индивидуального норматива транспортных расходов на отдельное оборудование и установленных нормативов расходы на транспорт могут приниматься в размере 3-6% от отпускной цены на оборудование.
16.6.8.6. При поставках оборудования через площадки промежуточного складирования, дополнительные затраты, связанные с погрузо-разгрузочными работами, транспортировкой, а также с хранением на перевалочной базе должны учитываться непосредственно в локальных сметах на основе данных ПОС.
16.6.8.7. В транспортные расходы на перевозку водным и автомобильным транспортом крупных негабаритных видов оборудования в неразобранном виде включаются затраты по приспособлению транспортных средств к условиям перевозки, устройству специальных причалов, усилению мостов, спрямлению дорог, переносу мешающих строений и др.
Стоимость выполнения проектных работ по разработке методов перевозки уникальных видов негабаритного оборудования относится на стоимость оборудования.
16.6.9. [bookmark: bookmark57][bookmark: _Toc461797059]Снабженческо-сбытовые наценки
16.6.9.1. При поступлении оборудования от посреднических организаций учитывается снабженческо-сбытовая наценка, устанавливаемая в процентах от отпускной цены предприятия-изготовителя оборудования в размере до 5%. 
16.6.9.2.  В указанную наценку, как правило, входят транспортные расходы по доставке оборудования на склад потребителя, посреднические услуги и другие расходы. Снабженческо-сбытовые расходы учитывают затраты на комплектацию оборудования.
16.6.10. [bookmark: _Toc461797060]Расходы на комплектацию оборудования 
16.6.10.1. Расходы на комплектацию оборудования могут учитываться в сметной стоимости, если комплектация производится подрядчиком или другой организацией по поручению заказчика-застройщика. Затраты на комплектацию рекомендуется определять расчетом в размере 0,5-1% от отпускной цены на оборудование.
16.6.11. [bookmark: bookmark58][bookmark: _Toc461797061]Заготовительно-складские расходы
16.6.11.1.  К заготовительно-складским расходам относятся затраты, связанные с размещением заказов на поставку, приемкой, учетом, хранением оборудования на складе, ревизией и подготовкой его к монтажу, а также передачей его в монтаж. Они учитываются в составе сметной стоимости оборудования. 
16.6.11.2.  Норматив заготовительно-складских расходов принимается в размере 1,2% от стоимости (сметной стоимости) оборудования франко-приобъектный склад в текущем уровне цен.
16.6.12. [bookmark: bookmark59][bookmark: _Toc461797062]Другие затраты относимые на стоимость оборудования
16.6.12.1.  В соответствии с техническими условиями на изготовление и поставку оборудования к стоимости оборудования относятся затраты на:
· приобретение технологической оснастки, инструмента и производственного инвентаря для первоначального оснащения производственных зданий и сооружений (если перечисленное не входит в комплект поставки оборудования);
· шефмонтаж, осуществляемый представителями предприятий-изготовителей оборудования или по их поручению специализированными организациями, имеющими лицензию на выполнение шефмонтажа оборудования, контроль за соблюдением требований и специальных условий при производстве монтажных работ;
· доводку на месте установки крупного металлургического, угольного, горнорудного и другого оборудования, осуществляемую в технологической цепи совместно с другим оборудованием или ввиду экономической нецелесообразности сооружения на заводах-изготовителях дорогостоящих и редко используемых повторно стендов и испытательных станций;
· доизготовление (доработку и укрупнительную сборку) в построечных условиях оборудования, как правило, крупногабаритного и тяжеловесного, отгруженного на стройплощадку заводом-изготовителем в виде отдельных узлов и деталей (за исключением доизготовления, проводимого в составе монтажных работ);
· предмонтажную ревизию оборудования в связи с нарушением гарантийного срока или условий его хранения на складе заказчика, организовываемую и оплачиваемую заказчиком за счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты;
· проектирование оборудования, индивидуально изготавливаемого по специальным техническим условиям, на которое отсутствуют стандарты и отраслевые нормы;
· изготовление специальной оснастки в индивидуальном исполнении, необходимой для монтажа крупногабаритного, тяжеловесного или технически сложного при производстве работ оборудования.
16.6.12.2.  Стоимость доизготовления и предмонтажной ревизии оборудования, а также проектирования индивидуального оборудования, изготовления специальной оснастки для монтажа оборудования определяется сметным расчетом.
16.6.12.3.   Затраты на шефмонтаж оборудования.
Шефмонтаж – это наблюдение и организационно-техническое руководство поставкой и монтажом оборудования со стороны его поставщика при выполнении монтажных работ специалистами заказчика.
Необходимость проведения шефмонтажа устанавливается предприятием-изготовителем для сложного оборудования с целью обеспечения правильности его сборки и нормальной работы в период эксплуатации.
Шефмонтаж осуществляется инженерным и техническим персоналом, выезжающим на место установки оборудования.
Затраты на шефмонтаж определяются соответствующими расценками или расчетом и учитывают все расходы, связанные с его проведением, и предусматриваются в сводных сметных расчетах в главе 9 «Прочие работы и затраты» в графе 6 «Затраты по оборудованию».
Порядок  формирования стоимости шефмонтажных работ изложен в п.17.14.20 настоящих Методических указаний.
16.6.12.4.  Затраты на доводочные работы.
16.6.12.4.1  Под доводочными работами понимаются:
· работы, выполняемые на строительной площадке в случае вынужденной приемки от предприятия-изготовителя оборудования с частичным нарушением технических требований;
- пригонка элементов конструкций – обработка сопрягаемых поверхностей элементов конструкций до заданных нормами проектами параметров (допусков) для обеспечения плотности соединений;
· доводка до необходимых эксплуатационных параметров новых видов оборудования, выполнение которой возможно только на месте его установки.
Затраты, связанные с доводкой до проектных параметров крупного оборудования (в т.ч. металлургического и горнорудного оборудования), которое по своим габаритам и другим условиям не может быть проверено и испытано на заводах - изготовителях в виду нецелесообразности сооружения стендов и испытательных станций а также доизготовление (доработка и укрупнительная сборка) в построечных условиях оборудования, как правило, 
крупногабаритного и тяжеловесного, отгруженного на стройплощадку заводом-изготовителем в виде отдельных узлов и деталей (за исключением доизготовления, проводимого в составе монтажных работ), определяются на основании калькуляций с отнесением затрат на стоимость оборудования (графа 6) главы 2 «Основные объекты строительства» сводных сметных расчетов. 
На выполнение доводочных работ заключается договор с предприятием-изготовителем. К нему прикладываются спецификация оборудования, подлежащего доводке, технические условия с описанием требований к качеству доводочных работ с допусками доводки, смета на выполнение доводочных работ.
Не допускается расчетную стоимость доводочных работ включать в объем строительно- монтажных работ.
16.6.12.4.2 К оборудованию, по которому не допускаются доводочные работы, относится:
· электрооборудование (в том числе электроприводы, щиты управления, контрольно- измерительные приборы);
· смазочные устройства и системы;
· вентиляторы;
· технологические трубопроводы с арматурой, опорами и компенсаторами;
· нагревательные печи;
· колодцы;
· запасные части.
16.6.12.4.3 К крупному горнорудному оборудованию, доводка и испытание которого должны осуществляться в эксплуатационных горно-геологических условиях при работе оборудования в технологической цепи совместно с другими механизмами, с обеспечением большого количества сырья для переработки, относятся следующие машины, агрегаты и установки:
· драги;
· роторные экскаваторы;
· отвалообразователи;
· перегружатели;
· горнотранспортные машины для непрерывной погрузки горной массы в транспортные средства;
· экскаваторы одноковшовые с емкостью ковша более 10 м3;
· экскаваторы шагающие с емкостью ковша 25 м3 и более;
· подъемные шахтные машины с диаметром барабана от 3 м;
· скипы и оборудование для их загрузки и разгрузки;
· вентиляторы главного проветривания с диаметром рабочего колеса 3 м и выше;
· комплексы оборудования для проходки шахтных стволов и горных выработок;
· основные группы обогатительных машин - дробилок, мельниц, классификаторов, элеваторов, грохотов, флотомашин, сгустителей отсадочных машин.
16.6.12.4.4  К доводочным работам по достижению проектных параметров оборудования не относятся - подгоночные работы, выполняемые при монтаже оборудования. Стоимость подгоночных работ учтена в сборниках на монтаж оборудования ФЕРм/ТЕРм-2001.
16.6.13. [bookmark: bookmark60][bookmark: _Toc461797063]Расстановка не монтируемого оборудования, поступающего «россыпью».
16.6.13.1. Затраты на установку лабораторного оборудования, мебели, поставляемых в собранном виде и не требующих предварительной разборки, и последующей сборки при монтаже, а также подключения к инженерным сетям и коммуникациям (электроснабжение, канализация, газоснабжение, вентиляция и т.д.) определяются в размере 1% от их стоимости, с учетом затрат по разгрузке с автотранспорта, подъему на этажи и подноске к месту установки.
Затраты на установку лабораторного оборудования, мебели, поставляемых в разобранном виде либо требующих разборки и последующей сборки при установке с подключением к инженерным сетям и коммуникациям (электро-, водо-, газоснабжения, канализация, вентиляция и т.д.) определяются в размере 6% от стоимости с учетом затрат по разгрузке с автотранспорта, подъему на этажи и подноске к месту установки.
Те же работы, но без подключения к инженерным сетям и коммуникациям, определяются в размере - 4% от стоимости.
16.6.13.2. В тех случаях, когда в нормативе предусмотрена поставка оборудования в собранном виде или укрупненными узлами (блоками), а фактическая поставка осуществляется не в сборе, а «россыпью», стоимость работ по сборке (досборке) оборудования в процессе монтажа, либо до начала монтажа определяется на основе расчетов с учетом фактических условий сборки (досборки), монтажа оборудования, накладных расходов и прибыли с отнесением на стоимость оборудования.
16.6.13.3. При необходимости проведения ревизии или испытания отдельных узлов оборудования, поставленного не в собранном виде, оплата производится дополнительно за счет заказчика в порядке, изложенном выше.
16.6.13.4. Дополнительные работы оформляются соответствующим актом и оплачиваются за счет заказчика - в счет уменьшения стоимости оборудования, поставленного в несобранном виде или в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, либо в счет экономии сметной стоимости по другим статьям сводного сметного расчета.
16.6.14. [bookmark: _Toc461797064] Затраты на монтаж оборудования 
16.6.14.1. Затраты на монтаж оборудования, в том числе импортного, сходного по технической характеристике, условиям поставки и сложности монтажа с оборудованием, предусмотренным в сборнике ФЕРм/ТЕРм, но отличающегося от него по массе, следует определять:
- при разнице в массе оборудования (с учетом массы электродвигателей и приводов) не более 10% массы аналогичного оборудования, представленного в Сборнике, по расценке ближайшего по массе аналогичного оборудования;
- при разнице в массе более чем на 10 % - применением к расценке ближайшего по массе оборудования коэффициентов, приведенных в следующей таблице.

	[bookmark: TO0000004]Коэффициент изменения массы оборудования
	Коэффициент изменения единичной расценки
	Коэффициент изменения массы оборудования
	Коэффициент изменения единичной расценки

	0,3-0,4
	0,7
	1,21-1,3
	1,15

	0,41-0,5
	0,75
	1,31-1,4
	1,2

	0,51-0,6
	0,8
	1,41-1,5
	1,25

	0,61-0,7
	0,85
	1,51-1,6
	1,3

	0,71-0,8
	0,9
	1,61-1,7
	1,35

	0,81-0,9
	0,95
	1,71-1,8
	1,4

	0,91-1,1
	1
	1,81-1,9
	1,45

	1,11-1,2
	1,11
	1,91-2
	1,5


Примечание:
[bookmark: PN0000070][bookmark: PO0000070]1. Коэффициенты изменения единичных расценок, приведенные в таблице, применяются к прямым затратам (включая все составляющие прямых затрат), а также к затратам труда рабочих-монтажников. Кроме того, коэффициенты распространяются на неучтенные в единичных расценках и приведенные в приложениях к соответствующим сборникам ФЕРм/ТЕРм нормы расхода материальных ресурсов для индивидуального испытания оборудования и других целей.
[bookmark: PN0000071][bookmark: PO0000071]2. Если в технической характеристике оборудования масса приведена со словом «до», корректировка расценок по массе допускается только сверх последней массы, а если «от» и «до» - сверх крайних пределов.
[bookmark: PN0000072][bookmark: PO0000072]3. Корректировка единичных расценок по массе не производится по электротехническим установкам (сборник № 8), оборудованию связи (сборник № 10), приборам, средствам автоматизации и вычислительной техники (сборник № 11), а также по оборудованию, по которому единичные расценки в сборнике имеют измеритель «т».
16.6.14.2. [bookmark: PO0000073]В тех случаях, когда в технической характеристике оборудования не указан материал, из которого оно изготовлено, в сборниках ФЕРм/ТЕРм принято, что оборудование изготовлено из углеродистой стали или серого чугуна.
Для оборудования, изготовленного из других материалов, покрытого специальной антикоррозионной защитой, или с нанесенной тепловой изоляцией, затраты должны определяться в соответствии с указаниями, содержащимися в соответствующих сборниках ФЕРм/ТЕРм, а при отсутствии таких указаний - на основе индивидуальных единичных расценок.
Для оборудования, изготовленного из нержавеющей стали, когда в процессе его монтажа имеет место сварка, к нормам затрат труда, оплате груда рабочих-монтажников, предусмотренных в составе единичных расценок, следует применять коэффициент 1,15.
16.6.14.3. [bookmark: _Ref454905081]Материалы и изделия производственно-технического назначения, не учтенные в единичных расценках и не включенные в перечни неучтенных материалов в составе технических частей, вводных указаний или приложений к сборникам ФЕРм/ТЕРм, следует относить к оборудованию.
16.6.14.4. [bookmark: _Ref454905344]Определение затрат на перемещение оборудования.
16.6.14.4.1 [bookmark: PO0000033]Расценками учтены затраты на горизонтальное и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов, необходимых для монтажа, от приобъектного склада (или приобъектной мастерской) до места монтажа на расстояния, приведенные в технических частях или вводных указаниях сборников ФЕРм/ТЕРм.
Дополнительному учету в сметах подлежат затраты на:
- горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места монтажа сверх расстояния, учтенного в единичных расценках, за исключением случаев, когда в расценках учтено перемещение «до места установки», но в общей сложности не свыше 1500 м, кроме линейных сооружений (канатные дороги и др.);
- вертикальное перемещение (подъем или спуск) оборудования на отметки выше или ниже учтенных в единичных расценках, за исключением случаев, когда в расценках учтено перемещение «до проектных отметок». В случае, если перемещение учтено «в пределах любого этажа», дополнительно следует учитывать подъем оборудования от нулевой отметки (уровня земли) до отметки пола соответствующего этажа.
16.6.14.4.2 [bookmark: PO0000034]Затраты на перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояния, сверх учтенных в сборниках ФЕРм/ТЕРм, следует определять по сборнику ФЕРм/ТЕРм №40 «Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного в сборниках федеральных единичных расценок на монтаж оборудования».
[bookmark: PN0000035][bookmark: PO0000035]Дополнительное перемещение оборудования на расстояние менее 50 м не учитывается.
16.6.14.4.3 [bookmark: PO0000036]Для линейных сооружений (канатные дороги и др.), имеющих протяженность более 1000 м, перемещение на дополнительное расстояние следует определять на основании индивидуальных единичных расценок.
16.6.14.4.4 [bookmark: PO0000037]Затраты на перемещение оборудования на расстояние свыше 1500 м (за исключением линейных сооружений) относятся к транспортным расходам и учитываются в сметной стоимости оборудования.
16.6.14.5. [bookmark: _Ref454973699]Определение затрат на контроль монтажных сварных соединений.
16.6.14.5.1 [bookmark: PO0000039]Затраты на контроль монтажных сварных соединений учтены в соответствующих единичных расценках по сборникам ФЕРм/ТЕРм №6 «Теплосиловое оборудование», №12 «Технологические трубопроводы» и №13 «Оборудование атомных электрических станций», о чем имеется запись в технических частях или в вводных указаниях к отделам и разделам этих сборников.
По другим видам оборудования затраты на контроль монтажных сварных соединений оборудования, трубопроводов и арматуры в сборниках ФЕРм/ТЕРм не учтены.
16.6.14.5.2 [bookmark: PO0000040]В случаях, когда в соответствии с проектной и технической документацией необходимо проведение работ по контролю монтажных сварных соединений, затраты на указанные работы должны определяться по единичным расценкам сборника ФЕРм/ТЕРм №39 «Контроль монтажных сварных соединений».
Методы и объемы контроля принимаются на основании действующих правил, руководящих технических материалов и инструкций по проведению контроля монтажных сварных соединений, другой нормативной и технической документации.
16.6.14.6. В единичных расценках учтены затраты на выполнение комплекса работ по монтажу оборудования, установленного нормативными и техническими документами на поставку и монтаж оборудования, а также соответствующими главами 3-й части СНиП «Организация, производство и приемка работ», включая:
- приемку оборудования в монтаж;
- перемещение оборудования: погрузка на приобъектном складе, горизонтальное перемещение, разгрузка, подъем или опускание на место установки;
- распаковку оборудования и относку упаковки;
- очистку оборудования от консервирующей смазки и покрытий, технический осмотр;
- ревизию в случаях, предусмотренных ТУ или инструкциями на монтаж отдельных видов оборудования (разборка, очистка от смазки, промывка, осмотр частей, смазка и сборка).
 Оборудование, поставляемое с пломбой предприятия-изготовителя или в герметическом исполнении с газовым заполнением, ревизии подвергаться не должно;
- укрупнительную сборку оборудования, поставляемого отдельными узлами или деталями, для проведения монтажа максимально укрупненными блоками в пределах грузоподъемности монтажных механизмов;
- приемку и проверку фундаментов и других оснований под оборудование, разметку мест установки оборудования, установку анкерных болтов и закладных частей в колодцы фундаментов;
- установку оборудования с выверкой и закреплением на фундаменте пли другом основании, включая установку отдельных механизмов и устройств, входящих в состав оборудования или его комплектную поставку: вентиляторов, насосов, питателей, электроприводов (механическая часть), пускорегулирующей аппаратуры, металлических конструкций, трубопроводов, арматуры, систем маслосмазки и других устройств, предусмотренных чертежами данного оборудования;
- сварочные работы, выполняемые в процессе сборки и установки оборудования, с подготовкой кромок под сварку;
- заполнение смазочными и другими материалами устройств оборудования;
- проверку качества монтажа, включая индивидуальные испытания (вхолостую, а в необходимых случаях - под нагрузкой), гидравлическое, пневматическое и другие виды испытаний, указанные в технических частях или вводных указаниях сборников.
Кроме того, в расценках учтены мелкие и второстепенные сопутствующие операции.
16.6.14.7. [bookmark: PO0000046]В единичных расценках не учтены, как правило, затраты, определяемые по отдельным сборникам ФЕРм/ТЕрм, в том числе, на:
- электромонтажные работы - по сборнику №8 «Электротехнические установки»;
- монтаж приборов и средств автоматизации - по сборнику №11 «Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники»;
- изготовление технологических металлических конструкций - по сборнику №38 «Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз»;
- контроль качества монтажных сварных соединений - по сборнику №39 «Контроль монтажных сварных соединений», с учетом п.16.6.14.5 настоящих Методических указаний;
[bookmark: PO0000047][bookmark: PN0000047]- горизонтальное и вертикальное перемещение оборудования и материалов сверх расстояний, учтенных в ФЕРм/ТЕрм, - по сборнику №40 «Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного в сборниках федеральных единичных расценок на монтаж оборудования», с учетом изложенного в п. 16.6.14.4 настоящих Методических указаний.
Затраты на перечисленные работы учитываются в сметных расчетах (сметах) дополнительно в составе работ по монтажу оборудования.
16.6.14.8. [bookmark: _Ref454905180]Затраты на приведенные ниже виды строительных работ, связанных с монтажом оборудования, в единичных расценках не учтены и должны определяться по соответствующим сборникам ФЕР/ТЕР на строительные работы:
- монтаж технологических металлических конструкций, не входящих в комплект поставки оборудования, включая их окраску;
- огрунтовка трубопроводов и последующая их окраска;
- окраска мостов мостовых кранов;
- необходимая цветовая и различительная окраска оборудования, а также пояснительные и предупредительные надписи;
- устройство и разборка инвентарных лесов (или неинвентарных лесов, когда инвентарные леса установить невозможно), необходимость которых установлена проектом производства работ в случаях, если для монтажа оборудования не могут быть использованы леса, устанавливаемые для производства строительных и других работ;
- подготовка оборудования под антикоррозионные покрытия и работы по этим покрытиям;
- футеровка оборудования огнеупорными и защитными материалами;
- кладка топок печей, сушилок и их сушка;
- земляные работы по рытью траншей для кабельных линий;
- подливка фундаментных плит, заливка фундаментных болтов и закладных частей в колодцах.
Затраты на указанные работы учитываются в сметных расчетах (сметах) на монтаж оборудования в разделе «Строительные работы» или в отдельной смете.
16.6.14.9. [bookmark: PN0000055][bookmark: PO0000055]Порядок определения затрат на демонтаж оборудования.
16.6.14.9.1 При отсутствии в сборниках ФЕРм/ТЕРм указаний о порядке определения затрат на демонтаж соответствующих видов оборудования, затраты на демонтаж должны определяться в зависимости от характеристики оборудования, особенностей работ по его монтажу, а также от дальнейшего предназначения демонтируемого оборудования.
Для оборудования легковесного, габаритного, поступающего на стройку в собранном виде, при монтаже которого отсутствуют работы по сварке, затраты на демонтаж определяются применением к затратам труда и оплате труда рабочих-монтажников, стоимости эксплуатации машин, включая оплату труда машинистов (стоимость материальных ресурсов не учитывается) усредненных коэффициентов в зависимости от предназначения демонтируемого оборудования:
- оборудование подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения	0,7;
- оборудование подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.)	0,6;
- оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части	0,5;
- то же, без разборки и резки	0,3.
Для оборудования сложного, крупногабаритного и тяжеловесного, монтируемого из отдельных блоков и узлов с применением сварочных операций, затраты на демонтаж следует определять на основании индивидуальных единичных расценок.
16.6.14.9.2 [bookmark: PO0000056]Индивидуальные единичные расценки на демонтаж оборудования разрабатываются с учетом рациональных технологий, предусмотренных ППР по демонтажу оборудования. При этом следует учитывать:
- условия производства работ по демонтажу в действующих, а также частично или полностью остановленных цехах и производствах;
- возможность использования имеющихся технологических подъемно-транспортных машин и механизмов или необходимость применения специальных средств механизации и специальных приспособлений;
- необходимость опускания или подъема оборудования при производстве демонтажа;
- способы перемещения демонтируемого оборудования за пределы цеха и др.
В индивидуальных единичных расценках, разрабатываемых на основе ЕНиР и ВНиР, должны учитываться средства на оплату труда рабочих, стоимость эксплуатации соответствующих машин и механизмов, а также стоимость материальных ресурсов, необходимых для резки оборудования, консервации и др.
Индивидуальные единичные расценки разрабатываются также для новых видов оборудования, отсутствующих в сборниках ФЕРм/ТЕРм. По согласованию с заказчиком, индивидуальные единичные расценки на демонтаж могут составляться для оборудования легковесного, габаритного, поступающего в собранном виде.
Индивидуальные единичные расценки на демонтаж оборудования утверждаются заказчиком в составе проектно-сметной документации.
17. [bookmark: _Toc457497832][bookmark: _Toc460668627][bookmark: _Toc461797065][bookmark: _Toc462482191]Сводный сметный расчет стоимости строительства. Формирование лимита и порядок возмещения затрат.
17.1. [bookmark: _Toc459656959][bookmark: _Toc459742507]Сводные сметные расчеты стоимости строительства предприятий, зданий, сооружений или их очередей, рассматриваются как документы, определяющие сметный лимит средств, необходимых для полного завершения строительства всех объектов, предусмотренных проектом. 
	Утвержденный в установленном порядке (п.8 настоящих Методических указаний) сводный сметный расчет стоимости строительства служит основанием для определения лимита капитальных вложений в базовых и текущих ценах, а также для формирования утверждаемых параметров проекта в рамках принятия решений коллегиальными органами управления инвестициями (ИК/ИПК) Компании (определение бюджета проекта в прогнозных (номинальных) ценах). Порядок и процедуры контроля расходования бюджета проекта в номинальных ценах определяются другими НМД Компании (Положением об Инвестиционном комитете, регламентом бюджетирования инвестиционного проекта, регламентом планирования и мониторинга инвестиционного проекта, прочими НМД согласно приложению А Стандарта организации «Управление инвестиционными проектами ПАО «ГМК «Норильский никель»).
17.2. Сводный сметный расчет стоимости строительства предприятий, зданий, сооружений или его очереди составляется по образцу, приведенному в Приложении В к настоящим Методическим указаниям.
В него включаются отдельными строками итоги по всем объектным сметным расчетам (сметам) без сумм на покрытие лимитированных затрат, а также сметным расчетам на отдельные виды затрат. В позициях сводного сметного расчета стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений указывается ссылка на номер указанных сметных документов. Сметная стоимость каждого объекта, предусмотренного проектом, распределяется по графам, обозначающим сметную стоимость «строительных работ», «монтажных работ», «оборудования, мебели и инвентаря», «прочих затрат» и «общая сметная стоимость».
17.3. Сводный сметный расчет на строительство составляется в базисном и текущем уровне цен. Для формирования стоимости в текущем уровне цен использовать базисный уровень цен по состоянию на 01.01.2001 (2004) года. Учитываемый в сводном сметном расчете уровень цен определяется заказчиком в задании на проектирование.
17.4. [bookmark: _Ref454982253]В сводных сметных расчетах стоимости строительства, средства распределяются по следующим главам:
Глава 1. "Подготовка территории строительства".
Глава 2. "Основные объекты строительства".
Глава 3. "Объекты подсобного и обслуживающего назначения".
Глава 4. "Объекты энергетического хозяйства".
Глава 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи".
Глава 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения".
Глава 7. "Благоустройство и озеленение территории". 
Глава 8. "Временные здания и сооружения". 
Глава 9. "Прочие работы и затраты".
Глава 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль".
Глава 11. "Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства". 
Глава 12. "Проектные и изыскательские работы, авторский надзор".
17.5. Распределение объектов, работ и затрат производится согласно номенклатуре глав сводного сметного расчета стоимости строительства. 
При наличии нескольких видов законченных производств или комплексов, каждый из которых имеет по нескольку объектов, внутри главы может быть осуществлена группировка по разделам, наименование которых соответствует названию производств (комплексов).
17.6. Сводный сметный расчет составляется в целом на строительство независимо от числа генеральных подрядных строительно-монтажных организаций, участвующих в нем.
Сметная стоимость работ и затрат, подлежащих осуществлению каждой генеральной подрядной организацией, оформляется в отдельную ведомость, составляемую применительно к форме сводного сметного расчета.
17.7. К сводному сметному расчету, представляемому на утверждение в составе проекта, составляется пояснительная записка, в которой приводятся:
· месторасположение строительства;
· перечень каталогов сметных нормативов (Федеральных, Территориальных, Фирменных, и т.д.), принятых для составления смет на строительство;
· наименование подрядной организации (в случае, если она известна);
· нормы накладных расходов (для конкретной подрядной организации, укрупненные или по видам строительства);
· норматив сметной прибыли (для конкретной подрядной организации, укрупненные или по видам строительства);
· особенности определения сметной стоимости строительных работ, оборудования и его монтажа для данной стройки;
· особенности определения для данной стройки средств по главам 8-12 сводного сметного расчета;
· информация по валютной составляющей импортных материалов и оборудования, учтенных в сметной документации;
· информация о стадии документации (ПД; РД), на основании которой составлены локальные сметы;
· информация по объектам-аналогам, на основании которых определена стоимость объектов строительства;
- полная информация по индексам изменения сметной стоимости пересчета базовой стоимости в текущие цены (к СМР, оборудованию и прочим затратам) с указанием их разработчика, месяца (квартала) и года составления сметной документации.
· другие сведения о порядке определения стоимости, характерные для данной стройки, а также ссылки на соответствующие решения органов государственной власти, Методические документы и решения Руководства филиалов, представительства, РОКС НН или ГО ПАО «ГМК «Норильский никель» по вопросам, связанным с ценообразованием.
17.8. В сводном сметном расчете стоимости строительства приводятся (в графах 4-8) следующие итоги: по каждой главе (при наличии в главе разделов - по каждому разделу), по сумме глав 1-7, 1-8, 1-9, 1-12, а также после начисления суммы резерва средств на непредвиденные работы и затраты - "Всего по сводному сметному расчету".
17.9. Заказчик в обязательном порядке направляет проектной организации дополнительную информацию по проекту (в произвольной форме или в формате «Опросного листа») касательно затрат, подлежащих и не подлежащих капитализации (согласно «Положению по капитализации затрат в ПАО «ГМК «Норильский никель»), и включению в состав ССРСС (ТЭО, НИОКР, ТЭИ, обследование конструкций зданий и сооружений (выполняемое вне договора на ПИР), затраты на проведение тендеров и пр.).
17.10.   Увеличение сметной стоимости строительства отдельных объектов (и/или глав) в пределах общей сметной стоимости строительства по сводному сметному расчету производится за счет сумм на непредвиденные работы и затраты или за счет уменьшения сметной стоимости строительства других объектов, при исчислении ее по рабочим чертежам. 
В этом случае производится перераспределение стоимости отдельных объектов (глав) в пределах ранее утвержденной сметной стоимости по сводному сметному расчету стоимости строительства.
При увеличении затрат по ССРСС (в связи с фактическими условиями договоров; возникновением дополнительных, не учтенных ССРСС, затрат заказчика и/или подрядчика; отдельных затрат, превышающих лимит, предусмотренный утвержденным ССРСС; и т.п.), которые, в свою очередь, не требуют выполнения корректировки проектной документации, в рамках формирования Запроса на изменение выполняется сравнительный расчет заказчика удорожания проекта по форме ССРСС (допустимо применение адаптированной формы «контроля сметного лимита» - Приложение С к настоящим Методическим указаниям) с пересогласованием у инвестора (в рамках принятия решения Бизнес-куратором и/или вынесения на ИПК/ИК).
При внесении изменений в проектную документацию сводный сметный расчет стоимости строительства подлежит корректировке в общем порядке в составе ПД с учетом смет, разработанных на стадии «РД», и с учетом дополнительной информации и/или фактических данных по затратам, предоставляемых заказчиком проектной организации.  
17.11. [bookmark: bookmark62][bookmark: _Toc461797066]Определение средств, включаемых в Главу 1 «Подготовка территории строительства»
17.11.1. В главу 1 "Подготовка территории строительства" включаются средства на работы и затраты, связанные с отводом и освоением застраиваемой территории. К этим работам и затратам относятся:
· отвод земельного участка, т.е. изъятие его, предоставление и передачу в собственность или аренду, в том числе на покрытие затрат по выдаче архитектурно-планировочного задания и выделение красных линий застройки, исходных данных, технических условий на проектирование и на проведение необходимых согласований по проектным решениям (определяются на основе расчета);
· разбивка основных осей зданий и сооружений и закрепление их пунктами и знаками;
- освобождение территории строительства от имеющихся на ней строений, лесонасаждений, промышленных отвалов и других мешающих предметов, переселение жильцов из сносимых домов, перенос и переустройство инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, путей и дорог, снятие и хранение плодородного слоя почвы и т.п.;
- компенсация стоимости сносимых (переносимых) строений, принадлежащих организациям и (или) физическим лицам.
· осушение территории стройки, проведение на ней других мероприятий, связанных с прекращением или изменением условий водопользования, а также с защитой окружающей среды и ликвидацией неблагоприятных условий строительства;
· плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта;
·  приведение земельных участков, предоставленных во временное пользование на период строительства, в состояние, пригодное для использования в сельском, лесном, рыбном хозяйстве или для других целей в соответствии с проектом восстановления (рекультивации) нарушенных земель;
·  плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога в период строительства;
· затраты, связанные с оплатой работ (услуг), выполняемых коммунальными и эксплуатационными организациями, по выдаче исходных данных на проектирование, обследований конструкций зданий и сооружений, выполняемых заказчиком по отдельному от ПИР договору, технических условий и требований на присоединение проектируемых объектов к инженерным сетям и коммуникациям общего пользования, а также по проведению необходимых согласований проектных решений;
· затраты, связанные с выполнением по требованию органов местного самоуправления исполнительной контрольной съемки построенных инженерных сетей;
·  затраты, связанные с выполнением археологических раскопок в пределах строительной площадки;
·  возмещение собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц.
17.11.2. До начала производства основных строительных работ должен быть выполнен комплекс внутриплощадочных подготовительных работ, включающий в себя работы, связанные с освоением строительной площадки и обеспечивающие ритмичное ведение строительного производства.
17.11.3. Затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно-планировочного задания и выделению красных линий застройки.
17.11.3.1. Предоставление земельных участков в пользование осуществляется в порядке отвода.
Работы, связанные с отводом земельных участков, выдачей архитектурно-планировочных заданий и красных линий застройки выполняются архитектурно-планировочными органами.
17.11.3.2. Заказчик передает проектной организации решение соответствующего органа об отводе земельного участка, задание на проектирование, архитектурно-планировочное задание, строительный паспорт на отведенный земельный участок, обеспечивает проектную организацию материалами по топографо-геодезической съемке участка, отведенного под застройку, включая подземные сети, здания, сооружения.
17.11.3.3. Заказчик должен предоставить проектной организации:
· обмеры, чертежи и описания существующих зданий и сооружений, подземных и надземных коммуникаций, расположенных на участке, с указанием этажности, площади застройки, строительного объема, технического состояния;
· данные по технологии проектируемого предприятия;
· данные о сносимых зданиях и сооружениях, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, число проживающих в этих домах, о зеленых насаждениях;
· перечень прочих работ и затрат, которые должны быть учтены в сводном сметном расчете стоимости строительства.
17.11.3.4.  Сметную стоимость работ, связанных с отводом земельных участков для строительства, определяет проектная организация на основании конкретных данных по соответствующей стройке.
Указанные средства определяются на основе отдельных расчетов, составленных исходя из площади отводимых участков и цен, установленных организациями-исполнителями, и включаются в графы 7 и 8 сводного сметного расчета.
17.11.3.5. Для предварительных расчетов заказчиком могут быть использованы укрупненные показатели стоимости (например, «Укрупненные показатели стоимости (УПС) на испытание свай, геодезические работы и отвод участка под строительство на территории Санкт-Петербурга в базисном уровне цен 2000 года», (разработанные ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ», письмо Санкт-Петербургского РЦЦС от 28.01.2003 № 2003-01/П201) или Примерные затраты на отвод участка под строительство в базисном уровне цен на 01.01.2004 согласно таб.20 «Порядка определения стоимости строительной продукции» (г.Норильск, 2010г.), являющимся НМД ФирСНБ).
17.11.4. Затраты по разбивке основных осей зданий и сооружений, переносу их в натуру и закреплению пунктами и знаками.
17.11.4.1. В соответствии со СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве» и «Положением о заказчике при строительстве объектов для государственных нужд» выполнение работ, связанных с разбивкой основных осей зданий и сооружений, переносом их в натуру и закреплением на местности пунктами и знаками, является обязанностью заказчика (с привлечением специализированных организаций на договорной основе, занимающихся инженерно-геодезическими изысканиями).
Если работы по разбивке осей и закреплению их на месте выполняет подрядная организация или, по ее поручению, специализированная организация, то заказчик должен возместить подрядчику стоимость этих работ и затрат за счет лимита на эти цели, предусмотренного сводным сметным расчетом.
17.11.4.2. Данные затраты определяются расчетами на основании цен, устанавливаемых на изыскательские работы организациями (предприятиями), с использованием Справочников базовых цен Госстроя России.
По ценам Справочников базовых цен Госстроя России определяется стоимость изысканий или соответствующих изыскательских работ, включенных в эти Справочники:
· инженерно-геодезические изыскания (работы) для строительства - по «Справочнику базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания», М. 2004 г.;
· инженерно-геодезические изыскания (работы) при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений (вынос в натуру, наблюдения за деформациями зданий и сооружений, обмерные работы и т.п.) - по «Справочнику базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно- геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений», М., ПНИИИС, 2006 год;
· инженерно-геологические (кроме геофизических работ) и инженерно-экологические изыскания, гидрогеологические работы, а также изыскания грунтовых строительных материалов и источников водоснабжения за счет подземных вод - по «Справочнику базовых цен на инженерно- геологические и инженерно-экологические изыскания», М. 1999 г.;
· инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках и инженерно-гидрографические работы - по «Справочнику базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках». М., 2000 г.;
· геофизические работы - по СЦиР-82.
17.11.4.3.   Средства на разбивку основных осей зданий и сооружений, перенос их в натуру и закрепление пунктами и знаками включаются в графы 7 и 8 сводного сметного расчета.
Средства на выполнение строительных работ по закреплению в натуре пунктов и знаков включаются в графы 4 и 8 сводного сметного расчета. 
Для предварительных расчетов заказчиком могут быть использованы укрупненные показатели стоимости (например, «Укрупненные показатели стоимости (УПС) на испытание свай, геодезические работы и отвод участка под строительство на территории Санкт-Петербурга в базисном уровне цен 2000 года», (разработанные ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ», письмо Санкт-Петербургского РЦЦС от 28.01.2003 № 2003-01/П201) или Укрупненные показатели стоимости (УПС)  на геодезические работы в базисном уровне цен на 01.01.2004 согласно таб.21 «Порядка определения стоимости строительной продукции» (г.Норильск, 2010г.), являющимся НМД ФирСНБ).
17.11.5. В соответствии со СП 126.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84) «Геодезические работы в строительстве» контрольно-исполнительная геодезическая съемка должна выполняться заказчиком. 
	Затраты, связанные с выполнением по требованию органов местной исполнительной власти исполнительной контрольной съемки построенных инженерных сетей, в соответствии с МДС 81-35.2004, включаются в главу 1 сводного сметного расчета. Данные затраты включаются в графы 7 и 8 сводного сметного расчета.
17.11.6.  Затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения, ущерба, наносимого природной среде.
17.11.6.1. Стоимость работ по освобождению территории строительства от имеющихся на ней строений, зданий и сооружений, т.е. по сносу (переносу и строительству взамен сносимого на другом месте) зданий и сооружений, по валке леса, корчевке пней, очистке от кустарника, уборке камней, вывозке промышленных отвалов (отработанные породы, шлак и т.п.), переносу и переустройству инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, путей определяется локальными и объектными сметами (сметными расчетами) на основании проектных данных (объемов работ) и действующих расценок и показывается отдельными строками в графах 4, 5 и 8 сводного сметного расчета.
В таком же порядке определяется стоимость работ по снятию и хранению плодородного слоя почвы, если такие работы предусмотрены проектной документацией. 
17.11.6.2.  Компенсация стоимости сносимых строений, принадлежащих государственным, общественным, кооперативным организациям и отдельным лицам (владельцам на правах частной собственности) учитывается в сметной документации на основании Акта оценки подлежащих сносу зданий, сооружений, строений (Форма №КС-10 из "Альбома унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ").
Акт составляется комиссией, в состав которой должны входить собственник (владелец) здания, сооружения, строения, подлежащего сносу, или его представитель, представитель заказчика (застройщика) вновь строящегося объекта, представитель бюро технической инвентаризации.
Акт составляется в необходимом количестве экземпляров.
В графе 9 формы №КС-10 указывается рыночная стоимость сносимого здания, сооружения, строения на дату оценки.
17.11.7. Средства на восстановление (рекультивацию) земельных участков, предоставленных во временное пользование на период строительства, т.е. приведение этих участков в состояние, пригодное для использования в сельском, лесном, рыбном хозяйстве или других целей, определяются объектными и локальными расчетами (сметами) на основании данных в проекте восстановления (рекультивации) нарушенных земель, и показываются в графах 4 и 8 сводного сметного расчета. В случаях проведения рекультивации на нескольких территориально разобщенных объектах средства на эти цели могут включаться в соответствующие объектные сметные расчеты (сметы) на возведение конкретных зданий и сооружений.
17.11.8. Затраты, связанные с неблагоприятными гидрогеологическими условиями территории строительства и необходимостью устройства объездов.
17.11.8.1. Работы по ликвидации неблагоприятных условий территории строительства, обусловленные природными и иными факторами, могут включать: 
- подсыпку и намыв грунта; 
- выторфовку и замену торфа грунтом; 
- выполнение противооползневых мероприятий; 
- устройство противопаводковых и противоселевых сооружений; 
- водопонижение в связи с высоким уровнем грунтовых вод.
Выше перечисленные работы часто выполняются не по отдельным строительным площадкам, а в процессе инженерной подготовки территорий в районах массовой застройки; тогда соответствующие затраты включаются в цену предоставляемых земельных участков.
17.11.8.2.   Стоимость выше указанных работ и работ, связанных с устройством объездов, на территории стройки, проведению на ней других мероприятий, связанных с прекращением или изменением условий водопользования, а также защитой окружающей среды и ликвидацией неблагоприятных условий строительства (противооползневые мероприятия), определяются объектными и локальными сметными расчетами (сметами) в соответствии с проектными данными, данными гидрогеологических изысканий и данных ПОС и отражается в графах 4, 5, 7 и 8 сводного сметного расчета стоимости строительства.
17.11.9. Средства на возмещение убытков собственникам земельных участков, землевладельцам, землепользователям и арендаторам земельных участков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, либо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц.  
17.11.9.1. При временном изъятии земельных участков (например, для размещения временных зданий и сооружений, используемых для строительства), ограничением прав собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков или ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц, убытки и расходы собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков возмещаются при предоставлении земель в пользование и уточняются после освобождения этих участков. 
Размер убытков определяется по соглашению сторон и рассчитывается в соответствии с методическими рекомендациями, утверждаемыми Министерством экономического развития Российской Федерации. Споры, связанные с определением размера убытков, рассматриваются в судебном порядке.
17.11.9.2. Порядок возмещения указанных убытков установлен «Правилами возмещения собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, либо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2003 № 262.
Текст постановления Правительства РФ от 28.01.1993 № 77 по взаимной договоренности сторон, в части не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации, может применятся для использования при расчете убытков сельскохозяйственного производства не как действующая правовая норма, а как методика расчетов.
17.11.10.  Средства на указанные цели включаются в графы 7 и 8 сводного сметного расчета.
17.12. [bookmark: bookmark63][bookmark: _Toc461797067]Формирование стоимости строительства по Главам 2 - 7
17.12.1. В главу 2 "Основные объекты строительства" включается сметная стоимость зданий, сооружений и видов работ основного производственного назначения.
17.12.2. В главу 3 "Объекты подсобного и обслуживающего назначения" включается сметная стоимость объектов подсобного и обслуживающего назначения:
· для промышленного строительства - здания ремонтно-технических мастерских, заводоуправлений, эстакады, галереи, складские помещения и др.;
· для жилищно-гражданского строительства - хозяйственные корпуса, проходные, теплицы и др., а также стоимость зданий и сооружений культурно-бытового назначения, предназначенных для обслуживания работающих (отдельно стоящие столовые, магазины, другие объекты), расположенные в пределах территории, отведенной для строительства предприятий.
17.12.3. В том случае, когда разрабатывается отдельный проект со сводным сметным расчетом стоимости строительства таких объектов, как котельная, линия электроснабжения, тепловые сети, благоустройство, дороги и другие, которые обычно указываются в главах 3-7 сводного сметного расчета к комплексному проекту, сметная стоимость этих объектов включается в главу 2 в качестве основных объектов.
17.12.4. В главы 4-7 включаются объекты, перечень которых соответствует наименованиям глав.
17.13. [bookmark: bookmark64][bookmark: _Toc461797068]Определение размера средств, включаемого в Главу 8 «Временные здания и сооружения»
17.13.1. В главу 8 «Временные здания и сооружения» (далее – ВЗиС) включаются средства на строительство и разборку титульных временных зданий и сооружений (специально возводимых или приспосабливаемых на период строительства производственных, складских, вспомогательных, жилых и общественных зданий и сооружений, необходимых для производства строительно-монтажных работ и обслуживания работников строительства).
17.13.2. Сметные нормы учитывают затраты на строительство и последующую разборку временных зданий и сооружений, необходимых для производства строительно-монтажных работ, а также для обслуживания работников строительства в пределах строительной площадки* или трассы**, отведенных в натуре под строительство, с учетом приспособления и использования для нужд строительства существующих и вновь возводимых зданий и сооружений постоянного типа.
* Строительная площадка - территория, отведенная в соответствии с проектом в установленном порядке, для постоянного размещения объекта строительства, а также служб строительно-монтажных организаций и с учетом временного отвода территории, определяемой по условиям производства работ.
** Трасса - полоса отвода, определяемая планом и продольным профилем в соответствии с проектом в установленном порядке, для постоянного размещения линейного объекта строительства (дороги, трубопровода, ЛЭП и т.п.).
17.13.3. В сметных нормах учтены затраты на пусконаладочные работы, выполняемые при вводе в эксплуатацию отдельных видов временных зданий и сооружений - электростанций, трансформаторных подстанций, котельных, насосных, компрессорных станций и т.п.
17.13.4. Затраты по возведению, сборке, разборке, амортизации, текущему ремонту и перемещению нетитульных временных зданий и сооружений (для обеспечения нужд отдельных объектов) нормами Сборника ГСН 81-05-01-2001 не учтены и предусматриваются в составе норм накладных расходов на строительные и монтажные работы:
17.13.4.1. Приобъектные конторы и кладовые прорабов и мастеров.
17.13.4.2. Складские помещения и навесы при объекте строительства.
17.13.4.3. Душевые, кубовые, неканализованные уборные и помещения для обогрева рабочих.
17.13.4.4. Настилы, стремянки, лестницы, переходные мостики, ходовые доски, обноски при разбивке здания.
17.13.4.5. Сооружения, приспособления и устройства по технике безопасности.
17.13.4.6. Леса и подмости, не предусмотренные в сметных нормах на строительные работы или в нормативах на монтаж оборудования, наружные подвесные люльки, заборы и ограждения* (кроме специальных и архитектурно оформленных), необходимые для производства работ, предохранительные козырьки, укрытия при производстве буровзрывных работ. 
* Заборы и ограждения, относящиеся по времени их использования и техническим характеристикам к малоценным и быстроизнашивающимся предметам.
17.13.4.7. Временные разводки от магистральных и разводящих сетей электроэнергии, воды, пара, газа и воздуха в пределах рабочей зоны (территории в пределах до 25 метров от периметра зданий или осей линейных сооружений).
17.13.4.8. Расходы, связанные с приспособлением строящихся и существующих на строительных площадках зданий, вместо строительства указанных выше (нетитульных) временных зданий и сооружений.
17.13.5. Размер средств, предназначенных для возведения титульных зданий и сооружений, определяется (положения ГСН 81-05-01-2001 и письма Минегиона РФ от 20.10.2009 №34541-ИП/08):
· по расчету, основанному на данных ПОС в соответствии с необходимым набором титульных временных зданий и сооружений;
· по нормам, приведенным в сборниках сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений для ГСН 81-05-01-2001 и ГСНр 81-05-01-2001, в процентах от сметной стоимости строительных (ремонтно-строительных) и монтажных работ по итогам глав 1-7 сводного сметного расчета, и дополнительным затратам, не учтенным сметными нормами.
Определенная одним из выше названных способов сумма средств, включается в графы 4, 5 и 8 сводного сметного расчета.
17.13.6. Перечень работ и затрат, относящихся к титульным временным зданиям и сооружениям, которые учтены сметными нормами Сборника ГСН 81-05-01-2001 и ГСНр 81-05-02-2001:
17.13.6.1. Временное приспособление вновь построенных постоянных зданий и сооружений для обслуживания работников строительства, восстановление и ремонт их по окончании использования.
17.13.6.2. Аренда и приспособление существующих помещений с последующей ликвидацией обустройств.
17.13.6.3. Временное приспособление вновь построенных и существующих постоянных зданий и сооружений для производственных нужд строительства, восстановление и ремонт их по окончании использования.
17.13.6.4. Перемещение конструкций и деталей производственных, складских, вспомогательных, жилых и общественных контейнерных и сборно-разборных мобильных инвентарных) зданий и сооружений на строительную площадку, устройство оснований и фундаментов, монтаж с необходимой отделкой, монтаж оборудования, ввод инженерных сетей, разборка и демонтаж, восстановление площадки, перемещение конструкций и деталей на склад.
17.13.6.5. Амортизационные отчисления (арендная плата), расходы на текущий ремонт мобильных (инвентарных) зданий контейнерного сборно-разборного типа (кроме затрат по зданиям санитарно-бытового обслуживания, учтенных в составе норм накладных расходов).
17.13.6.6. Временные материально-технические склады на строительной площадке закрытые (отапливаемые и неотапливаемые) и открытые для хранения материалов, конструкций и оборудования, поступающих для данной стройки.
17.13.6.7. Временные обустройства (площадки, платформы и др.) для материалов, изделий, конструкций и оборудования, а также для погрузочно-разгрузочных работ.
17.13.6.8. Временные производственные мастерские многофункционального назначения (ремонтно - механические, арматурные, столярно - плотничные и др.).
17.13.6.9. Электростанции, трансформаторные подстанции, котельные, насосные, компрессорные, водопроводные, канализационные, калориферные, вентиляторные и т.п. здания (сооружения) временного пользования, включая пусконаладочные работы.
17.13.6.10. Временные станции для отделочных работ.
17.13.6.11. Временные установки для очистки и обеззараживания поверхностных источников водоснабжения.
17.13.6.12. Временные камнедробильно-сортировочные установки, бетонорастворные узлы и установки для приготовления бетона и раствора с обустройствами на территории строительства или передвижные на линейном строительстве.
17.13.6.13. Временные установки для приготовления грунтов, обработанных органическими и неорганическими вяжущими, временные цементно-бетонные и асфальтобетонные заводы для приготовления бетонных и асфальтобетонных смесей с битумохранилищами и т.п.
17.13.6.14. Полигоны для изготовления железобетонных и бетонных изделий и доборных элементов с пропарочными камерами.
17.13.6.15. Площадки, стенды для укрупнительной и предварительной сборки оборудования.
17.13.6.16. Звеносборочные базы для сборки звеньев железнодорожного пути.
17.13.6.17. Здания и обустройства во временных карьерах, кроме дорог.
17.13.6.18. Временные конторы строительных участков, поездов, строительно-монтажных управлений и подобных организаций.
17.13.6.19. Временные лаборатории для испытаний строительных материалов и изделий на строительных площадках.
17.13.6.20. Временные гаражи.
17.13.6.21. Временные сооружения на территории строительства, связанные с противопожарными мероприятиями.
17.13.6.22. Устройство оснований и фундаментов под машины и механизмы (кроме устройства оснований для обеспечения устойчивой работы сваебойного оборудования при забивке свай и подкрановых путей для грузоподъемных кранов).
17.13.6.23. Специальные и архитектурно оформленные заборы и ограждения в городах.
17.13.6.24. Устройство и содержание временных железных, автомобильных и землевозных дорог и проездов, проходящих по стройплощадке или трассе, в том числе соединительных участков между притрассовой дорогой и строящимся линейным сооружением, с искусственными сооружениями, эстакадами и переездами. Разборка дорог и проездов.
17.13.6.25. Устройство временных подвесных дорог и кабель-кранов для перемещения материалов и деталей, а также разборка их.
17.13.6.26. Устройство и разборка временных коммуникаций для обеспечения электроэнергией, водой, теплом, сетей связи и других коммуникаций, проходящих по стройплощадке.
17.13.7. При соответствующих обоснованиях, предусмотренных проектом организации строительства (ПОС), в главу 8 «Временные здания и сооружения» сводного сметного расчета дополнительно включаются средства на:
- строительство временных зданий и сооружений, необходимых для возмещения и обслуживания специальных категорий строителей;
- возмещение затрат строительно-монтажных организаций, связанных со строительством и оборудованием зданий и сооружений для размещения и обслуживания военно-строительных частей, направленных на строительство объектов;
- строительство временных подъездных дорог, в том числе землевозных, за пределами строительной площадки;
- строительство временных коммуникаций для обеспечения стройки электроэнергией, водой, теплом и т.п. от источника подключения до распределительных устройств на строительной площадке (территории строительства);
- устройство временной дороги вдоль трассы (притрассовой дороги) при строительстве магистральных линейных сооружений общей сети с целью первоначального освоения района строительства;
- строительство необходимых временных подъездных путей (автомобильных, железнодорожных и т.п.) при строительстве линейных сооружений с целью обеспечения подвоза строительных материалов в случае, когда строительство искусственных сооружений: мостов, путепроводов, тоннелей и т.д., осуществляется до начала работ на трассе;
- приобретение оборудования и производственно-хозяйственного инвентаря для титульных временных зданий и сооружений.
17.13.8. В сметные нормы не включены и учитываются непосредственно в объектных сметах в соответствии с проектом организации строительства (ПОС) затраты на сооружение временных устройств, необходимых на период выполнения отдельных видов строительных и монтажных работ только для конкретного объекта:
- рельсовых путей под грузоподъемные краны (подкрановых путей) с устройством основания под них;
- оснований для обеспечения устойчивой работы оборудования при устройстве свай, а также оборудования для производства работ методом «стена в грунте», конвейерных линий для монтажа стальных конструкций крупными блоками;
- временных ограждающих конструкций, отделяющих действующие помещения от вновь строящихся, пристраиваемых или ремонтируемых, а также ограждающих конструкций, необходимых для обеспечения ввода в эксплуатацию отдельной части здания;
- возведение сетей и сооружений, необходимость которых вызвана вводом объектов в эксплуатацию по временной схеме;
- временных дорог внутри строящихся зданий для монтажа каркаса;
- причалов для производства берегоукрепительных работ;
- кружал;
- промежуточных опор;
- конструкций для защиты зданий и сооружений от повреждений при производстве буровзрывных работ;
- возведение временных надшахтных зданий;
- укладка временных откаточных путей;
- сооружение временных железнодорожных или автодорожных объездов (обходов), связанных со строительством новых или переустройством действующих зданий и сооружений.
Перечень может быть дополнен на основании проекта организации строительства (ПОС).
17.13.9. В соответствии с п.3.5 Сборника сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений, затраты по разборке временных зданий и сооружений оплачиваются при их ликвидации.
Возвратные суммы от реализации материалов, деталей, оборудования и производственно-хозяйственного инвентаря, получаемые от разборки находящихся на балансе заказчика временных зданий и сооружений, определяются расчетами, учитывающими реализацию этих материалов и деталей в текущем уровне цен (по ценам возможной реализации за вычетом расходов по приведению их в пригодное состояние и доставке в места складирования).
Заказчиком может быть установлена укрупненная норма возвратных сумм, получаемых от разборки временных зданий и сооружений, согласно выполненному по фактическим данным анализу.
Возвратные суммы справочно, без исключения из итога ССРСС, приводятся за итогом сводного сметного расчета стоимости строительства.
17.13.10.   Материалы и конструкции, получаемые от разборки временных зданий и сооружений, приходуются бухгалтерией заказчика и реализуются подрядчику при его согласии.
17.13.11.  При использовании для строительства временных автомобильных дорог из сборных железобетонных плит возвратная стоимость полученных от разборки плит определяется на основании акта, подписанного заказчиком и подрядчиком.
17.13.12.  Порядок применения норм на строительство временных зданий и сооружений.
17.13.13.  Сметные нормы на строительство временных зданий и сооружений для объектов, строящихся по отдельному сводному сметному расчету стоимости строительства, следует принимать в размере, указанном в ГСН 81-05-01-2001 и ГСНр 81-05-01-2001.
17.13.14. При составлении сметной документации на капитализированный капитальный ремонт производственных зданий, реконструкцию и расширение действующих предприятий, зданий и сооружений, реконструкцию объектов жилищно-гражданского назначения, строительство последующих очередей на территории действующих предприятий или примыкающих к ней площадках к нормам Сборника применяется коэффициент «0,8» согласно п.2.1 ГСН 81-05-01-2001 и п.2.3 ГСНр 81-05-01-2001. 
17.13.15. Сметные нормы затрат на временные здания и сооружения ремонтно-строительных работ не распространяются на текущий ремонт зданий и сооружений.
Затраты на возведение временных зданий и сооружений для текущего ремонта учитываются в составе накладных расходов.
17.13.16. Нормой сметных затрат на строительство временных зданий и сооружений предусмотрены затраты по перебазировке сборно-разборных временных зданий (конструкций и деталей) на строительную площадку и их возврат со строительной площадки по завершению строительства в пределах района постоянного базирования строительной организации (от склада подрядной организации до места их монтажа), исключая затраты при передислокации с одной стройки на другую (письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 28.01.2005 №6-36).
При необходимости перевозки временных зданий и сооружений за пределы района постоянного базирования организации и увеличение затрат на их перебазировку учитывается дополнительно и включается в главу 9 "Прочие работы и затраты" Сводного сметного расчета стоимости строительства.
17.13.17. Порядок расчетов за временные здания и сооружения.
17.13.17.1. Размер возмещаемых средств на строительство титульных временных зданий и сооружений может определяться:
- по нормам сборника ГСН 81-05-01-2001 (ГСНр 81-05-01-2001);
- по расчету, основанному на данных ПОС. Способ расчетов между заказчиками и подрядчиками за построенные и смонтированные временные здания и сооружения производится на основании фактических затрат согласно оформленным и утвержденным в установленном порядке локальным сметам.
Одновременное использование указанных способов при расчетах не допускается.
17.13.17.2. Способ возмещения ВЗиС определяется в зависимости от состава титульных временных зданий и сооружений, требующихся для возведения проектных объектов строительства, а также подлежащих последующему зачислению в основные средства заказчика. 
Приоритетный способ возмещения затрат за временные здания и сооружения в Компании –  за фактически выполненные работы по сметной документации (приемка работ по Актам сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2). 
В обоснованных случаях допускается применение расчетов по нормам сборника.	
17.13.17.3. Требования и условия возмещения затрат на ВЗиС устанавливаются условиями договора подряда.
	Порядок расчетов за временные здания и сооружения, установленный между заказчиком и подрядчиком, должен применяться от начала и до окончания строительства.
17.13.17.4. Построенные титульные временные здания и сооружения принимаются в эксплуатацию, зачисляются в основные средства заказчика (возможно применение унифицированной формы №КС-8 (из "Альбома унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ"), модифицированной для титульных ВЗиС), кроме временных автомобильных дорог, подъездных путей и архитектурно оформленных заборов, и передаются в пользование подрядчику в порядке, установленном договором подряда.
17.14. [bookmark: bookmark66][bookmark: _Toc461797069]Определение размера средств, включаемых в Главу 9 «Прочие работы и затраты»
17.14.1.  В главу 9 "Прочие работы и затраты" сводного сметного расчета на строительство (ремонт) включаются средства на основные виды прочих работ. Перечень основных видов прочих работ и затрат приводится в Приложении Д к настоящим Методическим указаниям.
17.14.2.  Рекомендуемый перечень прочих работ и затрат, приведенный в Приложении Д к настоящим Методическим указаниям содержит основные наиболее распространенные виды указанных затрат и может быть дополнен другими видами прочих затрат, исходя из специфических конкретных условий и особенностей строительства по согласованию с заказчиком и при соответствующем обосновании.
17.14.3.  Прочие затраты являются составной частью сметной стоимости строительства, включаются в отдельную графу сметной документации и могут относиться как к строительству в целом, так и к отдельным объектам и работам. 
17.14.4.  Прочие затраты, относящиеся к строительству в целом, учитываются в отдельных главах сводного сметного расчета в виде лимитов средств, расходуемых заказчиком для возмещения (компенсации) соответствующих затрат. 
17.14.5.  Заказчиком могут быть утверждены индивидуальные укрупненные нормативы отдельных затрат (в %), включаемых в главу 9 ССРСС, размер которых устанавливается на основе анализа среднестатистических фактических данных заказчика по ранее возведенным объектам строительства. 
Все укрупненные нормативы (в %), устанавливаемые заказчиком, размеры отдельных показателей затрат (например, суточные) и прочие данные для определения возмещаемых затрат подрядных организаций должны быть документально определены и утверждены к применению заказчиком (в рамках НМД или ОРД согласно п.1.5 настоящих Методических указаний).
17.14.6. [bookmark: _Ref457044454] Метод возмещения понесенных «прочих работ и затрат» подрядной организации определяется условиями договора (контракта).  
Приоритетный способ возмещения прочих затрат подрядчика – на основании расчетов, выполненных подрядной организацией и согласованных заказчиком, при документальном подтверждении и обосновании фактических затрат за соответствующий период, но не более лимита, предусмотренного в договоре и в главе 9 ССРСС «Прочие работы и затраты». 
Возмещение подрядной организации прочих затрат пропорционально стоимости выполненных за соответствующий период работ и/или на основании укрупненного показателя допускается в соответствии с обоснованием (размера затрат или показателя) прочих затрат комплексными расчетами (фактических, среднерыночных) расходов контрагента, выполняемых на основании сметных трудозатрат. 
При изменении по договору общего объема СМР, относительно которого определен укрупненный показатель прочих затрат, норматив, предусмотренный договором, подлежит пересчету и уточнению в пределах тендерной (договорной) стоимости прочих затрат. 
Возмещение отдельных видов прочих затрат может производиться заказчиком только при фактическом наличии данных расходов у подрядчика, в том числе и предусмотренные по процентной норме (например, недопустима компенсация вахтовых затрат, командировочных расходов или затрат на перевозку специалистов из другого региона, при выполнении работ силами субподрядной организации, дислоцирующейся в данном регионе (городе); компенсация затрат, связанных с неблагоприятными погодными условиями (актировками) при отсутствии подтверждающих документов о наличии транспортных задержек в отчетном периоде и т.п.). 
17.14.7. [bookmark: bookmark67][bookmark: _Toc461797070]Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, первичной очистке от снега, затраты по снегоборьбе и разница в стоимости тепловой энергии
17.14.7.1. Средства на дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время определяются по нормам Сборников сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2007 и ГСНр 81-05-02-2001), выраженных в процентах от сметной стоимости строительно-монтажных работ по итогу глав 1-8 сводного сметного расчета и отражаются в главе 9, графы 4, 5, 8.
17.14.7.2.  Сборник ГСН 81-05-02-2007 состоит из трех разделов:
- раздел I «Сметные нормы по видам строительства».
- раздел II  «Сметные нормы дополнительных затрат по конструкциям и видам работ».
- раздел III «Сметные нормы на временное отопление зданий».
Нормы раздела I используются при составлении сметной документации и определения сметного лимита на дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимнее время, а также для расчетов за выполненные работы между заказчиком и подрядчиком.
Нормы раздела II применяются при осуществлении расчетов за выполненные строительные и монтажные работы между генподрядными и субподрядными организациями независимо от ведомственной принадлежности.
Нормы Раздела III применяются при определении затрат на временное отопление зданий, законченных вчерне, и расчетах за выполненные работы по временному отоплению указанных зданий.
17.14.7.3.  Сметными нормами, за исключением оговоренных случаев, учтены все дополнительные затраты, связанные с усложнением производства работ в зимнее время.
К ним относятся доплаты рабочим (а для отдельных видов работ - и дополнительные расходы на эксплуатацию строительных машин) при работе на открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях, а также затраты, связанные с изменением технологии производства отдельных строительных работ, с повышенным расходом строительных материалов, дополнительные затраты на эксплуатацию строительных машин (повышенный расход горюче-смазочных материалов, снижение производительности труда машинистов и т.п.), на рыхление мерзлых грунтов и др. Нормами учтены затраты на устройство, разборку и отопление обычных тепляков, предохранение грунтов в процессе работы от промерзания или их оттаивание, выдерживание железобетонных и бетонных конструкций в необходимых температурно-влажностных условиях, применение специальных добавок к растворам и бетонам и т.п., вызванные изменением технологии строительного производства работ в зимнее время. 
Ориентировочный перечень можно условно разделить на 5 групп:
1. Влияющие на снижение производительности труда:
[image: setpict]стесненность движений рабочих с теплой одеждой и неудобством работы в рукавицах;
[image: setpict]ухудшение видимости в зимнее время на рабочем месте; наличие на рабочем месте льда и снега; обледенение обуви, материалов, конструкций и инструментов; необходимость в процессе работы периодически очищать от снега и наледей рабочее место, материалы, конструкции и т.п.;
[image: setpict]очистка от снега и сколка льда со стремянок, лесов и вокруг зданий;
[image: setpict]очистка от снега территории вне пределов рабочего места при осуществлении строительства;
[image: setpict]потери рабочего времени, связанные с перерывом в работе для обогревания рабочих при температуре наружного воздуха от -20 до -35 °С и за счет сокращения рабочего дня при температуре ниже -30 °С;
[image: setpict]снижение в зимний период производительности строительных машин и механизмов, а также их простой при перерывах в работе основных рабочих;
[image: setpict]наличие ветра скоростью до 10 м/с включительно и т.п.
2. Усложнения в технологических процессах, вызываемые низкой температурой:
[image: setpict]подготовка временных сооружений для обогревания рабочих;
[image: setpict]утепление временных водопроводных сетей и баков;
[image: setpict]применение средств утепления бетона и раствора при транспортировке;
[image: setpict]уменьшение площади постели из раствора при кирпичной кладке;
[image: setpict]мерзлота лесоматериалов и т.п.;
[image: setpict]дополнительные затраты на эксплуатацию строительных машин (повышенный расход горюче-смазочных материалов, применение специального топлива, прогрев механизмов и т.д.).
3. Вызываемые используемыми методами производства строительно-монтажных работ при отрицательной температуре наружного воздуха:
[image: setpict]рыхление мерзлых грунтов;
[image: setpict]предохранение грунтов от промерзания;
[image: setpict]оттаивание грунтов;
[image: setpict]применение быстротвердеющих бетонов и растворов;
[image: setpict]введение в бетоны и растворы химических добавок;
[image: setpict]применение электропрогрева или других методов прогрева бетона;
[image: setpict]работы по прогреву материалов и компонентов растворов, прогрев изделий, концов труб и кабеля;
[image: setpict]устройство и разборка обычных тепляков;
[image: setpict]устройство креплений и ограждений рабочих мест от снежных заносов, ветра и т.д.
4. Дополнительные затраты, вызываемые повышенными потерями материалов при выполнении работ в зимнее время.
5. Отопление зданий при производстве отделочных и других специальных работ.
17.14.7.4.  Нормами раздела I не учтены затраты:
а) на временное отопление вне пределов установленного отопительного периода для устранения повышенной влажности конструкций или обрабатываемых поверхностей при производстве отделочных и других специальных работ, в соответствии с требованиями технических условий. 
Указанные затраты следует определять в порядке, предусмотренном главой 2 раздела II сборника с учетом необходимого срока временного отопления на основе расчета, выполненного проектной организацией;
б) по очистке от снега находящихся в ведении строительства подъездных безрельсовых дорог от магистралей к строительным площадкам, а также по первоначальной очистке от снега площади застройки объектов строительства (с учетом организации рабочей зоны), начинаемых в зимний период;
в) по снегоборьбе* в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, а также в сельских местностях, расположенных в пределах IV, V и VI температурных зон.
* Снегоборьба - работы по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга).
Лимит затрат на снегоборьбу в сводных сметных расчетах стоимости строительства может определяется на основе отчетных данных по другим стройкам в этих районах. 
При отсутствии указанных данных лимит затрат на эти цели предусматривается в процентах от сметной стоимости строительно-монтажных работ по итогу глав 1 - 8 сводного сметного расчета стоимости строительства и предусматривается в главе 9, графы 4, 5, 8.
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Расчеты заказчика с подрядной организацией при производстве работ по первичной очистке строительной площадки от снега и снегоборьбе, подтвержденных справками гидрометеорологической службы (возможно использование исполнительных маркшейдерских съемок заказчика), следует производить на основании соответствующих норм Сборника ГЭСН № 1 «Земляные работы» (Таблица ГЭСН 01-02-087 «Уборка снега со строительных площадок и дорог»).
17.14.7.5.  Затраты на мероприятия по борьбе с вредным влиянием морозного пучения грунтов на фундаменты зданий и сооружений нормами Сборника не учтены. Инженерно-мелиоративные, строительно-конструктивные, а также тепловые и химические мероприятия, направленные против деформаций конструктивных элементов зданий и сооружений при промерзании и пучении грунтов, должны быть предусмотрены в проекте, а стоимость их учтена в сметной документации (письмо Отдела сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР от 03.11.1986 №21-50).
17.14.7.6.  В местностях, подверженных воздействию ветров скоростью более 10 м/с, к сумме дополнительных затрат, исчисленных по нормам сборника, заказчиком могут осуществляться доплаты, в виде коэффициентов, при количестве ветреных дней в зимний период:
Св. 10 % до 30 %            - 1,05 
- » - 30 %                         - 1,08
Основанием для оплаты дополнительных затрат, связанных с воздействием ветров скоростью более 10 м/с в зимний период, являются данные действующего Справочника по климату или справки местных органов гидрометеорологической службы.
17.14.7.7. Возмещение подрядчику затрат на зимнее удорожание осуществляется по нормам ГСН 81-05-02-2007 и ГСНр 81-05-02-2001.
17.14.7.8.  Затрат на эксплуатацию постоянных систем отопления, исчисленные в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г. предусмотрены в таблице 7 раздела III ГСН 81-02-02-2007.
17.14.7.9.  Если для ускорения сушки зданий применяются, кроме того, временные местные установки (универсальные строительные воздухонагреватели - УСВ, электрокалориферы, инфракрасные излучатели и др.), то затраты, связанные с их использованием, следует определять дополнительно на основе соответствующего расчета с учетом конкретных условий данного строительства и необходимой продолжительности сушки (в пределах 15 суток), пример расчета - Приложение Е к настоящим Методическим указаниям).
17.14.7.10.  Дополнительные затраты предусматриваются в графах 4, 5 и 8.
17.14.7.11. Цена тепловой энергии при ее получении от постоянных энергосистем или блок-станций, тепловых станций (котельных) определяется по тарифам, установленным в соответствующем регионе.
При использовании теплоносителя, вырабатываемого другими предприятиями или собственными установками строительных организаций, цена энергии определяется на основе калькуляций.
17.14.7.12. Разница в стоимости тепловой энергии, используемой для обогрева зданий, определяется расчетом на основании текущей стоимости тепловой энергии, установленной тарифным органом и базисной стоимостью по Общим указаниям к ТЕР/ТЕРр с учетом текущего индекса на материалы.
17.14.7.13. Дополнительные затраты предусматриваются в графах 4, 5 и 8.
17.14.8. [bookmark: bookmark71][bookmark: _Toc461797071] Затраты на перевозку грузов авиатранспортом и по аренде специальной авиационной техники для производства строительно-монтажных работ.
17.14.8.1. В главу 9 "Прочие работы и затраты" включаются затраты, связанные с авиационными перевозками и для производства строительно-монтажных работ.
17.14.8.2. Сметные цены на материалы, изделия и конструкции включают транспортные расходы по доставке материалов от предприятия-изготовителя до приобъектного склада из расчета доставки железнодорожным, морским, речным и автомобильным транспортом.
17.14.8.3. В случае доставки материалов, изделий и конструкций авиатранспортом, разница между стоимостью авиационных перевозок строительных материалов, изделий и конструкций и стоимостью обычных транспортных перевозок (железнодорожных, водных, автомобильных), учтенных в ФЕР/ТЕР, предусматривается в соответствии с расчетом. Поправка предусматривается в главе 9 сводного сметного расчета, графа 7, 8. Заготовительно-складские расходы на разницу не начисляются.
17.14.8.4. Затраты по аренде специальной авиационной техники для производства строительно-монтажных работ определяются расчетами на основании ПОС (графы 7 и 8).
17.14.9. [bookmark: bookmark72][bookmark: _Toc461797072]Затраты на содержание действующих постоянных автомобильных дорог и восстановление их после окончания строительства.
17.14.9.1. Работы по содержанию, текущему и капитальному ремонту временных и постоянных дорог, построенных за счет сметы на строительство и используемых для нужд строительства, выполняются подрядчиком. Оплата заказчиком подрядчику работ по содержанию и текущему ремонту дорог производится за счет средств, предусмотренных на эти цели в сводных сметных расчетах на строительство.
17.14.9.2. Содержание в надлежащем порядке участков улиц, дорог и тротуаров, примыкающих к площадке строительства в городах и других населенных пунктах, является обязанностью заказчика. По соглашению сторон эти работы выполняются подрядчиком за счет средств, предусмотренных в сводных сметных расчетах на строительство.
17.14.9.3. В обоих случаях необходимость включения указанных затрат в сводный сметный расчет должна быть подтверждена проектом организации строительства (ПОС).
Кроме того, следует учитывать, что конструкция дорог должна обеспечивать движение строительной техники и перевозку максимальных по массе и габаритам строительных грузов.
При решении в проекте организации строительства использовать для нужд стройки действующую или проектируемую постоянную дорогу должно быть проверено ее соответствие указанным выше требованиям и при необходимости намечены мероприятия по ее усилению, содержанию и восстановлению после окончания строительства.
17.14.9.4. Затраты на содержание действующих постоянных автомобильных дорог и восстановление их после окончания строительства определяются локальной сметой (локальным сметным расчетом) (по расценкам ФЕР/ТЕР №27 «Автомобильные дороги») и включаются в графы 4 и 8 Сводного сметного расчета.
17.14.10. [bookmark: bookmark73][bookmark: _Ref455676574][bookmark: _Toc461797073] Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций или компенсация расходов по организации специальных маршрутов городского пассажирского транспорта.
17.14.10.1. [bookmark: _Ref454982835]Если городской или пригородный транспорт не в состоянии обеспечить перевозку рабочих и служащих, проживающих от места работы на расстоянии более 3 км, то строительно-монтажные организации обязаны обеспечить бесплатную перевозку работников от места жительства до объекта строительства и обратно.
17.14.10.2. При удалении строящихся предприятий и объектов от ближайших маршрутов городского пассажирского транспорта строительно-монтажные организации обязаны заключать с предприятиями городского пассажирского транспорта договоры на организацию специальных маршрутов городского пассажирского транспорта. Необходимость и возможность открытия специальных маршрутов устанавливается в разделе проекта «Организация строительства».
17.14.10.3. В тех случаях, когда городской или пригородный транспорт не в состоянии обеспечить перевозку рабочих и служащих строительно-монтажных организаций к месту работы и обратно, и не представляется возможным организовать в установленном порядке специальные маршруты городского пассажирского транспорта, перевозка работников осуществляется собственным или арендованным транспортом.
17.14.10.4. Затраты определяются расчетами на основе ПОС (пример расчета – Приложение Ж к настоящим Методическим указаниям) с учетом обосновывающих данных транспортных предприятий и включаются в графы 7 и 8.
Для расчета необходимы следующие исходные данные:
- количество автобусов;
- время почасового использования автобусов (плата за 1 час пользования автобусом; плата за 1 км пробега);
- расстояние пробега автобусов от автотранспортного предприятия до объекта строительства и сроки строительства.
17.14.11. [bookmark: bookmark74][bookmark: _Toc461797074] Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом (в том числе и вахтовой надбавки к заработной плате)
17.14.11.1. Под вахтовым методом организации строительства понимается такой метод, когда строительство, реконструкция, капитальный ремонт осуществляются на объектах, значительно удаленных от мест постоянной дислокации строительно-монтажной организации. Основная его особенность - выполнение работ сменным (вахтовым) персоналом, который, отработав смену (определенное число дней), возвращается к месту постоянного жительства для отдыха, а затем вновь доставляется на объект. Такие передвижения осуществляются в течение всего срока строительства.
Цель применения вахтового метода - снижение сроков строительства объекта за счет повышения эффективности капитальных вложений на основе совершенствования организации строительства, направленного на ускорение ввода в действие объектов.
Для проживания и обслуживания вахтовых работников вблизи строящегося объекта создается специальный временный поселок из мобильных зданий либо для этих целей приспосабливаются имеющиеся постоянные помещения, либо необходимо наличие жилого фонда, арендуемого строительной организацией на время строительства объекта в близлежащем к строящемуся объекту населённом пункте, содержащего элементы социальной инфраструктуры, рассчитанные на временное проживание работников без членов их семей и удовлетворение их повседневных потребностей.
Вахтовый метод применяется при значительном удалении места производства работ от места постоянного проживания работников (места сбора) в необжитых, отдаленных районах или районах с особыми природными условиями, а также в любом регионе страны на всех видах строительства, реконструкции и капитального ремонта, если в ходе обоснования применения данного метода производства работ будет определена его целесообразность.
Целесообразность применения вахтового метода на объектах строительства (реконструкции, капитального ремонта) определяют следующие факторы:
- необеспеченность трудовыми ресурсами в местах производства работ;
- высокие темпы работ и, как следствие, сокращение сроков строительства;
- значительное удаление объектов строительства (реконструкции, капитального ремонта) от места дислокации строительной организации и постоянного проживания работников;
- малообъемность работ на объекте или его пионерное освоение;
- рассредоточенность и протяженность линейных объектов в одном титуле стройки;
- сложность и неустойчивость транспортных коммуникаций;
- сезонный характер производства строительно-монтажных работ;
- экстремальные условия жизнедеятельности.
Решение о применение вахтового метода принимается на стадии разработки проектной документации, а также заключения договора генерального подряда (контракта).
17.14.11.2. Регламентирующие документы: 
- Методические рекомендации для определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом, Москва, 2007г. Росстрой России; 
- статья 302 Трудового кодекса Российской Федерации; 
- Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС, Минздрава СССР от 31.12.1987 №794/33-82; 
- Федеральное отраслевое тарифное соглашение по строительству и промышленности строительных материалов РФ на 2014-2016 годы.
17.14.11.3. В главу 8 «Временные здания и сооружения» ССРСС включаются:
- расходы по сооружению вахтовых поселков (стоимость сборки и разборки инвентарных жилых и общественных зданий и инженерных сооружений временного пользования, устройство оснований и фундаментов под них, вводов инженерных сетей, благоустройство поселка);
- амортизационные отчисления или арендная плата, расходы на текущий ремонт мобильных (инвентарных) зданий;
- перемещение конструкций и деталей жилых и общественных контейнерных и сборно-разборных мобильных (инвентарных) зданий на строительную площадку со склада и на склад.
В главу 9 «Прочие работы и затраты» ССРСС включаются:
- затраты, связанные с транспортировкой вахтовых работников от установленного пункта сбора до вахтового поселка и от вахтового поселка до места работы и обратно;
- расходы на проживание в гостиницах в пунктах сбора и пересадки вахтового персонала;
- средства на возмещение затрат по содержанию гостиниц в аэропортах;
- расходы на содержание диспетчерских служб по авиаперевозке, аренда каналов связи;
- затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией вахтового поселка;
- затраты на оплату за оформление и выдачу виз, приглашений, разрешений на регистрацию и вид на жительство, разрешение на работу (для иностранных граждан);
- другие средства, связанные с производством работ вахтовым методом.
Средства отражаются в гр. 7 и 8.
17.14.11.4.  Работникам, выполняющим работы вахтовым методом, за каждый календарный день пребывания в местах производства работ в период вахты, а также за фактические дни нахождения в пути от места нахождения работодателя (пункта сбора) до места выполнения работы и обратно выплачивается взамен суточных надбавка за вахтовый метод работы.
Работникам работодателей, не относящихся к бюджетной сфере, надбавка за вахтовый метод работы выплачивается в размере и порядке, устанавливаемыми коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором.
Заказчик устанавливает критерии определения лимита и/или утверждает размер вахтовой надбавки, которая подлежит компенсации подрядным организациям.
17.14.11.5. Размер надбавки, определяемой заказчиком для компенсации затрат, может устанавливаться в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2005 №51 «О размерах и порядке выплаты надбавки за вахтовый метод работы работникам организации, финансируемых из федерального бюджета», в следующих размерах:
- в районах Крайнего севера и приравненных к ним местностях - 75% тарифной ставки (оклада);
- в районах Сибири и Дальнего Востока - 50% тарифной ставки (оклада);
- в остальных районах - 30% тарифной ставки (оклада).
Размер надбавки не должен превышать размер установленной нормы расходов на выплату суточных, предусмотренных работникам, за каждый день их нахождения в служебной командировке на территории Российской Федерации. 
Справочно: в соответствии с разъяснением Минфина России (письмо от 06.02.2009 № 03-03-06/1/41) согласно п.3 ст.217 Налогового кодекса Российской Федерации для целей НДФЛ нормирование суточных сохранено: не более 700 руб. за каждый день командировки в пределах Российской Федерации (в соответствии с п. 3.1 Федерального отраслевого соглашения по строительству и промышленности строительных материалов Российской Федерации на 2014-2016 годы рекомендуется устанавливать суточные в размере 700 рублей за каждый день нахождения в командировке на территории Российской Федерации). 
Надбавка за вахтовый метод работы определяется отдельным расчетом на основании ПОС. 
Средства показываются в гр. 4 и 8.
17.14.11.6. Дополнительные затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом и не входящие в объем строительно-монтажных работ, определяются расчетами на основе ПОС и сметных трудозатрат (Методические рекомендации для определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом), которые должны учитывать затраты на содержание и эксплуатацию вахтовых поселков, перевозку вахтовых рабочих от вахтового городка до места вахты и оплату суточных в период нахождения в пути (графы 7 и 8).
17.14.11.7. Возмещение вахтовых затрат подрядчика производится на основании фактически понесенных расходов с соответствующим документальным подтверждением за соответствующий период с учетом нормативов и условий, установленных (утвержденных) заказчиком, в пределах лимита затрат, предусмотренного в договоре, и сметных трудозатрат (пример отчетных форм – Приложение И к настоящим Методическим указаниям).
17.14.11.8. Возмещение подрядной организации прочих затрат пропорционально стоимости выполненных за соответствующий период работ и/или на основании укрупненного показателя - осуществляется согласно п.17.14.6 настоящих Методических указаний. 
17.14.12. [bookmark: bookmark75][bookmark: _Toc461797075] Затраты, связанные с использованием военно-строительных частей, студенческих отрядов и других контингентов (организованный набор рабочих)
17.14.12.1. Средства на организованный набор рабочих должны предусматривать по стройкам, по которым организованный набор имеет место.
17.14.12.2. Указанные средства следует предусматривать в сводных сметных расчетах также для строек, по которым необходимость организованного набора рабочих определена:
· проектом организации строительства;
· планом пополнения рабочих кадров строительно-монтажных организаций за счет выпускников учебных заведений, за счет военнослужащих, уволенных в запас, студенческих строительных отрядов и т. д.
17.14.12.3. Затраты, связанные с привлечением студенческих отрядов и других контингентов, определяются расчетами на основе ПОС (графы 7 и 8). 
17.14.13. [bookmark: bookmark76][bookmark: _Toc461797076] Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ
17.14.13.1. Служебной командировкой признается поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.
Служебные поездки работников, постоянная работа которых протекает в пути или носит подвижной (разъездной) характер, не считаются командировками (ст. 166 ТК РФ).
Нормативно-методические документы Компании, устанавливающие требования к управлению командировочными расходами, не распространяются на работников строительных организаций, которым выплачивается надбавка за подвижной (разъездной) и вахтовый характер работ.
17.14.13.2. В соответствии со ст.167 и 168 Трудового кодекса Российской Федерации при направлении в служебную командировку работнику гарантируются сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой. В состав этих расходов входят:
- расходы по проезду;
- расходы по найму жилого помещения;
- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные);
- иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя.
Размеры расходов, связанных с командировкой, определяются коллективным договором или локальным нормативным актом.
17.14.13.3. Заказчик устанавливает критерии определения лимита и/или утверждает размер суточных и расходов по найму жилого помещения, которые подлежат компенсации подрядным организациям.
Справочно: в соответствии с разъяснением Минфина России (письмо от 06.02.2009 № 03-03-06/1/41) согласно п.3 ст.217 Налогового кодекса Российской Федерации для целей НДФЛ нормирование суточных сохранено: не более 700 руб. за каждый день командировки в пределах Российской Федерации.
17.14.13.4. Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ, определяются расчетами, составленным исходя из предполагаемого количества командированных работников и срока их пребывания на стройке в соответствии с мероприятиями раздела ПОС либо по сметной трудоемкости, определенной в сметной документации, и исходными данными заказчика (подрядчика) о составе и местонахождении строительных организаций, привлекаемых к данному строительству (графы 7 и 8).  
17.14.13.5. Если перевозка работников осуществляется собственным или арендованным транспортом строительной организации, затраты на проезд в командировочные расходы не включаются, а учитываются затратами по п.17.14.10 «Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций или компенсация расходов по организации специальных маршрутов городского пассажирского транспорта».
17.14.14. [bookmark: bookmark77][bookmark: _Toc461797077]  Затраты, связанные с перебазированием строительно-монтажных организаций с одной стройки на другую
17.14.14.1. Затраты на перебазирование строительно-монтажных организаций с одной стройки на другую или в целом на новое место могут предусматриваться проектом на основании указания заказчика проектной организации (в задании на проектировании, Опросном листе).
17.14.14.2. Средства на возмещение затрат на перебазирование строительно-монтажных организаций определяются расчетом (пример – Приложение К к настоящим Методическим указаниям) по данным раздела ПОС (и включаются в графы 7 и 8 ССРСС), в котором учитываются:
- стоимость проезда работников перемещаемой организации и членов их семей;
- стоимость провоза имущества;
- суточные за каждый день нахождения работника в пути в установленном размере;
- единовременное пособие: на самого работника - в размере его месячного должностного оклада (тарифной ставки) и на каждого переезжающего члена семьи - в размере четверти пособия самого работника;
- заработная плата работникам за время проезда;
- расходы, связанные с транспортированием к новому месту строительства строительных машин, механизмов, оборудования перемещаемой организации;
- расходы по транспортированию прочего имущества перемещаемой организации (производственного и хозяйственного инвентаря, инструментов, конструкций и др.).
17.14.15. [bookmark: bookmark78][bookmark: _Toc461797078] Затраты, связанные с премированием за ввод в действие построенных объектов
17.14.15.1. Порядок премирования за ввод в действие производственных мощностей и объектов строительства распространяется на строительно-монтажные организации (подрядчик) и дирекции (управления, отделы и пр.) строящихся объектов (заказчик).
17.14.15.2. Положения по образованию и расходованию данных средств контрагентами определяется на основании договоров подряда. 
17.14.15.3. Лимит средств на данные затраты может определяться расчетом по письму Минтруда России и Госстроя России от 15.03.93 №463-РБ/7-13/32 от полной сметной стоимости строительно-монтажных работ по итогу глав 1-12 (графы 4 и 5) сводного сметного расчета, включая непредвиденные работы и затраты, в размерах, приведенных в Приложении к письму Минтруда СССР №1336-ВК и Госстроя СССР №1-Д от 10.10.1991. 
Затраты включаются в графы 7 и 8 сводного сметного расчета. 
Порядок образования и расходования средств на премирование за ввод в действие производственных мощностей и объектов строительства, утвержден Постановлением Госкомтруда СССР, Госстроя СССР и Президиума ВЦСПС от 23.11.1989 № 372/151/П-12.
17.14.16. [bookmark: bookmark79][bookmark: _Toc461797079] Средства на покрытие затрат по добровольному имущественному страхованию, в том числе страхование рисков, связанных с выполнением строительно-монтажных работ
17.14.16.1. В соответствии со статьей 263 Налогового кодекса Российской Федерации и письмом Минстроя России от 27.04.2002 №НЗ-2189/7 и от 10.03.1998 № ВБ-20-82/12 «Об оплате расходов по добровольному страхованию строительных рисков» данные затраты определяются от сметной стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ по итогу глав 1-8 (графы 4 и 5) сводного сметного расчета в размере в размере 1%. 
Затраты включаются в графы 7 и 8 сводного сметного расчета.
17.14.16.2. В соответствии со статьей 263 Налогового кодекса РФ, Приложением 8 п.9.9 МДС 81-35.2004, а также «Положением о страховании», действующем в Компании, заказчиком принимается решение о необходимости учета в ССРСС затрат на страхование оборудования, определяемых от сметной стоимости оборудования по итогу глав 1-8 (графа 6) сводного сметного расчета. Нормативный показатель для определения лимита затрат может быть определен заказчиком индивидуально на основании анализа бухгалтерских (статистических) данных по фактическим затратам за определенный период для строек конкретного заказчика. 
При отсутствии индивидуальных нормативных показателей заказчика на основании среднестатистических данных Департамента страхования ПАО «ГМК «Норильский никель» указанные затраты могут быть предусмотрены в ССРСС в размере до 0,4% (за исключением страхования автотранспорта и спецтехники) от стоимости оборудования по главам 1-8 Сводного сметного расчета стоимости строительства. 
Затраты включаются в графы 7 и 8 сводного сметного расчета.
17.14.17. [bookmark: bookmark80][bookmark: _Toc461797080] Затраты на проведение специальных мероприятий по обеспечению нормальных условий труда (борьба с радиоактивностью, энцефалитным клещом, гнусом и др.)
17.14.17.1. Затраты определяются расчетами на основании ПОС (графы 7 и 8). 
17.14.17.2. Затраты могут определятся заказчиком посредством применения поправки (выраженной в процентах) к сметной стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ по итогу глав 1-8 (графы 4 и 5) сводного сметного расчета и включаются в графы 7 и 8.
Поправка устанавливается на основе отчетных данных подрядных строительно-монтажных организаций за предыдущий период.
17.14.17.3. Поправка определяется на основании ПОС и представленных заказчиком данных по формуле:
[bookmark: bookmark81]         
[bookmark: bookmark82]Пн =  ОФ х 100 ,   где
[bookmark: bookmark83]               Од
Пн - поправка для определения затрат, связанных с проведением специальных мероприятий по обеспечению нормальных условий труда (борьба с радиоактивностью, энцефалитным клещом, гнусом и др.), (%);
Оф - затраты, связанные с проведением специальных мероприятий по обеспечению нормальных условий труда (борьба с радиоактивностью, энцефалитным клещом, гнусом и др.), по данным бухгалтерского учета за предыдущий период, тыс. руб.;
Од - объем строительно-монтажных работ, выполненных по генеральным договорам подряда за предыдущий период по стройкам, где эти затраты имели место, тыс. руб.
17.14.18. [bookmark: bookmark84][bookmark: _Toc461797081] Затраты по содержанию горноспасательной службы.
17.14.18.1.   Затраты определяются на основе заключенных договоров с профессиональным аварийно-спасательным формированием (в составе накладных расходов учтены расходы, связанные с оплатой услуг военизированных горноспасательных частей при производстве подземных горнокапитальных работ при ликвидации аварий).
17.14.18.2. Затраты могут определятся заказчиком посредством применения поправки (выраженной в процентах) к сметной стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ по итогу глав 1-8 (графы 4 и 5) сводного сметного расчета и включаются в графы 7 и 8.
Поправка устанавливается на основе отчетных данных подрядных строительно-монтажных организаций за предыдущий период.
17.14.18.3. Поправка определяется на основании ПОС и представленных заказчиком данных по формуле:
[bookmark: bookmark85]Пг = Оф  х 100 , где
                   Од
ПГ - поправка для определения затрат, связанных с содержанием горноспасательной службы, (%);
ОФ - затраты, связанные с содержанием горноспасательной службы, по данным бухгалтерского учета за предыдущий период, тыс. руб.;
Од - объем строительно-монтажных работ, выполненных по генеральным договорам подряда за предыдущий период по стройкам, где эти затраты имели место, тыс. руб.
17.14.19. [bookmark: _Toc461797082] Затраты на проведение пусконаладочных работ
17.14.19.1. Пусконаладочные работы – это комплекс работ, выполняемых в период подготовки и проведения индивидуальных испытаний и комплексного опробования оборудования на объектах строительства. ПНР включают:
- подготовительные работы, включая организационную и инженерную подготовку работ, необходимых для проведения пусконаладочных работ;
- наладочные работы, проводимые до индивидуальных испытаний технологического оборудования (пусконаладочные работы по электротехническим устройствам, автоматизированным системам управления, теплоэнергетическим и другим системам, выполнение которых обеспечивает проведение индивидуальных испытаний технологического оборудования);
- наладочные работы, проводимые в период индивидуальных испытаний технологического оборудования;
- комплексное опробование оборудования под нагрузкой;
- оформление рабочей и приемосдаточной документации по пусконаладочным работам.

17.14.19.2. Состав пусконаладочных работ, учтенных расценками, как правило, включает:
- организационную и инженерную подготовку работ;
- изучение проектной и технической документации;
- обследование объекта, внешний осмотр оборудования и выполненных монтажных работ;
- участие в проводимых монтажными организациями индивидуальных испытаниях оборудования;
- определение соответствия технических характеристик смонтированного оборудования техническим требованиям, установленным технической документацией предприятий-изготовителей оборудования и проектом;
- регулировку, настройку отдельных видов оборудования, входящих в состав технологических систем, блоков, линий, с целью обеспечения установленной проектом их взаимосвязанной работы;
- пробный пуск оборудования по проектной схеме на инертной среде с проверкой готовности и наладкой работы оборудования в комплекте с системами обеспечения-управления, регулировки, блокировки, защиты, сигнализации, автоматизации и связи, перевод оборудования на работу под нагрузкой;
- комплексное опробование оборудования с наладкой технологического процесса и выводом на устойчивый проектный технологический режим, обеспечивающий выпуск первой партии продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом, в соответствующем объеме.
Подробный состав пусконаладочных работ, учитываемых в единичных расценках, приводится в технических частях и вводных указаниях сборников ФЕРп/ТЕРп, а также в соответствующих сборниках ГЭСНп.
17.14.19.3. Основанием для определения сметной стоимости служат:
- проект и рабочая документация, включая чертежи, спецификации и ведомости на оборудование, а также пояснительные записки к проектным материалам;
- заводские инструкции, программы проведения пусконаладочных работ;
- действующие сметные (в том числе ресурсные) нормативы, а также отпускные цены на материалы, изделия и т.п.;
17.14.19.4. Размер средств на пусконаладочные работы определяется на основании смет, составленных:
- ресурсным методом - на основе ГЭСНп-2001,
- базисно-индексным методом - на основе единичных расценок по ФЕРп/ТЕРп в соответствии с объемами работ, с начислением в установленных размерах и порядке накладных расходов и сметной прибыли, с использованием текущих и прогнозных индексов по отношению к затратам, исчисленным в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года.
Текущие (прогнозные) индексы разрабатываются, как правило, филиалами ФАУ «ФЦЦС» или региональными центрами по ценообразованию в строительстве в соответствии с методическими рекомендациями Госстроя России. Индексы могут разрабатываться также организациями-заказчиками или подрядчиками.
Затраты включаются в графы 7 и 8 сводного сметного расчета. 
17.14.19.5. Состав и основные требования по составлению сметной документации на пусконаладочные работы и ввод объекта в эксплуатацию изложены в МДС 81-40.2006 «Указаниях по применению Федеральных единичных расценок на пусконаладочные работы». 
Сводные сметы на ввод в эксплуатацию предприятий, зданий, сооружений являются документами, определяющими сметный лимит средств, необходимых для проведения пусконаладочных работ «под нагрузкой», комплексного опробования оборудования с выпуском первой партии продукции, обеспечивающих ввод в эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых, расширяемых и технически перевооружаемых объектов.
17.14.19.6. Сметная стоимость пусконаладочных работ по объектам основного и вспомогательного производств определяется на основании локальных сметных расчетов (локальных смет), оформляемых по образцу №1пн Приложения В к настоящим Методическим указаниям.
17.14.19.7. Лимит средств на выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" в сводном сметном расчете стоимости строительства может быть предусмотрен проектной организацией в размере, согласованном с заказчиком (инвестором), на основании данных составленных по рабочей документации локальных смет объектов-аналогов, укрупненных сметных нормативов, на основании анализа статистических (бухгалтерских) данных заказчика.
С целью формирования ССРСС при соответствующем решении заказчика (при отсутствии индивидуальных статистических данных заказчика и/или объектов-аналогов) в качестве укрупненных норм на ПНР «вхолостую» допускается применение способа определения лимита средств на ПНР в процентах от стоимости оборудования, опубликованные в информационно-аналитическом бюллетене «Индексы цен в строительстве» (Приложение Л к настоящим Методическим указаниям).
17.14.19.8. [bookmark: _Ref458784519]При определении сметной стоимости полного комплекса пусконаладочных работ на основании ФЕРп/ТЕРп необходимо учитывать следующий порядок отнесения затрат в сметной документации:
- При отнесении затрат на выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" и "под нагрузкой" рекомендуется руководствоваться структурой полного комплекса пусконаладочных работ, приведенной в таблице п.17.14.19.9 настоящих Методических указаний.
- Затраты на проведение пусконаладочных работ "вхолостую", относящиеся к капитальным затратам, включаются в главу 9 "Прочие работы и затраты" (графы 7 и 8) сводного сметного расчета стоимости строительства.
- Затраты на проведение пусконаладочных работ по противопожарной автоматике, предусмотренные сметным расчетом, в полном объеме без разделения на «вхолостую» и «под нагрузкой» включаются в «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) ССРСС согласно «Положения по капитализации затрат в ПАО «ГМК «Норильский никель».
- Пусконаладочные работы объектов производственного назначения необходимо производить в соответствии с пунктом 4.102 МДС 81-35.2004 (в редакции письма Минрегиона России от 13.04.2011 № ВТ-386/08) с распределением на работы, выполняемые "вхолостую" и "под нагрузкой".
· Затраты на пусконаладочные работы "под нагрузкой":
· по объектам производственного назначения - как расходы некапитального характера, включаются в сводную смету на ввод предприятия, здания, сооружений в эксплуатацию и относятся к основной деятельности эксплуатирующей организации (предприятия) с включением в себестоимость продукции;
·  по объектам непроизводственного назначения - при строительстве новых, реконструкции и техническом перевооружении действующих объектов жилищно-гражданского, социального, а также специального назначения, не связанных с выпуском продукции (получением дохода от ее реализации), все затраты на проведение пусконаладочных работ, необходимые для доведения объекта до состояния, пригодного для его использования, выполняемые до ввода объекта в эксплуатацию и формирования первоначальной стоимости амортизируемого имущества (основных средств), включаются в главу 9 "Прочие работы и затраты" (графы 7 и 8) сводного сметного расчета стоимости строительства, без разделения на работы, выполняемые "вхолостую" и "под нагрузкой" (в редакции письма Минрегиона России от 13.04.2011 № ВТ-386/08).
17.14.19.9. [bookmark: _Ref459628229]При отнесении затрат на выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» на капитальные вложения рекомендуется руководствоваться структурой полного комплекса пусконаладочных работ в соответствии с п.4.102 МДС 81-35.2004 и письмом Минрегиона России от 13.04.2011 №ВТ-386/08.
[bookmark: bookmark87]Структура
[bookmark: bookmark88]полного комплекса пусконаладочных работ, учтенная в сборниках ФЕРп/ТЕРп
[bookmark: bookmark89]на пусконаладочные работы

	№№ сборников
	№№ отделов

	№№ разделов

	№№ таблиц

	Доля пусконала-
дочных работ "вхолостую", %
	Доля пусконала-
дочных работ "под нагрузкой", %

	№1 "Электротехнические устройства"
	
	
	
	80
	20

	№2 "Автоматизированные системы управления"
	
	
	
	80

	20


	№3 "Системы вентиляции и кондиционирования воздуха"
	1
	
	
	75
	25

	
	2
	
	
	- 
	100

	№4 "Подъемно-транспортное оборудование"
	
	

	

	55 
	45

	№5 "Металлообрабатывающее оборудование" 
	
	

	
	70 

	30 


	№6 "Холодильные и компрессорные установки"





















	1 
	1
	1 
	14 
	86 

	
	
	
	2 
	28 
	72 

	
	
	
	3 
	36 
	64 

	
	
	
	4,5 
	35 
	65 

	
	
	2 
	
	57 
	43 

	
	
	3 
	
	47 
	53 

	
	2
	1 
	1,2 
	53 
	47 

	
	
	
	3 
	50

	50 

	
	
	2 
	
	25 
	75 

	
	3 
	1 
	1 
	50
	50

	
	
	
	2-13 
	22
	78

	№7 "Теплоэнергетическое оборудование" 




	1-7, 9
	
	
	60 
	40

	
	8
	
	
	- 
	100* 

	
	10 
	
	
	- 
	100

	№8 "Деревообрабатывающее оборудование"
	
	
	

	60 
	40 


	№9 "Сооружения водоснабжения и канализации"




	1
	
	
	25 
	75 

	
	2 
	
	
	30 
	70 

	
	3 
	
	
	10 
	90 

	Прочие виды технологического оборудования 
	

	

	

	принимается по данным заказчика 



Примечание: Работы, предусмотренные в отделе 02 сборника №3 и в отделе 08 сборника №7, не относятся к пусконаладочным и выполняются на действующих предприятиях по отдельному договору с заказчиком.
17.14.19.10. Расчеты за пусконаладочные работы осуществляются на основании локальной сметы, которая, по поручению заказчика, может быть составлена как проектной, так и пусконаладочной организацией.
При выполнении подрядной организацией полного комплекса работ в соответствии с договором оплате подлежит полный объем указанных работ. При этом заказчиком используются разные источники средств:
- на производство пусконаладочных работ "вхолостую" - за счет сводного сметного расчета стоимости строительства (капитальные вложения);
 - на производство пусконаладочных работ "под нагрузкой" - за счет сводной сметы на ввод в эксплуатацию предприятия, здания, сооружения (операционная деятельность). По объектам непроизводственного и специального назначения - за счет сводного сметного расчета стоимости строительства (капитальные вложения) согласно п.17.14.19.8 настоящих Методических указаний.
17.14.20. [bookmark: bookmark90][bookmark: _Ref457042612][bookmark: _Toc461797083]Затраты на шефмонтаж оборудования
17.14.20.1. Необходимость проведения шефмонтажа устанавливается предприятием-изготовителем для сложного оборудования с целью обеспечения правильности его сборки и нормальной работы в период эксплуатации.
17.14.20.2. Затраты на шефмонтаж определяются расчетом, составленным в текущем уровне цен, на основании следующих исходных данных, принятых согласованным решением заказчика и предприятия-изготовителя (или специализированной организации), осуществляющего шефмонтаж:
- состава бригады шефмонтажного персонала (должность, категория работника, количество человек);
- продолжительности участия каждого члена бригады (в календарных днях - при командировках);
- стоимости одного чел.-дня каждой категории работников.
В стоимость одного чел.-дня включаются оплата труда, накладные расходы и сметная прибыль (общецеховые, общезаводские расходы, если работы выполняются предприятием, находящимся на промышленном балансе).
Оплата одного чел.-дня, по составу соответствующая ФОТ, определяется на основании сложившейся к моменту расчета фактической среднемесячной оплаты труда шефмонтажного персонала.
Нормы накладных расходов и сметной прибыли принимаются индивидуальные для данного предприятия (специализированной организации), осуществляющего шефмонтаж, по согласованию с заказчиком.
17.14.20.3. При одновременном ведении монтажа нескольких единиц оборудования одного типа стоимость шефмонтажа каждой единицы оборудования уменьшается путем применения коэффициентов, приведенных в таблице.
	Количество одновременно монтируемых единиц оборудования одного типа
	Коэффициент

	2
	0,7

	3
	0,6

	4 и более
	0,5


17.14.20.4. Кроме того, в стоимость шефмонтажа включаются затраты, связанные с командированием шефмонтажного персонала, определяемые расчетом в соответствии с действующими тарифами пассажирских перевозок и нормами возмещения командировочных расходов.
17.14.20.5. Затраты могут определятся заказчиком посредством применения поправки (выраженной в процентах) к сметной стоимости оборудования по итогу глав 1-8 сводного сметного расчета.
Поправка устанавливается на основе отчетных данных подрядных строительно-монтажных организаций за предыдущий период.
17.14.20.6. Средства на шефмонтаж оборудования включаются в сводный сметный расчет стоимости строительства, на стоимость оборудования и включаются в графы 6 и 8.
17.14.21. [bookmark: bookmark91][bookmark: _Toc461797084]  Разница в стоимости электроэнергии, получаемой стройками по ценам, отличающимся от принятых в ФЕР/ТЕР.
17.14.21.1. При получении электроэнергию на стройку в целом или для выполнения отдельных видов работ от передвижных источников снабжения, разница в их стоимости учитывается дополнительно (включая затраты на сушку зданий, а также на отопление зданий в зимний период электрокалориферами при получении электроэнергии от передвижных электростанций). 
17.14.21.2. Разница в затратах на электроэнергию, при получении ее от передвижных электростанций, определяется расчетом и предусматривается в Сводном сметном расчете, в главе 9, графы 4, 5, 8.
17.14.21.3. Если подрядчик подключается к сетям энергосистемы России, точку подключения которую обеспечивает заказчик, то подрядчик заключает договор непосредственно с представителями этой системы в регионе и заказчик не имеет отношения к оплате этих затрат. Обычно такой порядок бывает при новом строительстве на вновь отведенных территориях. 
Если подрядчик подключается к сетям заказчика и заключает с ним договор, то в точке подключения к сетям электроэнергии на строительные нужды необходимо иметь пункт учета (электрический счетчик). В этом случае ежемесячно или при закрытии этапа выполнения работ заказчик и подрядчик составляют совместный акт о расходе и стоимости электроэнергии. Порядок оплаты электроэнергии следует устанавливать в договоре. 
Если подключение производится к сетям, которые обслуживаются ведомственными энергосистемами, или используются передвижные электростанции, которые предусмотрены Проектом организации строительства (ПОС), согласованным заказчиком, то необходимо учитывать возможные дополнительные расходы подрядчика по сравнению с затратами, предусмотренными в сметной документации. 
17.14.21.4. [bookmark: _Ref455151369]В случаях получения электроэнергии по ценам, превышающим действующие тарифы, разницу в затратах на электроэнергию следует определять исходя из норм расхода электроэнергии на 1 млн.рублей строительно-монтажных работ.
Пример расчета дополнительных затрат при получении электроэнергии от передвижных электростанций приведен в приложении М к настоящим Методическим указаниям. 
17.14.22. [bookmark: bookmark94][bookmark: _Toc461797085]  Затраты, связанные с перевозкой негабаритных и тяжеловесных грузов, оплатой услуг ГИБДД, выдачей разрешений и пропусков
17.14.22.1. Затраты подрядной организации, связанные с перевозкой негабаритных и тяжеловесных грузов, а также с оплатой услуг по их сопровождению спецавтомобилями ГИБДД, выдачей разрешений, пропусков и т.д., подлежат возмещению заказчиком по фактическим затратам при наличии подтверждающих документов (письмо Госстроя СССР от 28.04.1990 №10-387).
17.14.22.2. К негабаритным и тяжеловесным грузам относятся: 
- негабаритные и тяжеловесные строительные и дорожные машины и механизмы; 
- тоже материалы, изделия и конструкции; 
-  то же передвижные, мобильные и инвентарные здания и сооружения.
17.14.22.3. Затраты определяются расчетами на основе ПОС (графы 7 и 8).
17.14.23. [bookmark: bookmark95][bookmark: _Toc461797086]  Дополнительные затраты на проведение ремонта и поддержания горных выработок в период строительства.
17.14.23.1. Дополнительные затраты на проведение ремонта и поддержания горных выработок в период строительства горно-рудного предприятия определяются расчетом по проекту.
17.14.23.2. Затраты включаются в графах 4 и 8 сводного сметного расчета.
17.14.24. [bookmark: _Toc461797087]  Затраты на подвижной и разъездной характер работ.
17.14.24.1. Применение подвижного и разъездного характера работ при строительстве конкретного объекта с установленными для работников обязательными гарантиями и компенсациями, предусмотренными статьей 168.1 Трудового кодекса РФ, и надбавками за подвижной и разъездной характер должно обосновываться технико-экономическими расчетами, ПОС или ППР.
17.14.24.2. Подвижной характер работ в строительстве предусматривает частую передислокацию организации (перемещение работников) или их оторванность от постоянного места жительства.
17.14.24.3. Разъездной характер работ в строительстве предусматривает выполнение работ на объектах, расположенных на значительном расстоянии от места размещения организации, в связи с чем работники осуществляют поездки в нерабочее время от места нахождения работодателя (пункта сбора до места работы на объекте и обратно).
17.14.24.4. [bookmark: _Ref455154382]В соответствии с Федеральным отраслевым соглашением по строительству и промышленности строительных материалов Российской Федерации на 2014 – 2016 годы № 233/14-16 от 20.11.2013 при разъездном характере работ возмещению подлежат следующие расходы:
- суточные;
- по проезду (если они имеют место);
- иные расход, произведенные работниками с разрешения или ведома работодателя.
17.14.24.5. В соответствии с Федеральным отраслевым соглашением по строительству и промышленности строительных материалов Российской Федерации на 2014 – 2016 годы № 233/14-16 от 20.11.2013 при подвижном характере работ возмещению подлежат следующие расходы:
- по проезду;
- по найму жилого помещения;
- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные);
- иные расход, произведенные работниками с разрешения или ведома работодателя.
	№
п/п
	Наименование статей затрат
	Характер работ

	
	
	Подвижной
	Разъездной

	1.
	Глава 9 «Прочие работы и затраты»
	Расходы по проезду работников
	Расходы по проезду работников

	2.
	
	Расходы по найму жилого помещения
	 

	3.
	
	Затраты по выплате работникам суточных
	Затраты по выплате работникам суточных

	4.
	
	Иные расходы, произведенные работниками с разрешения или ведома работодателя
	Иные расходы, произведенные работниками с разрешения или ведома работодателя

	5.
	Расходы, включаемые в фонд заработной платы в составе прямых затрат
	Затраты по выплате работникам надбавок за подвижной характер работ
	Затраты по выплате работникам надбавок за разъездной характер работ



17.14.24.6. [bookmark: _Ref455154479]Размер и порядок возмещения расходов, а также перечень работ, профессий, должностей работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами. Размеры и порядок возмещения указанных расходов могут также устанавливаться трудовым договором.
17.14.24.7. [bookmark: _Ref454983371]Работникам с подвижным и разъездным характером работ, за каждый календарный день пребывания в местах производства работ, а также за фактические дни нахождения в пути от места нахождения работодателя (пункта сбора) до места выполнения работы и обратно взамен суточных выплачивается надбавка.
Работникам работодателей, не относящихся к бюджетной сфере, надбавка за подвижной и разъездной характер работ выплачивается в размере и порядке, устанавливаемыми коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором.
Заказчик устанавливает критерии определения лимита и/или утверждает размер надбавок, которые подлежат компенсации подрядным организациям.
На основании письма Минфина России от 25.10.2013 №03-04-06/45182, а также Федерального отраслевого соглашения по строительству и промышленности строительных материалов РФ на 2014-2016 годы, размер и порядок определения надбавок установлен в следующем порядке в процентах к месячным тарифным ставкам (должностным окладам) без учета коэффициентов и доплат:
А) суточные за подвижной характер работ:
- в районах Крайнего севера и приравненных к ним местностях, а также в Хабаровском, Приморском краях и в Амурской области - 40% тарифной ставки (оклада);
- в других районах страны - 30% 
Но во всех районах не более нормы суточных, выплачиваемых при командировках на территории Российской Федерации.
За время нахождения в пути этим работникам выплачиваются суточные в размере установленной нормы суточных при командировках на территории Российской Федерации.
Б) суточные за разъездной характер работ в строительных организациях, если время проезда в нерабочее время от места нахождения строительной организации или от сборного пункта до места работы и обратно в день составляет:
- не менее трех часов - до 20% месячной тарифной ставки (должностного оклада), но не более 50% нормы суточных, выплачиваемых при командировках,
- не менее двух часов - до 15% месячной тарифной ставки (должностного оклада), но не более 40% нормы суточных, выплачиваемых при командировках.
Размеры предусмотренных суточных во всех случаях не должны превышать размера установленной нормы суточных при командировках на территории Российской Федерации.
При производстве монтажных, наладочных и строительных работ, а также работ, связанных с подвижным и разъездным характером, за постоянную работу в пути, расходы по найму жилого помещения работникам возмещаются по фактическим расходам, подтвержденным соответствующими документами, но не более установленной нормы расходов по найму жилого помещения при командировках на территории Российской Федерации.
17.14.24.8. Дополнительные затраты, связанные с подвижным и разъездным характером работ, и не входящие в объем строительно-монтажных работ, определяются расчетами (примеры – Приложение Н к настоящим Методическим указаниям) на основе ПОС (графы 7 и 8).
17.14.24.9. В случае, когда генподрядная организация не определена, проектная организация при расчете дополнительных затрат, связанных с применением подвижного и разъездного характера работ, может использовать размеры и порядок возмещения этих расходов, установленные Федеральным отраслевым соглашением по строительству и промышленности строительных материалов РФ.
17.14.25. [bookmark: _Toc461797088] Затраты, связанные с охраной объектов специализированными организациями
17.14.25.1. При принятии решения (согласовании) заказчиком или органами власти субъекта РФ по усиленной охране объектов специализированными охранными организациями МВД России и частными предприятиями, имеющими право на осуществление охранной деятельности, данные затраты учитываются в перечне прочих работ и затрат, учитываемых при составлении сметной документации (письмо Минрегиона России от 13.08.2008 №20070-СМ/08).
17.14.25.2. Размер норматива затрат на усиленную охрану объекта не установлен и определяется расчетами на основе ПОС, на основе нормативов по согласованию с заказчиком, или на основе заключенных договоров.
17.14.26. [bookmark: _Toc461797089] Затраты на мойку колес
17.14.26.1. Учитывая повышенные требования по экологии и охране окружающей среды, в ряде случаев распоряжениями администраций устанавливаются требования об организации пунктов очистки (мойки) колес автотранспорта на строительных площадках.
17.14.26.2. Затраты, связанные с установкой и эксплуатацией пунктов очистки (мойки) колес автомобильного транспорта на строительных площадках, определяются по расчету на основании данных Проекта организации строительства (ПОС) исходя из количества выездов со строительной площадки, количества автотранспорта и строительных машин на автомобильном ходу (пример – Приложение П к настоящим Методическим указаниям) и включаются в главу 9 Сводного сметного расчета стоимости строительства (графы 7 и 8).
17.14.26.3. В соответствии с рекомендациями Координационного центра по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве (г.Санкт-Петербург) в случаях, когда в разделах ПОС предусматривается организация пунктов очистки (мойки) колес автомобильного транспорта, обслуживающего строительные площадки, но отсутствуют соответствующие расчеты, указанные затраты могут быть предусмотрены в ССРСС в размере до 0,3% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-8 Сводного сметного расчета стоимости строительства.
Применение укрупненного норматива устанавливается по согласованию с заказчиком.
17.14.27. [bookmark: _Toc461797090]  Затраты, связанные со сдачей объекта в эксплуатацию 
17.14.27.1. В этой статье учитываются затраты на радиационный контроль после завершения строительства, зданий и прилегающей территории, техническую инвентаризацию и паспортизацию объектов, вызов представителей Госгортехнадзора, вызов представителей эксплуатирующих организаций, кадастровые съемки, услуги лабораторий, стоимость работ и затрат на составление санитарно-экологического паспорта, дозиметрический контроль вывозимого грунта и т. д. (Приложение Д к настоящим Методическим указаниям).
17.14.27.2. Размер средств на эти цели следует определять по аналогии с затратами по введенным в эксплуатацию объектам или по расчету на основании данных заказчика и сторонних (подрядных) организаций и существующих тарифов на эти услуги (графы 7 и 8).
17.14.28. [bookmark: _Toc461797091]  Затраты на сертификацию электроустановок
17.14.28.1. В соответствии с постановлением Госстандарта России от 29.01.1999 №3, сертификация электроустановок жилых и общественных зданий может осуществляться на добровольной основе.	Однако эксплуатирующие организации не принимают электроснабжение зданий без сертификации. 
17.14.28.2. Затраты на сертификацию электроустановок следует включать в Сводный сметный расчет в размере, определяемом расчетами на основании договора с соответствующими организациями, имеющими право на производство этих работ.
17.14.28.3. Если при составлении сметной документации отсутствуют необходимые данные, эти затраты, в соответствии с письмом Госстроя России от 12.03.1998 №ВБ-20-87/12, можно включать в размере до 0,15% от стоимости строительно-монтажных работ основных объектов строительства по главе 2 Сводного сметного расчета (графы 7 и 8).
17.14.29. [bookmark: _Toc461797092]  Затраты, связанные с оплатой работы в ночные часы и праздничные дни
17.14.29.1. [bookmark: _Ref455154292]Если в соответствии с заданными условиями производства работ и в целях высокого темпа работ и ускорения ввода объекта в эксплуатацию возникает необходимость работы в ночное время и в выходные и праздничные дни, дополнительные затраты подрядных организаций по оплате работы в это время должны быть учтены в Сводном сметном расчете.
17.14.29.2. Затраты определяются по расчету, исходя из нормативной трудоемкости работ и с учетом того, что, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, работа в выходные и праздничные дни должна оплачиваться не менее чем в двойном размере, а работа в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных законами и иными нормативными правовыми актами. 
В соответствии с постановлением Правительства от 22.07.2008 № 554 минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 20 % часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.
17.14.29.3. Конкретные размеры повышенной оплаты труда устанавливаются коллективным договором, локальными нормативными актами и трудовым договором. 
В связи с отсутствием единого нормативного акта, регулирующего размеры доплат за работу в вечернее и ночное время в российском законодательстве, можно использовать положения Федерального отраслевого соглашения по строительству и промышленности строительных материалов РФ на 2014-2016 годы.
17.14.29.4. Доплаты к тарифным ставкам (должностным окладам) за работу в многосменном режиме устанавливаются в размере:
- в вечернюю смену - 20% тарифной ставки (должностного оклада) за каждый час работы,
- в ночную смену – 40% тарифной ставки (должностного оклада) за каждый час работы. 
Указанные доплаты включают в себя повышенный размер оплаты труда в ночное время, предусмотренный Трудовым кодексом РФ.
17.14.29.5. Затраты труда определяются по данным ПОС и предусматриваются в графах 4 и 8 ССРСС.
17.14.29.6. Для определения размера возмещаемых средств на оплату труда в вечернее и ночное время при выполнении работ непрерывно (в многосменном режиме), согласно сметной документации (с учетом данных ППР, согласованного заказчиком, или проектной (технической) документации) определить объемы СМР/ПНР, осуществляемых в вечернее и ночное время, а также заработную плату рабочих и механизаторов, выполняющих работы. К данной заработной плате применяются соответствующие надбавки, устанавливаемые заказчиком.
При приемке выполненных работ данные фактически понесенные затраты предусматриваются в акте выполненных работ (форма №КС-2) за отчетный период отдельной строкой (расчетом) на основании расчета, утвержденного к договору, и документов, подтверждающих фактическое количество трудозатрат (чел.-час), приходящихся на ночные смены (табель учета рабочего времени, согласованных ответственными службами заказчика).
17.14.30. [bookmark: _Toc461797093]  Дополнительные транспортные затраты
17.14.30.1. При наличии в Проекте организации строительства (ПОС) перегрузочных площадок (перевалочных баз) для промежуточного складирования материальных ресурсов, в Сводном сметном расчете должны быть учтены следующие дополнительные затраты:
- погрузо-разгрузочные работы, 
- транспортировка,
- хранение.
Дополнительные затраты на перевозку материалов и конструкций также могут быть в случаях, когда создается временная перевалочная база для перегрузки материалов и изделий с одного вида транспорта на другой, а в транспортной схеме на основании которой определялись транспортные затраты и, соответственно, сметные цены на материалы и конструкции, эта перевалочная база не учитывалась.
17.14.30.2. Затраты определяются по данным ПОС и предусматриваются в графах 4 и 8 ССРСС.
17.14.31. [bookmark: _Toc461797094]  Дополнительные затраты на порожний пробег автомобилей
17.14.31.1.  Плата за порожний пробег автомобилей до места выполнения работ (от автотранспортного предприятия к пункту первой погрузки) или возвращение их по окончании работ (от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия) дополнительно учитывается в случаях, когда оба пункта (первой погрузки и последней разгрузки) находятся за чертой населенного пункта, в котором расположено автотранспортное предприятие.
17.14.31.2. При направлении автомобилей для работы вне места их постоянного пребывания дополнительно учитывается пробег автомобиля от места нахождения автотранспортного предприятия до пункта назначения и в обратном направлении, либо учитываются затраты по перевозке автомобилей и обслуживающего персонала железнодорожным или водным транспортом.
17.14.31.3. Затраты определяются расчетом по расценкам сборника ФССЦпг/ТССЦпг по ПОС в и предусматриваются в графах 7 и 8 ССРСС.
17.14.32. [bookmark: _Toc461797095]  Затраты на оплату простоев автотранспорта при переездах через железнодорожные переезды 
17.14.32.1. Компенсация дополнительных затрат, связанных с простоем автотранспорта на железнодорожных переездах при интенсивном движении поездов, решается заказчиком совместно с подрядной строительной организацией. Указанные дополнительные затраты определяются на основании расчета с учетом интенсивности движения и общего времени закрытия переезда.
17.14.32.1.1 Затраты определяются по формуле «маш.-час. х Тпростоя х Nмашин».
17.14.32.1.2 Данные затраты являются компенсацией (не включаются в объемы работ, без начисления лимитированных затрат) и предусматриваться в графах 7 и 8 ССРСС.
17.14.33. [bookmark: _Toc461797096] Затраты, связанные с проведением подрядных торгов
17.14.33.1. Эти средства определяются на основании расчетов по видам затрат на проведение подрядных торгов. 
«Методическими рекомендациями по определению стоимости затрат, связанных с проведением подрядных торгов в Российской Федерации» (МДС 81-11.2000) приведены в структуре базового норматива для определения стоимости затрат на проведение открытых подрядных торгов виды затрат и их размер от предполагаемой стоимости подряда.
Общая величина базового норматива по этим рекомендациям составляет до 0,42% от предполагаемой стоимости подряда.
При определении средств на организацию и проведение подрядных торгов для конкретного объекта этот размер может уточняться по данным заказчика и предусматриваются в графах 7 и 8 Сводного сметного расчета.
17.14.34. [bookmark: _Toc461797097]  Затраты заказчика, связанные с уплатой процентов за кредит
17.14.34.1. В тех случаях, когда строительство (реконструкция, техническое перевооружение) частично или полностью осуществляется за счет кредитов банков, средства на погашение этих кредитов должны быть предусмотрены в Сводном сметном расчете (письмо Минфина России от 01.03.2007 №03-03-06/1/140 «Об учете застройщиком-заказчиком расходов по уплате процентов за кредит и иных расходов, связанных с получением кредита, при определении налоговой базы на прибыль») на основании данных заказчика в порядке, установленном положением «Учетная политика ПАО «ГМК «Норильский никель», и предусматриваются в графах 7 и 8 Сводного сметного расчета.
17.14.35. [bookmark: _Toc461797098]  Затраты на оплату за присоединение объекта к сетям инженерно-технологического обеспечения
17.14.35.1. В соответствии с письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 08.02.2007 №02-187 и письмом Минрегиона РФ от 09.10.2008 №25705-ИМ/08 средства на оплату за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения предусматриваются в главе 9 "Прочие работы и затраты" (графы 7 и 8) сводного сметного расчета стоимости строительства.
17.14.35.2. Плата за подключение определяется на основании тарифов, установленных органом местного самоуправления для подключения объекта капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры, соответствующей ресурсоснабжающей (сетевой) организации.
17.14.35.3. Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения определены постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 №83.
17.14.36. [bookmark: _Toc461797099]  Средства подрядчика на оплату расходов, связанных с лизингом строительных машин, используемых при производстве строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ
17.14.36.1. Лизинг — форма хозяйственных связей, основанная на передаче в аренду машин и оборудования.
Лизинговые платежи — выплаты лизингодателю, осуществляемые лизингополучателем за предоставленное ему право пользования лизинговым имуществом. Метод определения общей суммы лизинговых платежей устанавливается в договоре лизинга по соглашению сторон.
17.14.36.2. [bookmark: bdc1f]Согласно "Методическим рекомендациям по расчету лизинговых платежей", утвержденным 16.04.1996 Минэкономикой России и согласованным с Минфином России полная стоимость лизинговых платежей включает в себя:
• амортизационные отчисления, причитающиеся лизингодателю в текущем году;
• плату за используемые кредитные ресурсы лизингодателем на приобретение имущества - объекта договора лизинга;
• комиссионное вознаграждение лизингодателю за представление имущества по договору лизинга;
• плату лизингодателю за дополнительные услуги лизингополучателю, предусмотренные договором лизинга;
• сумму, выплачиваемую за страхование лизингового имущества, если оно было застраховано лизингодателем;
• налог на добавленную стоимость, уплачиваемый по услугам лизингодателя лизингополучателем.
17.14.36.3. Общая сумма лизинговых платежей не является постоянной величиной, а зависит от скорости возмещения стоимости лизингового имущества. 
17.14.36.4. [bookmark: 1909c]В сметной документации затраты, вызванные лизинговыми платежами согласно письму Госстроя России от 18.03.1998 №ВБ-20-98/12, учитываются в главе 9 «Прочие работы и затраты» сводного сметного расчета (графы 7 и 8).
17.14.36.5. Размер лизинговых платежей, включаемый в сметную документацию, определяется как разница между полной суммой лизинговых платежей и постоянными эксплуатационными затратами, учтенными в стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов. Постоянные эксплуатационные затраты (амортизационные отчисления на полное восстановление) определяются по расчету исходя из балансовой стоимости лизингового оборудования (машин, механизмов).
17.14.36.6. При оплате выполненных строительно-монтажных работ лизинговые платежи без налога на добавленную стоимость включаются в Акты на выполненные работы на основании расчета фактических затрат.
17.14.37. [bookmark: _Toc461797100]Затраты на утилизацию строительных отходов на полигонах ТБО
17.14.37.1. Затраты по оплате талонов на утилизацию строительного мусора на свалке и квартальная плата за загрязнение природной среды при вывозке мусора оплачиваются дополнительно. 
17.14.37.2. Для размещения отходов предварительно следует получить заключение СЭС. Оплату данных затрат следует производить по фактическим платежам. 
17.14.37.3. Затраты на приемку и переработку мусора на полигонах определяются по ценам на эти услуги специализированных организаций. Мусор на свалки принимают по оплаченным талонам, на основании которых определяются затраты на его обработку. Если утилизацию мусора выполняет подрядная организация, то эти затраты определяются на основании калькуляции.
17.14.37.4. Средства на покрытие указанных платежей учитываются в графах 7 и 8 сводного сметного расчета стоимости строительства.
17.14.38. [bookmark: _Toc461797101]Порядок выделения в составе сметной документации нормативной трудоемкости и заработной платы рабочих, занятых на строительно-монтажных работах
17.14.38.1. Данный раздел содержит положения, которыми следует руководствоваться при составлении сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт предприятий, зданий и сооружений для выделения в ней:
- показателя нормативной трудоемкости строительно-монтажных работ (затрат труда рабочих, занятых на строительных, ремонтно-строительных и монтажных работах),
[bookmark: searchresult1]- сметной заработной платы рабочих, занятых на строительных, ремонтно-строительных и монтажных работах. Нормативная трудоемкость и сметная заработная плата выделяется в локальных и объектных сметных расчетах и сметах, составляемых при разработке проектов и рабочей документации.
17.14.38.1.1 [bookmark: searchresult3]Нормативная трудоемкость, выделяемая в локальных и объектных сметах и сметных расчетах, отражает количество труда рабочих (в чел.-ч), которое по сметным нормам должно затрачиваться на выполнение соответствующих строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ, и определяется по формуле:
Т = Тпр + Тнр + Твр + Тзу + Тп,          где:
[bookmark: searchresult4][bookmark: searchresult5]Т - нормативная трудоемкость, выделяемая в объектной смете, 
[bookmark: searchresult6][bookmark: searchresult7]Тпр - нормативная трудоемкость работ, в прямых затратах,
[bookmark: searchresult8][bookmark: searchresult9]Тнр - нормативная трудоемкость работ, учтенная накладными расходами,
[bookmark: searchresult10][bookmark: searchresult11]Твр - нормативная трудоемкость работ по возведению титульных временных зданий и сооружений,
[bookmark: searchresult12][bookmark: searchresult13]Тзу - нормативная трудоемкость работ, учтенная в зимних удорожаниях,
[bookmark: searchresult14][bookmark: searchresult15]Твр - нормативная трудоемкость работ, учтенная в других начислениях на строительные и монтажные работы, включенные в объектную смету.
[bookmark: searchresult16][bookmark: searchresult17]При прямом счете в локальных сметах нормативная трудоемкость определяется по формуле:  Т = Тпр + Тнр
[bookmark: searchresult19]Нормативная трудоемкость работ, предусматриваемых в прямых затратах (Тпр), определяется по формуле: Тпр = Тр + Тм,     где:
Тр - затраты труда рабочих-строителей, не занятых управлением и обслуживанием машин (принимаются прямым счетом непосредственно из локальных смет по итогу графы локальной сметы «затраты труда рабочих-строителей, всего». Определенные по каждой строке локальной сметы затраты труда рабочих на основании сметных нормативов и соответствующих объемов работ суммируются по той же итоговой строке сметы, где приводится итог прямых затрат в сметных ценах 2000 года, а также по промежуточным итогам к разделам сметы);
Тм - затраты труда рабочих, занятых управлением и обслуживанием машин, определяются по формуле: Тм = Км х Зм,        где
Км - коэффициент перехода от заработной платы рабочих-машинистов в сметной стоимости на 01.01.2000 года в рублях к затратам труда рабочих машинистов в чел.-ч. Принимается в следующих размерах:
- для всех строительно-монтажных работ (кроме земляных работ, выполняемых с применением строительных машин) - 0,068,
- для земляных работ, выполняемых с применением строительных машин - 0,076,
Зм - заработная плата рабочих, обслуживающих машины в сметных ценах на 01.01.2000 года (принимается прямым счетом непосредственно из локальных смет по итогу «в том числе заработная плата машинистов).
При определении нормативной трудоемкости в локальной смете должны применяться в необходимых случаях различные коэффициенты, приведенные в технических частях соответствующих Сборников расценок, а также в Общих указаниях по применению Территориальных единичных расценок ТЕР-2001.
[bookmark: searchresult20][bookmark: searchresult21]В тех случаях, когда в локальных сметных расчетах или сметах нормативная трудоемкость прямым счетом не определена, затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин (Тр), могут исчисляться от размера заработной платы по следующей формуле: Тр = К х Зосн,      где:
Зосн - основная заработная плата рабочих, принимаемая из локального сметного расчета в сметных ценах 2000 года;
К - коэффициент перехода от основной заработной платы в сметных ценах 2000 года (в руб.) к затратам труда (в чел.-ч), принимаемый в следующих размерах:
- для строительных и ремонтно-строительных работ - 0,09;
- для монтажных работ - 0,085;
- для подземных работ - 0,058.
К работам, учтенным в составе накладных расходов и выполняемых рабочими, относятся возведение нетитульных временных зданий и сооружений, благоустройство и содержание строительных площадок, подготовка объекта к сдаче и другие.
17.14.38.1.2 [bookmark: searchresult23]Нормативная трудоемкость работ, выполняемых за счет накладных расходов, определяется по формуле:
Тнр = Кнр х Мнр,       где:
Мнр - масса накладных расходов, принимаемая из локальной сметы, руб.
Кнр - коэффициент перехода от массы накладных расходов (в рублях) к затратам труда (в чел.-ч), определяемый по формуле:
Кнр = Днр / Ср = 0,0499 / 11,50 = 0,0043,     где:
Днр - доля основной заработной платы рабочих, учтенная в накладных расходах (по данным прил.8 гр.4 МДС 81-33.2004 составляет 4,99%);
Ср - средняя часовая ставка рабочих среднего разряда (средний разряд - 3,8), занятых на работах, выполняемых за счет накладных расходов (на 01.01.2000 - 11,50 руб.)
Примечание: доля ОЗП в НР, средний разряд и тарифная ставка принимаются согласно данных по утвержденной сметной документации.
[bookmark: searchresult25]Нормативная трудоемкость работ, учтенных накладными расходами, включается в локальную смету отдельной строкой (вслед за суммой накладных расходов) и показывается в отдельной графе «затраты труда рабочих».
[bookmark: searchresult26][bookmark: searchresult27]В составе сметной прибыли нормативная трудоемкость не выделяется.
17.14.38.1.3 Затраты труда по строительно-монтажным работам, выполняемым при возведении временных зданий и сооружений, в том случае, когда стоимость этих работ включается в объектные в установленном проценте, определяется по формуле:
Твр = Квр х Мвр,        где:
Мвр - сумма, принимаемая из строки «Временные здания и сооружения» объектной сметы, тыс.руб.;
Квр - коэффициент перехода от суммы по временным зданиям и сооружениям (в рублях) к затратам труда рабочих (в чел.-ч), определяемый по формуле:
Квр = Двр / Ср = 0,19 / 11,77 = 0,016,     где:
Двр - доля затрат на возведение временных зданий и сооружений, приходящаяся на заработную плату рабочих, в структуре норм на временные здания и сооружения (составляет 19%),
Ср - средняя часовая ставка рабочих среднего разряда (средний разряд - 4,0), занятых на работах по возведению временных зданий и сооружений (на 01.01.2000 -11,77 руб.).
Затраты труда рабочих, приходящихся на зимние удорожания, определяются по формуле: 
Тзу = Кзу х Мзу ,      где:
Мзу - сумма удорожания строительно-монтажных работ в зимнее время, тыс. руб.
Кзу - коэффициент перехода от сметной стоимости зимних удорожаний (в рублях) к нормативной трудоемкости (в чел.-ч), принимаемый в размере 0,04.
17.14.38.2. [bookmark: searchresult29]Нормативная трудоемкость в составе объектной сметы показывается в отдельной графе (в тыс. чел.-ч).
17.14.38.3. Сметная заработная плата определяется в локальных и объектных сметах по формуле:
З = Зосн +Зм + Знр + Звр + Ззу + Зп,       где:
З - Сметная заработная плата;
Зосн - основная заработная плата рабочих-строителей, занятых непосредственно на строительных, ремонтно-строительных и монтажных работах в текущем уровне цен;
Зм - заработная плата машинистов в текущем уровне цен;
3нр - заработная плата рабочих, учтенная в сметных накладных расходах;
3вр - заработная плата рабочих в стоимости возведения титульных временных зданий и сооружений;
Ззу - заработная плата рабочих, учтенная в составе зимних удорожаний;
Зп - заработная плата рабочих, учтенная в составе других начислений на строительные и монтажные работы объектной сметы.
При определении сметной заработной платы в локальной смете должны применяться в необходимых случаях различные коэффициенты, приведенные в технических частях соответствующих Сборников расценок, а также в Общих указаниях по применению Территориальных единичных расценок.
17.14.38.3.1 Заработная плата рабочих, выполняющих работы за счет сметных накладных расходов, в локальной смете определяется по формуле:
3нр = 0,0499 х Мнр,     где:
Мнр - масса накладных расходов, принимаемая из локальной сметы, руб.
0,0499 - доля основной заработной платы рабочих, учтенная в накладных расходах (по данным прил.8 гр.4 МДС 81-33.2004 составляет 4,99%); 
17.14.38.3.2 Сметная заработная плата рабочих, выполняющих работы по возведению временных зданий и сооружений, в том случае, когда стоимость этих работ включается в объектные в установленном проценте, (3Вр) определяется по формуле: 
Звр = 0,19 х Мвр,    где:
Мвр - сумма, принимаемая из строки «Временные здания и сооружения» объектной сметы, тыс.руб.; 
0,19 - доля заработной платы рабочих в структуре норм на временные здания и сооружения (составляет 19%).
17.14.38.3.3 Сметная заработная плата рабочих в составе зимних удорожаний, определяется по формуле: 
Ззу = Кзу х Мзу,     где:
Мзу - сумма удорожания строительно-монтажных работ в зимнее время, тыс. руб.
Kзу - коэффициент перехода от сметной стоимости зимних удорожаний к сметной заработной плате рабочих в составе этих удорожаний, принимаемый в размере 0,4.
17.15. [bookmark: _Toc461797102]Определение размера средств, включаемых в Главу 10 на «Содержание службы заказчика-застройщика. Строительный контроль». 
17.15.1. [bookmark: _Ref459200984][bookmark: _Ref456558308]Норматив затрат на содержание службы заказчика (дирекции строящегося предприятия) может быть принят индивидуально для конкретной стройки или предприятия, исходя из расчета по фактическим затратам. 
Норматив затрат на содержание службы заказчика определяется на основании утвержденной заказчиком сметы фактических (прогнозируемых) доходов и расходов (данных бухгалтерского учета), составленной с учетом фактически выполняемых функций.
Составление указанной сметы рекомендуется осуществлять с учетом положений, приведенных в Методическом пособии по расчету затрат на службу заказчика-застройщика (МДС 81-7.2000), введенном в действие письмом Минстроя России от 13.12.1995 №ВБ-29/12-347.
17.15.2. Численность службы заказчика при реализации инвестиционных проектов «под ключ» рекомендуется определять расчетом, исходя из условий и потребностей конкретного инвестиционного проекта. Расчет производится исходя из действительно необходимого перечня обязанностей и на основе принципа совмещения функций заказчика параллельно реализуемых (смежных) проектов. Расчетная численность не должна превышать нормативные значения, приведенные в Таблицах 1.1 – 1.2 или значений, установленных заказчиком в соответствии с п. 17.15.1 настоящих Методических указаний.
17.15.3. Нормативы численности и затрат на содержание службы заказчика-застройщика, технического надзора, управлений (отделов) капитального строительства, дирекций строящихся предприятий и других объектов, включая расходы на технический надзор (при отсутствии значений, определенных по п. 17.15.1),  предусматриваются в сводных сметных расчетах к проектам исходя из лимитов, установленных письмом Госстроя России от 07.04.1994 №ВБ-12-64 и приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 15.02.2005 №36 (Таблицы 1.1 – 1.2). 
17.15.4. Основные задачи и функции заказчика-застройщика определены Методическим пособием по организации деятельности государственного заказчика на строительство и заказчика-застройщика (МДС 11-15.2001), а также Практическим пособием (3 изд.) «Состав и содержание основных функций застройщика, заказчика (технического заказчика), государственного заказчика», Москва, 2013 ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект».
17.15.5. Максимальную численность службы заказчика рекомендуется определять в зависимости от годового объема капитальных вложений (по начислению) в соответствии с нормативами, приведенными в Таблицах 1.1 – 1.2.
Таблица 1.1
	Объем капитальных вложений на год, в ценах 
1984 г. (млн. руб.)
	Численность (чел.)

	2
	4

	3
	6

	4
	8

	5
	10

	7
	12

	10
	15

	16
	21

	20
	25

	26
	30

	32
	35

	38
	40

	44
	45

	50
	50

	55
	52

	62
	54

	70
	57

	80
	61

	90
	64

	100
	68

	110
	71

	120
	75

	130
	78

	140
	82

	150
	85


Примечания: 
1. Промежуточные значения численности при необходимости определяются интерполированием.
2. Численность аппарата заказчика-застройщика при годовом объеме капитальных вложений свыше 150 млн. рублей увеличивается на единицу на каждые 3 млн. рублей вложений свыше указанной суммы.
Таблица 1.2
	Объем капитальных вложений на год, в ценах 
2000 г. (млн. руб.)
	Численность (чел.)

	20
	2

	30
	3

	45
	4

	60
	5

	90
	7

	120
	9

	150
	12

	210
	15

	400
	20

	600
	30

	900
	40


Примечания:
1. Промежуточные значения численности аппарата при необходимости определяются интерполяцией.
2. При объеме финансирования свыше 900 млн. руб. численность аппарата увеличивается на единицу на каждые 30 млн. руб. сверх указанной суммы.

	N
п/п
	Годовой объем
капитальных вложений в
уровне цен, уточненном в
сметно-нормативной базе
2001 г. (по состоянию
на 01.01.2000)
	Территориальное
размещение объектов
строительства
	Норматив затрат
на содержание
службы заказчика-застройщика
(в %, до)

	1
	До 50 млн. руб. (без    
образования службы      
заказчика-застройщика)  
	Один населенный    
пункт              
	1,1

	2
	До 50 млн. руб. (при    
действующей или         
организуемой службе     
заказчика-застройщика)  
	Один населенный    
пункт              
	1,4

	3
	-"-                     
	Более одного       
населенного пункта 
в одном регионе <*>
	1,5

	4
	-"-                     
	То же, в нескольких
регионах           
	1,7

	5
	То же, свыше 50 млн.    
руб. до 100 млн. руб.   
(включительно)          
	Один населенный    
пункт              
	1,3

	6
	-"-                     
	Более одного       
населенного пункта 
в одном регионе    
	1,4

	7
	-"-                     
	То же, в нескольких
регионах           
	1,5

	8
	То же, свыше 100 млн.   
руб. до 150 млн. руб.   
(включительно)          
	Один населенный    
пункт              
	1,2

	9
	-"-                     
	Более одного       
населенного пункта 
в одном регионе    
	1,3

	10
	-"-                     
	То же, в нескольких
регионах           
	1,4 <**>

	11
	То же, свыше 150        
млн. руб.               
	Один населенный    
пункт              
	1,1

	12
	-"-                     
	Более одного       
населенного пункта 
в одном регионе    
	1,2

	13
	-"-                     
	То же, в нескольких
регионах           
	1,3 <**>


Примечание: 
[bookmark: Par66]<*> Регион - республика, край, область, город, имеющие статус субъекта РФ.
[bookmark: Par67]<**> К нормативу затрат на функционирование дирекции, реализующей несколько государственных инвестиционных программ и объединяющей несколько самостоятельных служб заказчиков-застройщиков, применяется поправочный коэффициент в размере до 1,6.
В установленных нормативах учтены затраты на выполнение функций заказчика-застройщика, предусмотренных Положением о заказчике при строительстве объектов для государственных нужд на территории Российской Федерации, утвержденным постановлением Госстроя России от 08.06.2001 №58.
17.15.6 При составлении сметной документации установленные нормативы (в процентах) применяются к сумме затрат по главам 1-9 и 12 сводного сметного расчета. Затраты включаются в графы 7 и 8.
17.15.7  Объем капитальных вложений принимается по одной из наименьших величин:
- плановый объем освоения на год;
- фактический объем освоения предыдущего аналогичного периода. 
При обоснованной необходимости изменения численности, вызванной изменением годового объема капитальных вложений, пересмотр численности службы заказчика пересматривается не чаще одного раза в год. 
17.15.8 Не подлежат включению в расчет объема капитальных вложений на год затраты на немонтируемое технологическое оборудование (например, технологический транспорт).  
17.15.9 Не подлежит включению в расчет объема капитальных вложений на год стоимость проектов, реализуемых «под ключ», и стоимость проектов, по которым функции заказчика передаются исполнителю, не относящемуся к Группе компанией «Норильский никель».
17.15.10 При передаче функций заказчика генеральному подрядчику, являющемуся РОКС НН, общая численность определяется в соответствии с п.  17.15.1 и распределяется между заказчиком и генеральным подрядчиком в размере, необходимом и достаточном для выполнения обязательств. 
17.15.11   При передаче функций заказчика (как от заказчика, так и от генерального подрядчика) исполнителю, не являющемуся РОКС НН, численность службы заказчика определяется в соответствии с п. 17.15.1  настоящих Методических указаний.
17.15.12  Затраты на содержание службы заказчика принимаются в соответствии с лимитом, определенным Сводным сметным расчетом в составе проектной документации (в составе 10 главы ССР).
17.15.12.1 Нормативы расходов заказчика на осуществление строительного контроля при строительстве объектов капитального строительства, и нормативы численности работников заказчика, на которых в установленном порядке возлагается обязанность по осуществлению строительного контроля, могут быть определены в соответствии с приложением к Положению о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (далее – Положение), утвержденному Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 №468 (таблица).
Норматив расходов заказчика на осуществление строительного контроля, установленный во второй колонке приложения к Постановлению №468, применяется в случае привлечения заказчиком специализированной организации для осуществления строительного контроля. Размер затрат заказчика на осуществление строительного контроля, рассчитанный с применением указанного норматива, отражается в главе 10 сводного сметного расчета стоимости строительства отдельной строкой "Строительный контроль".
Если создается дирекция (единая дирекция), она осуществляет строительный контроль, за исключением случаев, установленных актами Правительства Российской Федерации. При создании дирекции (единой дирекции) используется норматив численности работников заказчика, осуществляющих строительный контроль, указанный в третьей колонке приложения к Постановлению №468. При этом норматив расходов заказчика на осуществление строительного контроля, установленный во второй колонке приложения к Постановлению №468, не применяется (в редакции письма Минстроя РФ от 30.12.2010 №44243-ип/08).
Размер затрат заказчика на осуществление строительного контроля при строительстве объектов капитального строительства, определяется исходя из общей стоимости строительства, за исключением расходов на приобретение земельных участков, в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г. (без налога на добавленную стоимость) путем расчета с применением нормативов расходов заказчика, определенных в приложении к Положению, и указывается в главе 10 сводного сметного расчета стоимости строительства отдельной строкой "Строительный контроль".
	Стоимость строительства в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г. (млн. рублей)
	Норматив расходов заказчика на осуществление строительного контроля   (процентов)
	Норматив численности работников заказчика, осуществляющих строительный контроль (человек)

	до 30                               
	2,14
	2

	от 30 до 50                         
	1,93
	3

	от 50 до 70                         
	1,81
	4

	от 70 до 90                         
	1,72
	5

	от 90 до 125                        
	1,61
	6

	от 125 до 150                       
	1,56
	7

	от 150 до 200                       
	1,47
	9

	от 200 до 300                       
	1,36
	12

	от 300 до 400                       
	1,28
	15

	от 400 до 500                       
	1,23
	18

	от 500 до 600                       
	1,18
	21

	от 600 до 750                       
	1,13
	25

	от 750 до 900                       
	1,09
	28



Примечание. 
При стоимости строительства более 900 млн. рублей в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г.:
а) нормативы расходов на осуществление строительного контроля заказчика определяются по формуле [image: ], где:
Н - норматив расходов на осуществление строительного контроля заказчика в процентах;
С - стоимость строительства в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г.;
[image: ]- стоимость строительства в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г., возведенная в степень 0,8022;
б) численность работников заказчика, осуществляющих строительный контроль, увеличивается на 1 человека на каждые 30 млн. рублей сверх указанной суммы.
17.16 [bookmark: bookmark97][bookmark: _Toc461797103]Определение размера средств, включаемых в Главу 11 «Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства»
17.16.1 В главу 11 "Подготовка эксплуатационных кадров" включаются (в графы 7 и 8) средства на подготовку эксплуатационных кадров для вновь строящихся и реконструируемых предприятий, определяемые расчетами исходя из:
 - количества и квалификационного состава рабочих, обучение которых намечается осуществить в учебных центрах, учебно-курсовых комбинатах, технических школах, учебных полигонах, непосредственно на предприятиях с аналогичными производствами и т.д.;
 - сроков обучения;
 - расходов на теоретическое и производственное обучение рабочих кадров;
 - заработной платы (стипендии) обучающихся рабочих с начислениями к ней;
 - стоимости проезда обучаемых до места обучения (стажировки) и обратно;
 - прочих расходов, связанных с подготовкой указанных кадров.
17.16.2 В связи с отнесением данных затрат к «не капитализируемым расходам» согласно «Положению по капитализации затрат в ПАО «ГМК «Норильский никель» стоимость "Подготовки эксплуатационных кадров" в ССРСС предусматривать с признаком «не капитализируемые затраты заказчика».
17.17 [bookmark: bookmark98][bookmark: _Toc461797104]Определение размера средств, включаемых в Главу 12 «Проектно-изыскательские работы, авторский надзор»
17.17.1 В главу 12 "Проектные и изыскательские работы, авторский надзор" включаются (в графы 7 и 8) средства на:
 - выполнение проектно-изыскательских работ - раздельно на проектные и изыскательские с выделением стоимости по стадиям ПД и РД;
 - проведение авторского надзора проектных организаций за строительством;
 - проведение экспертизы предпроектной и проектной документации;
 - испытание свай, проводимое подрядной строительно-монтажной организацией в период разработки проектной документации по техническому заданию заказчика строительства;
 - подготовку тендерной документации.
17.17.2 Стоимость проектных и изыскательских работ для строительства определяется на основе справочников базовых цен с использованием индексов изменения стоимости проектных и изыскательских работ (утвержденных в установленном порядке) и включается в графы 7 и 8 сводного сметного расчета.
Порядок определения стоимости ПИР определен в разделе 7 настоящих Методических указаний. 
17.17.3 Авторский надзор – контроль лица, осуществившего подготовку проектной документации, за соблюдением в процессе строительства требований проектной документации и подготовленной на ее основе рабочей и сметной документации.
17.17.4 Основные задачи и функции специалистов, осуществляющих авторский надзор, перечислены в «Положении об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений» (СП 246.1325800.2016), утвержденного приказом Минстроя России от 19.02.2016 №98/пр.
17.17.5 Авторский надзор осуществляется в целях обеспечения соответствия технических решений и технико-экономических показателей введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденной проектной документации.
17.17.6 Авторский надзор при строительстве опасного производственного объекта согласно Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", а также при приспособлении объекта культурного наследия для современного использования, осуществляется в обязательном порядке.
17.17.7 Авторский надзор за строительством зданий и сооружений осуществляется на основании договора, и, как правило, на протяжении всего периода строительства и ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию. При необходимости, в оговоренных договором на осуществление авторского надзора случаях, авторский надзор проводится в начальный период эксплуатации объекта при доведении предприятия или сооружения до проектной мощности.
17.17.8 Авторский надзор осуществляется и проводится в течение всего периода строительства и ввода в эксплуатацию объекта, а в случае необходимости, и начального периода его эксплуатации.
17.17.9 Средства на проведение авторского надзора проектных организаций за строительством (ремонтом) определяются расчетом в текущем (прогнозном) уровне цен, но не более 0,2% от полной сметной стоимости, учтенной в главах 1-9 сводного сметного расчета, и включаются в графы 7 и 8 сводного сметного расчета.
17.17.10   Необходимость проведения авторского надзора определяется заказчиком.
17.17.11  Порядок определения стоимости экспертизы проектно-сметной документации определен в разделе 7.10 настоящих Методических указаний. 
В качестве лимита средств при формировании ССРСС для определения размера затрат на ЭПБ и ГЭЭ могут быть использованы сметы-аналоги с обязательным приложением данных расчетов (коммерческих предложений) к сметной документации.
17.17.12  Средства, связанные с испытанием свай, проводимым подрядной строительно-монтажной организацией в период разработки проектной документации по техническому заданию заказчика строительства, в текущем (прогнозном) уровне цен, определяются сметным расчетом на основании проектных данных и:
- сборников сметных норм и расценок на строительные конструкции и работы с начислением накладных расходов и сметной прибыли - приобретение свай, их транспортировка и погружение в основание, устройство приспособлений для нагрузки (графы 4 и 8);   
- СБЦ на инженерные изыскания - испытание свай в грунте динамической и статической нагрузками, осуществление технического руководства и наблюдения в период испытаний, обработка данных испытаний и другие связанные с этим затраты (графы 7 и 8). 
17.17.13 Средства, связанные с разработкой тендерной документации, определяются расчетом и учитываются в графах 7 и 8 сводного сметного расчета.
17.17.14 Образцы оформления сметной документации на проектные (изыскательские) работы приведены в Приложении В (образцы 1пс, 2п, 3п).
17.18 [bookmark: _Toc461797105]Резерв средств на непредвиденные работы и затраты
17.18.1 В сводный сметный расчет стоимости строительства включается резерв средств на непредвиденные работы и затраты, предназначенный для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки рабочей документации или в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства в отношении объектов (выполнения видов работ), предусмотренных в утвержденном проекте.
17.18.2 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства исходя из итоговой суммы расчетов, предусмотренных главами 1-12 сводного сметного расчета стоимости строительства, отдельной строкой с распределением по графам 4-8.
17.18.3 В отношении объектов капитального строительства, реконструкции или капитализированного капитального ремонта резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется заказчиком по согласованию с главным распорядителем средств соответствующего бюджета (инвестором) в соответствии с МДС 81-35.2004 в размерах:
а) 2-х процентов - для объектов капитального строительства непроизводственного назначения;
б) 3-х процентов - для объектов капитального строительства производственного назначения;
в) 10-ти процентов - для уникальных объектов капитального строительства, а также объектов атомной энергетики, гидротехнических сооружений первого класса, объектов космической инфраструктуры, метрополитенов.
17.18.4 При формировании ССРСС на стадии проектирования «Проектная документация» по особо опасным и технически сложным объектам строительства (в классификации статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ) размер средств на непредвиденные работы и затраты может быть установлен в размере до 10% по информации заказчика, предусмотренной в исходных данных.
При составлении сметных расчетов по объектам-аналогам и другим укрупненным нормативам на предпроектной стадии и стадии «ПД» резерв средств на непредвиденные работы и затраты может быть увеличен в размере до 10 %.
17.18.5 Заказчиком может быть предусмотрен индивидуальный размер непредвиденных работ и затрат, отраженный в Задании на проектирование, и подлежащий обоснованию и согласованию в рамках процедур ИПК/ИК Компании. 
17.18.6 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты предназначен для компенсации дополнительных затрат, связанных с:
- уточнением объемов работ по рабочим чертежам, разработанным после утверждения проектной документации;
- ошибками в сметах, включая арифметические, выявленных после утверждения проектной документации;
- изменениями проектных решений в рабочей документации и т.д.
17.18.7 В составе твердой договорной цены на строительную продукцию может быть предусмотрена часть резерва средств на непредвиденные работы и затраты, предусмотренного в сводном сметном расчете, с учетом размера, согласованного заказчиком и подрядчиком, но не превышающего 50% предусмотренного в сводном сметном расчете.
	При расчетах за выполненные работы по договорам с установленной твердой договорной ценой, резерв средств на непредвиденные работы и затраты в актах приемки выполненных работ не расшифровывается и оплачиваются заказчиком по норме, согласованной при формировании договорной цены.
17.18.8 При расчетах между заказчиком и подрядчиком за фактически выполняемые объемы строительно-монтажных работ (при договорной цене «приблизительной» или «с согласованием способа определения цены») часть резерва непредвиденных затрат подрядчику не передается, а остается в распоряжении заказчика. 
	В этом случае объемы фактически выполняемых работ фиксируются в обосновывающих расчеты документах, в том числе и тех работ, которые дополнительно могут возникать при изменении заказчиком в ходе строительства ранее принятых проектных решений.
	Расчеты между заказчиком и подрядчиком при возникновении непредвиденных затрат производятся по фактическим затратам на основании актов формы №КС-2 и справки формы №КС-3 с предоставлением подрядчиком подтверждающих документов.
17.18.9  При составлении смет на дополнительные работы, выявленные в процессе строительства, резерв средств на непредвиденные работы и затраты не учитывается.
17.18.10  Заказчик осуществляет формирование реестра по непредвиденным затратам по объектам строительства с распределением по признакам финансирования с целью последующего корректного отнесения затрат при корректировке сметной документации (в счет сметной стоимости объекта; в счет непредвиденных (затраты заказчика); претензионная работа (с последующей компенсацией затрат и уменьшением стоимости) и т.п.).
17.18.11 [bookmark: _Ref455673253][bookmark: _Toc461797106]  Порядок освидетельствования необходимости выполнения дополнительных работ 
17.18.11.1 [bookmark: _Ref455153072]В целях исключения необоснованных изменений рабочей (технической и сметной) документации по объектам капитального строительства, и определения стороны, за счёт которой будет произведена корректировка (источник финансирования), вводится порядок освидетельствования необходимости выполнения дополнительных работ.
17.18.11.2 Настоящий порядок является обязательным для исполнения:
· Застройщиком (заказчиком);
· Лицом, осуществляющим строительство (подрядчиком, генподрядчиком);
· Лицом, осуществившим подготовку проектной документации (проектировщиком).
· Лицом, осуществляющим авторский надзор. 
17.18.11.3 Необходимость выполнения дополнительных работ, не предусмотренных проектом, определяется составлением Акта на дополнительные работы по форме Приложения Р к настоящим Методическим указаниям. В Акт на дополнительные работы в обязательном порядке включаются:
· Директор (Заместитель, Руководитель (по капитальному строительству, проектного офиса, дирекции и т.п.);
· Ответственный представитель заказчика;
· Ответственный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации;
· Ответственный представитель авторского надзора;
· Ответственный представитель технического надзора заказчика;
· Ответственный представитель лица, осуществляющего строительство (подрядчик, генподрядчик).
17.18.11.4 При наличии у заказчика утвержденной формы Акта на дополнительные работы, отличающейся от предложенной в Приложении Р к настоящим Методическим указаниям, данная форма заказчика должна быть обязательно дополнена развернутой информацией, касающейся причины возникновения и источника покрытия затрат.  
17.18.11.5 При оформлении Акта на дополнительные работы допускаются следующие причины внесения изменений в рабочую (техническую и сметную) документацию и ответственность сторон по финансированию внесения изменений:
а) ошибки в техническом задании на проектирование либо вступление в силу новых правовых актов и нормативных документов, влекущих необходимость внесения изменений в утверждённое техническое задание на проектирование - в этом случае оплата работ по корректировке рабочей и сметной документации осуществляется за счёт застройщика (заказчика);
б) ошибки проектирования - оплата работ по корректировке рабочей и сметной документации осуществляется за счёт лица, осуществившего подготовку проектной документации (проектировщиком);
в) отсутствие у лица, осуществляющего строительство (подрядчика, генподрядчика) технической или организационной способности выполнить работы по технологии, методами или способами, предусмотренными рабочей документацией, а также необходимость исправления брака, допущенного при выполнении СМР - оплата работ по корректировке рабочей документации осуществляется за счёт лица, осуществившего строительство (подрядчика, генподрядчика). Увеличение сметной стоимости как объекта в целом, так и отдельных его позиций по этой причине не допускается. 
Внесение изменений в утверждённую рабочую и сметную документацию без оформления Акта на дополнительные работы не допускается.
17.18.11.6 Основанием для оформления Акта на дополнительные работы является выполнение одного из следующих условий: 
- данные работы возникли в случае необходимости досборки конструкций на строительной площадке по конструкторской документации Поставщиков, но не учтены в сметных расчетах (дополнительные работы, связанные с укрупнительной сборкой на строительной площадке); 
- данные работы отсутствуют в рабочей документации, не учтены в сметных расчетах, но необходимы для приведения объекта строительства в соответствие с нормами, правилами и иными нормативными документами для обеспечения возможности запуска объекта в эксплуатацию; 
- данные работы возникли из-за существенных изменений проектных решений (поставка не проектного оборудования и другие объективные причины); 
- данные работы возникли в результате брака, возникшего по вине подрядчика; 
- данные работы возникли в результате перевозки, погрузки, разгрузки материалов со склада Заказчика на строительную площадку. 
17.18.11.7 В Акте необходимо отражать код причины возникновения дополнительных работ в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013:
1. - введение усовершенствований; 
2   - изменение стандартов и норм; 
3 - дополнительные требования заказчика; 
3.1 - изменение исходных данных на проектирование; 
3.2 - поставка непроектного оборудования; 
3.3 - отклонение СМР от проекта; 
3.4 - дополнительные требования эксплуатационных служб; 
4 - устранение ошибок проектирования; 
4.1 - устранение ошибок проектирования по замечаниям Генпроектировщика; 
4.2 - устранение ошибок проектирования по замечаниям Заказчика; 
5 - другие причины. 
Коды причины изменения «3» и «4» расширены дополнительными подпунктами для организации статистического учета причин внесения изменений. 
17.18.11.8 Решение по результатам Акта о внесении изменений в проектно-сметную документацию принимает застройщик (заказчик).
17.18.11.9 Оформленный и подписанный всеми Акт на дополнительные работы прикладывается к пакету документов, направляемых лицу, осуществившему подготовку проектной документации (проектировщику), для внесения корректировки в проектно-сметную документацию за счёт стороны, указанной в причинах внесения изменений.
17.18.11.10 Все представители несут персональную ответственность за достоверность изложенных в Акте фактов и обоснованность принятых решений.
17.19 [bookmark: _Toc461797107]Средства, предусматриваемые за итогом сводного сметного расчета
17.19.1 За итогом сводного сметного расчета стоимости строительства рекомендуется указывать:
17.19.1.1 Возвратные суммы, учитывающие стоимость: 
- от реализации заказчиком материалов и деталей, полученных от разборки временных зданий и сооружений, определяемые расчетами по ценам возможной реализации за вычетом расходов по приведению их в пригодное состояние и доставке в места складирования;
 - материалов и деталей, получаемых от разборки конструкций, сноса и переноса зданий и сооружений, в размере, определяемом по расчету;
 - мебели, оборудования и инвентаря, приобретенных для меблировки жилых и служебных помещений для иностранного персонала, осуществляющего шеф-монтаж оборудования;
 - материалов, получаемых в порядке попутной добычи.
 Перечисленные материально-технические ресурсы находятся в распоряжении заказчика.
 Возвратные суммы, приводимые за итогом сводного сметного расчета, слагаются из итогов возвратных сумм, показанных справочно в объектных и локальных сметных расчетах (сметах).
В случае невозможности использования или реализации материалов от разборки или попутной добычи, подтвержденной соответствующими документами, их стоимость в возвратных суммах не учитывается.
17.19.1.2 Суммарную по итогам объектных и локальных сметных расчетов/смет балансовую (остаточную) стоимость оборудования, демонтируемого или переставляемого в пределах действующего реконструируемого или технически перевооружаемого предприятия. 
В этом случае технико-экономические показатели проекта определяются с учетом полной стоимости строительства, включающей также стоимость переставляемого оборудования. 
17.19.1.3 Справочную информацию по стоимости «не капитализируемых затрат заказчика», осуществляемых в процессе строительства, согласно «Положения по капитализации затрат в ПАО «ГМК «Норильский никель» (комплект запасных частей для оборудования на гарантийный период обслуживания, подготовка эксплуатационных кадров).
17.20 [bookmark: _Toc461797108]Средства на покрытие затрат по уплате НДС  
17.20.1 Сумма средств по уплате НДС принимается в размере, устанавливаемом законодательством Российской Федерации, от итоговых данных по сводному сметному расчету на строительство и показывается отдельной строкой (в графах 4-8) под наименованием "Средства на покрытие затрат по уплате НДС".
17.20.2 В тех случаях, когда по отдельным видам объектов строительства законодательством Российской Федерации установлены льготы по уплате НДС, в данную строку включаются только средства, необходимые для возмещения затрат подрядных строительно-монтажных организаций по уплате ими НДС поставщикам материальных ресурсов и другим организациям за оказание услуг (в том числе по проектно-изыскательским работам). Размер этих средств определяется расчетом в зависимости от структуры строительно-монтажных работ.
17.21 [bookmark: _Toc461797109]  Закрытие сводного сметного расчета стоимости строительства
17.21.1  После ввода в эксплуатацию законченной строительством стройки (объекта), на которую имеется утвержденный проект со сводным сметным расчетом стоимости, указанный ССРСС должны быть закрыты (раздел 8 СНИП 3.01.04-87) в срок, указанный в документах ПАО «ГМК «Норильский никель», регламентирующих отчетность по завершенному инвестиционному проекту (Регламент проведения постинвестиционного контроля проектов строительства и приобретения оборудования, не входящего в сметы на строительство, в ОАО «ГМК «Норильский никель»). 
17.21.2  Формирование и закрытие фактического сводного сметного расчета стоимости по законченной строительством стройке (объекту) и его оформление производится в порядке аналогичном для утверждения проектно-сметной документации на строительство объекта (п.8 настоящих Методических указаний). 
17.21.3 В сводном сметном расчете стоимости строительства, формируемом по факту, должны быть отражены все затраты по проекту, подлежащие капитализации и учтенные при формировании балансовой стоимости объектов строительства, а также не капитализируемые расходы (затраты, не увеличивающие стоимость основных средств, но предусмотренные сметой на строительство). 
(рекомендуемый формат информации, отражаемой в ОРД на закрытие ССРСС)
Стройка (объект) ОАО «………….», по которым закрываются сводные сметные расчеты
	№ п/п
	Наименование стройки (объекта)
	Утверждение ССРСС в ценах 1991/2001/2004 г.г. и текущих ценах

	Закрытие ССРСС 

	
	
	
	1991/2001/2004 г.г.
	Балансовая стоимость

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	………….. в т.ч.:
	Наименование распорядительного документа, которым утвержден ССРСС
	
	

	
	- СМР
	
	
	

	
	- оборудование
	
	
	

	
	- прочие затраты
	
	
	


17.22 [bookmark: _Toc461797110]  Структура сметной стоимости
17.22.1 Структура общей сметной стоимости различна в зависимости от специфики строительства. На основании анализа сводных сметных расчетов строек различного назначения можно определить примерную структуру сметной стоимости строительства и наиболее типичное соотношение элементов сметной стоимости СМР (информация из открытых источников).
	№ п/п
	Виды затрат
	Виды строительства, %

	
	
	жилищно-гражданское
	промышленное
	гидротехническое
	среднее значение

	1
	Строительно-монтажные работы
	75-90
	40-60
	70-80
	37-52

	2
	Приобретение основного и вспомогательного технологического оборудования
	15-5
	50-25
	20-15
	50-42

	3
	Прочие работы и затраты
	10-5
	10-15
	10-15
	13-6

	4
	Всего 
	100
	100
	100
	100



	№ п/п
	Виды затрат
	Виды строительства, %

	
	
	жилые здания
	объекты образования
	объекты здравоохранения
	объекты спорта
	объекты культуры
	административные здания

	1
	Строительно-монтажные работы
	81-90
	59-84
	25-75
	62-87
	56-84
	65-89

	2
	Приобретение основного и вспомогательного технологического оборудования
	0,5-2,5
	8-23
	20-60
	8-20
	10-25
	3-20

	2.1
	Примечание:
	
	
	для перинатальных центров и центров высоких технологий до 80%
	для ледовых арен может составлять до 30-40%
	для зрелищных объектов может составлять до 35%
	

	3
	Прочие работы и затраты
	8-12
	8-19
	5-15
	5-18
	6-19
	8-25

	4
	Всего 
	100
	100
	100
	100
	100
	100



	№ п/п
	Статьи  затрат
	Среднее значение, %

	1
	Прямые затраты, в том числе:
	75-80

	1.1
	Расходы на оплату труда рабочих
	15-25

	1.2
	Расходы на эксплуатацию машин и механизмов
	8-10

	1.3
	Материалы 
	45-55

	2
	Накладные расходы
	12-18

	3
	Сметная прибыль
	5-8

	4
	Всего 
	100


18. [bookmark: _Toc459656961][bookmark: _Toc460668628][bookmark: _Toc461797111][bookmark: _Toc462482192]Определение стоимости строительства в составе предпроектных проработок 
18.1 В составе предпроектных проработок определяется стоимость на полное развитие предприятия, здания или сооружения с выделением стоимости по каждой из очередей, по объектам производственного назначения и по объектам жилищно-гражданского назначения. В случае необходимости отдельно может определяться стоимость возведения, расширения, реконструкции, технического перевооружения базы строительной индустрии, а также других объектов, которые требуются в связи с намечаемым строительством.
18.2 Расчеты стоимости строительства к обоснованиям инвестиций рекомендуется составлять по каждому виду строительства и на каждую очередь по форме сводного сметного расчета (Приложение В к настоящим Методическим указаниям, образец №1) на основе объектных расчетов стоимости (Приложение В, образец №3) по отдельным зданиям и сооружениям и локальных расчетов стоимости (Приложение В, образец №4) по отдельным работам и затратам. 
Расчеты стоимости по очередям и видам строительства объединяются в сводном расчете стоимости строительства к обоснованиям инвестиций (на полное развитие предприятия, здания или сооружения) (образец №2 Приложение В). 
Объектные расчеты стоимости рекомендуется составлять аналогично объектным сметным расчетам.
18.3 Для составления расчетов, могут применяются отраслевые и межотраслевые укрупненные показатели ресурсов (УПР), а также другие укрупненные нормативы и показатели стоимости строительства. Показатели в этих нормативах определяются на укрупненную единицу измерения (1 м3 строительного объема, 1 т оборудования, 1 м2 площади, 1 км или 1 м длины и т.п.).
18.4  При определении стоимости строительных работ в объектных расчетах стоимости делаются необходимые сопоставления данных намечаемого к строительству объекта с характеристиками зданий, сооружений, видов работ, учтенных в укрупненных показателях.
18.5  Одновременно выполняется приведение к уровню сметных цен района намечаемого строительства. Стоимость монтажа оборудования определяется на основе показателей, приведенных в укрупненных нормативах. Стоимость оборудования определяется на основе данных объектов-аналогов.
18.6  При отсутствии аналогов для впервые применяемой технологии производства стоимость основного технологического оборудования определяется в индивидуальном порядке. Стоимость вспомогательного оборудования исчисляется также укрупненно: по показателям на единицу мощности производства или в процентах к стоимости основного оборудования. Стоимость технологических трубопроводов, силового электрооборудования, пароснабжения, КИП и автоматики и других аналогичных систем может определяться на основе показателей на единицу мощности или производительности технологической линии. Приведенные в укрупненных показателях единичные показатели могут корректироваться с учетом увеличения производительности оборудования или в связи с другими факторами.
18.7  За итогом каждого расчета стоимости и в целом сводного расчета стоимости строительства к обоснованиям инвестиций (на полное развитие предприятия, здания или сооружения) включаются соответствующие средства (в том числе НДС). 
19. [bookmark: _Toc459656963][bookmark: _Ref460610711][bookmark: _Toc460668629][bookmark: _Toc461797112][bookmark: _Toc462482193]Определение стоимости на стадии проведения тендеров и при заключении договоров подряда на основании сметной документации
19.1. На этапе формирования договорных цен (тендерной документации) производится определение начальной цены договора.
Начальная цена договора для проведения переговоров или проведения торгов определяется только на виды работ и затрат, предполагаемые к передаче для выполнения отдельному подрядчику (исполнителю). 
Указанная начальная цена договора рассчитывается в текущих ценах, действующих на дату проведения переговоров или объявления торгов, с включением в нее всех прямых и дополнительных затрат и начислений, предусмотренных сводным сметным расчетом, и подлежащих возмещению подрядной организации.
19.2. Расчеты - обоснования начального уровня конкурсной цены (инвесторской сметы) на строительную продукцию по вновь начинаемым объектам осуществляются в следующем порядке:
- определяется сметная стоимость объекта/ов (работ), предполагаемых к передаче для выполнения отдельному подрядчику (исполнителю) и выставленная на конкурс (торги), исключительно на основании утвержденной заказчиком в установленном порядке сметной документации в базисных ценах, составленная на основании утвержденной заказчиком проектной и/или рабочей документации;
- указанная сметная стоимость, определенная в базисных ценах, пересчитывается в текущий уровень цен на дату объявления конкурса (торга) по соответствующим утвержденным в установленном порядке коэффициентам пересчета сметной стоимости строительства;
- используя прогнозный годовой темп инфляции в строительстве, сметная стоимость, определенная в ценах на период объявления конкурса, уточняется с учетом влияния на изменение сметной стоимости прогнозируемой инфляции в течение срока строительства объекта (выполнения работ). 
При необходимости формирования предельной стоимости строительства на несколько лет прогнозный годовой темп инфляции предусматривается в соответствии со сценарными условиями, установленными в Компании.
19.3. Согласно МДС 81-35.2004 в случае формирования твердой договорной цены в расчет стоимости заказчика допустимо включение части резерва средств на непредвиденные работы и затраты по норме, не превышающей 50% предусмотренной в сводном сметном расчете.
19.4. Расчет начальной цены договора (инвесторская смета) для осуществления строительства может производится по предлагаемому образцу (если в организации не определен собственный шаблон), структура которого соответствует структуре утвержденных локальных и/или объектных расчетов, ССРСС. В расчете отражаются результаты расчетов локальных смет, сметных расчетов на отдельные виды работ, затрат и оказания услуг, предполагаемые передаче для выполнения конкретному подрядчику (исполнителю).
Образец

Расчет начальной цены договора

	Заказчик
	 

	 
	(наименование организации)

	"Утвержден" "__"__________20__г.

	Составлен на основе утвержденной проектно-сметной документации

	 
	тыс. руб.

	(ссылка на документ об утверждении)


	 

	РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬСТВА (КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА)

	 

	(наименование объекта капитального строительства (капитального ремонта)

	Составлен в ценах по состоянию на "__"__________20__г. с применением индексов дефляторов, разработанных

	 

	наименование организации разработчика

	по состоянию на "__"__________20__г.



	№ п/п
	№№ объектных/локальных смет и расчетов
	


Стадия проекта, по которому составлены ЛС
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс.руб. в ценах _______ года
	Общая стоимость  работ, предполагаемых передаче для исполнения подрядчику и подлежащих выполнению и финансированию в текущих ценах,  в тыс.руб.
	индекс-дефлятор на соответствующий период строительства
	начальная цена договора

	
	
	
	
	Строительных работ
	Монтажных работ
	Оборудования, мебели и инвентаря
	прочих затрат
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1-й этап строительства (период строительства)
	
	
	
	
	
	К1
	

	Глава 2. Основные объекты строительства.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	№ …
	ПД / РД
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по главе 2:
	
	
	
	
	
	 
	 

	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	№ …
	ПД / РД
	
	
	
	
	
	
	
	

	2-й этап строительства (период строительства)
	
	
	
	
	
	К2
	




	Руководитель организации заказчика
	 

	 
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Начальник
	 
	отдела
	 

	 
	(наименование)
	 
	[подпись (инициалы, фамилия)]



19.5.  Рассчитанный в указанном порядке начальный уровень договорной цены корректируется на процент тендерного снижения, установленного при проведении конкурса (торгов).
19.6.  В конкурсной документации заказчика на СМР предусматривается условие о предоставлении претендентом (победителем) расчета прочих затрат, возмещаемых подрядчику, и являющимся приложением к договору подряда. Обосновывающий расчет прочих затрат подлежит проверке заказчиком и возможной корректировке в сторону уменьшения (при несоответствии показателей рыночным данным по региону и/или при отсутствии подтверждающих документов со стороны претендента/победителя), но не более тендерной стоимости.  
19.7.  В договоре подряда приложение с расчетом стоимости подрядных работ, приемка которых предусмотрена на основании утвержденной сметной документации, выполняется в двух уровнях цен: в базисных ценах (2001г./2004г.) и в текущих ценах.
19.8.  В договоре подряда в обязательном порядке отражается информация по составу всех лимитированных и прочих компенсируемых затрат, учтенных в расчете стоимости договорной цены, с указанием способа возмещения (укрупненный норматив (в %), пропорционально выполненным СМР, фактические затраты на основании подтверждающих документов), условий их приемки. 
19.9.  Калькуляции и прочие расчеты затрат, используемые при формировании договорной стоимости и приемке выполненных работ, должны быть оформлены соответствующим образом (с обоснованием и ссылками на НМД и другие источники, на основании которых определяются затраты) и согласованы соответствующими службами заказчика.
19.10.  В приложении расчета стоимости к договору указывается вся «ценообразующая» информация об индексах изменения сметной стоимости, прочих затратах (состав, размеры нормативов, источник показателей).
19.11.   На стадии формирования тендеров и заключении договоров подряда для расчета затрат по временным зданиям и сооружениям, затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, а также прочих работ и затрат, начисляемых по укрупнённым нормативам, в качестве базы начисления используется сметная стоимость СМР и МТР.
19.12. Договорная цена определяется согласно ст.709 и ст.746 Гражданского кодекса РФ и может быть  твердой и приблизительной.
19.13. [bookmark: _Ref459653994]  При наличии в договоре подряда с твердой ценой требований заказчика по разработке локальных смет в соответствующей СНБ и приемке выполненных подрядчиком работ на основании данной сметной документации, стоимость укрупнённого перечня работ по договору с твердой ценой (определенная по маркам РД, на «1 ед.изм.» объема конструкций и т.п.), указанная в соответствующем приложении к договору («ведомости работ»), подлежит детализации в соответствии с локальными сметами, содержащими виды, объемы и стоимость отдельных видов работ, на основании рабочей документации, утвержденной заказчиком «в производство работ».
Текущая стоимость выполненных работ, подлежащая приемке и указанная в локальной смете, должна быть равна стоимости работ, указанной в соответствующем подразделе (строке) «ведомости работ», и определяется следующим образом:

где
 – текущая стоимость работ по локальной смете, 
 – сметная стоимость соответствующего подраздела (строки) «ведомости работ», определённая локальными сметами, составленными в базисных ценах по расценкам соответствующей сметно-нормативной базы,
 – договорной коэффициент.  
Для достижения соответствия стоимостей работ, указанной в локальной смете и указанной в соответствующем подразделе (строке) «ведомости работ» твердой цены по договору, применяются договорные коэффициенты, рассчитываемые следующим образом:

где
 – договорной коэффициент, 
 – стоимость работ, указанная в соответствующем подразделе (строке) «ведомости работ»,
 – сметная стоимость соответствующего подраздела (строки) «ведомости работ» определённая локальными сметами, составленными в базисных ценах по расценкам соответствующей сметно-нормативной базы.  
19.14.  При формировании дополнительных соглашений к договору в приложении расчета стоимости в обязательном порядке предусматривается информация со стоимостью предыдущего  договора /доп.соглашения (колонка «По договору» или «По доп.соглашению №(N-1)»). 
19.15.  При заключении договоров с твердой ценой и наличием сметной документации, заказчикам рекомендуется  предусматривать в договоре подряда требование о сдаче-приемке выполненных подрядчиком работ на основании локальных смет, разработанных  в соответствующей СНБ на основании рабочей документации, с определением текущей стоимости работ в соответствии с порядком, обозначенном в п.19.13 настоящих Методических указаний, согласно  твердой цены укрупнённого перечня работ по договору.
19.16.  Формирование конкурсной и/или договорной стоимости проектов, реализуемых на условиях «под ключ», может отличаться от порядка, предусмотренного разделом 19 настоящих Методических указаний, и может определяться индивидуально по решению Тендерного комитета о реализации проекта «под ключ» и по результатам тендерных процедур, осуществляемых в рамках действующего «Положения о порядке подготовки и проведения закупок продукции для предприятий Группы компаний «Норильский никель».
19.17. В конкурсной документации заказчика на ПИР предусматривается условие о предоставлении претендентом (победителем) сметной документации, которая является обоснованием цены и приложением к договору подряда на ПИР. Сметная документация на ПИР подлежит проверке заказчиком и возможной корректировке (в том числе и в сторону уменьшения), но не более тендерной стоимости.  
19.18. Договорная цена ПИР может быть окончательной или открытой (предварительной).
Порядок и условия пересмотра открытой цены, а также необходимость предоставления исполнительной сметы на инженерные изыскания, отражающей фактические показатели, устанавливаются в договоре (контракте) по соглашению сторон.
Возможность изменения договорной цены должна быть предусмотрена в договоре (контракте) на выполнение проектно-изыскательских работ. Обстоятельства, при которых возможно изменение договорной цены, и условия ее изменения должны быть четко сформулированы в соответствующем разделе договора (контракта). 
Вид договорной цены определяется заказчиком в рамках подготовки конкурсных и договорных процедур.
19.19. Сметный расчет проектных и изыскательских работ, проверенный и согласованный сторонами и утвержденный заказчиком, прилагается к договору в качестве обоснования договорной цены на создание проектной продукции (работ, услуг) и является его неотъемлемой частью вместе с заданием на проектирование (техническим заданием), графиком производства работ (календарным планом) и программой изысканий.
19.20.  Этапы выполнения проектных работ, перечисляемые в Календарном плане работ (графике финансирования) по договору, и их стоимость подлежат детализации в разрезе разрабатываемых разделов проекта.  
19.21. При экспертизе сметной документации на ПИР оценивается величина базовой стоимости проектно-изыскательских работ в ценах базисного уровня и корректность применения индекса изменения сметной стоимости в текущие цены, а также корректность расчетов в текущих ценах по форме №3п (договорная цена является предметом договора).
Для достоверной оценки экспертами базовой стоимости ПИР к сметному расчету в обязательном порядке должны быть приложены следующие материалы: задание на проектирование или техническое задание заказчика, технические условия на проектирование, программа инженерных изысканий, календарный план (график) производства работ, а в случае составления исполнительной сметы на инженерные изыскания - также технический отчет по результатам изысканий, т.е. документация, позволяющая оценить степень обоснованности основных ценообразующих факторов.
20. [bookmark: _Toc460668630][bookmark: _Toc461797113][bookmark: _Toc462482194]Порядок расчетов за выполненные подрядные работы. Унифицированные формы первичной документации по учету работ в капитальном строительстве
20.1. Порядок и сроки приемки выполненных работ, расчетов за них в процессе строительства устанавливаются договором подряда (контрактом).
20.2. Расчеты за выполненные строительно-монтажные и пусконаладочные работы могут осуществляться ежемесячно по расценкам утверждённой заказчиком сметной документации, составленной по рабочей документации, по конструктивным элементам (проценту технической готовности этих элементов), по отдельным, оговоренным договором этапам или после завершения всех работ по договору (контракту). 
Способ расчетов за выполненные работы определяется условиями договора (контракта).
Приоритетным способом приемки выполненных работ в Компании является формирование первичной документации на основании локальных смет, сформированных на основании рабочей документации.
20.3. При соблюдении соответствующих требований к качеству работ, предусмотренных действующими строительными нормами и стандартами, мероприятия подрядчика по изменению технологии и методов производства работ и сокращению в связи с ними объемов работ, не влияющие и не предусматривающие изменений проектных решений, с заказчиком не согласовываются. При этом выполненные работы оплачиваются заказчиком по составу, в объемах и по ценам установленным договорной ценой.
20.4. При определении сметной стоимости ресурсным методом на основе элементных сметных норм (федеральных, территориальных, фирменных), в расчетах за выполненные работы, независимо от фактического состава использованных машин, количества проработанных машино-смен, перечня и количества примененных материальных ресурсов, учитываются ресурсы, принятые в элементных сметных нормах (федеральных, территориальных, фирменных).
20.5. Приемка выполненных строительно-монтажных работ осуществляется на основании стоимости, сформированной по утвержденной рабочей документации.
20.6. При расчетах за фактически построенные временные здания и сооружения подрядной организацией составляются исполнительные сметы, в которых кроме прямых затрат, накладных расходов и сметной прибыли, учитываются дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время и другие прочие работы и затраты, относящиеся к деятельности подрядчика, стоимость проектно-изыскательских работ, связанных с разработкой проектно-сметной документации на строительство титульных временных зданий и сооружений.
20.7. При расчетах за выполненные подрядной организацией работы по разборке (демонтажу) временных и постоянных зданий и сооружений, стоимость материалов, деталей и конструкций, полученных в результате разборки (демонтажа) (возвратные суммы) из стоимости выполненных подрядной организацией работ не вычитается. Материалы и конструкции, получаемые от разборки временных и постоянных зданий и сооружений, приходуются бухгалтерией заказчика и реализуются подрядчику при его согласии.
20.8. В актах приемки выполненных работ формы №КС-2 в обязательном порядке отражается стоимость оборудования заказчика по сметной цене с последующим исключением из итоговой стоимости по акту, подлежащему оплате. В графе 3 формы №КС-2 «наименование работ» указываются реквизиты (№ и дата) первичного учетного документа по унифицированной форме, в соответствии с которой оборудование передано подрядчику (форма №ОС-15 «Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж»).
Обязательным приложением к договору подряда и к форме №КС-2 при приемке выполненных работ является акт смонтированного оборудования.
20.9. [bookmark: _Ref455153915]Стоимость материалов поставки заказчика является неотъемлемой частью прямых затрат по смете и входит в базу для исчисления лимитированных затрат.
Стоимость материальных ресурсов, поставляемых заказчиком, учитывается в актах приемки выполненных работ формы №КС-2 по сметным ценам. 
При заполнении первичных документов в ПО «Гранд-Смета» (в формах №КС-2) строительными организациями применять следующий порядок отражения стоимости использованных давальческих материалов:
· в Акте выполненных работ формы №КС-2 перед строкой "Всего по акту" делается запись "За минусом материалов заказчика", указывается их сметная стоимость. Таким образом, в строке "Всего по акту" определена стоимость работ подрядчика, подлежащая оплате и включению в форму №КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».
· После «Всего по акту» заполняется отдельная справочная строка "Материалы заказчика (акт на списание давальческих материалов №___ от ___)" с указанием их фактической стоимости. Эта строка заполняется на основании акта об израсходованных материалах заказчика (давальческих материалов) по форме, утвержденной Положением «Учетная политика ПАО «ГМК «Норильский никель».
· Акт на списание давальческих материалов является обязательным документом к форме №КС-2 при приемке выполненных работ.
В других сметных программах алгоритм действий принимается аналогичный.
Заказчик должен обеспечить обязательную одновременную приемку форм №КС-2 (СМР) и акта на списание давальческих материалов в соответствующем отчетном периоде.
20.10.   Приемка выполненных работ при наличии выявленных ошибок в утвержденной сметной документации осуществляется на основании откорректированной проектной организацией и принятой заказчиком локальной сметы (или сметы, откорректированной заказчиком и согласованной проектировщиком).  
20.10.1. При необходимости срочной приемки выполненных работ и отсутствии у заказчика в наличии откорректированной сметной документации (при наличии выявленных ошибок в сметной документации, выпущенной проектной организацией), допускается применение следующего порядка действий:
При наличии ошибок, увеличивающих сметную стоимость:
а) в проектной смете физический объем меньше, предусмотренного в рабочей документации, или техническая ошибка в объеме за счет учета в смете «ед.изм.» (100 м2; 1000 м3 и т.п.):
- получить документальное подтверждение Авторского надзора и/или проектной организации о том, что дополнительные объемы будут предусмотрены в откорректированной проектировщиком сметной документации (можно адаптировать для данных целей Приложение Р к настоящим Методическим указаниям); 
- в формах №КС-2 оформлять 2-мя строками (1-я – объем по утвержденной смете, 2-я – дополнительный объем с указанием ссылки на документальное подтверждение Авторского надзора). 
б) в проектной смете допущены ошибки в части примененных расценок, коэффициентов и т.п. (ценовые показатели):
- получить документальное подтверждение Авторского надзора и/или проектной организации о том, что замечания по конкретным ошибкам принимаются и будут устранены в откорректированной проектировщиком сметной документации (можно адаптировать для данных целей Приложение Р к настоящим Методическим указаниям); 
- в формах №КС-2 оформлять 3-мя строками (1-я и 2-я – расценка по утвержденной смете (со знаком «+» и «-«), 3-я – откорректированная (со знаком «+») с указанием ссылки на документальное подтверждение Авторского надзора). 
При выявлении ошибок в сметной документации, выпущенной проектной организацией, и уменьшающих сметную стоимость (ценовые показатели):
- получить документальное подтверждение (проинформировать) Авторского надзора и/или проектной организации о том, что замечания заказчика по конкретным ошибкам принимаются и подлежат устранению в откорректированной проектировщиком сметной документации (можно адаптировать для данных целей Приложение Р к настоящим Методическим указаниям); 
а) в формах №КС-2 оформлять 3-мя строками (1-я и 2-я – расценка по утвержденной смете (со знаком «+» и «-«), 3-я – откорректированная (со знаком «+») с указанием ссылки на документальное подтверждение Авторского надзора). 
Соответствующие корректировки предусматриваются проектировщиком в сметной документации, подлежащей передаче заказчику.
20.11. [bookmark: bookmark104][bookmark: _Toc461797114]Унифицированные формы первичной документации по учету работ в капитальном строительстве и проведении ремонтно-строительных работ
20.11.1. С 1 января 2013 г. формы первичных учетных документов в строительстве, содержащиеся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, не являются обязательными к применению.
[bookmark: sub_2103]Исходя из части 1 статьи 7 и статьи 9 Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» руководителем экономического субъекта определяется состав первичных учетных документов, применяемых для оформления фактов хозяйственной жизни экономического субъекта, и перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов.
Согласно части 4 статьи 9 Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» формы первичных учетных документов, применяемые для оформления фактов хозяйственной жизни экономического субъекта, должны быть утверждены руководителем этого экономического субъекта.
20.11.2. Формы первичных учетных документов в строительстве должны быть утверждены в составе учетной политики предприятия. 
20.11.3. Формы первичных учетных документов, применяемых для оформления фактов хозяйственной деятельности, приведены в Приложении №2 к Положению «Учетная политика ПАО «ГМК «Норильский никель». 
Первичные учетные документы, форма которых не приведена в Приложении №2 к Положению, принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации. 
Первичные учетные документы, форма которых не предусмотрена ни в Приложении №2 к Положению, ни в альбомах унифицированных форм, должны содержать обязательные реквизиты, предусмотренные п. 2 ст. 9 ФЗ «О бухгалтерском учете».
21. [bookmark: _Toc460668631][bookmark: _Toc461797115][bookmark: _Toc462482195]Учет и контроль сметного лимита 
21.1. [bookmark: _Ref457049302][bookmark: _Ref458882563] С целью обеспечения контроля и управления проектами в области капитального строительства, а также соблюдения финансовой и налоговой дисциплины соответствующими специалистами предприятия подлежат реализации следующие функции: 
- ведение бухгалтерского, оперативного и статистического учета, составление и представление в установленном порядке отчетности;
- учет и контроль расходования сметного лимита по соответствующей структуре капитальных вложений, а также достоверности бухгалтерского учета по объектам строительства и затратам;
21.2. [bookmark: _Ref455153981]Контроль сметного лимита должен обеспечивать:
· возможность детализации показателей стоимости проекта до главы сводного сметного расчета, объекта строительства, локальной сметы;
· возможность сравнения показателей стоимости в базовых и текущих ценах;
· возможность сравнения показателей сметной стоимости стадии «ПД» и «РД»; стоимости, определяемой на основании заключенных (планируемых к заключению) договоров; стоимости фактически выполненных работ по периодам;
· соответствие стоимости выполненных работ данным бухгалтерского учета;
· возможность оперативного формирования балансовой стоимости объектов, подлежащих вводу в эксплуатацию.
21.3. Учет и контроль сметного лимита, удовлетворяющий требованиям п.21.1, указан в формате формы «Контроль сметного лимита» приведенном в Приложении С к настоящим Методическим указаниям.
21.4. После введения в промышленную эксплуатацию на предприятиях Группы компаний «ГМК «Норильский никель» ИС «АСУ Проектное бюджетирование» (АСУ ПБ), форма по контролю сметного лимита будут формироваться автоматически в формате, приведенном в Приложении С к настоящим Методическим указаниям.
21.5. До момента внедрения на предприятиях Группы системы АСУ ПБ, контроль сметного лимита осуществляется согласно форм, принятых и заполняемых на предприятиях в настоящее время (при возможности соблюдения требований пункта 21.1  данного документа). 
21.6.  Контроль сметного лимита осуществляется в двух уровнях цен: в базисном и текущем.
21.7.   Специалисты заказчика, контролирующие стоимость инвестиционного проекта, обязаны регулярно осуществлять сверку данных капитальных затрат управленческого учета по объектам строительства, статьям затрат и пусковым комплексам в соответствии с данными бухгалтерского учета.
При превышении стоимости по отдельным статьям затрат или главам сводного сметного расчета стоимости строительства осуществлять анализ и мониторинг с формированием фактических и сметных данных, а также обоснованием причин возникновения отклонений. 
Данный аналитический отчет должен способствовать своевременному принятию соответствующих управленческих решений и устранению возможных искажений и недочетов.
21.8.  При необходимости формирования дополнительных выходных отчетных форм данная разработка может быть рассмотрена и реализована в АСУ ПБ по дополнительному запросу РОКС НН/филиала Компании.
22. [bookmark: _Toc460668632][bookmark: _Toc461797116][bookmark: _Toc462482196]Требования к составу документации, определяющей стоимость проекта, в рамках реализации инвестиционных проектов в Компании
22.1.  В документах, обосновывающих стоимость ИП и договоров подряда, направляемых в ГО Компании, на всех этапах жизненного цикла инвестиционных проектов, в качестве обоснования цены формируются приложения со сметной документацией (ссылками на сметы) и расчетами затрат (ПИР, СМР, прочие затраты и др.).
22.2.  С целью выполнения участниками экспертных групп/групп аудита соответствующего анализа и контроля стоимости, НЗС и расходов прошлых периодов по инвестиционным проектам, направляемые презентационные материалы, согласно Положению об Инвестиционном комитете ПАО «ГМК «Норильский никель», Регламенту проведения аудита инвестиционных проектов капитального строительства Группы компаний «Норильский никель», Регламенту проведения постинвестиционного контроля проектов строительства и приобретения оборудования, не входящего в сметы на строительство, в ОАО «ГМК «Норильский никель» включают в себя следующие обосновывающие документы (состав пакета зависит от назначения экспертизы/аудита – экспертиза в рамках ИПК/ИК; Project Assurance; ПИК; запрос на экспертизу СД и т.д.):
- положительное заключение заказчика о внутренней экспертизе ПД, в том числе сметной документации и ПОС,
- положительное заключение государственной или негосударственной экспертизы сметной стоимости (при наличии),
- распорядительный документ об утверждении проектно-сметной документации (с указанием стоимости проекта согласно ССРСС – см. п.8.1 настоящих Методических указаний),
-  сметная документация (ССРСС, ОС, ЛС - в базовых и текущих ценах), пояснительная записка к ССРСС и прочие расчеты (с учетом дополнительных подразделов, приложений: прайс-листов, расчетов, транспортных схем и прочей информацией) - в обязательном порядке в электронном виде в формате:
·  сканированный (утвержденный /подписанный) – (.pdf),
·  редактируемый – в «Гранд-Смете» (.gsfx); «Excel» (.xls), «Word» (.doc).
- ПОС и Ведомости объемов строительных и монтажных работ,
- сметная документация на ПИР - в электронном виде (соответствующие форматы), Задание на проектирование, Технические условия на проектирование, Программа инженерных изысканий и другая исходная информация по объектам проектирования,
- расчеты по форме №3п «калькуляции по трудозатратам» - документы, обосновывающие все показатели и нормативы, оформленные справками (приказами/распоряжениями) по предприятию за подписью руководителя предприятия и главного бухгалтера, с подтверждающими приложениями/расчетами, выполняемыми экономической службой (требования к форме №3п - см. пункт 7.6.12 настоящих Методических указаний),
- информация о величине затрат по счету учета капитальных вложений в соответствии с данными бухгалтерского учета (в разрезе статей затрат и объектов строительства),
- подписанный за определённый отчетный период акт сверки суммы капитальных затрат, отраженных данных подразделений Компании, осуществляющих строительный контроль (УКС, проектные офисы), в соответствии с данными бухгалтерского учета,
- учет сметного лимита (и другие накопительные ведомости заказчика), формирующий фактическую отчетность и контроль стоимости проекта в базовых и текущих ценах,
- справка заказчика о ранее понесенных затратах по проекту в разрезе статей затрат и пусковых комплексов (CAPEX и OPEX).
23. [bookmark: _Toc460668633][bookmark: _Toc461797117][bookmark: _Toc462482197]Внесение изменений в Методические указания
23.1. [bookmark: _Toc445721414]Изменения в настоящие Методические указания вносятся приказом Президента по представлению Старшего вице-президента – руководителя Блока экономики и финансов.
23.2. [bookmark: _Toc445721415]Предложения по изменению настоящих Методических указаний направляются в адрес Старшего вице-президента – руководителя Блока экономики и финансов, служебной запиской за подписью Первых вице-президентов, Старших вице-президентов, Вице-президентов, руководителей структурных подразделений Главного офиса, директоров филиалов/ представительства Компании.
24. [bookmark: _Toc446682662][bookmark: _Toc446682755][bookmark: _Toc446682885][bookmark: _Toc446682978][bookmark: _Toc446683422][bookmark: _Toc446683514][bookmark: _Toc446683705][bookmark: _Toc446683808][bookmark: _Toc446683900][bookmark: _Toc446683991][bookmark: _Toc446684094][bookmark: _Toc446684197][bookmark: _Toc446684300][bookmark: _Toc446684409][bookmark: _Toc446684513][bookmark: _Toc445721416][bookmark: _Toc446684301][bookmark: _Toc447025566][bookmark: _Toc460668634][bookmark: _Toc461797118][bookmark: _Toc462482198]Ответственность
24.1. [bookmark: _Toc397251719][bookmark: _Toc397504224][bookmark: _Toc399259546][bookmark: _Toc429470927][bookmark: _Toc429480603][bookmark: _Toc429584410][bookmark: _Toc445721417]Старший вице-президент – руководитель Блока экономики и финансов несет ответственность за ненадлежащие организацию и функционирование системы контроля исполнения требований настоящих Методических указаний.
24.2. Директор Департамента инвестиционного анализа и контроля несет ответственность за несвоевременное внесение изменений и дополнений в настоящие Методические указания.
24.3. Руководитель проекта несет ответственность за ненадлежащий контроль исполнения требований настоящих Методических указаний Командой проекта.
24.4. Участники процесса по составлению сметной документации и учёту сметной стоимости по капитальному строительству несут ответственность за ненадлежащее исполнение требований настоящих Методических указаний.
[bookmark: _Toc460668635][bookmark: _Toc461797119][bookmark: _Toc462482199]Приложение А
Требования к составлению сметной документации 
при разработке проектной и рабочей документации 
на строительство объектов, финансируемых 
за счет средств ПАО «ГМК «Норильский никель»
(пример приложения к Заданию на проектирование)


	
	N п/п 
	Наименование 
	Показатели 
	

	
	1.
	Сметно-
нормативная база 
	- Федеральная (ФСНБ-2001) в актуальной редакции
- Территориальная (ТСНБ-2001) Красноярского края (г.Норильск), Мурманская обл. (г.Мончегорск) и т.п. в актуальной редакции 
- Фирменная (ФирСНБ) ПАО «ГМК «Норильский никель» в актуальной редакции
    Составление сметной документации осуществлять с использованием ПО «Гранд-Смета»
	

	
	2.
	Уровень цен, в котором составляется сметная документация 
	1. Базисный уровень цен по состоянию на 01.01.2000/01.01.2004.
2. Текущий уровень цен:
2.1. На момент составления сметной документации (с указанием месяца и года ее составления)
2.2. (С пересчетом на момент выдачи заключения по сметной документации экспертизой – актуально для бюджетного софинансирования при государственной экспертизы сметной документации)
	

	
	3.
	Метод пересчета в текущий уровень цен 
	Базисно-индексный метод с применением индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ и оборудования из базисного в текущий уровень цен, утвержденных в установленном порядке на соответствующую дату/квартал:
1. Строительно-монтажных работ (СМР) и пусконаладочных работ (ПНР) - по статьям затрат (материалам, оплате труда, эксплуатации машин и механизмов).
     Стоимость материальных ресурсов, отсутствующих в ФССЦ/ТССЦ-2001, и определяемая по фактической текущей сметной стоимости (с учётом транспортных и заготовительно-складских расходов) в базисный уровень цен переводится индексом на материалы. Пересчет в текущий уровень цен базисной стоимости материальных ресурсов, определенной указанным способом, осуществляется с применением того же индекса.
2. Оборудование – в текущих ценах. Сметная стоимость оборудования определяется по ценам франко-приобъектный склад строительной площадки или франко-место, определенное договором, для передачи оборудования в монтаж. Основой для определения стоимости оборудования в сметной документации на строительство являются цены, по которым оно приобретено у поставщиков (заводов-изготовителей).
   Индекс пересчета на оборудование - региональный индекс на соответствующий период (при наличии). 
  При отсутствии региональных индексов, применяются по соответствующей отрасли ежеквартальные индексы изменения сметной стоимости, выпускаемые Минстроем РФ в разрезе субъектов РФ;
3. Прочие работы и затраты по графе 7 Сводного сметного расчета (ССР):
4.1. По главе 1:
4.1.1 (компенсационные затраты и исходно-разрешительная документация) по графе 7 - ежеквартальные индексы изменения сметной стоимости на «Прочие затраты», выпускаемые Минстроем РФ в разрезе субъектов РФ;
4.1.2 (подготовка территории) по графам 4, 5 – региональный индекс на СМР (к полной сметной стоимости);
4.2. По главе 9 ССР:
4.2.1 прочие – расчеты / укрупненные нормативы заказчика. ежеквартальные индексы изменения сметной стоимости на «Прочие затраты», выпускаемые Минстроем РФ в разрезе субъектов РФ;
4.2.2. ПНР -  локальные сметы / укрупненные нормативы заказчика / объекты-аналоги / укрупненный норматив в %-ном отношении от стоимости оборудования (данные КО-Инвест).
Региональный индекс на ПНР. 
5. Проектные работы и изыскательские работы, авторский надзор - ежеквартальные индексы изменения сметной стоимости на «ПИР», выпускаемые Минстроем РФ в разрезе субъектов РФ;
6. Стоимость экспертизы - индекс потребительских цен. 
	

	
	4.
	Сводный сметный расчет 
	Согласно п.4.71 МДС 81-35.2004 выполнить сводный сметный расчет (ССР) в 12 главах в соответствии с п.31 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года N 87, по форме Приложения N 2, Образец N 1 МДС 81-35.2004.
     При выделении пусковых комплексов (этапов) строительства одновременно со сводным сметным расчетом составлять Ведомость сметной стоимости строительства объектов, входящих в пусковой комплекс (этап) по структуре соответствующая ССРСС.
      ССР и Ведомость сметной стоимости строительства объектов, входящих в пусковой комплекс (этап) выполнять двумя отдельными документами (сметами) в базисном на 01.01.2000/01.01.2004 и текущем уровнях цен.
	

	
	5.
	Объектные сметы 
	Согласно п.3.17 МДС 81-35.2004 объектную смету выполнять по форме приложения N2, образец N3 МДС 81-35.2004, двумя отдельными документами (сметами) в базисном на 01.01.2000 и текущем уровнях цен. Нумерацию объектных смет (расчетов) выполнять согласно п.3.25 МДС 81-35.2004 
	

	
	6.
	Локальные сметы (расчеты)
	Выполнять по форме приложения № 2, образец № 4 МДС 81-35.2004, в 2-х уровнях цен. 
   Допускается применять отдельные расценки ФСНБ  при отсутствии соответствующих расценок в ТСНБ. 
   В случае отсутствия в действующих сборниках сметных норм и расценок отдельных нормативов по предусматриваемым в проекте технологиям работ допускается разработка соответствующих индивидуальных сметных норм и единичных расценок, которые утверждаются заказчиком (инвестором) в составе проекта (рабочего проекта). Индивидуальные сметные нормы и расценки разрабатываются с учетом конкретных условий производства работ со всеми усложняющими факторами.
     В виду сложности разработки единичных расценок (ЕР) в качестве источника элементных сметных норм (ЭСН) могут быть использованы различные индивидуальные, отраслевые или фирменные элементные нормы, разработанные и утвержденные соответствующими Министерствами РФ или корпорациями, «Нормы и расценки на новые технологии в строительстве», и другая подобная информация, имеющая соответствующее обоснование (копия «сметной нормы» (состава ресурсов и работ) из основного источника оформляется приложением к сметной документации; в ПЗ к ССРСС указывается способ пересчета в базовые/текущие цены).
 Демонтаж – в случае отсутствия в сборниках необходимых расценок на демонтаж (разборку) конструкций затраты на данные работы следует учитывать в сметной документации по соответствующим единичным расценкам сборников ФЕР/ТЕР на монтаж (устройство) конструкций без учета стоимости материальных ресурсов.
  Для прочих конструкций, не предусмотренных п.3.3.1 МДС 81-36.2004, к затратам и оплате труда рабочих-строителей, к затратам на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств применять коэффициент К=0,5 
	

	
	6.1.
	Применение объектов-
аналогов 
	   На стадии «ПД» допускается определение стоимости строительства на основании ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов, прошедших экспертизу в установленном порядке, при этом объекты-аналоги должны по характеристикам максимально совпадать с проектируемым объектом, а  их стоимость - определяться на основании локальных смет по рабочим чертежам.
     Сметные расчеты, выполняемые на основании стоимостных показателей ранее запроектированных (построенных) объектов-аналогов, в обязательном порядке являются составной частью раздела «Сметная документация» (согласно письму Минрегиона России от 01.07.2009 №20224-ИП/08).
   В пояснительной записке следует отразить сопоставительные характеристики разрабатываемого объекта и объекта-аналога по основным характеристикам, в случае отличия характеристик рассчитать корректирующие коэффициенты. 
	

	
	6.2.
	Дополнительные затраты и льготы 
	Районный коэффициент к заработной плате и Надбавки к заработной плате, оплате дополнительных отпусков и проезда в отпуск для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Восточной Сибири и Дальнего Востока – согласно положений Общих указаний по применению ТЕР и соответствующих информационных материалов/ОРД и т.п. субъекта РФ по применению индексов изменения сметной стоимости на соответствующий календарный период.
	

	
	6.3.
	Коэффициенты, учитывающие условия производства работ и усложняющие факторы 
	Применять только при обосновании проектом организации строительства, в том числе и коэффициенты приложений № 3 МДС 81-36.2004, МДС 81-37.2004, МДС 81-38.2004, МДС81-40.2006 
	

	
	6.4.
	Материальные ресурсы, не учтенные расценками 
	Стоимость материалов, отсутствующих в базисном уровне цен, указывается в сметной документации путем пересчета стоимости из текущего уровня цен данных материалов в базисный уровень цен ("обратным счетом") с использованием индекса пересчета на материалы, утвержденного в установленном порядке на дату текущего уровня цен составления сметной документации. В случае применения импортных материалов их стоимость в текущем уровне цен при пересчете должна быть указана в рублевом исчислении. В наименовании позиции ЛС/ЛСР обязательно указывается информация о валютной составляющей (стоимость материала и валютный курс).
     При пересчете стоимости материальных ресурсов "обратным счетом" под каждой строкой сметы должно быть показано ценообразование.
     Для строительных работ стоимость материальных ресурсов, не учтенных расценками, учитывается отдельной строкой, следующей за расценкой. В монтажных работах стоимость материальных ресурсов, не учтенных расценкой, показывается в отдельном разделе. При пересчете "обратным счетом" в базисный уровень цен текущая стоимость материалов подтверждается документами (договорами, контрактами, протоколами конкурсных комиссий, прайс-листами и т.д.), согласованными заказчиком. Прайс-листы (другие документы) должны быть ближайшими к дате составления документации, подобраны на основе конъюнктурного анализа наиболее экономичного решения, содержать расшифровку включенных в стоимость затрат (отпускная цена, НДС, тара, транспортные расходы, комплектация, таможенные сборы и т.д.).
  Пересчет в текущий уровень цен базисной стоимости материалов, определенной "обратным счетом", производится с применением того же индекса.
   Транспортные расходы для базисной стоимости материалов:
      При необходимости в сметной документации предусматривается стоимость транспортировки материалов, конструкций и изделий (поставка «франко»), в том числе и от промежуточных перевалочных складов (баз) до приобъектных складов (территориально отличающихся от приведенных в ОУ ТЕР субъекта РФ/зоны) в соответствии с Транспортной схемой, представленной в проектной документации раздела «ПОС». 
   Транспортные схемы, таблицы с расчетом весов, перевозимых ТМЦ, согласовываются с заказчиком.
    (Укрупненные нормативные показатели транспортных расходов на строительные ресурсы заказчика - ……%). 
	

	
	6.5.
	Стоимость оборудования, мебели и инвентаря 
	Стоимость оборудования, требующего монтажа, учитывать в отдельном разделе локального (расчета) сметы на монтажные работы. 
  Стоимость оборудования, мебели и инвентаря определяется пересчетом стоимости из текущего уровня цен в базисный уровень цен с соответствующим индексом.
  В случае применения импортного оборудования их стоимость в текущем уровне цен при пересчете должна быть указана в рублевом исчислении. В наименовании позиции ЛС/ЛСР обязательно указывается информация о валютной составляющей (стоимость материала и валютный курс).
    Пересчет в текущий уровень цен базисной стоимости оборудования, определенной "обратным счетом", производится с применением того же индекса.
   Затраты на перевозку оборудования определяются на 1 т массы брутто на основании калькуляций транспортных расходов по группам оборудования, при этом учитываются особенности определения затрат на провоз тяжеловесных грузов.
   При невозможности определения транспортных расходов на основании калькуляции эти расходы могут определяться по укрупненным показателям п.4.60 МДС 81-35.2004 (3-6%).
    На основании анализа статистических данных по фактическим транспортным затратам за определенный период для строек конкретного заказчика может быть установлен индивидуальный норматив к отпускной стоимости оборудования по доставке оборудования на объекты строительства, в зависимости от месторасположения объекта в регионе/зоне.
    С целью формирования максимально-достоверной цены коммерческого предложения проектная организация в своих запросах предложений стоимости материалов и оборудования, направляемых поставщикам и заводам-изготовителям, сообщает о базовых условиях оплаты поставки оборудования и МТР, установленных в ПАО «ГМК «Норильский никель» приказом №ГМК-70/п от 15.09.2014 при заключении сделок с контрагентами:
   - при заключении сделок, предусматривающих поставку товара (в том числе с оказанием услуг / выполнением работ, связанных с поставкой товара), с отсрочкой платежа установить минимальную величину отсрочки в размере 60 календарных дней с даты поступления от контрагента в Компанию документов на оплату и документов, подтверждающих исполнение контрагентом обязательств;
   - не превышать предельную величину авансовых платежей по заключаемым сделкам, предусматривающим поставки товара – 30% от стоимости товара;
   - не допускать возникновения новых обязательств перед контрагентами, по условиям которых предусматривается выполнение контрагентами работ, оказание услуг или поставка товара на условиях авансовой формы расчетов на сумму, равную или превышающую 3 млн. рублей. 
      Авансовая форма расчетов на сумму, равную или превышающую 3 млн. рублей может быть согласована в соответствии с условиями и процедурами, обозначенными приказом ПАО «ГМК «Норильский никель» №ГМК-70/п от 15.09.2014.  
	

	
	6.6.
	Транспортные расходы 
	Стоимость затрат на перевозку грузов железнодорожным и водным транспортом определяется на основании действующих тарифов и прейскурантов, по транспортным схемам, обоснованных проектом организации строительства с учетом минимизации затрат и согласованных заказчиком.
	

	
	6.7.
	Накладные расходы 
	Нормативы МДС 81-33.2004 / МДС 81-34.2004 по видам работ с учетом положений письма Федерального агентства по строительству и коммунальному хозяйству (Госстрой России) от 27.11.2012 №2536-ИП/12/ГС).
	

	
	6.8.
	Сметная прибыль 
	Нормативы МДС 81-25.2001 по видам работ с учетом положений письма Федерального агентства по строительству и коммунальному хозяйству (Госстрой России) от 27.11.2012 №2536-ИП/12/ГС).
	

	
	7.
	Затраты на временные здания и сооружения 
	1. Или по нормам Сборника сметных норм затрат на строительство временных зданий и ее сооружений ГСН 81-05-01-2001 в процентах от сметной стоимости СМР по итогу глав 1-7 сводного сметного расчета и дополнительных затрат, не учтенных сметными нормами;
2.  Или по расчету, обоснованному на данных проекта организации строительства в соответствии с необходимым набором титульных временных зданий и сооружений.    
	

	
	8.
	Зимние удорожания 
	По нормам ГСН 81-05-02-2007 "Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время" от стоимости СМР по итогу глав 1-8 
	

	
	9.
	Прочие работы и затраты по главе 1 к главе 9 
	Предусмотреть средства на прочие работы и затраты исходя из специфических условий строительства при обосновании проектом организации строительства.
     Затраты по главе 1, связанные с получением исходных данных, компенсационные выплаты и другие затраты включаются по расчету при документальном подтверждении.
   В обязательном порядке предусмотреть следующие затрат: 
……………..
    Затраты по главе 9:
 В обязательном порядке предусмотреть следующие затрат: 
……………..
а) … д)
е) затраты на пусконаладочные работы - на основании локальных смет / укрупненного норматива заказчика / укрупненных норм на ПНР «вхолостую» в процентах от стоимости оборудования, опубликованные в бюллетене «Индексы цен в строительстве» №48
 Другие расходы и затраты, предусмотренные проектом организации строительства, определять на основании нормативов или расчетов 
	

	
	10.
	Содержание дирекции 
	Согласно 
- распоряжению ООО "…." № …..  от итога глав 1-9 и 12 в размере (%),
- Средства на содержание дирекций строящихся предприятий и других объектов, включая
расходы на технический надзор, предусматриваются 
исходя из лимитов, установленных Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству приказом от 15.02.2005 № 36.
- затраты заказчика (привлечение сторонней организации) на проведение строительного контроля предусматриваются исходя из лимитов, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 №468.
	

	
	11.
	Проектные и изыскательские работы 
	Определять расчетами на основе Справочников базовых цен и Сборников цен на проектные и изыскательские работы.
      Смету на проектные работы привести к базисному уровню цен по состоянию на 01.01.2000 в порядке, установленном письмом Госстроя РФ от 16 июля 2003 г. №НЗ-4316/10 для внесения в сводный сметный расчет в сопоставимых ценах (К=1,19).
     Для пересчета стоимости изыскательских работ, определенных на основе справочников базовых цен, разработанных в уровне цен 2001 года, в уровень цен по состоянию на 01.01.2000 следует применить индекс изменения стоимости изыскательских работ за указанный период, равный 1,266 («11,37 : 6,46», где И=11,37 – индекс на 1 квартал 2001 г. письмо Госстроя РФ от 04.01.2001 №АШ-9/10; И=6,46 – индекс  IV квартал 1999 г. письмо Госстроя России от 07.10.1999 №АШ-3412/10).
	

	
	
	Авторский надзор 
	Определять расчетом, но не более 0,2% от итога по главам 1-9 сводного сметного расчета. 
	

	
	
	Средства на разработку специальных технических требований (СТУ) (по необходимости)
	Определять расчетом на основании фактических трудовых затрат на их разработку и экспертизу по форме №3п МДС 81-35.2004 (на основании договора).
	

	
	
	Средства за проведение Государственной экспертизы 
	В размере, предусмотренном Постановлением Правительства от 05.03.2007 №145, от базовой стоимости разработки проектной документации (рабочей документации, если она передается на экспертизу) и изыскательских работ, но в размере не более величин, установленных заказчиком при определении начальной (максимальной) цены конкурса на выполнение указанных работ.
	

	
	
	Дополнительные затраты 
	Определять на основании нормативов или расчетов при соответствующем обосновании 
	

	
	12.
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 
	В размере (_____%) от итога глав 1-12 сводного сметного расчета  на стадии (ПД; РД)
	

	
	13.
	Возвратные суммы 
	В локальных объектных сметах (расчетах) учесть в соответствии с п.4.11 МДС 81-35.2004, в сводном сметном расчете указывать общую стоимость возвратных сумм в соответствии с п.4.99 МДС 81-35.2004. 
	

	
	14.
	Налог на добавленную стоимость 
	В текущем уровне цен в соответствии с действующим Налоговым кодексом РФ за итогом глав 
	

	
	15.
	Опросный лист
	До разработки разделов проекта «Сметная документация» и «ПОС» проектная организация направляет в адрес заказчика перечень вопросов/предложений, уточняющих наличие, показатели и требования заказчика по учету логистики,  полигонов ТБО и условий утилизации мусора/металлолома, транспортных расходов, перевалочные базы, метод выполнения СМР и пр.  
	

	
	16.
	Передача материалов сметной документации заказчику
	- в переплетенном и сброшюрованном виде в минимальном количестве (N) экземпляров
- в цифровом виде (на CD-R диске). Электронная версия представляется в формате «Acrobat Reader» (.pdf) и оригинальных (редактируемых) форматах: ПО «Гранд-Сметы» - (.gsf); «Excel» - (.xls), «Word» - (.doc).
	

	
	17.
	Разработка ССРСС (и ПЗ к нему соответственно) на стадии «Рабочая документация»
	Выполняется при:
· формировании задания на проектирование только на стадию «Рабочая документация».
· выполнении корректировки «Проектной документации» (с учетом смет, разработанных на стадии «РД»), в том числе и при превышении стоимости строительства сверх лимита, определенного сводным сметным расчетом стоимости строительства, выполненного на стадии «Проектная документация» с учетом непредвиденных затрат.
	



Примечание: «региональные индексы» - индексы, разрабатываемые соответствующими филиалами ФАУ «ФЦЦС» или региональными органами по ценообразованию в строительстве и выпускающие для применения территориальные индексы на соответствующих календарный период, как правило, в информационных материалах или ОРД.
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
по исходным данным для разработки разделов проекта «Сметная документация» и «Организация строительства» (пример)
	№ п /п
	Наименование данных
	Ответ
	Примечание

	1
	Наименование объекта строительства
	
	

	2
	Область, территориальный район
	
	

	3
	Наименование организации заказчика
	
	

	4
	Наименование генподрядной организации с указанием адреса, места постоянного базирования
	
	

	5
	Субподрядные организации с указанием адреса, места постоянного базирования и видов выполняемых работ
	
	

	6
	Постоянная материально-техническая база подрядчика, территориальное расположение
	
	

	7
	Временная материально-техническая база подрядчика, ТСБ
	
	

	7.1
	Необходимость организации и место расположения (временный отвод или стоимость аренды)
	
	

	7.2
	Необходимость подготовки площадки под  временную базу подрядчика, ТСБ с указанием площади площадки, конструкции покрытия
	
	

	7.3
	Необходимость обустройства временной стройбазы подрядчика, точки подключения (территориальное расположение, разрешения на подключение и протяженность):
	
	

	
	• Электроснабжение
	
	

	
	• Связь
	
	

	
	• Водопровод, канализация, тепло, газ, кислород
	
	

	
	• Подъездная автодорога
	
	

	8
	Метод строительства:
	
	

	
	• Командировка
	
	

	
	• Вахтовый метод ведения работ
	
	

	9
	Командирование работников:
	
	

	9.1
	Перечень конкретных подрядных организаций из другой местности, выполняющих строительно- монтажные работы
	
	

	9.2
	Профессиональный и количественный состав командируемых рабочих подрядных организаций из других регионов и городов
	
	

	9.3
	Режим работы (продолжительность, количество смен, продолжительность смены и рабочей недели)
	
	

	10
	Вахтовый метод ведения работ: 
	
	

	10.1
	Разрешение местных органов самоуправления на ведение работ вахтовым методом (обязательно справка или письмо)
	
	

	10.2
	Подтверждение комитета по труду и занятости региона об отсутствии необходимых трудовых ресурсов в данном регионе (обязательно справка или письмо)
	
	

	10.3
	Подтверждение комитета по труду и занятости региона о необходимости привлечения к работе вахтовым методом работников ниже 4-го разряда (обязательно справка или письмо)
	
	

	10.4
	Наличие разрешения на привлечение и использование иностранных работников (при наборе кадров в странах ближнего зарубежья)
	
	

	10.5
	Профессиональный и количественный состав вахтовых кадров, набираемых из других регионов и городов
	
	

	10.6
	Описание режимов вахтового труда и отдыха, в том числе:
	
	

	10.6.1
	• Продолжительность вахты
	
	

	10.6.2
	• Продолжительность рабочей смены
	
	

	10.6.3
	• Суточный режим работы (1 или 2 смены)
	
	

	10.6.4
	• Продолжительность рабочей недели на вахте
	
	

	10.6.5
	• Количество выходных в неделю
	
	

	10.6.7
	• Продолжительность межвахтового отдыха
	
	

	10.7
	Транспортную схему вахтовых перевозок
	
	

	10.8
	Базовые города, из которых перебазируются рабочие кадры и процент от общей численности работающих, доставляемых от каждого базового города
	
	

	10.9
	Доставка рабочих от базовых городов к месту временного проживания
	
	

	
	• Собственный транспорт (с указанием
транспортного средства или стоимости 1-го маш/час.)
	
	

	
	• Характеристика автодорог, скорость движения (справка)
	
	

	
	• Общественный транспорт (с указанием вида транспорта и стоимости билета)
	
	

	10.10
	Потребность в гостиничном фонде в пунктах сбора и пересадки вахтового персонала
	
	

	10.11
	Потребность в организации диспетчерских служб по авиаперевозкам вахтовых рабочих
	
	

	10.12
	Наличие трудового договора строительной организации с вахтовым рабочим, коллективного договора предприятия
	
	

	11
	Проживание работников
	
	

	11.1
	Место проживания работников на объекте строительства или необходимость организации временного жилого городка строителей (с указанием места)
	
	

	11.2
	Стоимость 1-го койко-места (справка)
	
	

	12
	Временный жилой городок строителей:
	
	

	12.1
	Необходимость организации и место расположения (временный отвод или стоимость аренды)
	
	

	12.2
	Необходимость подготовки площадки под временный городок строителей
	
	

	12.3
	Необходимость обустройства временного жилого городка строителей, точки подключения (территориальное расположение, разрешения на подключение и протяженность):
	
	

	
	• Электроснабжение
	
	

	
	• Связь
	
	

	
	• Водопровод, канализация, тепло, газ
	
	

	
	• Подъездная автодорога
	
	

	12.4
	Затраты на создание временного жилого городка строителей
	
	

	
	• Потребность во временном мобильном фонде, наличие собственного мобильного фонда и его балансовая стоимость, принятая система расчета амортизационных отчислений, средний размер расходов на текущий ремонт
	
	

	
	• Оснащение временных мобильных зданий и сооружений, балансовая стоимость
	
	

	12.5
	Затраты на содержание временного жилого городка строителей:
	
	

	
	• Численность, состав и фонд оплаты труда обслуживающего персонала временного жилого городка строителей (приказ)
	
	

	
	• Состав и стоимость комплекта постельного белья, сроки эксплуатации (счета-фактуры)
	
	

	
	• Затраты в месяц на электроэнергию, отопление, холодное и горячее водоснабжение, хозяйственно-бытовые стоки, услуги прачечной, вывоз, приемка и размещение твердых бытовых отходов (счета-фактуры, договора)
	
	

	13
	Доставка рабочих от места временного проживания до объекта строительства
	
	

	13.1
	• Собственный транспорт (с указанием
транспортного средства или стоимости 1-го маш/час.)
	
	

	13.2
	• Характеристика автодорог, скорость движения (справка)
	
	

	13.3
	• Общественный транспорт (с указанием вида транспорта и стоимости билета)
	
	

	14
	Транспортировка материалов и оборудования
	
	

	14.1
	Наименование ближайшей ж.д. станции разгрузки или база заказчика (подрядчика), принятая для доставки грузов на строительство объекта
	
	

	14.2
	Распределение поставок от ж.д. станции:
	
	

	
	• На базу заказчика
	
	

	
	• На временную базу подрядчика
	
	

	
	• На площадку строительства
	
	

	14.3
	Заводы-изготовители, вид применяемого транспорта, дальность перевозки, с указанием категории и характеристики дороги, типа покрытия:
	
	

	
	• Товарного бетона и раствора
	
	

	
	• Асфальтобетонной смеси
	
	

	
	• Сборных ж/б. изделий и конструкций
	
	

	
	• Металлоконструкций
	
	

	
	• Кирпича
	
	

	
	• Панелей типа сэндвич
	
	

	
	• Металла
	
	

	
	• Электроизделия
	
	

	
	• Сантехнические изделия
	
	

	
	• и др.
	
	

	14.4
	Расстояния, тип покрытия, характеристика автодорог
	
	

	
	• от ж.д. станции до базы заказчика
	
	

	
	• от ж.д. станции до временной базы подрядчика
	
	

	
	• от ж.д.станции до площадки временного жилого городка
	
	

	
	• от ж.д.станции до площадки строительства
	
	

	
	• от базы заказчика до площадки строительства
	
	

	
	• от площадки временного жилгородка до площадки строительства
	
	

	15
	Карьеры
	
	

	15.1
	Местоположение, разрешения на отпуск, согласования с местной администрацией, виды транспорта, расстояния вывоза, характеристика дорог, скорость движения транспорта (справки администрации)
	
	

	15.2
	При условии освоения новых карьеров - право пользования, отвод земель, согласования с местной администрацией (лицензии)
	
	

	
	• растительного грунта
	
	

	
	• минерального грунта
	
	

	
	• песчано-гравийной смеси
	
	

	
	• песка
	
	

	
	• щебня
	
	

	
	• гравия
	
	

	
	• камня
	
	

	
	• глины
	
	

	16
	Свалка ТБО и отвалы излишнего грунта, поля рекультивации.
Местоположение, разрешения на прием, согласования с местной администрацией, расстояния вывоза, характеристика дорог (справки администрации)
	
	

	17
	Содержание автодорог во время строительства и ремонт после окончания строительства
	
	

	
	• действующих постоянных автодорог (протяженность, характеристика)
	
	

	18
	Обследование фактического состояния дорог и мостов, используемых в транспортной схеме доставки грузов до объектов строительства. Необходимость, объемы работ по усилению дорог и мостов для прохождения специальной нагрузки, оценка затрат на восстановление автомобильных дорог после окончания строительства.
	
	

	19
	Сведения (справки) о провозной плате за проезд по автодорогам, мостам, понтонным переправам и т.д. (при необходимости)
	
	

	20
	Строительная техника
	
	

	20.1
	Список строительной техники
	
	

	20.2
	Базовые города перебазировки строительной техники
	
	

	21
	Специальные мероприятия (борьба с клещем, гнусом и др.)
	
	

	
	Стоимость комплекта (счета-фактуры) средств защиты (костюм энцефалитный, сетка Павловского, крем репелентный), прививки (вакцина) и др.
	
	

	22
	Начало строительства (год, квартал, месяц)
	
	

	23
	Планируемая среднегодовая выработка на одного рабочего Генподрядчика
	
	

	24
	Затраты главы 1 Подготовка территории строительства
	
	

	24.1
	Кадастровая стоимость отводимых земель (справки Земельной кадастровой палаты)
	
	

	24.2
	Земельный налог, %
	
	

	24.3
	Затраты и компенсации по сносу (переносу) строений и садово-огородных насаждений
	
	

	24.4
	Плата за аренду земельных участков на период строительства и эксплуатации (справки)
	
	

	24.5
	Убытки землепользователям на период строительства
	
	

	24.6
	Упущенная выгода землепользователей на период строительства (справки)
	
	

	25
	Вода для гидроиспытания трубопроводов
	
	

	25.1
	Места забора воды для гидроиспытания трубопроводов, дальность перевозки воды, категория автодороги
	
	

	25.2
	Места приема воды после гидроиспытания, дальность перевозки воды, категория автодороги
	
	

	26
	Предоставление актов замеров расстояний от ж/д станции разгрузки до временной базы подрядчика, до места временного проживания строителей, до объектов строительства с указанием категории автодорог
	
	

	27
	При необходимости предоставить объемы работ, связанные с подготовкой к использованию и эксплуатации прирельсовых разгрузочных площадок, складских помещений и площадок временных баз хранения, арендой территории под указанные площадки, внутрискладскими помещениями МТР и подтвердить затраты расчетами
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Формы сметной документации


1. Сводный сметный расчет стоимости строительства (капитального ремонта), образец №1
2. Сводка затрат, образец № 2
3.Объектный сметный расчет (объектная смета), образец № 3
4. Локальный сметный расчет (локальная смета), образец № 4
5. Локальная ресурсная ведомость, образец № 5
6. Локальный ресурсный сметный расчет (локальная ресурсная смета), образец №5б
7. Локальный ресурсный сметный расчет (локальная ресурсная смета), образец №6
8. Смета на проектные и изыскательские работы, образец №1 пс
9. Смета на проектные (изыскательские) работы, образец №2п
10. Смета на проектные (изыскательские) работы, образец №3п
11. Локальный сметный расчет на пусконаладочные работы, образец №1пн
12. Ведомость сметной стоимости строительства объектов, входящих в пусковой комплекс, образец № 6
13. Ведомость сметной стоимости объектов и работ по охране окружающей природной среды, образец № 7
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	Заказчик 
	

	  

	(наименование организации)

	"Утвержден" "      " __________________ 20___ г. 

	

	Сводный сметный расчет в сумме 
	  
	тыс. руб. 

	

	В том числе возвратных сумм 
	 
	тыс. руб. 

	

	(ссылка на документ об утверждении) 

	"____" ______________ 20___ г.


     
 СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА) 
	

	(наименование стройки (ремонтируемого объекта)) 



Составлен в ценах по состоянию на ____________ 20___ г.
	 тыс. руб.

	
	
	

	Сметная стоимость
	

	N п.п. 

	Номера сметных расчетов и смет 

	Наименование глав, объектов, работ и затрат 

	строительных (ремонтно-
 строительных) работ 

	монтажных работ 
	оборудования, мебели и инвентаря 

	прочих затрат
 
	Общая сметная стоимость

	1
	2
	3
	4
	5
	6 
	7 
	8

	

	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	

	Руководитель
 проектной организации 
	

	  

	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Главный инженер 

	проекта 
	  

	  

	[подпись (инициалы, фамилия)]


	Начальник 
	  
	отдела 
	  

	  

	(наименование)
 

	  

	[подпись (инициалы, фамилия)]
 


	Заказчик 
	  

	  

	[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 






















[bookmark: _Toc461797123]Образец №2 
	Заказчик 
	  

	  

	(наименование организации) 

	"Утверждена" "____" ________________ 20___ г. 

	Сводка затрат в сумме 
	  
	тыс. руб. 

	  

	В том числе возвратных сумм
	  
	тыс. руб. 

	

	(ссылка на документ об утверждении)

	"____" ______________ 20___ г.


     
 СВОДКА ЗАТРАТ 
	

	(наименование стройки) 



Составлена в ценах по состоянию на _________________20___ г.
 
	тыс. руб.

	N п/п

	Наименование затрат

	Объекты производственного назначения
	Объекты жилищно-
 гражданского назначения
	Всего


	1
	2 
	3 
	4 
	5

	1
	Сметная стоимость:
	

	
	

	1.1 

	строительных и монтажных работ 
	
	

	


	1.2 

	оборудования, мебели и инвентаря
	
	
	

	1.3

	прочих затрат
	
	
	

	2
	Общая сметная стоимость:
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	

	2.1
	возвратных сумм
	
	

	

	2.2

	НДС
	
	
	



	Руководитель
 проектной организации
	  

	  
	[подпись (инициалы, фамилия)] 

	Главный инженер 

	проекта 
	  

	  

	[подпись (инициалы, фамилия)] 

	Начальник 
	  
	отдела 
	  

	  
	(наименование)
	  

	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Заказчик 
	  

	  

	[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 











[bookmark: _Toc461797124]Образец №3
(наименование стройки)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)
на строительство (капитальный ремонт)	
(наименование объекта)
Сметная стоимость	тыс. руб.
Средства на оплату труда	тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости	
Составлен(а) в ценах по состоянию на	20	г.
тыс. руб.
	
	
	
	Сметная стоимость
	
	

	№ п/п
	Номера сметных расчетов (смет)
	Наименование работ и затрат
	строительных (ремонтно-
строительных) работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих затрат
	всего
	Средства
на оплату труда
	Показатели единичной стоимости

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Главный инженер проекта	
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник	отдела	
(наименование) [подпись (инициалы, фамилия)]
Составил	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]




[bookmark: _Toc461797125]Образец №4
[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]
локальный сметный расчет №
(локальная смета)
На _________________________________________________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 
Основание: чертежи №№	
Сметная стоимость	тыс. руб.
Средства на оплату труда	тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на	20	г.
руб.
	№ п.п.
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда рабочих, чел.-ч,
не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Составил	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]








[bookmark: _Toc461797126]Образец №5
(наименование стройки) ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №	
на	
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи №№	
	№
п.п.
	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	на единицу
	общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	



Составил	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]











































[bookmark: _Toc461797127]Образец №5б
наименование (объекта) стройки
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №	
(ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА)
на	
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: (чертежи, спецификации, схемы) №№	
Сметная стоимость	тыс. руб.
Средства на оплату труда	тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на	20	г.
руб.
	№ п.п.
	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения
	Единица измерения
	Количество единиц по проектным данным
	Сметная стоимость

	
	
	
	
	
	на единицу
	общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	



Составил	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[bookmark: _Toc461797128]Образец №1пс
Приложение к	
(договору, дополнительному соглашению)
СМЕТА
на проектные и изыскательские работы
  Наименование строительства и стадии проектирования	
Наименование проектной организации - генерального проектировщика	
Наименование организации заказчика	
тыс. руб.
	№ п.п.
	Перечень выполняемых работ
	Характеристика проектируемого объекта
	Ссылка на № смет по формам № 2п и Зп
	Стоимость работ

	
	
	
	
	изыскательских
	проектных
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	



Итого по смете	
(сумма прописью)
Руководитель проектной организации	
[ подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта	
[ подпись (инициалы, фамилия)]
Место печати «	»	20	г.

Согласована:
Ответственный представитель заказчика	
[ подпись (инициалы, фамилия)]
Место печати «	»	20	г.








[bookmark: _Toc461797129]Образец №2п
Приложение к	
(договору, дополнительному соглашению)
СМЕТА № на проектные (изыскательские) работы
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ	
Наименование проектной (изыскательской) организации	
Наименование организации заказчика	
тыс. руб.
	№ п.п.
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц,
процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на
	Расчет стоимости: (а+bх)*К или
(объем строительно- монтажных работ)*проц.
	Стоимость

	
	
	проектные и изыскательские работы для строительства
	100 или количество * цена
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	



Итого по смете	
(сумма прописью)
Главный инженер проекта	
[ подпись (инициалы, фамилия)]

Составитель сметы	
[ подпись (инициалы, фамилия)]








[bookmark: _Toc461797130]Образец №3п
Приложение к	
(договору, дополнительному соглашению)
СМЕТА № на проектные (изыскательские) работы
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ	
Наименование проектной (изыскательской) организации	
Наименование организации заказчика	
руб.
	№ п/п
	Перечень выполняемых работ
	Исполнители
	Количество человеко- дней
	Средняя оплата труда за 1 день
	Оплата труда (всего)

	
	
	количество
	должность
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	



Итого оплата труда, в тыс. руб.
Другие прямые затраты	
Накладные расходы	
Итого прямые затраты и накладные расходы
Накопления (прибыль)	
Всего (тыс. руб.)	
(сумма прописью)
Руководитель проектной организации	
[ подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта	
[ подпись (инициалы, фамилия)]
Составитель сметы	
[ подпись (инициалы, фамилия)]


[bookmark: _Toc461797131]Образец №1пн
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №	
на пусконаладочные работы
на	
(наименование пусконаладочных работ, наименование объекта)
Основание: (спецификация, чертежи, схемы и т.п.)
Сметная стоимость	тыс. руб.
Составлен в ценах
по состоянию на	20	г.
руб.
	№ п/п
	Обоснование (шифр; номер
расценки, обоснование коэффициентов и др.)
	Наименование и
техническая характеристика оборудования или видов работ
	Ед. измер.
	Количество по проекту
	Стоимость

	
	
	
	
	
	единицы измерения
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	



Составил	
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил	
должность, подпись (инициалы, фамилия)]












[bookmark: _Toc461797132]Образец №6
(наименование стройки) 
ВЕДОМОСТЬ
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС
тыс. руб.
	Наименование объектов (зданий и сооружений) и затрат, включенных в пусковой комплекс
	Полная сметная стоимость объектов и затрат по объекту
	Сметная стоимость объектов и затрат, включенных в пусковой комплекс

	
	всего
	в том числе:
	прочих затрат
	в том числе:

	
	
	строительно- монтажных работ
	оборудования
	
	всего
	строительно- монтажных работ
	оборудования
	прочих затрат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Всего:
	
	
	
	
	
	
	
	

	В том числе по
объектам
пускового
комплекса
(наименование
объектов)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Средства,
предусмотренные
в главах 1,8-12
сводного
сметного
расчета:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты
	
	
	
	
	
	
	
	



Главный инженер проекта	
[подпись (инициалы, фамилия)]





[bookmark: _Toc461797133]Образец №7
(наименование стройки)
ВЕДОМОСТЬ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ И РАБОТ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
тыс.руб
	Наименование объектов и работ
	Номера объектных (локальных) смет и расчетов
	Сметная стоимость

	
	
	использование твердых отходов промышленного производства
	охрана и рациональное использование водных ресурсов
	охрана атмосферного воздуха
	охрана и рациональное использование земель (кроме мелиорации)
	охраняемые территории, флора и фауна
	охрана недр и рациональное использование минеральных ресурсов
	другие мероприятия (устранение шумов, вибраций, затраты на
паспорт природопользователя)
	всего по гр. 3-9

	1
	2
	3
	4
	5
	б
	7
	8
	9
	10

	Итого по
отдельным
объектам
(наименование
объектов)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительно-
монтажные
работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Средства, предусмотренные в главах 1,8- 12 сводного сметного расчета:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по пусковому комплексу или по стройке в целом:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	строительно- монтажных работ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Главный инженер проекта	
[подпись (инициалы, фамилия)]
[bookmark: _Toc460668638][bookmark: _Toc461797134][bookmark: _Toc462482202]Приложение Г

Пример расчета стоимости доставки 1 м3 товарного бетона в автосамосвалах и автобетоносмесителях от РБУ до строительной площадки

Согласно пункту 4.14 МДС 81-36.4004 «ФЕР на работы с применением монолитного бетона (армированного и неармированного), а также раствора, разработаны уз условия доставки бетонной смеси автомобилями-самосвалами. Придоставке бетонной смеси автобетоносмесителями-миксерами следует дополнительно учитывать затраты по разнице стоимости доставки бетонной смеси автобетоносмесителями-миксерами и автосамосвалами, а также дополнительное время пребывания автобетоносмесителей-миксеров на объекте строительства с целью перемешивания бетонной смеси между порционной выдачей бетона. Указанные затраты учитываются непосредственно в локальных сметах на основании данных ПОС».
Исходные данные (на основании ПОС):
Производительность РБУ – 80 м3/ч или 1м3 за 0,75 мин.
Расстояние от РБУ до объекта – 15 км
Среднее растояние по стройплощадке до места разгрузки – 0,25 км
Средняя скорость движения автотранспорта с бетоном – 30 км/ч
Средняя скорость движения автотранспорта без бетона – 50 км/ч
Средняя скорость движения автотранспорта по стройплощадке – 5 км/ч

Перевозка бетона автомобилем-самосвалом КамАЗ 5511
1. Перевозимый объем товарного бетона за 1 рейс – 4 м3
2. Время доставки автосамосвалом бетона от РБУ до объекта – 71 мин., в том числе:
- время подачи самосвала под погрузку и выезда с РБУ – 5 мин.,
- время загрузки самосвала – 0,75 мин./м3 х 4м3 = 3 мин.
- время в пути до площадки – 15 км / 30 км/ч = 0,5 ч = 30 мин.
- время в пути до места разгрузки – 0,25 км / 5 км/ч = 0,05 ч = 3 мин.
- время разгрузки самосвала – 1 мин. / 1 т = 1 мин./т х 2,25 т/м3 х 4 м3 = 9 мин.
- время в пути по стройплощадке – 0,25 км / 5 км/ч = 0,05 ч = 3 мин.
- время в пути до РБУ – 15 км / 50 км/ч = 0,3 ч = 18 мин.
	Код ресурса
	Наименование ресурса
	Стоимость 1 маш./ч, руб.

	400052
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т 
	112,47



Стоимость 1 рейса составит 71 мин. / 60 мин. х 112,47 руб./ч = 133,09 руб.
Стоимость перевозки 1 м3 бетона составит: 133,09 руб. / 4 м3 = 33,27 руб./м3

Перевозка бетона автобетоносмесителем АБС-7-01
3. Перевозимый объем товарного бетона за 1 рейс – 6 м3
4. Время доставки автобетоносмесителем бетона от РБУ до объекта – 93,5 мин., в том числе:
- время подачи автосмесителя под погрузку и выезда с РБУ – 5 мин.,
- время загрузки смесителя – 0,75 мин./м3 х 6 м3 = 4,5 мин.
- время в пути до площадки – 15 км / 30 км/ч = 0,5 ч = 30 мин.
- время в пути до места разгрузки – 0,25 км / 5 км/ч = 0,05 ч = 3 мин.
- время разгрузки смесителя – 24 мин.
- промывка смесителя – 6 мин.
- время в пути по стройплощадке – 0,25 км / 5 км/ч = 0,05 ч = 3 мин.
- время в пути до РБУ – 15 км / 50 км/ч = 0,3 ч = 18 мин.
	Код ресурса
	Наименование ресурса
	Стоимость 1 маш./ч, руб.

	110055
	Автобетоносмесители емкостью 6 м3
	177,59



Стоимость 1 рейса составит 93,5 мин. / 60 мин. х 177,59 руб./ч = 276,74 руб.
Стоимость перевозки 1 м3 бетона составит: 276,74 руб. / 6 м3 = 46,12 руб./м3

Разница стоимости доставки 1 м3 товарного бетона в ценах 2000 года составит: 
46,12 – 33,27 = 12,85 руб.

Примечание: приведенный пример может быть использован при значительных объемах бетонных работ на конкретном объекте, в т.ч. при порционной выдаче бетона.
В случае небольшого объема работ можно воспользоваться п.5 приложения №5 сборника ФССЦпг/ТССЦпг, в котором приведены надбавки за перевозки грузов специализированным подвижным составом, в том числе приведена надбавка за перевозку бетона в автобетоносмисителе в размере 30%.
Разница стоимости доставки бетонной смеси автобетоносмесителями-миксерами и автосамосвалами может быть определена по формуле Цсм.надб. = (ФССЦ/ТССЦпг-401) * 0,039, где
- К=0,039 – разница затрат на транспортировку бетона: 
   (Цсметная : Цопт) ≈ 13% (транспортные затраты в составе сметной стоимости бетона)
    13% * 1,30 = 16,9% (Δ=3,9%=0,039), где
- К=1,3 - надбавка на стоимость перевозки грузов специализированным составом (бетоносмесителями) в соответствии с приложением №5 ФССЦпг/ТССЦпг (30%),
- «Цсметная» и «Цопт» - стоимость бетона (с учетом транспортировки автомобилями-самосвалами) по расценке ФССЦ/ТССЦ-401 (по марке бетона).
	Методические указания по разработке, согласованию, утверждению сметной документации и учету сметной стоимости по капитальному строительству 
в ПАО «ГМК «Норильский никель»
	М ГМК-НН 106-002-2016
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Перечень основных видов прочих работ и затрат, включаемых в
	сводный сметный расчет стоимости строительства
	
	
	

	N п/п
 

	Наименование глав,
 работ и затрат
 

	Порядок определения и обоснования стоимости прочих работ и затрат в текущем уровне цен (ссылки на законодательные и нормативные документы)

	
	Глава 1. Подготовка территории строительства 
	

	1.
 
	Оформление земельного участка и разбивочные работы
	

	1.1
 

	Затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно-планировочного задания и выделению красных линий застройки 
	Определяются на основе расчета (графы 7 и 8) 

	1.2
 
	Затраты по разбивке основных осей зданий и сооружений, переносу их в натуру и закреплению пунктами и знаками. 
	Определяются на основе сборников и справочников базовых цен на изыскательские работы для строительства и индексов цен изменения стоимости (графы 7 и 8)

	1.3
 

	Плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога  период строительства 
	Определяется в расчетом соответствии с действующим законодательством (графы 7 и 8)

	1.4
 

	Затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, в т.ч. обследований конструкций, выполняемых заказчиком по отдельному от ПИР договору, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, а также выполнением по требованию органов местного самоуправления исполнительной контрольной съемки построенных инженерных сетей 


	Определяются на основании расчетов и цен на эти услуги (кроме услуг, оказываемых органами местного самоуправления, государственного надзора и другими заинтересованными организациями, находящимися на бюджетном финансировании), (графы 7 и 8)


	N п/п
 

	Наименование глав,
 работ и затрат
 

	Порядок определения и обоснования стоимости прочих работ и затрат в текущем уровне цен (ссылки на законодательные и нормативные документы)

	1.5
 

	Затраты по разминированию территории строительства в районах бывших боевых действий 
	Определяются на основании расчетов и цен на эти услуги (графы 7 и 8) 


	1.6
 

	Затраты, связанные с выполнением археологических раскопок в пределах строительной площадки 
	Определяется на основании расчетов на эти услуги (графы 7 и 8) 


	1.7
 
	Плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта 
	Определяется на основании расчета с учетом ставок за аренду земельного участка, устанавливаемых местной администрацией (графы 7 и 8) 

	1.8
	Затраты, связанные с неблагоприятными гидрогеологическими условиями территории строительства и необходимостью устройства объездов
	Определяются на основании расчетов и цен на эти услуги по данным ПОС (графы 7 и 8) 


	2
	Освоение территории строительства 
	

	2.1
 

	Затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения и садово-огородные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, наносимого природной среде, произведенные на отчуждаемой территории, возмещением убытков и потерь, по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых), по возмещению убытков, причиняемых проведением водохозяйственных мероприятий, прекращением или изменением условий водопользования,  сельскохозяйственного производства при отводе земель 
	Определяются на основе расчетов исходя из положений, приведенных в постановлении Правительства Российской Федерации от 07.05.2003 N 262 "Об утверждении правил возмещения собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, либо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц", (графы 4, 7 и 8)

	2.2
 

	Затраты, связанные с неблагоприятными гидрогеологическими условиями территории строительства и необходимостью устройства объездов для городского транспорта 
	Определяются сметными расчетами на основании ПОС (графы 4, 5, 7 и 8)


	N п/п
 

	Наименование глав,
 работ и затрат
 

	Порядок определения и обоснования стоимости прочих работ и затрат в текущем уровне цен (ссылки на законодательные и нормативные документы)

	
	Глава 9. Прочие работы и затраты 
	

	9.1
 

	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 

	Определяются от стоимости строительно-монтажных работ по итогу глав 1-8 на основе ГСН 81-05-02-2007 или от стоимости ремонтно-строительных работ по итогу глав 1-6 на основе сметных норм: ГСН 81-05-01-2007 с К=0,8 на объектах промышленного строительства и ГСНр 81-05-02-2001 на объектах жилищно-гражданского назначения (графы 4, 5 и 8)

	9.2


9.2.1

	Дополнительные затраты, не учтенные нормами ГСН 81-05-02-2007 и ГСНр 81-05-02-2001:

- временное отопление вне пределов установленного отопительного периода
	


Определяются расчетами на основе ПОС (п.2а р.I ГСН 81-05-02-2007 и п.2 ТЧ и ГСНр 81-05-02-2001 (графы 4, 5 и 8)


	9.2.2
	- снегоборьба
	Определяются по укрупненному нормативу от стоимости строительно-монтажных работ по итогу гл. 1-8 на основании
ГСН 81-05-02-2007 и ГСНр 81-05-02-2001 (графы 4, 5 и 8). 
Расчеты заказчика с подрядной организацией при производстве работ, подтвержденных справками гидрометеорологической службы (возможно использование исполнительных маркшейдеских съемок заказчика), следует производить на основании соответствующих норм Сборника ГЭСН № 1 «Земляные работы» (Таблица ГЭСН 01-02-087 «Уборка снега со строительных площадок и дорог»).





	N п/п
 

	Наименование глав,
 работ и затрат
 

	Порядок определения и обоснования стоимости прочих работ и затрат в текущем уровне цен (ссылки на законодательные и нормативные документы)

	9.2.3
	- очистка от снега подъездных дорог и первоначальная очистка от снега строительной площадки
	Определяются по расчету в соответствии с проектом на основании соответствующих норм Сборника ГЭСН №1 «Земляные работы» (Таблица ГЭСН 01-02-087 «Уборка снега со строительных площадок и дорог») (графы 4, 5 и 8)

	9.2.4
	- разница в стоимости тепловой энергии, используемой для обогрева зданий 
	Определяются расчетами на основании ПОС (графы 4, 5 и 8)

	9.2.5
	- дополнительные затраты на эксплуатацию временных местных установок для ускорения сушки здания (отдельных видов работ) (п.6 р.III ГСН 81-05-02-2007)
	Определяются расчетами на основании ПОС (графы 4, 5 и 8)

	9.3
	Затраты на перевозку грузов авиатранспортом и по аренде специальной авиационной техники для производства СМР
	Определяются расчетами на основании ПОС (графы 7 и 8)

	9.4
 

	Затраты на содержание действующих постоянных автомобильных дорог и восстановление их после окончания строительства 
	Определяются локальным сметным расчетом на основе ПОС в соответствии с проектными объемами работ по расценкам сборника №27 "Автомобильные дороги" (графы 4 и 8)

	9.5
 

	Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций или компенсация расходов по организации специальных маршрутов городского пассажирского транспорта 
	Определяются расчетами на основе ПОС с учетом обосновывающих данных транспортных предприятий (графы 7 и 8)
 


	9.6
 

	Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом (в том числе и вахтовой надбавки к заработной плате)
	Определяются расчетами на основе ПОС, которые должны учитывать затраты на содержание и эксплуатацию вахтовых поселков, перевозку вахтовых рабочих от вахтового городка до места вахты, оплату суточных в период нахождения в пути и т.д. (графы 4, 7 и 8)



	N п/п
 

	Наименование глав,
 работ и затрат
 

	Порядок определения и обоснования стоимости прочих работ и затрат в текущем уровне цен (ссылки на законодательные и нормативные документы)

	9.7
 

	Затраты, связанные с использованием военно-строительных частей, студенческих отрядов и других контингентов (организованный набор рабочих) 
	Определяются расчетами на основе ПОС (графы 7 и 8) 


	9.8
 

	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ 

	Определяются расчетами на основании ПОС (графы 7 и 8). Если перевозка работников осуществляется собственным или арендованным транспортом строительной организации, затраты на проезд в командировочные расходы не включаются, а учитываются п.9.5

	9.9
 

	Затраты, связанные с перебазированием строительно-монтажных организаций с одной стройки на другую 
	Определяются расчетами на основании ПОС (графы 7 и 8)

	9.10
 

	Затраты, связанные с премированием за ввод в действие построенных объектов 

	Определяются расчетом от итога по графам 4 и 5 сводного сметного расчета (графы 7 и 8)

	9.11
 

	Средства на покрытие затрат по платежам (страховым взносам) на добровольное страхование строительных рисков
	Принимаются в размере до 1 % суммы строительно-монтажных работ согласно письмам Минстроя России от 27.04.2002 № НЗ-2189/7 и от 10.03.1998 № ВБ-20-82/12  (графы 7 и 8).
На оборудование – на основании индивидуальных нормативных показателей заказчика или в размере до 0,4% (за исключением страхования автотранспорта и спецтехники) от стоимости оборудования по главам 1-8 ССР (графы 7 и 8).

	9.12
 

	Средства на организацию и проведение подрядных торгов (тендеров) 
	Определяются на основании расчетов по видам затрат (графы 7 и 8)

	9.13
 

	Затраты на проведение специальных мероприятий по обеспечению нормальных условий труда (борьба с радиоактивностью, силикозом, малярией, энцефалитным клещом, гнусом и др.) 
	Определяются расчетами на основании ПОС или на основе нормативов, утвержденных заказчиком в установленном порядке (графы 7 и 8) 


	N п/п
 

	Наименование глав,
 работ и затрат
 

	Порядок определения и обоснования стоимости прочих работ и затрат в текущем уровне цен (ссылки на законодательные и нормативные документы)

	9.14
 

	Затраты по содержанию горноспасательной службы 
	Принимаются на основе нормативов, утвержденных заказчиком в установленном порядке или на основе заключенных договоров с профессиональным аварийно-спасательным формированием (графы 7 и 8)

	9.15
 

	Затраты на проведение пусконаладочных работ 

	Включаются затраты на проведение пусконаладочных работ "вхолостую". Размер средств определяется на основании смет на пусконаладочные работы (графы 7 и 8)

	9.16
	Затраты на шефмонтаж оборудования
	Определяются расчетом на основании исходных данных, принятых согласованным решением заказчика и предприятия-изготовителя (или специализированной организации), осуществляющего шефмонтаж (графы 6 и 8)

	9.17
	Разница в стоимости электроэнергии, получаемой стройками по ценам, отличающимся от принятых в ФЕР/ТЕР.

	Принимаются на основе нормативов, утвержденных заказчиком в установленном порядке или на основе расчета  (графы 4, 5 и 8)

	9.18
	Затраты подрядной организации, связанные с перевозкой негабаритных и тяжеловесных грузов, а также с оплатой услуг по их сопровождению спецавтомобилями ГИБДД, выдачей разрешений, пропусков
	Определяются расчетами на основании ПОС (графы 7 и 8)

	9.19
	Дополнительные затраты на проведение ремонта и поддержания горных выработок в период строительства
	Определяются расчетами  (графы 4 и 8)

	9.20
	Затраты, связанные с подвижным и разъездным характером работ
	Определяются расчетами на основе ПОС (графы 7 и 8) 




	N п/п
 

	Наименование глав,
 работ и затрат
 

	Порядок определения и обоснования стоимости прочих работ и затрат в текущем уровне цен (ссылки на законодательные и нормативные документы)

	9.21
	Затраты, связанные со сдачей объекта в эксплуатацию:
- радиационный контроль зданий и прилегающей территории после завершения строительства;
- проведение лабораторных исследований почвы, шумов, вибрации, воздуха в закрытых помещениях;
- биологический и химический анализ воды;
- тепловизионное обследование ограждающих конструкций;
- испытание наружных пожарных лестниц;
- испытание ограждений балконов;
- испытание ограждения крыши;
- проверка вентиляционных каналов;
- врезка в магистральные инженерные сети;
- техническое освидетельствование лифтов;
- проверка высотного положения конструктивных элементов здания;
- контрольно-испытательная геодезическая съемка подземных инженерных коммуникаций;
- топографическая съемка;
- техническая инвентаризация, паспортизация объекта, изготовление документов кадастрового и технического учета;
- вызов представителей Госгортехнадзора, эксплуатирующих организаций,
- и пр.
	Определяются на основании имеющихся фактических данных в каждом регионе или исходных данных заказчика (графы 7 и 8)

	9.22
	Затраты, связанные с охраной объектов специализированными организациями
	Определяются расчетами на основе ПОС, на основе нормативов, утвержденных заказчиком в установленном порядке, или на основе заключенных договоров (графы 7 и 8)


	N п/п
 

	Наименование глав,
 работ и затрат
 

	Порядок определения и обоснования стоимости прочих работ и затрат в текущем уровне цен (ссылки на законодательные и нормативные документы)

	9.23
	Затраты на мойку колес
	Определяются расчетами на основе ПОС, на основе нормативов, утвержденных заказчиком в установленном порядке (графы 7 и 8)

	9.24
	Затраты на сертификацию электроустановок
	Определяются расчетом ПОС на основании договора с соответствующими организациями  или  в размере до 0,15% от СМР по главе 2 (графы 7 и 8)

	9.25
	Затраты, связанные с оплатой работы в ночные часы и праздничные дни
	Определяются расчетом на основе ПОС или по указанию заказчика (графы 4 и 8)

	9.26
	Дополнительные транспортные затраты, связанные с перегрузочными площадками (перевалочными базами) - погрузо-разгрузочные работы, транспортировка и хранение.
	Определяются расчетом на основе ПОС (графы 4 и 8)

	9.27
	Дополнительные затраты на порожний пробег автомобилей
	По расчету на основе ПОС (от АТП до места первой погрузки или от места последней разгрузки до АТП, если оба пункта находятся за чертой населенного пункта базирования АТП) (графы 7 и 8)

	9.28
	Затраты на оплату простоев автотранспорта при переездах через железнодорожные переезды (компенсация) 
	Определяются расчетом на основе ПОС или по указанию заказчика (графы 7 и 8)

	9.29
	Затраты заказчика, связанные с проведением подрядных торгов
	Определяются расчетом на основе МДС 81-11.2000  в % от предполагаемой стоимости подряда  (графы 7 и 8)

	9.30
	Затраты заказчика, связанные с уплатой процентов за кредит
	Данные заказчика (графы 7 и 8)

	9.31
	Затраты на оплату за присоединение объекта к сетям инженерно-технологического обеспечения
	Определяется по тарифам, установленным органами самоуправления (графы 7 и 8) 




	N п/п
 

	Наименование глав,
 работ и затрат
 

	Порядок определения и обоснования стоимости прочих работ и затрат в текущем уровне цен (ссылки на законодательные и нормативные документы)

	9.32
	Затраты по содержанию и эксплуатации фондов природоохранного назначения: очистных сооружений, золоуловителей, очисти сточных вод и др.
	Определяются расчетом на основе ПОС (графы 7 и 8)

	9.33
	Затраты по аренде флота при строительстве мостов, искусственных, морских сооружений и др.
	Определяются расчетом на основе ПОС (графы 7 и 8)

	9.34
	Затраты по наблюдению в ходе строительства за осадкой зданий и сооружений, возводимых на просадочных, вечномерзлых, насыпных грунтах, а также уникальных объектов
	Определяются расчетом на основании проектных решений и программы наблюдений (графы 7 и 8)


	9.35
	Затраты на мероприятия по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта
	Определяются расчетом на основе ПОС (графы 7 и 8)

	9.36
	Затраты на пропуск ливневых и паводковых вод
	Определяются расчетом на основе ПОС (графы 7 и 8)

	9.37
	Средства на оплату расходов, связанных с лизингом строительных
машин, используемых при производстве строительно-монтажных
и ремонтно-строительных работ
	Определяются расчетом на основе ПОС (графы 7 и 8)

	9.38
	Затраты, связанные с неблагоприятными погодными условиями (актировками)
	Определяются расчетом на основе ПОС (графы 7 и 8)

	9.39
	Затраты на приемку и переработку мусора на полигоне ТБО
	Определяются расчетом на основе ПОС (по ценам на эти услуги специализированных организаций)  (графы 7 и 8)

	


	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 


	


	N п/п
 

	Наименование глав,
 работ и затрат
 

	Порядок определения и обоснования стоимости прочих работ и затрат в текущем уровне цен (ссылки на законодательные и нормативные документы)

	10.1


10.2
	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 

Строительный контроль заказчика (затраты на оплату услуг организаций, осуществляющих функции строительного контроля заказчика)
	Определяется по установленным нормативам (графы 7 и 8)

Определяется по установленным нормативам (графы 7 и 8)

	

	Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор 
	

	
	
	

	12.1
 

	Проектные работы 

	Стоимость определяется расчетами на основе сборников базовых цен на проектные работы с применением индексов изменения стоимости (графы 7 и 8)

	12.2
 

	Изыскательские работы 

	Стоимость определяется расчетами на основе сборника и справочников базовых цен на изыскательские работы для строительства и индексов изменения стоимости (графы 7 и 8)

	12.3
 

	Авторский надзор 

	Стоимость определяется расчетом (графы 7 и 8) в пределах 0,2% от итога по главам 1-9 сводного сметного расчета стоимости строительства

	12.4
 

	Экспертиза предпроектной и проектной документации 

	Стоимость определяется по нормативам, от стоимости проектных и изыскательских работ (графы 7 и 8)

	12.5
 

	Разработка тендерной документации 

	Стоимость определяется расчетами по согласованию с заказчиком (графы 7 и 8)








	N п/п
 

	Наименование глав,
 работ и затрат
 

	Порядок определения и обоснования стоимости прочих работ и затрат в текущем уровне цен (ссылки на законодательные и нормативные документы)

	12.6
 

	Средства, связанные с испытанием свай, проводимых подрядной организацией в период разработки проектной документации по техническому заданию заказчика строительства 






	Средства определяются сметным расчетом на основании проектных данных и сборников сметных норм и расценок, в котором учитывают затраты на приобретение свай, их транспортировку и погружение в основание, устройство приспособлений для нагрузки, испытание свай в грунте динамической или статической нагрузками, осуществление технического руководства и наблюдения в период испытаний, обработку данных испытаний и другие связанные с этим затраты в текущем (прогнозном) уровне цен на строительные конструкции и работы с начислением накладных расходов и сметной прибыли. Эти средства включаются в графы 4 и 8 сводного сметного расчета на строительство.

	
	За итогом вышеперечисленных глав 
	

	1
 

	Возвратные суммы 
	Определяются расчетами, учитывающими реализацию материалов и деталей, полученных от разборки временных зданий и сооружений, сносимых и переносимых зданий и сооружений, разбираемых конструкций и т.п. (графы 7 и 8)

	2


3







4
	Стоимость «не капитализируемых затрат заказчика» (затрат, не увеличивающих стоимость основных средств)

Балансовая (остаточная) стоимость оборудования, демонтируемого или переставляемого в пределах действующего реконструируемого или технически перевооружаемого предприятия

Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость (НДС)
	Принимаются в соответствии с данными ССРСС

 Суммарно по итогам объектных и локальных сметных расчетов/смет





Принимаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (графы 4-8)
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[bookmark: bookmark1]Расчет разницы в стоимости тепловой энергии
для г. Гатчина, Ленинградская область (пример)
Исходные данные:
· кирпичное общественное здание;
· объем - 50000 м3;
· период отопления здания при строительстве - 4 месяца;
· фактическая цена тепловой энергии - 1332,43 руб./Гкал.
· стоимость тепловой энергии в I квартале 2000 года - 103,03 руб./Гкал;
Разница в стоимости тепловой энергии определяется по формуле:
Дтэ = (Сфт – Сб х Им) x V x t x H x K, где:
Дтэ - разница в стоимости тепловой энергии;
Сфт - фактическая стоимость тепловой энергии в декабре 2014 года - 1332,43 руб./Гкал (приказ Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30.12.2013 № 255-п для МУП «Тепловые сети» г. Гатчина);
Сб - цена тепловой энергии в I квартале 2000 г.- 103,03 руб./Гкал (приказ Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30.12.2013 № 255-п);
Им - индекс по материалам для кирпичного жилого дома в декабре 2014 года - 5,79 (табл. 3.1.1. Индексы изменения сметной стоимости строительства при новом строительстве и реконструкции зданий и сооружений, строка - кирпичный жилой дом);
V - объем здания, 50000 м3;
t - период отопления здания при строительстве - 4 месяца;
Н - норма расхода тепловой энергии на временное отопление зданий для III температурной зоны (Ленинградская обл.) на 1000 м3 объема здания в месяц по ГСН 81-05-02-2007, табл.6 (для жилых зданий - 30,6 Гдж*) 1 Гкал = 4,19 Гдж;
К = 1 - поправочный коэффициент, учитывающий объем здания (п.7 Технической части раздела III ГСН 81-05-02-2007).
	
* Так как стоимость тепловой энергии в приказе Комитета по тарифам приведена в «руб./Гкал»,  а в нормах расхода тепловой энергии (табл. 6 ГСН 81-05-02-2007) - в «ГДж»,  расчет нужно привести к одному измерителю (I Гкал = 4,19 Гдж). 
Обращаем внимание на то, что разница в стоимости тепловой энергии существует во всех регионах России и при составлении сметной документации, когда известно место строительства и котельная, от которой будет поступать тепловая энергия, следует производить расчет разницы между текущей стоимостью тепловой энергии и тепловой энергией, предусмотренной сметными нормативами в текущем уровне цен.
В качестве примера рассмотрим расчет разницы в стоимости тепловой энергии для кирпичного здания аналогичного объема в г. Санкт-Петербурге и получению тепловой энергии от котельной ГУП «ТЭК».
Согласно п. 1.21 Общих указаний по применению Территориальных единичных расценок Санкт-Петербурга (ТЕР-2001 СПб) на строительные н специальные строительные работы. Издание II, переработанное и дополненное цена тепловой энергии принята но состоянию на 01.01.2000 года в размере 106,4 руб./Гкал.
Для определения сметной стоимости тепловой энергии, предусмотренной сметными нормативами в текущем уровне цен, стоимость тепловой энергии в уровне цен на 01.01.2000 года (106,4 руб./Гкал) следует умножить на индекс по материалам в декабре 2014 г. (табл.1.1 журнала «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве» №12 за 2014 год - Индексы к элементам прямых затрат на полный комплекс работ при новом строительстве и реконструкции объектов изменения сметной стоимости строительства при новом строительстве и реконструкции зданий и сооружений, строка - кирпичные здания и сооружения - 6,945). Для декабря 2014 года расчетная сметная стоимость 1 Гкал тепловой энергии составила 106,4x6,945= 738,95 руб.
При получении тепловой энергии по текущей цене, превышающей расчетную (738,95 руб.), разница в стоимости тепловой энергии определяется согласно раздела III «Нормы на временное отопление зданий» ГСН 81-05-02-2007 и подлежит возмещению Подрядчику.
Стоимость тепловой энергии в 2014 году согласно распоряжению Комитета по тарифам Санкт- Петербурга от 18.12.2013 № 502-р по ГУП «ТЭК» составляла 1481,90 руб./Гкал.

[bookmark: bookmark4]Расчет разницы в стоимости тепловой энергии для Санкт-Петербурга
Исходные данные:
· кирпичное общественное здание;
· объем - 50000 м3;
· период отопления здания при строительстве - 4 месяца;
· фактическая цена тепловой энергии - 1481,90 руб./Гкал.
· стоимость тепловой энергии в I квартале 2000 года - 106,4 руб./Гкал;
Разница в стоимости тепловой энергии определяется по формуле:
Дтэ = (Сфт – Сб х Им) x V x t x H x K, где:
Дтэ - разница в стоимости тепловой энергии;
Сфт - фактическая стоимость тепловой энергии в декабре 2014 года – 1481,90 руб./Гкал (распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.12.2013 № 502-р по ГУП «ТЭК»);
Сб - цена тепловой энергии в I квартале 2000 г.- 106,4 руб./Гкал (п. 1.21 Общих указаний по применению Территориальных единичных расценок Санкт-Петербурга (ТЕР-2001 СПб) на строительные и специальные строительные работы. Издание II, переработанное и дополненное);
Им - индекс по материалам для кирпичных зданий и сооружений в декабре 2014 года - 6,945 (табл. 1.1 журнала «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве» № 12 за 2014 год - Индексы к элементам прямых затрат на полный комплекс работ при новом строительстве и реконструкции объектов изменения сметной стоимости строительства при новом строительстве и реконструкции зданий и сооружений, строка - кирпичные здания и сооружения); 
V - объем здания, 50000 м3;
t - период отопления здания при строительстве - 4 месяца;
Н - норма расхода тепловой энергии на временное отопление зданий для III температурной зоны (Ленинградская обл.) на 1000 м3 объема здания в месяц по ГСН 81-05-02-2007, табл.6 (для жилых зданий - 30,6 Гдж*) 1 Гкал = 4,19 Гдж;
К = 1 - поправочный коэффициент, учитывающий объем здания (п.7 Технической части раздела III ГСН 81-05-02-2007).

* Так как стоимость тепловой энергии в приказе Комитета по тарифам приведена в «руб./Гкал», а в нормах расхода тепловой энергии (табл. 6 ГСН 81-05-02-2007) - в «ГДж»,  расчет нужно привести к одному измерителю (I Гкал = 4,19 Гдж). 






	
	Методические указания по разработке, согласованию, утверждению сметной документации и учету сметной стоимости по капитальному строительству 
в ПАО «ГМК «Норильский никель»
	М ГМК-НН 106-002-2016
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	Порядок выполнения расчета затрат по перевозке автомобильным транспортом работников строительно-монтажной организации (пример)


	№ п/п
	Исходные данные
	Ед.изм.
	Формулы, обоснования 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	Тс-продолжительность строительства
	отчетный период (мес.)
	 

	 
	Чч-  численность (не более Нормативной трудоемкости, Трудозатраты)
	чел-час
	локальная  смета, КС-2, табель учета рабочего времени, ПОС/ППР

	 
	Ср.количество рабочих часов  в день 
	час
	нормат.знач. – 8 (10; 11; 12 - положение о вахтовом методе работы)

	 
	Чд-численность рабочих, находящихся на объекте 
	чел-отчетный период (мес.)
	Чч/10

	 
	Ч- численность рабочих, находящихся на объекте в день
	чел-день
	Чд/tн

	 
	L-среднее расстояние перевозки рабочих от городка строителей до места работы
	км
	Ср.значение (справка или акт замера расстояния)

	 
	Вид транспортного средства
	 

	 
	С-стоимость 1 маш-час работы автомобиля
	руб/маш-час
	предварительно согласованная стоимость (калькуляция)

	 
	tH-нормативное количество рабочих дней в месяц при вахте
	дн/мес
	кол-во дней в мес.= 30,5 

	Расчет продолжительности транспортного цикла

	1.
	t - продолжительность транспортного цикла 
	час
	t=t1+К*L/V 

	 
	t1-время стоянки в местах посадки и высадки работников
	ч
	0,4

	 
	К-коэффициент, учитывающий поездку в оба конца
	 
	2

	 
	V-средняя скорость движения автомобиля
	км/ч
	Средние скорости движения автотранспорта
при перевозке рабочих по дорогам грунтовым = 28

	Расчет ежедневного количества автобусных рейсов 

	2.
	П-количество рейсов в день (=количество транспортных средств)
	рейс
	Ч/М

	 
	Кв- коэффициент вместимости автомобиля
	 
	0,95

	 
	М- количество мест в вахтовом автобусе
	мест
	 фактическое наличие количества  мест в  автотранспортном средстве (по паспорту) х Кв

	 
	Кп- коэффициент учитывающий количество перевозок 
	 
	фактическое значение 

	3.
	Расчет эксплуатации вахтового автобуса на период стр-ва
	маш-час
	Э=П*t*Tс*tH 

	4.
	Расчет затрат на перевозку работников строительно-монтажной организации от вахтового городка до строительной площадки
	руб.
	Зп=Э*С
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	Заказчик  - ОАО "………….." 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подрядчик  - ОАО "…………." 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объект  - ………………….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Договор: …………………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчёт
	
	
	

	вахтовых затрат (проезд, суточные, проживание в гостинице), возмещаемых подрядной организации
	
	
	

	работников ОАО ",,,,,,,,,,,,," за период  июль 2015г.
	
	
	

	
	
	
	

	№ п/п
	№ п/п по табелю июля
	организация
	Ф.И.О.
	Должность
	Период пребывания
в командировке
	Количество чел-час
	Количество дней по табелю
	Проезд от/до места работы (конечного пункта перевозки)
	Авиаперевозки до вахтового поселка (вертолет, самолет)
	месяц проживания в вахт.гостинице
	кол-во дней
	Обоснование
	Проживание в гостинице  без НДС
	Всего Сумма к возмещению (руб), без НДС

	
	
	
	
	
	
	
	
	проезд
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	пункт следования
	вид транспорта
	Дата
	Сумма с НДС
	Сумма без НДС
	возмещаемая сумма (ст-ть плацкарта) без НДС
	пункт  следования
	вид транспорта
	Обоснование
	№ заявки
	Дата заявки
	Ст-ть проезда (руб) без НДС
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	(для определения доли ИТР, МОП и АХП) 
	 даты
	Дни по табелю * t  (час.) вахты 
	 
	 
	(а/м, ж/д, авиа) 
	По билету 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Счет/ сч.-ф и т.п.
	 
	 
	 
	 
	 
	 Счет/ сч.-ф и т.п.
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ВСЕГО:
 
	 
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	***
	 
	 
	 
	 
	 
	***
	***
	***
	***
	***
	***

	
Заказчик  - ОАО "………………." 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подрядчик  - ОАО "………………." 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объект "……………."
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Договор №………………….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                                                      Свод "вахтовых" затрат ОАО "………………………."
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	руб., без НДС
	
	
	

	№ п/п
	Месяц приемки работ по форме №КС-2, в т.ч.:
	ТЗ (осн.раб и механиз.) по КС-2
	НТЗ в НР
	НТЗ на ВЗиС
	НТЗ на ЗУ
	Всего ТЗ по КС-2, в НР, ВЗиС, ЗУ
	Месяц осуществления затрат (по факту КС-2)
	Сумма вахтовых затрат проведенная по КС -2                        (факт)
	Месяц для включения в КС-2
	Предъявлено Подрядчиком к включению в КС-2 (по отчету)
	К учету в КС-2 (проверенные и подвержденные)
	Отклонение
	Вахтовые затраты 10%, руб.                       (осн. договор) - предельная сумма
	Отклонение от подтвержд. по Вахтовым затратам -10%, руб.                        (гр.14 - гр.19)
	Отклонение от факта по Вахтовым затратам -10%, руб.                        (гр.10 - гр.19)

	 
	
	чел-час
	чел-час
	чел-час
	чел-час
	чел-час
	
	рубли
	
	рубли
	чел-час
	рубли
	чел-час
	рубли
	
	
	

	 
	 
	 
	формула №1
	формула №2
	формула №3
	 
	 
	 
	(подтв.-факт)
	 
	
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16                        (гр.14-гр.10)
	19
	20
	21

	1
	февраль
	3434,54
	157,48
	168,37
	1052,82
	4 813,2
	февраль
	635866,0
	февраль
	654958,6
	5654,0
	617735,7
	4829,0
	-18130,3
	635865,4
	-18129,7
	0,60

	2
	март
	11839,57
	569,01
	681,90
	4263,9
	17354,4
	март
	2575258,0
	март
	2695330,8
	20900,0
	2490719,6
	17446,0
	-84538,4
	2575258,6
	-84539,0
	-0,60

	3
	апрель
	5206,29
	238,41
	294,29
	1840,15
	7 579,1
	апрель
	0,00
	май
	1660226,9
	13783,0
	1151756,9
	7590,0
	1151756,9
	1111392,4
	40364,5
	-1111392,4

	 
	ИТОГО
	20480,40
	964,89
	1144,56
	7156,87
	29746,7
	 
	3211124,0
	 
	5010516,3
	40337,0
	4260212,2
	29865,0
	1049088,2
	4322516,4
	-62304,2
	-1111392,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	количество чел-к к учету
	23
	
	(чел.-ч "гр.15"/11час/30дн)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Составил:
	(от Подрядчика)
	
	_______________________
	
	(подпись, дата)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Проверил:
	(от Заказчика)
	
	_______________________
	
	(подпись, дата)
	
	

	"-" – переплата
«+» - подлежит доплате
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



формула №1
В соответствии с "Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве" (МДС 81-33.2004), 
оплата труда рабочих в среднеотраслевой структуре накладных расходов составляет 4,99% (с округлением 5,0%).
Нормативная трудоёмкость в накладных расходах определяется по формуле:
Тнр = (Мнр *0,0499)/Сср, где:
Мнр - масса накладных расходов в текущем уровне цен (в руб.),
0,0499 - удельный вес оплата труда рабочих в структуре накладных расходов,
Сср - текущая средняя часовая ставка рабочих среднего разряда занятых на работах, выполняемых за счёт накладных расходов
формула №2
Доля затрат, приходящаяся на заработную плату рабочих в общих затратах на строительство временных зданий и сооружений, 
определяемых по сметным нормам ГСН 81-05-01-2001, составляет 0,19, заработная плата рабочих определяется по формуле:
Звр=Мвр*0,19, где:
Мвр - масса (сумма) затрат на строительство временных зданий и сооружений.
Нормативную трудоёмкость в чел.часах определяют по формуле:
Твр=Звр/Стар, где:
Звр - заработная плата рабочих в общих затратах на строительство временных зданий и сооружений;
Стар - текущая часовая тарифная ставка
формула №3
Нормативная трудоёмкость при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (зимние удорожания).
Заработная плата определяется по формуле:
Ззу = Мзу * 0,4, где:
Мзу - сумма удорожания строительно-монтажных работ в зимнее время в текущих ценах;
0,4 - доля заработной платы в зимних удорожаниях.
Нормативная трудоёмкость при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время определяют по формуле:
Тзу = Ззу/Стар, где:
Ззу - заработная плата рабочих в зимних удорожаниях;
Стар - текущая часовая тарифная ставка рабочего.
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Расчет дополнительных затрат на перебазировку строительных машин (пример)
Расчет выполнен по состоянию на I квартал 2014 года для региона - Московская область.
1 вариант расчета
1.1.  Перебазировка экскаватора
Время перебазировки экскаватора на расстояние 200 км (доставка от места постоянного базирования на стройку и его возвращение на базу) состоит из:
· времени в пути с грузом 200 км : 30 км/час = 6,67 час;
· времени на погрузку-разгрузку экскаватора - 1 час.
Время перебазировки экскаватора составляет:

К = 2 - коэффициент, учитывающий доставку экскаватора от места постоянного базирования подрядной организации на объект строительства и его возврат с объекта после выполнения работ; 1 - погрузка (разгрузка) экскаватора, час.
Кроме того, дополнительно учтено время возвращения тягача с полуприцепом (холостого пробега без груза) к месту постоянной дислокации подрядной организации и следование на объект строительства для возврата экскаватора к месту постоянной дислокации подрядной организации после выполнения работ.
Время холостого пробега тягача с полуприцепом:

К = 2 - коэффициент, учитывающий возвращение тягача с полуприцепом к месту постоянной дислокации подрядной организации и следование на объект строительства для возврата экскаватора к месту постоянной дислокации подрядной организации после выполнения работ.
Расчет дополнительных затрат на перебазировку выполнен на основе МДС 81-3.99:

Дз - дополнительные затраты на перебазировку;
П1 - затраты на перебазировку экскаватора тягачом с полуприцепом; 
П2 - затраты на холостой пробег тягача с полуприцепом;
HP и СП - накладные расходы и сметная прибыль (без учета накладных расходов и сметной прибыли в разделе 40 «Сметные цены на эксплуатацию автотранспортных средств», где они уже учтены);
 Рп - затраты на оформление разрешения на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов, руб.
Расчет затрат па перебазировку в базисном уровне цен выполнен на основе формулы из п.4.8.3 МДС 81-3.99:


Рт - сметная расценка на эксплуатацию тягача, руб./маш.-ч;
Рмс - сметная расценка на эксплуатацию машины сопровождения, руб./маш.-ч (необходимость и вид сопровождения определяет ГИБДД при согласовании разрешения на перевозку груза); 
Рпр - сметная расценка на эксплуатацию полуприцепа-тяжеловоза, руб./маш.-ч; 
Зм - заработная плата машиниста экскаватора, руб./маш.-ч;
В1 - время перебазировки экскаватора на объект строительства и его возврат к месту постоянного базирования (с учетом погрузки, перевозки и разгрузки экскаватора), маш.-ч; 
В2 - время, складывающееся из времени возвращении тягача с полуприцепом с объекта строительства к месту постоянной дислокации подрядной организации и времени следования тягача с полуприцепом на объект строительства для перевозки экскаватора к месту постоянной дислокации подрядной организации после выполнения работ. 
Машины, необходимые для перебазировки:
400102 - Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т, сметная цена - 119,36 руб./маш.-ч.; 
400001 - Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т (машина сопровождения), сметная цена – 87,17 руб./маш-ч.;
400131 - Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т, сметная цена - 28,65 руб./маш.-ч. 
Перебазируемая машина:
0600249 - Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 1 м3, заработная плата машиниста в составе расценки - 13,5 руб./ч. 
Индекс к механизмам в 1 квартале 2014 года - 6,18; 
Индекс на оплату труда в 1 квартале 2014 года - 20,52.
Расчетные затраты в текущем уровне цен на I квартал 2014 года:


Определение величины накладных расходов и сметной прибыли: 


Дополнительные затраты на перебазировку экскаватора
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1.2.  Перебазировка бульдозера
Время перебазировки бульдозера на расстояние 200 км (доставка от места постоянного базирования на стройку и его возвращение на базу) состоит из:
· времени в пути с грузом 200 км : 30 км/час = 6,67 час;
· времени на погрузку-разгрузку бульдозера - 0,75 час.
Время перебазировки бульдозера составляет:

К=2 - коэффициент, учитывающий доставку бульдозера от места постоянного базирования подрядной организации на объект строительства и его возврат с объекта после выполнения работ; 
0,75 - погрузка (разгрузка) бульдозера, час. 
Кроме того, дополнительно следует учитывать время возвращения тягача с полуприцепом (холостого пробега без груза) к месту постоянной дислокации подрядной организации и следование на объект строительства для возврата бульдозера к месту постоянной дислокации подрядной организации после выполнения работ.
[bookmark: bookmark7]Время холостого пробега тягача с полуприцепом:

К = 2 - коэффициент, учитывающий возвращение тягача с полуприцепом к месту постоянной дислокации подрядной организации и следование на объект строительства для возврата бульдозера к месту постоянной дислокации подрядной организации после выполнения работ.
Расчет затрат на перебазировку выполнен на основе МДС 81-3.99: 

Дз - дополнительные затраты на перебазировку;
П1 - затраты на перебазировку бульдозера тягачом с полуприцепом; 
П2 - затраты на холостой пробег тягача с полуприцепом;
HP и СП - накладные расходы и сметная прибыль (без учета накладных расходов и сметной прибыли в разделе 40 «Сметные цены на эксплуатацию автотранспортных средств», где они уже учтены);
 Рп - затраты на оформление разрешения на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов, руб.
Расчет затрат на перебазировку в базисном уровне цен выполнен на основе формулы из п.4.8.3 МДС 81-3.99:


Рт - сметная расценка на эксплуатацию тягача, руб./маш.-ч;
Рмс - сметная расценка на эксплуатацию машины сопровождения, руб./маш.-ч (необходимость и вид сопровождения определяет ГИБДД при согласовании разрешения на перевозку груза); 
Рпр - сметная расценка на эксплуатацию полуприцепа-тяжеловоза, руб./маш.-ч; 
Зм - заработная плата машиниста бульдозера, руб./маш.-ч;
В1 - время перебазировки бульдозера на объект строительства и его возврат к месту постоянного базирования (с учетом погрузки, перевозки и разгрузки экскаватора), маш.-ч; 
В2 - время, складывающееся из времени возвращении тягача с полуприцепом с объекта строительства к месту постоянной дислокации подрядной организации и времени следования тягача с полуприцепом на объект строительства для перевозки бульдозера к месту постоянной дислокации подрядной организации после выполнения работ. 
Машины, необходимые при перебазировке:
400101 - Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т, сметная цена - 127,82 руб./маш.-ч; 
400001 - Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т (машина сопровождения), сметная цена - 87,17 руб./маш-ч;
400130 - Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 20 т, сметная цена 19,97 руб./маш-ч.
Перебазируемая машина:
070151 - Бульдозеры на других видах строительства 118 кВт (160 л.с.), заработная плата машиниста в составе расценки - 13,50 руб./ч; 
Индекс к механизмам в I квартале 2014 года - 6.18; 
Индекс на оплату труда в I квартале 2014 года - 20,52. 
Расчетные затраты в текущем уровне цен на I квартал 2014 года:


Определение величины накладных расходов и сметной прибыли:


Дополнительные затраты на перебазировку бульдозера
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2 вариант расчета
2.1. Перебазировка экскаватора
Время перебазировки экскаватора на объект строительства на расстояние 200 км (доставка от места постоянного базирования на стройку и его возвращение на базу) для выполнения работ сроком на 1 месяц состоит из:
· времени в пути с грузом 200 км : 30 км/час = 6,67 час;
· времени на погрузку-разгрузку экскаватора - 1 час
Время перебазировки экскаватора составляет:

К = 2 - коэффициент, учитывающий доставку экскаватора от места постоянного базирования подрядной организации на объект строительства и его возврат с объекта после выполнения работ; 
1 - погрузка (разгрузка)экскаватора, час.
Кроме того, дополнительно следует учитывать время возвращения тягача с полуприцепом (холостого пробега без груза) к месту постоянной дислокации подрядной организации и следование на объект строительства для возврата экскаватора к месту постоянной дислокации подрядной организации после выполнения работ.
[bookmark: bookmark11]Время холостого пробега тягача с полуприцепом:
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К = 2 - коэффициент, учитывающий возвращение тягача с полуприцепом к месту постоянной дислокации подрядной организации и следование на объект строительства для возврата экскаватора к месту постоянной дислокации подрядной организации после выполнения работ.
Расчет затрат на перебазировку выполнен на основе МДС 81-3.99:

Зд - дополнительные затраты по перебазировке экскаватора; 
Зф - фактические затраты по перебазировке экскаватора;
Зн - нормативные затраты по перебазировке экскаватора, учтенные в составе сметных расценок на эксплуатацию строительных машин. 
Фактические затраты по перебазировке экскаватора: 

П1 - затраты на перебазировку экскаватора тягачом с полуприцепом; 
П2- затраты па холостой пробег тягача с полуприцепом;
HP и СП - накладные расходы и сметная прибыль (без учета накладных расходов и сметной прибыли в разделе 40 «Сметные цены на эксплуатацию автотранспортных средств», где они уже учтены);
 РП - затраты на оформление разрешения на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов, руб. 
Расчет затрат на перебазировку в базисном уровне цен выполнен на основе формулы из п.4.8.3 МДС 81-3.99:


Рт - сметная расценка на эксплуатацию тягача, руб./маш.-ч;
Рмс - сметная расценка на эксплуатацию машины сопровождения, руб./маш.-ч. (необходимость и вид сопровождения определяет ГИБДД при согласовании разрешения на перевозку груза): 
Рпр - сметная расценка на эксплуатацию полуприцепа тяжеловоза, руб./маш.-ч; 
Зм - заработная плата машиниста экскаватора, руб./маш.-ч;
В1 - время перебазировки экскаватора на объект строительства и его возврат к месту постоянного базирования (с учетом погрузки, перевозки и разгрузки экскаватора), маш.-ч; 
В2 - время, складывающееся из времени возвращении тягача с полуприцепом с объекта строительства к месту постоянной дислокации подрядной организации и времени следования тягача с полуприцепом на объект строительства для перевозки экскаватора к месту постоянной дислокации подрядной организации после выполнения работ. 
Машины, необходимые при перебазировке:
400102 - Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т, сметная цена - 119,36 руб./маш.-ч; 
400001 - Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т (машина сопровождения), сметная цена - 87,17 руб./маш-ч;
400131 - Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т, сметная цена - 28,65 руб./маш.-ч.
Перебазируемая машина:
[bookmark: bookmark15]0600249 - Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 1 м3, заработная плата машиниста в составе расценки - 13,5 руб./ч. 
Индекс к механизмам в I квартале 2014 года - 6,18; 
Индекс на оплату труда в 1 квартале 2014 года - 20,52. 
Расчетные затраты в текущем уровне цен на I квартал 2014 года: 


Определение величины накладных расходов и сметной прибыли: 
[bookmark: bookmark16]

Фактические затраты на перебазировку экскаватора:
[bookmark: bookmark17]
Нормативные затраты на перебазировку экскаватора.
Время работы экскаватора подсчитывается, исходя из проектного объема работ и применяемых расценок (норм) на выполнение работ.
В примере принята односменная работа экскаватора в течение 1 месяца - 22 х 8 = 176 маш.-ч. 
Нормативные затраты на перебазировку экскаватора в текущем уровне цен (при сроке выполнения работ -1 месяц):
[bookmark: bookmark18]
12,76 - нормативные затраты на перебазировку экскаватора в базисном уровне цен - (по данным запроса в Минстрой), руб./маш.-ч.; 
6,18- индекс к механизмам в I квартале 2014 года;
176 - время работы экскаватора в односменном режиме в течение I месяца, час. 
Дополнительные затраты на перебазировку экскаватора: 


2.2. Перебазировка бульдозера
Время перебазировки бульдозера на расстояние 200 км (доставка от места постоянного базирования на стройку и его возвращение на базу) состоит из:
· времени в пути с грузом 200 км : 30 км/час = 6,67 час;
· времени на погрузку-разгрузку бульдозера - 0,75 час.
Время перебазировки бульдозера составляет:

К=2 - коэффициент, учитывающий доставку бульдозера от места постоянного базирования подрядной организации на объект строительства и его возврат с объекта после выполнения работ; 
0,75 - погрузка (разгрузка) бульдозера, час. 
Кроме того, дополнительно следует учитывать время возвращения тягача с полуприцепом (холостого пробега без груза) к месту постоянной дислокации подрядной организации и следование на объект строительства для возврата бульдозера к месту постоянной дислокации подрядной организации после выполнения работ.
Время холостого пробега тягача с полуприцепом:

К = 2 - коэффициент, учитывающий возвращение тягача с полуприцепом к месту постоянной дислокации подрядной организации и следование на объект строительства для возврата бульдозера к месту постоянной дислокации подрядной организации после выполнения работ.
Расчет затрат на перебазировку выполнен на основе МДС 81-3.99: 

Дз - дополнительные затраты на перебазировку;
П1 - затраты на перебазировку бульдозера тягачом с полуприцепом; 
П2 - затраты на холостой пробег тягача с полуприцепом;
HP и СП - накладные расходы и сметная прибыль (без учета накладных расходов и сметной прибыли в разделе 40 «Сметные цены на эксплуатацию автотранспортных средств», где они уже учтены);
 Рп - затраты на оформление разрешения на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов, руб.
Расчет затрат на перебазировку в базисном уровне цен выполнен на основе формулы из п.4.8.3 МДС 81-3.99:


Рт - сметная расценка на эксплуатацию тягача, руб./маш.-ч;
Рмс - сметная расценка на эксплуатацию машины сопровождения, руб./маш.-ч (необходимость и вид сопровождения определяет ГИБДД при согласовании разрешения на перевозку груза); 
Рпр - сметная расценка на эксплуатацию полуприцепа-тяжеловоза, руб./маш.-ч; 
Зм - заработная плата машиниста бульдозера, руб./маш.-ч;
В1 - время перебазировки бульдозера на объект строительства и его возврат к месту постоянного базирования (с учетом погрузки, перевозки и разгрузки экскаватора), маш.-ч; 
В2 - время, складывающееся из времени возвращении тягача с полуприцепом с объекта строительства к месту постоянной дислокации подрядной организации и времени следования тягача с полуприцепом на объект строительства для перевозки бульдозера к месту постоянной дислокации подрядной организации после выполнения работ. 
Машины, необходимые при перебазировке:
400101 - Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т, сметная цена - 127,82 руб./маш.-ч; 
400001 - Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т (машина сопровождения), сметная цена - 87,17 руб./маш-ч;
400130 - Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 20 т, сметная цена 19,97 руб./маш-ч.
Перебазируемая машина:
070151 - Бульдозеры на других видах строительства 118 кВт (160 л.с.), заработная плата машиниста в составе расценки - 13,50 руб./ч; 
Индекс к механизмам в I квартале 2014 года - 6.18; 
Индекс на оплату труда в I квартале 2014 года - 20,52. 
Расчетные затраты в текущем уровне цен на I квартал 2014 года:


Определение величины накладных расходов и сметной прибыли:


Дополнительные затраты на перебазировку бульдозера

Нормативные затраты на перебазировку бульдозера.
Время работы бульдозера подсчитывается исходя из проектного объема работ и применяемых расценок (норм) на выполнение работ.
В примере принята односменная работа бульдозера в течение 3 месяцев - 22 * 8 х 3 = 528 маш.-ч. 
Нормативные затраты на перебазировку бульдозера в текущем уровне цен (при сроке выполнения работ - 3 месяца):

2,79 - нормативные затраты на перебазировку бульдозера в базисном уровне цен - (по данным запроса в Минстрой), руб./маш.-ч.; 
6,18- индекс к механизмам в I квартале 2014 года;
528 - время работы экскаватора в односменном режиме в течение 3 месяцев, час. 
Дополнительные затраты на перебазировку бульдозера: 


[bookmark: _Toc460668644][bookmark: _Toc461797140][bookmark: _Toc462482208]Приложение Л

Выписка из информационно-аналитического бюллетеня «Индексы цен в строительстве» №48, 2004 г. –
 о затратах на технологическое оборудование (КО-ИНВЕСТ).
[bookmark: bookmark2]9. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
УЧЕТ ПОЛНОГО КРУГА ЗАТРАТ ПРИ ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
Составляющими сметной стоимости технологического оборудования являются:
- свободная (рыночная) цена приобретения оборудования;
- стоимость запасных частей;
- стоимость тары, упаковки и реквизита; 
- транспортные расходы и услуги посредников или снабженческо-сбытовых организаций;
- расходы на комплектацию;
- заготовительно-складские расходы;
- другие затраты, относимые к стоимости оборудования.
Основой для определения стоимости оборудования в сметной документации на строительство являются цены, по которым оно может быть приобретено у поставщиков.
Сметная стоимость оборудования определяется по ценам франко-приобъектный склад или франко-место передачи, предусмотренным договором подряда. Она складывается как сумма всех затрат на его приобретение и доставку на приобъектный склад или место передачи в монтаж.
Прочие и сопутствующие затраты являются неотъемлемой составной частью стоимости замещения (воспроизводства) машин и оборудования. К ним относятся затраты на их доставку на приобъектный склад, монтажные и другие сопутствующие монтажу работы, а также внеобъемные и общеплощадочные расходы в части, касающейся оборудования.
С целью совершенствования и унификации информационной базы, используемой при оценке машин и оборудования, компанией «КО-ИНВЕСТ» были проведены исследования структуры полного круга затрат в стоимости оборудования, учет которых необходим при определении стоимости замещения (воспроизводства).
Разработка усредненных показателей структуры стоимости оборудования произведена на основании анализа действующей сметно-нормативной базы в строительстве; сборников расценок, ценников, укрупненных сметных нормативов и т.п., а также практики определения сметной стоимости оборудования в проектных организациях.
В качестве базисной структуры приняты сложившиеся в 1991 году соотношения прочих и сопутствующих затрат по отраслям - потребителям технологического оборудования.
В нижеприводимой таблице усредненных показателей структуры полного круга затрат в стоимости оборудования приведен наиболее характерный перечень затрат, формирующих стоимость замещения (воспроизводства) машин и оборудования. В случае, если какой-то вид затрат отсутствует, или, напротив, необходимо учесть дополнительный вид затрат итоговый показатель соответственно корректируется.
Усредненные показатели разработаны по отраслям и промышленности для технологически однородных групп оборудования в данной отрасли. Например, электротехническое оборудование, подъемно-транспортное оборудование, технологическое оборудование и т.д. Имея в виду большое разнообразие оборудования, входящего в однородную группу (по техническим характеристикам, массе, условиям изготовления и поставки и т.п.), показатели при необходимости могут уточняться (корректироваться) исходя из профессиональной компетенции, полученной информации и практического опыта оценщика.
Усредненные показатели приведены в процентах от цены приобретения оборудования у производителя.
В связи с неравномерностью изменения составляющих прочих и сопутствующих затрат в сметной стоимости оборудования и цен приобретения оборудования у производителей, планируется вести постоянный мониторинг указанных цен и затрат, что позволит актуализировать публикуемую структуру.
	Наименование отрасли народного хозяйства и типа технологического оборудования
	Наименование отдельных составляющих затрат в стоимости оборудования

	

	
	Цена приобретения оборудования у производителя
	Запасные части
	Тара, упаковка, реквизит
	Транспортные расходы
	Расходы сбыт-снаб. организаций
	Комплектация
	Заготовительно-складские расходы
	Устройство фундаментов под оборудование
	Монтажные работы и затраты  по главам 8-12 ССР
	Шефмонтаж
	Пусконаладочные работы
	Всего стоимость  оборудования  "в деле"

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Электроэнергетика

	 

	энергетическое оборудование

	100
	1
	0,6
	1,2
	0,2
	0,5
	1,2
	5
	24,4
	 
	 
	134,1

	   - электрическая часть генераторов паровых машин

	100
	1
	0,6
	1,2
	0,2
	0,5
	1,2
	5
	24,4
	31
	10
	175,1

	 - гидроэнергетическое оборудование (гидравлические турбины и регуляторы турбин, маслонапорные установки, гидрогенераторы

	100
	1
	0,6
	1,2
	0,2
	0,5
	1,2
	5
	24,4
	19
	10
	163,1

	 - электротехническое оборудование

	100
	 
	0,6
	1,6
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	114
	 
	7
	225,4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 - трансформаторы и автотрансформаторы силовые мощностью 125 тыс. кВт/ч и выше, трансформаторы тока напряжения 750 кВ, выключатели воздушные; отделители и короткозамыкатели напряжением 110 кВ и свыше, разъединители напряжения 10 кВ для закрытых распределительных устройств

	100
	 
	0,6
	1,6
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	114
	47
	7
	272,4

	Нефтедобывающая промышленность


	электротехническое оборудование

	100
	 
	0.6
	1,6
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	114
	 
	7
	225,4

	 - трансформаторы и автотрансформаторы силовые мощностью 125 тыс. кВт и выше, трансформаторы тока напряжения 750 кВ, выключатели воздушные; отделители и короткозамыкатели напряжением 110 кВ и свыше, разъединители напряжения 10 кВ для закрытых распределительных устройств

	100
	 
	0,6
	1,6
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	114
	47
	7
	272,4

	химическое и нефтяное оборудование (включая буровое)

	100
	 
	0,3
	1,7
	0,5
	0,5
	1,2
	2
	14,2
	 
	6
	126,3

	Нефтеперерабатывающая промышленность



	химическое и нефтяное оборудование (включая буровое)

	100
	 
	0,3
	1,7
	0,5
	0,5
	1,2
	2
	14,2
	 
	6
	126,3

	Газовая промышленность


	технологическое оборудование для газовой промышленности

	100
	 
	0,6
	1,7
	0,5
	0,5
	1,2
	2
	14,2
	 
	6
	126,6

	Угольная промышленность


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	подъемно-транспортное оборудование горношахтное, горнорудное и обогатительное (включая буровое оборудование для горной промышленности)

	100
	 
	0,3
	1,7
	0,5
	0,5
	1,2
	2,5
	24,2
	 
	6
	137

	-вентиляторы главного проветривания центробежных и осевые массой свыше 30 т

	100
	 
	0,3
	1,7
	0,5
	0,5
	1,2
	2,5
	24,2
	4
	6
	141

	-экскаваторы и перегружатели для открытых пород

	100
	 
	0,3
	1,7
	0,5
	0,5
	1,2
	2,5
	24,2
	2,3
	6
	139,3

	-машины подъемные средней и большой мощности

	100
	 
	0,3
	1,7
	0,5
	0,5
	1,2
	2,5
	24,2
	3
	6
	140

	Сланцевая промышленность


	подъемно-транспортное оборудование горношахтное, горнорудное и обогатительное (включая буровое оборудование для горной промышленности)

	100
	 
	0,3
	1,7
	0,5
	0,5
	1,2
	2,5
	24,2
	 
	6
	137

	 - машины подъемные средней и большой мощности

	100
	 
	0,3
	1,7
	0,5
	0,5
	1,2
	2,5
	24,2
	3
	6
	140

	 - вентиляторы главного проветривания центробежных и осевые массой свыше 30 т

	100
	 
	0,3
	1,7
	0,5
	0,5
	1,2
	2,5
	24,2
	4
	6
	141

	 - экскаваторы и перегружатели для открытых пород
	100
	 
	0,3
	1,7
	0,5
	0,5
	1,2
	2,5
	24,2
	2,3
	6
	139,3

	Торфяная промышленность


	подъемно-транспортное оборудование, строительно-дорожное оборудование
	100
	 
	0,3
	1,7
	0,5
	0,5
	1,2
	2,5
	4,6
	 
	2
	113,4

	Черная металлургия


	электротехническое оборудование
	100
	 
	0,4
	1,6
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	114
	 
	7
	225,3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 - трансформаторы и автотрансформаторы силовые мощностью 125 тыс. кВт и выше, трансформаторы тока напряжения 750 кВ, выключатели воздушные; отделители и короткозамыкатели напряжением 110 кВ и свыше, разъединители напряжения 10 кВ для закрытых распределительных устройств


	100
	 
	0,4
	1,6
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	114
	47
	7
	272,3

	подъемно-транспортное оборудование

	100
	 
	0,3
	1J
	0,5
	0,5
	1,2
	5
	14,3
	 
	3
	126,6

	 - мостовые металлургические и перегрузочные краны

	100
	 
	0,3
	1,7
	0,5
	0,5
	1,2
	5
	14,3
	0,7
	3
	127,3

	химическое и нефтяное оборудование (включая буровое)

	100
	 
	0,3
	1,7
	0,5
	0,5
	1,2
	5
	14,3
	 
	6
	129,5

	технологическое оборудование для металлургической промышленности

	100
	5
	0,4
	1,5
	0,5
	0,5
	1,2
	5
	4,7
	 
	2
	120,7

	 - электрические дуговые сталеплавильные печи, рудно-термические печи

	100
	5
	0,4
	1,5
	0,5
	0,5
	1,2
	5
	4,7
	0,4
	2
	121,1

	 - сортопрокатные и листо прокатные станы, цехи холодной прокатки листов, агрегаты и станы прокатки листов и лент; трубопрокатные агрегаты, станы и цехи

	100
	5
	0,4
	1,5
	0,5
	0,5
	1,2
	5
	4,7
	2,2
	2
	122,9

	железнодорожный состав

	100
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101

	Цветная металлургия



	электротехническое оборудование

	100
	 
	0,4
	1,6
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	114
	 
	7
	225,3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 - трансформаторы и автотрансформаторы силовые  мощностью 125 тыс. кВт и выше, трансформаторы тока напряжения 750 кВ, выключатели воздушные; отделители и короткозамыкатели напряжением 110 кВ и свыше, разъединители напряжения 10 кВ для закрытых распределительных устройств
	100
	 
	0,4
	1,6
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	114
	47
	7
	272,3

	кузнечно-прессовочное оборудование
	100
	 
	0,4
	0,8
	0,5
	0,5
	1,2
	2
	3,4
	 
	2
	110,9

	приборы производственного назначения
	100
	 
	0,7
	1,8
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	51
	 
	7
	162,6

	химическое и нефтяное оборудование (включая буровое)
	100
	 
	0,3
	1,7
	0,5
	0,5
	1,2
	2
	14,2
	 
	6
	126,3

	строительно-дорожное оборудование
	100
	 
	0,4
	1,5
	0,5
	0,5
	1,2
	2
	14,2
	 
	6
	126,3

	технологическое оборудование для металлургической промышленности
	100
	5
	0,3
	2
	0,5
	0,5
	1,2
	2
	4,6
	 
	2
	118,1

	 - дробилки конусные и щековые; мельницы шаровые и стержневые; грохоты самобалансные; машины агломерационные, смесители барабанные, охладители

	100
	5
	0,3
	2
	0,5
	0,5
	1,2
	2
	4,6
	2,4
	2
	120,5

	 - станы для прокатки цветных металлов
	100
	5
	0,3
	2
	0,5
	0,5
	1,2
	2
	4,6
	0,3
	2
	118,4

	 - установки, агрегаты и линии непрерывного и полу непрерывного литья, оборудование для обработки фольги
	100
	5
	0,3
	2
	0,5
	0,5
	1,2
	2
	4,6
	3,5
	2
	121,5

	 - вентиляторы главного проветривания центробежных и осевые массой свыше 30 т
	100
	 
	0,3
	1,7
	0,5
	0,5
	1,2
	2
	24,2
	4
	6
	140,5

	 - экскаваторы и перегружатели для открытых пород
	100
	 
	0,3
	1,7
	0,5
	0,5
	1,2
	2
	24,2
	2,3
	6
	138,8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	горношахтное, горнорудное и обогатительное (включая буровое оборудование для горной промышленности)
	100
	 
	0,3
	1,7
	0,5
	0,5
	1,2
	2
	24,2
	 
	6
	136,5

	 - машины подъемные средней и большой мощности
	100
	 
	0,3
	1,7
	0,5
	0,5
	1,2
	2
	24,2
	3
	6
	139,5

	Химическая и нефтехимическая промышленность

	электротехническое оборудование

	100
	0,1
	0,6
	1,8
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	114
	 
	7
	225,8

	 - трансформаторы и автотрансформаторы силовые  мощностью 125 тыс. кВт и выше, трансформаторы тока напряжения 750 кВ, выключатели воздушные; отделители и короткозамыкатели напряжением 110 кВ и свыше, разъединители напряжения 10 кВ для закрытых распределительных устройств
	100
	0,1
	0,6
	1,8
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	114
	47
	7
	272,8

	приборы производственного назначения
	100
	2
	0,1
	1,8
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	45,4
	 
	7
	158,5

	подъемно-транспортное оборудование
	100
	0,1
	0,2
	1,7
	0,5
	0,5
	1,2
	20
	14,9
	 
	6
	145,2

	химическое и нефтехимическое оборудование (включая буровое)
	100
	0,1
	0,2
	3
	0,5
	0,5
	1,2
	20
	14,9
	 
	6
	146,4

	 - установки азотные, кислородные, кислородно-аргонные
	100
	0,1
	0,2
	3
	0,5
	0,5
	1,2
	20
	14,9
	3,6
	6
	150

	 - установки очистки аргона типа АРТ-0,75, станции ацетиленовые произв. 800 мЗ/ч

	100
	0,1
	0,2
	3
	0,5
	0,5
	1,2
	20
	14,9
	13,8
	6
	160,2

	Тяжелое, транспортное и энергетическое машиностроение


	станки металлорежущие и деревообрабатывающие
	100
	 
	0,3
	1,2
	0,5
	0,5
	1,2
	5
	2,3
	 
	1
	112

	кузнечно-прессовочное оборудование
	100
	 
	0,3
	1,2
	0,5
	0,5
	1,2
	5
	3,5
	 
	2
	114,1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	приборы производственного назначения
	100
	 
	0,7
	1,8
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	65,6
	 
	7
	177,2

	подъемно-транспортное оборудование
	100
	 
	0,3
	1,7
	0,5
	0,5
	1,2
	5
	14,3
	 
	6
	129,6

	Электротехническая промышленность

	электротехническое оборудование
	100
	 
	0,6
	1,6
	0,5
	0,5
	1,2
	5
	114
	 
	7
	230,4

	 - трансформаторы и автотрансформаторы силовые  мощностью 125 тыс. кВт и выше, трансформаторы тока напряжения 750 кВ, выключатели воздушные; отделители и короткозамыкатели напряжением 110 кВ и свыше, разъединители напряжения 10 кВ для закрытых распределительных устройств

	100
	 
	0,6
	1,6
	0,5
	0,5
	1,2
	5
	114
	47
	7
	277,4

	станки металлорежущие и деревообрабатывающие

	100
	 
	0,4
	1,6
	0,5
	0,5
	1,2
	5
	2,3
	 
	1
	112,5

	кузнечно-прессовое оборудование

	100
	 
	0,4
	1,6
	0,5
	0,5
	1,2
	5
	3,5
	 
	2
	114,7

	технологическое оборудование электротехнической промышленности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - оборудование для наложения металлических
	100
	 
	0,3
	1,6
	0,5
	0,5
	1,2
	5
	6,9
	3,2
	3
	122,3

	оболочек в производстве кабеля

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Химическое и нефтяное машиностроение

	станки металлорежущие и деревообрабатывающие
	100
	 
	0,3
	1,2
	0,5
	0,5
	1,2
	5
	2,3
	 
	1
	112

	кузнечно-прессовое оборудование
	100
	 
	0,3
	1,2
	0,5
	0,5
	1,2
	5
	3,5
	 
	2
	114,1

	приборы производственного назначения
	100
	 
	0,7
	1,8
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	65,6
	 
	7
	177,2

	подъемно-транспортное оборудование
	100
	 
	0,3
	1,7
	0,5
	0,5
	1,2
	5
	13,1
	 
	6
	128,3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 - трансформаторы и автотрансформаторы силовые  мощностью 125 тыс. кВт и выше, трансформаторы тока напряжения 750 кВ, выключатели воздушные; отделители и короткозамыкатели напряжением 110 кВ и свыше, разъединители напряжения 10 кВ для закрытых распределительных устройств
	100
	 
	0,6
	1,6
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	114
	47
	7
	272,4

	Станкостроительная и инструментальная промышленность

	станки металлорежущие и деревообрабатывающие
	100
	 
	0,4
	0,8
	0,5
	0,5
	1,2
	1
	2,3
	 
	1
	107,7

	кузнечно-прессовое оборудование
	100
	 
	0,4
	0,8
	0,5
	0,5
	1,2
	1
	3,4
	 
	2
	109,9

	приборы производственного назначения
	100
	 
	0,2
	0,6
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	65,6
	 
	7
	175,6

	подъемно-транспортное оборудование
	100
	 
	0,4
	0,8
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	6,9
	 
	3
	113,3

	Приборостроение

	станки металлорежущие и деревообрабатывающие
	100
	2
	0,8
	1,4
	0,5
	0,5
	1,2
	1
	2,3
	 
	1
	110,7

	кузнечно-прессовое оборудование
	100
	2
	0,8
	1,4
	0,5
	0,5
	1,2
	1
	3,4
	 
	2
	112,8

	приборы производственного назначения
	100
	2
	0,8
	1,4
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	65,6
	 
	7
	178,9

	электротехническое оборудование
	100
	2
	0,8
	1,4
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	114
	 
	7
	227,4

	 - трансформаторы и автотрансформаторы силовые  мощностью 125 тыс. кВт и выше, трансформаторы тока напряжения 750 кВ, выключатели воздушные; отделители и короткозамыкатели напряжением 110 кВ и свыше, разъединители напряжения 10 кВ для закрытых распред. устройств
	100
	2
	0,8
	1,4
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	114
	47
	7
	274,4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Автомобильная промышленность

	электротехническое оборудование
	100
	 
	1
	1,6
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	114
	 
	7
	225,9

	 - трансформаторы и автотрансформаторы силовые  мощностью 125 тыс. кВт и выше, трансформаторы тока напряжения 750 кВ, выключатели воздушные; отделители и короткозамыкатели напряжением 110 кВ и свыше, разъединители напряжения 10 кВ для закрытых распределительных устройств
	100
	 
	1
	1,6
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	114
	47
	7
	272,9

	станки металлорежущие и деревообрабатывающие

	100
	 
	0,6
	1,5
	0,5
	0,5
	1,2
	1
	2,3
	 
	1
	108,6

	кузнечно-прессовое оборудование
	100
	 
	0,6
	1,5
	0,5
	0,5
	1,2
	1
	3,4
	 
	2
	110,8

	подъемно-транспортное оборудование

	100
	 
	0,4
	1,7
	0,5
	0,5
	1,2
	1
	15,3
	 
	6
	126,7

	Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение

	электротехническое оборудование

	100
	 
	0,5
	1,6
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	114
	 
	7
	225,4

	 - трансформаторы и автотрансформаторы силовые  мощностью 125 тыс. кВт и выше, трансформаторы тока напряжения 750 кВ, выключатели воздушные; отделители и короткозамыкатели напряжением 110 кВ и свыше, разъединители напряжения 10 кВ для закрытых распределительных устройств

	100
	 
	0,5
	1,6
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	114
	47
	7
	272,4

	станки металлорежущие и деревообрабатывающие

	100
	 
	0,3
	1,5
	0,5
	0,5
	1,2
	1,5
	3,4
	 
	2
	110,9

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	кузнечно-прессовое оборудование
	100
	 
	0,3
	1,5
	0,5
	0,5
	1,2
	1,5
	6,9
	 
	3
	115,4

	подъемно-транспортное оборудование
	100
	 
	0,3
	1,7
	0,5
	0,5
	1,2
	1,5
	14,1
	 
	6
	125,8

	Строительно-дорожное машиностроение

	электротехническое оборудование
	100
	 
	0,6
	1,6
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	114
	 
	7
	225,4

	 - трансформаторы и автотрансформаторы силовые  мощностью 125 тыс. кВт и выше, трансформаторы тока напряжения 750 кВ, выключатели воздушные; отделители и короткозамыкатели напряжением 110 кВ и свыше, разъединители напряжения 10 кВ для закрытых распределительных устройств
	100
	 
	0,6
	1,6
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	114
	47
	7
	272,4

	станки металлорежущие и деревообрабатывающие
	100
	 
	0,4
	0,8
	0,5
	0,5
	1,2
	10
	2,3
	 
	1
	116,8

	кузнечно-прессовое оборудование
	100
	 
	0,4
	0,8
	0,5
	0,5
	1,2
	10
	7,1
	 
	3
	123,6

	подъемно-транспортное оборудование
	100
	 
	0,3
	1,7
	0,5
	0,5
	1,2
	10
	7,1
	 
	3
	124,4

	Машиностроение для легкой и пищевой промышленности


	электротехническое оборудование

	100
	 
	0,6
	1,6
	0,5
	0,5
	1,2
	5
	114,8
	 
	7
	231,1

	 - трансформаторы и автотрансформаторы силовые  мощностью 125 тыс. кВт и выше, трансформаторы тока напряжения 750 кВ, выключатели воздушные; отделители и короткозамыкатели напряжением 110 кВ и свыше, разъединители напряжения 10 кВ для закрытых распред. Устройств

	100
	 
	0,6
	1,6
	0,5
	0,5
	1,2
	5
	114,8
	47
	7
	278,1

	станки металлорежущие и деревообрабатывающие
	100,0
	 
	0,4
	0,8
	0,5
	0,5
	1,2
	5,0
	2,3
	 
	1,0
	111,7

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	кузнечно-прессовое оборудование
	100,0
	 
	0,4
	0,8
	0,5
	0,5
	1,2
	5,0
	3,5
	 
	2,0
	113,9

	подъемно-транспортное оборудование
	100,0
	 
	0,3
	1,7
	0,5
	0,5
	1,2
	5,0
	14,3
	 
	6,0
	129,6

	Судостроительная промышленность

	станки металлорежущие и деревообрабатывающие
	100,0
	 
	0,4
	0,8
	0,5
	0,5
	1,2
	5,0
	2,3
	 
	1,0
	111,7

	кузнечно-прессовое оборудование
	100,0
	 
	0,4
	0,8
	0,5
	0,5
	1,2
	5,0
	3,5
	 
	2,0
	113,9

	приборы производственного назначения
	100,0
	 
	0,7
	1,8
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	65,6
	 
	7,0
	177,2

	подъемно-транспортное оборудование

	100,0
	 
	0,3
	1,7
	0,5
	0,5
	1,2
	5,0
	14,3
	 
	6,0
	129,6

	электротехническое оборудование
	100,0
	 
	0,6
	1,6
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	114,0
	 
	7,0
	225,4

	 - трансформаторы и автотрансформаторы силовые  мощностью 125 тыс. кВт и выше, трансформаторы тока напряжения 750 кВ, выключатели воздушные; отделители и короткозамыкатели напряжением 110 кВ и свыше, разъединители напряжения 10 кВ для закрытых распределительных устройств

	100,0
	 
	0,6
	1,6
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	114,0
	47,0
	7,0
	272,4

	Радиопромышленность, промышленность средств связи, электронная промышленность

	станки металлорежущие и деревообрабатывающие
	100,0
	 
	0,1
	1,5
	0,5
	0,5
	1,2
	1,0
	2,3
	 
	1,0
	108,1

	приборы производственного назначения

	100,0
	 
	0,1
	1,6
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	65,7
	 
	7,0
	176,6

	радиоэлектронное оборудование

	100,0
	 
	0,1
	1,5
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	65,7
	 
	7,0
	176,5

	Промышленность металлических конструкций и изделий

	электротехническое оборудование

	100,0
	 
	0,6
	1,6
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	114,0
	 
	7,0
	225,4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 - трансформаторы и автотрансформаторы силовые  мощностью 125 тыс. кВт и выше, трансформаторы тока напряжения 750 кВ, выключатели воздушные; отделители и короткозамыкатели напряжением 110 кВ и свыше, разъединители напряжения 10 кВ для закрытых распределительных устройств

	100,0
	 
	0,6
	1,6
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	114,0
	47,0
	7,0
	272,4

	станки металлорежущие и деревообрабатывающие
	100,0
	 
	0,4
	0,8
	0,5
	0,5
	1,2
	2,0
	2,3
	 
	1,0
	108,7

	кузнечно-прессовое оборудование
	100,0
	 
	0,4
	0,8
	0,5
	0,5
	1,2
	2,0
	3,4
	 
	2,0
	110,9

	подъемно-транспортное оборудование
	100,0
	 
	0,3
	1,7
	0,5
	0,5
	1,2
	2,0
	17,9
	 
	7,0
	131,1

	автомобили (включая троллейбусы, автоприцепы и др.)
	100,0
	 
	 
	1,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101,0

	Лесная и деревообрабатывающая промышленность

	станки металлорежущие и деревообрабатывающие
	100,0
	 
	0,5
	1,5
	0,5
	0,5
	1,2
	5,0
	3,5
	 
	2,0
	114,6

	подъемно-транспортное оборудование

	100,0
	 
	0,5
	1,5
	0,5
	0,5
	1,2
	5,0
	14,3
	 
	6,0
	129,5

	строительно-дорожное оборудование
	100,0
	 
	0,4
	1,5
	0,5
	0,5
	1,2
	5,0
	14,3
	 
	6,0
	129,4

	автомобили (включая троллейбусы, автоприцепы и др.)
	100,0
	 
	 
	1,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101,0

	тракторы и сельскохозяйственные машины
	100,0
	 
	 
	1,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101,0

	Целлюлозно-бумажная промышленность

	энергетическое оборудование
	100,0
	 
	0,3
	1,2
	0,5
	0,5
	1,2
	5,0
	11,8
	 
	7,0
	127,5

	подъемно-транспортное оборудование
	100,0
	 
	0,4
	1,7
	0,5
	0,5
	1,2
	5,0
	14,3
	 
	6,0
	129,7

	химическое и нефтяное оборудование (включая буровое)
	100,0
	0,1
	0,2
	3,0
	0,5
	0,5
	1,2
	5,0
	14,3
	 
	6,0
	130,8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Промышленность строительных материалов

	электротехническое оборудование
	100,0
	 
	0,6
	1,6
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	114,0
	 
	7,0
	225,4

	 - трансформаторы и автотрансформаторы силовые  мощностью 125 тыс. кВт и выше, трансформаторы тока напряжения 750 кВ, выключатели воздушные; отделители и короткозамыкатели напряжением 110 кВ и свыше, разъединители напряжения 10 кВ для закрытых распределительных устройств

	100,0
	 
	0,6
	1,6
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	114,0
	47,0
	7,0
	272,4

	станки металлорежущие и деревообрабатывающие
	100,0
	 
	0,4
	0,8
	0,5
	0,5
	1,2
	4,5
	2,3
	 
	1,0
	111,2

	подъемно-транспортное оборудование
	100,0
	 
	0,3
	1,7
	0,5
	0,5
	1,2
	4,5
	14,3
	 
	6,0
	129,0

	строительно-дорожное оборудование
	100,0
	 
	0,4
	1,5
	0,5
	0,5
	1,2
	4,5
	14,3
	 
	6,0
	128,9

	 - мельницы трубные
	100,0
	 
	0,4
	1,5
	0,5
	0,5
	1,2
	4,5
	14,3
	2,6
	6,0
	131,5

	 - печи и холодильники для производства цемента
	100,0
	 
	0,4
	1,5
	0,5
	0,5
	1,2
	4,5
	14,3
	0,9
	6,0
	129,8

	горно-шахтное, горнорудное и обогатительное оборудование
	100,0
	 
	0,3
	1,7
	0,5
	0,5
	1,2
	4,5
	24,4
	 
	6,0
	139,1

	 - машины подъемные средней и большой мощности
	100,0
	 
	0,3
	1,7
	0,5
	0.5
	1,2
	4,5
	24,4
	3,0
	6,0
	142,1

	 - вентиляторы главного проветривания центробежных и осевые массой свыше 30 т

	100,0
	 
	0,3
	1,7
	0,5
	0,5
	1,2
	4,5
	24,4
	4,0
	6,0
	143,1

	 - экскаваторы и перегружатели для открытых пород
	100,0
	 
	0,3
	1,7
	0,5
	0,5
	1,2
	4,5
	24,4
	2,3
	6,0
	141,4

	железнодорожный подвижной состав

	100,0
	 
	 
	1,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101,0

	автомобили (включая троллейбусы, автоприцепы и др.)

	100,0
	 
	 
	1,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101,0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Стекольная и фарфорофаянсовая промышленность (без медицинских изделий)

	электротехническое оборудование
	100,0
	 
	0,6
	1,6
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	114,0
	 
	7,0
	225,4

	 - трансформаторы и автотрансформаторы силовые  мощностью 125 тыс. кВт и выше, трансформаторы тока напряжения 750 кВ, выключатели воздушные; отделители и короткозамыкатели напряжением 110 кВ и свыше, разъединители напряжения 10 кВ для закрытых распределительных устройств
	100,0
	 
	0,6
	1,6
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	114,0
	47,0
	7,0
	272,4

	подъемно-транспортное оборудование
	100,0
	 
	0,3
	1,7
	0,5
	0,5
	1,2
	5,0
	14,3
	 
	6,0
	129,6

	строительно-дорожное оборудование
	100,0
	 
	0,4
	1,5
	0,5
	0,5
	1,2
	5,0
	14,3
	 
	6,0
	129,4

	технологическое оборудование для легкой промышленности
	100,0
	1,5
	0,3
	3,0
	0,5
	0,5
	1,2
	5,0
	3,5
	 
	2,0
	117,5

	прочие машины и оборудование
	100,0
	 
	0,3
	1,5
	0,5
	0,5
	1,2
	5,0
	2,3
	 
	7,0
	118,3

	Легкая промышленность

	технологическое оборудование для легкой промышленности
	100,0
	 
	0,3
	3,0
	0,5
	0,5
	1,2
	2,0
	3,4
	 
	2,0
	114,5

	Пищевкусовая промышленность

	технологическое оборудование для пищевой и комб. Промышленности
	100,0
	 
	0,6
	3,0
	0,5
	0,5
	1,2
	2,0
	7,0
	 
	4,0
	118,8

	Мясная и молочная промышленность

	химическое и нефтяное оборудование (включая буровое)
	100,0
	 
	0,4
	3,0
	0,5
	0,5
	1,2
	3,0
	14,2
	 
	6,0
	128,8

	технологическое оборудование

	100,0
	 
	0,4
	3,0
	0,5
	0,5
	1,2
	3,0
	15,4
	 
	7,0
	131,0

	холодильное оборудование

	100,0
	 
	0,4
	3,0
	0,5
	0,5
	1,2
	20,0
	77,1
	 
	7,0
	209,6

	Рыбная промышленность

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	морской и речной флот (включая рыбную промышленность)
	100,0
	 
	0,4
	3,0
	0,5
	0,5
	1,2
	Г 2,0
	7,0
	 
	3,0
	117,5

	Микробиологическая промышленность

	энергетическое оборудование
	100,0
	1,0
	0,6
	1,2
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	11,7
	 
	7,0
	125,7

	электротехническое оборудование
	100,0
	 
	0,6
	1,6
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	114,0
	 
	7,0
	225,4

	 - трансформаторы и автотрансформаторы силовые  мощностью 125 тыс. кВт и выше, трансформаторы тока напряжения 750 кВ, выключатели воздушные; отделители и короткозамыкатели напряжением 110 кВ и свыше, разъединители напряжения 10 кВ для закрытых распределительных устройств
	100,0
	 
	0,6
	1,6
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	114,0
	47,0
	7,0
	272,4

	химическое и нефтяное оборудование
	100,0
	0,1
	0,2
	3,0
	0,5
	0,5
	1,2
	2,0
	7,0
	 
	3,0
	117,4

	Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность

	подъемно-транспортное оборудование

	100,0
	 
	0,8
	3,0
	0,5
	0,5
	1,2
	1,0
	11,7
	 
	5,0
	123,7

	технологическое оборудование

	100,0
	 
	0,8
	3,0
	0,5
	0,5
	1,2
	1,0
	11,7
	 
	5,0
	123,7

	Медицинская промышленность

	электротехническое оборудование

	100,0
	0,5
	0,5
	3,0
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	114,0
	 
	7,0
	227,2

	 - трансформаторы и автотрансформаторы силовые  мощностью 125 тыс. кВт и выше, трансформаторы тока напряжения 750 кВ, выключатели воздушные; отделители и короткозамыкатели напряжением 110 кВ и свыше, разъединители напряжения 10 кВ для закрытых распределительных устройств

	100,0
	0,5
	0,5
	3,0
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	114,0
	47,0
	7,0
	274,2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	станки металлорежущие и деревообрабатывающие
	100,0
	0,5
	0,5
	3,0
	0,5
	0,5
	1,2
	2,5
	4,6
	 
	2,0
	115,3

	технологическое оборудование и приборы производственного назначения
	100,0
	0,5
	0,5
	3,0
	0,5
	0,5
	1,2
	2,5
	4,6
	 
	2,0
	115,3

	химическое и нефтяное оборудование
	100,0
	0,5
	0,5
	3,0
	0,5
	0,5
	1,2
	2,5
	7,0
	 
	3,0
	118,6

	Полиграфическая промышленность

	электротехническое оборудование
	100,0
	 
	 
	1,6
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	114,0
	 
	7,0
	224,9

	 - трансформаторы и автотрансформаторы силовые  мощностью 125 тыс. кВт и выше, трансформаторы тока напряжения 750 кВ, выключатели воздушные; отделители и короткозамыкатели напряжением 110 кВ и свыше, разъединители напряжения 10 кВ для закрытых распределительных устройств
	100,0
	 
	 
	1,6
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	114,0
	47,0
	7,0
	271,9

	станки металлорежущие и деревообрабатывающие
	100,0
	 
	 
	1,5
	0,5
	0,5
	1,2
	2,0
	2,3
	 
	1,0
	109,0

	приборы производственного назначения

	100,0
	 
	 
	1,6
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	65,7
	 
	7,0
	176,5

	химическое и нефтяное оборудование

	100,0
	0,1
	0,2
	3,0
	0,5
	0,5
	1,2
	2,0
	14,2
	 
	6,0
	127,6

	технологическое оборудование для легкой пром.

	100,0
	 
	0,3
	3,0
	0,5
	0,5
	1,2
	2,0
	3,4
	 
	2,0
	113,0

	оборудование для коммунального хозяйства и предприятий бытового обслуживания

	100,0
	 
	0,8
	1,5
	0,5
	0,5
	1,2
	2,0
	1,1
	 
	0,5
	108,1

	технологическое оборудование для полиграфической промышленности

	100,0
	 
	 
	2,0
	0,5
	0,5
	1,2
	2,0
	2,3
	 
	3,0
	111,5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 - автоматы и машины автоматические наборные; автоматы стереошинные, машины ротационные ролевые (газетные), ширина бумажного рулона 84 см; агрегаты печатные газетные универсальные; машины офсетные рулонные, агрегаты для обработки книжных блоков

	100,0
	 
	 
	2,0
	0,5
	0,5
	1,2
	2,0
	2,3
	2,6
	3,0
	114,1

	Сельское хозяйство

	автомобили (включая троллейбусы, автоприцепы и др.)
	100,0
	 
	 
	1,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101,0

	тракторы и сельскохозяйственные машины
	100,0
	 
	 
	1,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101,0

	Лесное хозяйство

	строительно-дорожное оборудование
	100,0
	 
	0,4
	1,5
	0,5
	0,5
	1,2
	1,0
	14,1
	 
	6,0
	125,2

	автомобили (включая троллейбусы, автоприцепы и др.)
	100,0
	 
	 
	1,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101,0

	тракторы и сельскохозяйственные машины
	100,0
	 
	 
	1,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101,0

	Строительство

	подъемно-транспортное оборудование
	100,0
	 
	0,3
	1,7
	0,5
	0,5
	1,2
	1,0
	14,1
	 
	6,0
	125,4

	строительно-дорожное оборудование
	100,0
	 
	0,4
	1,5
	0,5
	0,5
	1,2
	1,0
	14,1
	 
	6,0
	125,2

	автомобили (включая троллейбусы, автоприцепы и др.)
	100,0
	 
	 
	1,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101,0

	Транспорт

	подъемно-транспортное оборудование
	100,0
	 
	0,3
	1,7
	0,5
	0,5
	1,2
	1,0
	14,1
	 
	6
	125,4

	железнодорожн. подвижн. состав
	100,0
	 
	 
	1,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101,0

	морской и речной флот (включая рыбной промышленности)
	100,0
	 
	0,4
	3,0
	0,5
	0,5
	1,2
	1,0
	6,9
	 
	3,0
	116,5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	автомобили (включая троллейбусы, автоприцепы и др.)
	100,0
	 
	 
	1,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101,0

	воздушный транспорт
	100,0
	 
	0,6
	1,6
	0,5
	0,5
	1,2
	1,0
	8,1
	 
	3,0
	116,5

	Связь (в части обслуживания произв. сферы)

	электротехническое оборудование
	100,0
	 
	0,6
	1,6
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	114,0
	 
	7,0
	225,4

	 - трансформаторы и автотрансформаторы силовые  мощностью 125 тыс. кВт и выше, трансформаторы тока напряжения 750 кВ, выключатели воздушные; отделители и короткозамыкатели напряжением 110 кВ и свыше, разъединители напряжения 10 кВ для закрытых распределительных устройств

	100,0
	 
	0,6
	1,6
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	114,0
	47,0
	7,0
	272,4

	радиоэлектронное оборудование

	100,0
	 
	0,6
	1,6
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	65,7
	 
	7,0
	177,1

	Заготовки

	приборы производственного назначения
	100,0
	 
	0,6
	1,6
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	114,0
	 
	7,0
	225,4

	 - трансформаторы и автотрансформаторы силовые  мощностью 125 тыс. кВт и выше, трансформаторы тока напряжения 750 кВ, выключатели воздушные; отделители и короткозамыкатели напряжением 110 кВ и свыше, разъединители напряжения 10 кВ для закрытых распределительных устройств
	100,0
	 
	0,6
	1,6
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	114,0
	47,0
	7,0
	272,4

	подъемно-транспортное оборудование
	100,0
	 
	0,3
	1,7
	0,5
	0,5
	1,2
	2,0
	14,2
	 
	6,0
	126,4

	технологическое оборудование для пищевой и комбикормовой промышленности

	100,0
	 
	0,6
	3,0
	0,5
	0,5
	1,2
	2,0
	7,0
	 
	4,0
	118,8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Материально-техническое снабжение и сбыт

	приборы производственного назначения
	100,0
	 
	0,6
	1,6
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	114,0
	 
	7,0
	225,4

	 - трансформаторы и автотрансформаторы силовые  мощностью 125 тыс. кВт и выше, трансформаторы тока напряжения 750 кВ, выключатели воздушные; отделители и короткозамыкатели напряжением 110 кВ и свыше, разъединители напряжения 10 кВ для закрытых распределительных устройств
	100,0
	 
	0,6
	1,6
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	114,0
	47,0
	7,0
	272,4

	подъемно-транспортное оборудование
	100,0
	 
	0,3
	1,7
	0,5
	0,5
	1,2
	1,0
	14,1
	 
	6,0
	125,4

	автомобили (включая троллейбусы, автоприцепы и др.)
	100,0
	 
	 
	1,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101,0

	тракторы и сельскохозяйственные машины
	100,0
	 
	 
	1,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101,0

	Торговля и общественное питание

	приборы производственного назначения

	100,0
	 
	0,8
	1,3
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	114,0
	 
	7,0
	225,3

	 - трансформаторы и автотрансформаторы силовые  мощностью 125 тыс. кВт и выше, трансформаторы тока напряжения 750 кВ, выключатели воздушные; отделители и короткозамыкатели напряжением 110 кВ и свыше, разъединители напряжения 10 кВ для закрытых распределительных устройств

	100,0
	 
	0,8
	1,3
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	114,0
	47,0
	7,0
	272,3

	технологическое оборудование для предприятий торговли и общественного питания

	100,0
	 
	0,8
	1,5
	0,5
	0,5
	1,2
	1,0
	3,4
	 
	0,5
	109,4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	автомобили (включая троллейбусы, автоприцепы и др.)
	100,0
	 
	 
	1,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101,0

	Информационно-вычислительное обслуживание

	приборы производственного назначения
	100
	0,6
	1,6
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	 
	2
	110,9

	Другие промышленные производства

	кузнечно-прес. оборудование
	100,0
	 
	0,4
	1,5
	0,5
	0,5
	1,2
	1,0
	3,4
	 
	2,0
	110,5

	приборы производственного назначения
	100,0
	 
	0,6
	1,6
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	65,7
	 
	7,0
	177,1

	подъемно-транспортное оборудование
	100,0
	 
	0,3
	1,7
	0,5
	0,5
	1,2
	1,0
	11,7
	 
	5,0
	122,0

	автомобили (включая троллейбусы, автоприцепы и др.)
	100,0
	 
	 
	1,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101,0

	Непроизводственная сфера, жилищно-коммун, хоз-во, пассажирский транспорт, связь (в части обслуживания непроизводственной сферы), просвещение, здравоохранение, культура, наука, и научное обслуживание, управление и др.

	электротехническое оборудование
	100,0
	 
	0,5
	1,6
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	114,0
	 
	7,0
	225,4

	 - трансформаторы и автотрансформаторы силовые  мощностью 125 тыс. кВт и выше, трансформаторы тока напряжения 750 кВ, выключатели воздушные; отделители и короткозамыкатели напряжением 110 кВ и свыше, разъединители напряжения 10 кВ для закрытых распределительных устройств
	100,0
	 
	0,5
	1.,б
	0,5
	0,5
	1,2
	 
	114,0
	47,0
	7,0
	272,4

	станки металлорежущие и деревообрабатывающие
	100,0
	 
	0,4
	1,5
	0,5
	0,5
	1,2
	1,0
	2,3
	 
	1,0
	108,4

	приборы производственного назначения
	100,0
	 
	0,5
	1,6
	0,5
	0,5
	1,2
	1,0
	65,7
	 
	7,0
	173,1

	радиоэлектронное оборудование
	100,0
	 
	0,6
	1,6
	0,5
	0,5
	1,2
	1,0
	65,7
	 
	7,0
	178,1

	химическое и нефтяное оборудование (включая буровое), оборудование для ком. хоз-ва и предприятий бытового обслуживания
	100,0
	0,1
	0,2
	3,0
	0,5
	0,5
	1,2
	1,0
	6,9
	 
	3,0
	116,4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	железнодорожный подвижной состав
	100,0
	 
	 
	1,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101,0

	автомобили (включая троллейбусы, автоприцепы и др.)
	100,0
	 
	 
	1,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101,0

	прочие виды транспорта
	100,0
	 
	 
	1,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101,0

	прочие машины и оборудование
	100,0
	 
	0,3
	1,5
	0,5
	0,5
	1,2
	1,0
	2,3
	 
	1,0
	108,3
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Пример расчета дополнительных затрат при получении электроэнергии от передвижных электростанций
Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов рекомендует показатели расхода электроэнергии на 1 млн.рублей сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной по сметным нормам и ценам 2000 года (таблица 1) и стоимость электроэнергии, получаемой от передвижных электростанций, по базисному территориальному району (Московская область) (таблица 2).
Показатели расхода электроэнергии на 1 млн. рублей сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной по сметным нормам и ценам 2000 года
Таблица 1

	№№
п / п
	Отрасли строительства
	Показатели
расхода
электроэнергии на
1 млн. руб. СМР
тыс. кВт-ч

	1
	Строительство предприятий легкой и пищевой промышленности
	8,6

	2
	Строительство предприятий строительной индустрии и промышленности строительных материалов
	10,1

	3
	Строительство объектов сельскохозяйственного назначения и небольших предприятий по переработке продуктов сельского хозяйства
	9,0

	4
	Строительство железнодорожных линий и вторых путей (без больших мостов и тоннелей)
	8,0

	5
	Строительство автомобильных дорог (без больших мостов и тоннелей):
- с цементобетонным покрытием
- с асфальтобетонным покрытием
- прочие (в том числе благоустройство территории)
	 
7,2
9,6
4,1

	6
	Строительство больших мостов и других искусственных сооружении вне комплекса дорожного строительства
	25,6

	7
	Строительство сооружений морского и речного транспорта
	7,3

	8
	Промышленное строительство
	10,9

	9
	Жилищно-гражданское и коммунальное строительство
	8,1

	10
	Прочие виды строительства (в том числе кладбища)
	6,4


	
Примечания:
1. В состав показателей расхода электроэнергии по видам строительства не входит расход электроэнергии на горно-вскрышные и горнопроходческие работы, на земляные работы, выполняемые методом гидромеханизации, на водопонижение при производстве работ. Расход электроэнергии на эти виды работ следует определять в соответствии с проектом организации строительства исходя из потребляемой мощности применяемой техники.
2. При определении сметной стоимости работ в иных ценах показатели расхода электроэнергии следует (делить/умножать) на соответствующие индексы к сметной стоимости на 01.01.2000 г. по видам строительства.
Стоимость электроэнергии, получаемой от передвижных электростанций, в сметных ценах 2000 года по базисному территориальному району (Московская область)
Таблица 2
  
	Стоимость 1 кВт-ч, рублей
	Мощность передвижных электростанций, кВт

	 
	30
	60
	100
	200
	500
	1050 (вагон)

	Всего (с учетом накладных расходов и сметной прибыли)
	5,07
	4,71
	3,42
	3,41
	3,27
	3,45


  Стоимость электроэнергии, получаемой от передвижных электростанций, в сметных ценах 2000 года по регионам РФ определяется исходя из территориальных стоимостных показателей.
Пример расчета компенсации по электроэнергии для объекта Красноярского края  зона VI (г.Норильск):
	Исходные данные:
- 0,35 руб./кВ-ч. (прил.3 ТСН 81-2.2007 «Указания по применению ТЕР) – затраты на электроэнергию, получаемую от постоянных электрических сетей на 01.01.2000, учтенная затратами на эксплуатацию машин и механизмов. Стоимость электроэнергии учитывает стоимость эксплуатации передвижных электростанций, а также накладные расходы и сметную прибыль от фонда оплаты труда.
- накладные расходы приняты в размере 110% на основе укрупненных нормативов по виду строительства «Прочие отрасли» таб.1 МДС 81-34.2004.
- сметная прибыль принята в размере 65% общеотраслевому нормативу при определении сметной стоимости строительно-монтажных работ по п.2.1 МДС 81-25.2001.
* НР и СП определяются по соответствующему виду строительства в зависимости от объекта строительства.
- оплата труда механизаторов учтена с РК=1,8 и процентной надбавкой 80% согласно Приложению 2 ТСН 81-2.2007.
- номинальный коэффициент использования электростанции по мощности 0,8 (согласно паспорта электростанции).
Приложение 3 (ТСН 81-2.2007) 
Сметная стоимость ресурсов, в том числе энергоносителей, по зонам 
Красноярского края 
	Наименование ресурса, единица измерения
	Сметная стоимость по зонам, руб.
	

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI

	5. Электроэнргия, кВт-ч
	0,274 
	0,274 
	0,274 
	0,317 
	0,280 
	0,350 
	0,214
	0,360 
	0,317 
	0,274 
	0,320 



Расчет стоимости электроэнергии, получаемой от передвижной электростанции (Сэпс) мощностью 100 кВт (код 040105) для зоны VI Красноярского края (г.Норильск) в ценах по состоянию на 01.01.2000, при выполнении строительно-монтажных работ:

	Наименование

	Стоимость 1 маш.-ч по ТСЭМ-2001, руб.
	В т.ч. оплата труда, руб.
	Районный коэфф.1,8 и процентная надбавка 80%
	ФОТ, руб.
	Накладные расходы 110%
 от ФОТ
	Сметная прибыль 65% 
от ФОТ
	Всего ст-ть 1 маш.-ч (100 кВт), руб.
	Коэфф. Номинальной мощности
	Всего ст-ть 1 маш.-ч, руб.

	Электростанции передвижные 100 кВт (код 040105)
	221,00
	14,86
	23,79
	38,65
	42,52
	25,12
	312,43
	0,8
	3,91



	

	  
Наименование 
	Мощность передвижных электростанций, кВт

	
	30
	60
	100
	200
	500
	1050 (вагон)

	Стоимость 1 кВт-ч
	7,42
	5,29
	3,91
	3,23
	3,28
	3,02


Размер дополнительных затрат ДЗэл при получении электроэнергии от передвижных электростанций определяется по формуле: 
ДЗэл = (Сэпс — Сэб ) х ΣкВт х Vсмр   (3,91 – 0,35) * 4,06 * Vсмр,  где:
Сэпс - стоимость 1 кВт-ч электроэнергии, полученной от передвижной электростанции в ценах на 01.01.2000 г., руб.;
Сэб - стоимость 1 кВт-ч электроэнергии, учтенной в единичных расценках базы ТЕР-2001 для соответствующей зоны Красноярского края, руб.;
Vсмр – объем строительно-монтажных работ в ценах на 01.01.2000 по главам 1-8 ССРСС;
ΣкВт – нормативный расход электроэнергии на вид строительства, кВт-ч/1 млн.руб.
Нормативный расход электроэнергии на 1 млн.рублей в базовых ценах зоны VI Красноярского края (г.Норильск) составляет: 
ΣкВт = 10,9 / 1,49 / 1,8 = 4,06 тыс.кВт-ч., где
- 10,9 тыс.кВт-ч. - показатели расхода электроэнергии на 1 млн. руб. СМР по базисному территориальному району (Московская область) (таблица 1 п.8).
- К=1,49 – территориальный коэффициент для пересчета сметной стоимости от ФЕР-2001 к ТЕР-2001 (1 зона Красноярского края) по таблице 3 ТСН 81-2.2007 (Межрегиональный сборник коэффициентов пересчёта сметной стоимости строительно-монтажных работ по субъектам Российской Федерации, разрабатываемый Минрегионом РФ);
- К=1,8 – зональный коэффициент изменения сметной стоимости СМР по зонам Красноярского края к уровню ТЕР-2001 I зоны Красноярского края в базисный уровень цен зоны VI;
Определение укрупненного норматива для формирования ССРСС (договора):
Разница в стоимости 1 кВт-ч электроэнергии, между учтенной в расценкам ТСНБ и получаемой от ПЭС-100 кВт составляет: 3,91-0,35 = 3,56 руб.
Стоимость разницы в стоимости электроэнергии на 1 млн.руб. СМР в ценах 2001 года составляет: 4060 кВт-ч. * 3,56 = 14453,6 руб. или 1,445% (14453,6 руб./1 млн.руб.*100%).

24.4.1.1. Приемка фактических затрат подрядчика, подлежащих возмещению осуществляется на основании следующих подтверждающих документов:
- калькуляции стоимости 1 маш-час. ПЭС, рассчитанной по МДС 81-3.99 и согласованной заказчиком,
- табеля учета работы времени ПЭС на строительной площадке, подписанного ответственными службами заказчика,
- расчета компенсации затрат по электроэнергии сверх учтенной в расценках ТСНБ с учетом проверки лимита затрат (если норматив установлен в % от СМР) – см.пример .
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Пример расчета компенсации фактических затрат подрядчика по электроэнергии, сверх учтенной в расценках ТСНБ, с учетом проверки лимита затрат по договору

	Период
	СМР (гл.1-8) в ц. 2001г. - по КС-2
	СМР (гл.1-8) в тек.ценах - по КС-2
	Кол-во эл/энергии на 1 млн.руб.
	Кол-во эл/энергии в КС-2
	Цена 1 кВт-час в тек.ценах по ТСЭМ Кр.кр. 
	С-ть эл/энергии в КС-2 в тек.ц.
	 
	Цена 1 маш-час (по калькуляции, рассчитанной по МДС 81-3.99 и согласованной Заказчиком) 
	Цена 1 кВт-час
	Стоимость эл/энергии 
	Рассчетная компенсация ст-ти эл/эн. 
	Компенсация ст-ти эл/эн. - ФАКТ (по КС-2)

	месяц
	руб.
	руб.
	кВт-час
	кВт-час
	руб.
	руб.
	 
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	 
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2014 год
	 
	 
	
	гр.2*гр.4 / 1млн.руб.
	(ИСМ 81-24-…- филиал ФАУ ФЦЦС)
	гр.5*гр.6
	 
	ДЭС-200
	ДЭС-300
	ДЭС-200
	ДЭС-300
	ДЭС-200
	ДЭС-300               (гр.5*гр.11)
	гр.12+гр.13-гр.7
	 

	январь
	0
	0
	3 830
	0
	1,56
	0,00
	
	1613,81
	1804,69
	8,07
	6,02
	 
	0,00
	0,00
	 

	февраль
	2 612 183
	6 358 654
	3 830
	10 005
	1,56
	15 607,27
	
	1613,81
	1804,69
	8,07
	6,02
	 
	60 184,37
	44 577,10
	

	март
	10 996 780
	25 752 586
	3 830
	42 118
	1,56
	65 703,56
	
	1613,81
	1804,69
	8,07
	6,02
	 
	253 364,44
	187 660,88
	

	апрель
	4 767 132
	11 113 924
	3 830
	18 258
	2,18
	39 802,69
	
	1613,81
	1804,69
	8,07
	6,02
	 
	109 834,13
	70 031,44
	

	май
	9 891 681
	24 208 430
	3 830
	37 885
	2,18
	82 589,60
	
	1613,81
	1804,69
	8,07
	6,02
	 
	227 903,10
	145 313,50
	

	июнь
	6 007 491
	16 528 885
	3 830
	23 009
	2,18
	50 158,95
	
	1613,81
	1804,69
	8,07
	6,02
	 
	138 411,85
	88 252,90
	

	июль
	3 241 633
	9 030 944
	3 830
	12 415
	2,18
	27 065,69
	
	1613,81
	1804,69
	8,07
	6,02
	 
	74 686,83
	47 621,13
	

	август
	4 874 081
	15 007 781
	3 830
	18 668
	2,18
	40 695,65
	
	1613,81
	1804,69
	8,07
	6,02
	 
	112 298,21
	71 602,56
	

	сентябрь
	2 128 074
	6 013 171
	3 830
	8 151
	2,18
	17 768,14
	
	1613,81
	1804,69
	8,07
	6,02
	 
	49 030,57
	31 262,42
	

	октябрь
	14 283 345
	34 290 840
	3 830
	54 705
	1,65
	90 263,60
	
	1613,81
	1804,69
	8,07
	6,02
	 
	329 086,49
	238 822,89
	 

	ноябрь
	3 560 910
	8 423 552
	3 830
	13 638
	1,65
	22 503,17
	
	1613,81
	1804,69
	8,07
	6,02
	 
	82 042,91
	59 539,75
	 

	декабрь
	9 273 436
	22 729 727
	3 830
	35 517
	1,65
	58 603,48
	
	1613,81
	1804,69
	8,07
	6,02
	 
	213 658,81
	155 055,34
	 

	Итого:
	71 636 746
	179458494
	 
	274 369
	 
	510 761,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1650501,72
	1139739,9
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2015 год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ДЭС-200
	ДЭС-300
	ДЭС-200
	ДЭС-300
	ДЭС-200
	ДЭС-300
	 
	 

	январь
	2 497 680
	7 828 078
	3 830
	9 566
	1,84
	17 601,65
	
	1613,81
	1804,69
	8,07
	6,02
	 
	57 546,25
	39 944,59
	 

	февраль
	5 387 150
	16 377 719
	3 830
	20 633
	1,84
	37 964,32
	
	1613,81
	1804,69
	8,07
	6,02
	 
	124 119,26
	86 154,94
	

	март
	6 093 297
	7 899 906
	3 830
	23 337
	1,84
	42 940,68
	
	1613,81
	1804,69
	8,07
	6,02
	 
	140 388,80
	97 448,12
	

	Итого:
	13978127
	32 105 703
	 
	53 536
	 
	98 506,66
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	322 054,31
	223 547,65
	0,00

	Компенсация (лимит по договору) - 1,5841%
	СМР (КС-2) * %
	2 842 802
	(гр.3 итого) * 1,5841%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Компенсация - за период 02-10.2015
	58 802 400
	148305215
	
	225 213
	
	429 655,16
	
	
	
	
	
	
	1354799,99
	925 144,84
	не превышает лимит

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Компенсация (лимит) - 1,5841%
	за 2014-03.2015г.г.
	3 351 388
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Компенсация - за период 2014-03.2015
	85 614 873
	211564197
	
	327 905
	
	609 268
	
	
	
	
	
	
	1 972 556
	1 363 288
	не превышает лимит
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[bookmark: i114051]Порядок учета и выплаты суточных за подвижной характер работы (примеры расчетов)
Учет календарных дней пребывания рабочих / руководителей, специалистов и других служащих на работах, имеющих подвижной характер, ведется по табелю-расчету.
Суточные за каждый календарный день пребывания работника на работах, имеющих подвижной характер, исчисляются в следующем порядке:
- для работников, оплачиваемых по окладам: месячный должностной оклад делится на количество календарных дней в расчетном месяце, полученный результат умножается на рекомендуемый в п.17.14.24.7 Методических указаний размер суточных.
Суточные за месяц исчисляются путем умножения суточных за подвижной характер работы за каждый календарный день на количество календарных дней пребывания работника на объекте.
Пример 1
Главный специалист сметного отдела в течение июня 2007 г. 8 дней находился на объекте, на котором предусмотрена выплата суточных за подвижной характер работы в размере 30 процентов. Месячный должностной оклад главного специалиста - 18000 руб. Локальным нормативным актом суточные при командировке работников в данной организации установлены в размере 300 руб.
В этом случае суточные за подвижной характер работ за каждый календарный день составят: 18000/30×0,3 = 180 руб.
Сумма суточных за 8 дней составит: 180 руб.×8 = 1440 руб.
- для рабочих, которым установлены часовые тарифные ставки, месячная тарифная ставка определяется путем умножения часовой тарифной ставки на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем году. Дальнейший расчет производится в том же порядке, что и у работников, оплачиваемых по месячным окладам.
Пример 2
Рабочий 3-го разряда в июне 2007 г. при 40-часовой рабочей неделе 15 дней находился на работах, имеющих подвижной характер. Часовая тарифная ставка - 62,5 руб. Локальным нормативным актом суточные при командировке работников в данной организации установлены в размере 300 руб.
Суточные за подвижной характер работ определяются в следующем порядке:
(62,5×165,5 / 30)×0,3 = 103,44 руб. Сумма суточных за 15 дней составит: 103,44 руб.×15 = 1551,6 руб.
- для рабочих, которым установлены дневные тарифные ставки: дневная тарифная ставка умножается на среднемесячное количество рабочих дней соответствующего года и делится на количество календарных дней в расчетном месяце. Полученная сумма умножается на соответствующий процент суточных за подвижной характер работы. Суточные за месяц исчисляются путем умножения суточных за подвижной характер работы за каждый календарный день на количество календарных дней пребывания рабочего на объекте.
Пример 3
Рабочий 4-го разряда, которому установлена дневная тарифная ставка 300 руб., в августе 2007 г. 15 дней находился на работах, имеющих подвижной характер, в районах Крайнего Севера. Локальным нормативным актом суточные при командировке работников в данной организации установлены в размере 300 руб.
Суточные за подвижной характер работ при 40-часовой рабочей неделе определяются в следующем порядке:
(300 руб.×20,75 / 31) × 0,4 = 80,32 руб. Сумма суточных за 15 дней составит: 80,32 руб.×15 = 1204,8 руб.
[bookmark: i128316]Порядок учета и выплаты суточных за разъездной характер работ (примеры расчетов)
Учет ежедневных поездок в нерабочее время от места нахождения работодателя (пункта сбора) и обратно ведется отдельными табелями:
- для рабочих - по бригадам;
- для руководителей, специалистов и других служащих.
По истечении месяца начальник участка (производитель работ, а при его отсутствии - мастер) представляет в бухгалтерию строительной организации табель-расчет, служащий основанием для начисления суточных.
Бухгалтерия на основании табеля-расчета дней выездов работников на отдаленные стройки исчисляет суммы причитающихся суточных и после утверждения их руководителем строительной организации или его заместителем выплачивает суточные.
При определении размера суточных для рабочих, которым установлены часовые тарифные ставки, необходимо часовую тарифную ставку присвоенного рабочему разряда умножить на среднемесячное количество рабочих часов в зависимости от установленной продолжительности рабочей недели, затем полученный результат делится на количество рабочих дней по графику в расчетном месяце и умножается на рекомендуемый в п. 17.14.24.7 Методических указаний размер суточных. Полученный результат умножается на фактическое количество дней разъездов, это и будет сумма суточных.
Пример 4
Рабочий 4-го разряда в июле 2007 г. при 40-часовой рабочей неделе 17 дней в нерабочее время затрачивал по 3 часа на поездку от места нахождения работодателя (пункта сбора) до места выполнения работы на объекте и обратно.
Размер суточных за разъездной характер работ по данному объекту строительства установлен в размере 18 процентов. Количество рабочих дней по графику в расчетном месяце - 22, часовая тарифная ставка - 87,5 руб. Локальным нормативным актом суточные при командировке работников в данной организации установлены в размере 300 руб.
Величина дневного размера суточных за разъездной характер работ:
(87,5 руб.×165,5): 22×0,18 = 118,5 руб.
Суточные за 17 дней разъездов: 118,5 руб.×17 = 2014,5 руб.
При определении размера суточных за проезд в нерабочее время на объект строительства и обратно руководителей, специалистов и других служащих следует месячный должностной оклад работника разделить на количество рабочих дней по графику в расчетном месяце и умножить на рекомендуемый в п. 17.14.24.7 Методических указаний размер суточных. Сумма суточных за расчетный месяц исчисляется путем умножения размера суточных на фактическое количество дней разъездов.
Пример 5
Главный специалист производственного отдела в течение февраля 2007 г. 8 дней в нерабочее время затрачивал по 2 часа на поездки от места нахождения работодателя (пункта сбора) до места выполнения работы на объекте и обратно. Должностной месячный оклад главного специалиста 15000 рублей, установленный размер суточных за разъездной характер работ - 12 процентов, количество рабочих дней по графику в расчетном месяце - 19. Локальным нормативным актом суточные при командировке работников в данной организации установлены в размере 300 руб.
Суточные за разъездной характер работ составят: 15000/19×0,12 = 94,74 руб.
Суточные за 8 дней разъездов: 94,74 руб.×8 = 757,9 руб.
В тех случаях, когда для отдельных групп рабочих установлены дневные тарифные ставки, их месячная тарифная ставка определяется путем умножения дневной тарифной ставки на среднемесячное количество рабочих дней в соответствующем году.
Суточные за разъездной характер работ для рабочих, которым установлены дневные тарифные ставки, в 2007 г. исчисляются в следующем порядке: дневная тарифная ставка умножается на 20,75 (среднемесячное количество рабочих дней в 2007 г. - 249:12 = 20,75), делится на число рабочих дней по графику работы в расчетном месяце и результат умножается на рекомендуемый в п. 17.14.24.7 Методических указаний размер суточных.
Сумма суточных за расчетный месяц исчисляются путем умножения размера суточных на фактическое количество дней разъездов.
Пример 6
Рабочий 4-го разряда, которому установлена дневная тарифная ставка 291,2 руб., в марте 2007 г. в течение 18 дней работы по графику ежедневно затрачивал 2 часа на поездку к месту работы на объект строительства и обратно. Суточные за работы, связанные с разъездами, на данном объекте установлены в размере 12 процентов. Локальным нормативным актом суточные при командировке работников в данной организации установлены в размере 300 руб.
Определяем размер суточных: 291,2 руб.×20,75/21×0,12 = 34,53 руб.
Сумма суточных за 18 дней разъездов составит: 34,53 руб.×18 = 621,5 руб.








[bookmark: _Toc460668647][bookmark: _Toc461797143][bookmark: _Toc462482211]Приложение П

Пример определения затрат на установку и эксплуатацию
пункта очистки (мойки) колес автотранспорта
на строительной площадке со сроком строительства - 2 года
Согласно ПОС пост мойки колес автотранспортных средств оборудуется комплектом «Мойдодыр К-2» с системой оборотного водоснабжения (выпускается 4 типа комплектов, отличающихся производительностью). За счет электрообогрева насосной камеры и емкости воды, возможна непродолжительная эксплуатация установки при отрицательной температуре воздуха. Установка предназначена для работы в стесненных условиях, в том числе при сносе, реконструкции или капитальном ремонте зданий и сооружений.
Место расположения пункта мойки колес - выезд со строительной площадки.
Пропускная способность пункта мойки - 10 автомобилей в час.
Комплектность мойки:
·  агрегат для мойки водой (летний вариант);
·  агрегат для очистки колес воздухом с применением скребка (зимний вариант);
·  эстакада металлическая.
Исходные данные:
Технические характеристики и стоимость - по данным завода-изготовителя в ценах марта 2013 года.
Пункт мойки колес с системой оборотного водоснабжения и с очисткой воды от взвешенных частиц и нефтепродуктов в составе:
·  очистная установка «Мойдодыр К-2»;
·  эстакада металлическая для мойки колес (сборно-разборная). Металлическая эстакада должна устанавливаться на твердое основание (бетонные плиты).
	Комплектность
	Пропускная способность, маш./час
	Установленная мощность, кВт
	Напряжение, В
	Размеры моечной площадки, м
	Кол-во пистолетов
	Объём воды в ёмкости, м3
	Габариты ДхШхВ, м
	Масса без воды, кг
	Стоимость, руб.

	С системой оборотного водоснабжения
	10
	3,1
	380/220
	8,8х4,4
	1
	1,25
	1,9х0,75х1,9
	450+140 (песколовка)
	213000 (с НДС)


Эстакада металлическая сборно-разборная (выпускается 5 видов эстакад)
Длина общая - 8 м;	Высота - 0,22 м;
Длина рабочая -6 м;	Масса - 1,7 т;
Ширина - 2,8 м;	Цена - 134000 руб. (с НДС).
Расчет затрат на установку и эксплуатацию пункта очистки (мойки) колес автотранспорта выполнен согласно:
- Методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004;
- Методическим указаниям по разработке сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств МДС 81-3.99, утверждённых постановлением Госстроя России от 17.12.99 № 81; 
- Методическим рекомендациям по определению размера средств на оплату труда в договорных ценах и сметах на строительство и оплате труда работников строительно-монтажных и ремонтно-строительных организаций МДС 83-1.99;
- Указаниям по применению федеральных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы МДС 81-36.2004.
- Сборнику «Нормы амортизационных отчислений для целей налогообложения» вып. №6, 2004 г;
- Налоговому Кодексу РФ, часть 2, глава 2;
- Письму ФЦЦС от 19.02.2010 г. № 6140-ИП/08;
- Письму Минфина РФ от 13.04.2005 № 02-14-10а/721.
[bookmark: bookmark5]1. Расчёт сметных затрат на эксплуатацию пункта очистки (мойки) колес автотранспорта (регион — Московская область)
Отпускная цена пункта мойки по данным завода-изготовителя - 213000 руб. с НДС или 180509 руб. - без НДС.
Затраты на доставку для расчётов приняты в размере 6% от цены завода-изготовителя без учёта НДС: 180509 х 0,06= 10831 руб.
Восстановительная стоимость мойки составляет: 180509+ 10831 = 191340 руб.
1.1. Амортизационные отчисления на полное восстановление

Вс = 191340 руб. - восстановительная стоимость пункта мойки в ценах марта 2013 г. (без НДС).
На=14,2% - согласно Общероссийскому классификатору основных фондов, пункты мойки колес (Код ОКОФ 143440101 «Установки для наружной мойки автомобилей») отнесены к 4-й амортизационной группе, срок полезного использования свыше 5 лет до 7 лет включительно. Расчёт выполнен со сроком полезного использования 7 лет (письмо Минфина РФ от 13 апреля 2005 г. № 02-14-10а/721). Амортизационные отчисления - 14,2% (сборник «Нормы амортизационных отчислений для целен налогообложения» вып. №6, 2004 года).
Ка=1,0 - коэффициент к норме амортизационных отчислений для среднего режима интенсивности использования машины согласно п.4.1.1 МДС 81-3.99.
Т=2600 маш./ч. - годовой режим эксплуатации пункта мойки принят из условия максимально рекомендуемого годового режима работы строительных машин (п. 9 приложения 4 к МДС 81-3.99 (годовой режим работы пункта мойки может быть установлен по расчету и соответствии с ПОС)).



[bookmark: bookmark9]1.2. Затраты на выполнение всех видов ремонта, диагностирование и техническое обслуживание.

Вс = 191340 руб. - восстановительная стоимость пункта мойки в I квартале 2013 г. (без НДС). 
Hp = 9% - норма годовых затрат на ремонт и техническое обслуживание в процентах от восстановительной стоимости (п.9, табл. 1 МДС 81-3.99).
 Т=2600 маш./ч. - годовой режим эксплуатации пункта мойки.

1.3. Определение затрат на электроэнергию
Летний и зимний период эксплуатации мойки определён из условия зимнего периода для III температурной зоны, Московская область (начало зимнего периода - 5. XI, конец - 5. IV) по приложению 1 к «Сборнику сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» ГСН 81-05-02-2007.
По табл. 3 Технической части Раздела I. «Сметные нормы по видам строительства» удельный вес зимнего периода в году (в среднем) для III температурной зоны - 0,4.
Т= 2600 часов - годовой режим эксплуатации пункта мойки. 
Tз - зимний режим работы мойки 2600x0,4 = 1040 часов. 
Тл - летний режим работы мойки 2600х0,6 = 1560 часов. 
1.3.1 Затраты на электроэнергию в летний период

Эл- затраты на электроэнергию в летний период;
Кэ = 1,1 - коэффициент, учитывающий пусковой момент электродвигателя. 
Рэ = 3,1 кВт - паспортная мощность электродвигателя летней мойки.
Kм=0,9 - коэффициент использования электродвигателей по мощности (данные завода-изготовителя). 
Кзл = 0,5 - коэффициент, учитывающий загрузку мойки летом.
Цэ - цена электроэнергии в Московской обл. на 01.01.2013 - 3,58 руб. с НДС или 3,03 руб./кВт-ч. без НДС (Комитет по ценам п тарифам Московской обл.).

1.3.2. Затраты на электроэнергию в зимний период

Эз — затраты на электроэнергию в зимний период.
Кэ = 1,1 - коэффициент, учитывающий пусковой момент электродвигателя. 
Рэ = 3,1 кВт - паспортная мощность электродвигателя летней мойки.
Км=0,9 - коэффициент использования электродвигателей по мощности (данные завода-изготовителя). 
Кзм = 0,15 - коэффициент, учитывающий загрузку мойки зимой.
Цэ - цена электроэнергии в Московской обл. на 01.01.2013 - 3,58 руб. с НДС или 3,03 руб./кВт-ч. без НДС (Комитет но ценам и тарифам Московской обл.).
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1.3.3. Средневзвешенные затраты на электроэнергию с учетом удельного веса летнего и зимнего периода в году

1.4. Затраты на замену быстроизнашивающихся частей
Затраты на замену быстроизнашивающихся частей (шланги - 1 шт.) определены из расчёта замены I раз в год, длина шланга 10 м.
Цена 1 м шланга - 90 руб. с НДС или 76,27 руб. без НДС.
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Цш - отпускная цена 1 м шланга. 
L - длина шланга.
Кт = 1,13- коэффициент, учитывающий транспортные расходы на доставку материалов (13 % от отпускной цены). 
Т = 2600 час. - годовой режим эксплуатации пункта мойки.

1.5. Оплата труда рабочего-оператора
Рабочий-оператор пункта мойки - 1 человек, 3-й разряд.
Часовая оплата труда рабочего-строителя принята в текущем уровне цен на март 2013 года для Московского региона.

Затраты на заработную плату рабочего-оператора пункта мойки в год определены с учётом ПОС (график вывоза грунта, доставка бетона, доставка строительных материалов и т.д. с использованием коэффициента загрузки мойки летом, условно принят Kмл= 0,5).
Коэффициент загрузки мойки зимой, условно принят Кмз = 0,15 (зависит от ПОС).
Затраты на заработную плату рабочего мойки определены с учётом средневзвешенного годового коэффициента загрузки мойки (зависит от ПОС), который составляет с учетом удельного веса летнего (0,6) и зимнего (0,4) периода в году:

Затраты на заработную плату рабочего-оператора мойки:

1.6. Затраты на расход воды с учетом первичной заправки и подпитки из-за безвозвратных потерь
Расход воды принят по средним данным - 0,3 м3 на один автомобиль.
Безвозвратные потери воды, по информации моечных станций, составляют до 20%, что требует подпитки пса для запаса воды (в расчете принято 20%).
Общее количество автотранспорта, проходящего через пункт мойки на период строительства, определяется из ПОС и графика производства работ.
В расчете принято следующее количество машин:
1.   Количество самосвалов при разработке котлована - 550 шт.
2. Количество автобетоносмесителей - 450 шт.
3. Количество самосвалов при обратной засыпке котлована - 150 шт.
4. Количество автомобилей для подвоза стройматериалов - 1750 шт.
ИТОГО количество автомобилей на период строительства объекта сроком в 2 года:

1.6.1. Затраты на расход воды в летний период

Вл - затраты на расход воды летом.
Vм=1,25 м3 - объём ёмкости мойки (первичная заправка) из технической характеристики мойки. 
Кп=0,2 - коэффициент подпитки емкости с водой. 
Рв= 0,3 м3 - расход воды на один автомобиль.
Кл=0,75 - коэффициент, учитывающий отсутствие загрязнений колес.
Nа=2900 шт. - количество автомобилей (по расчёту на весь период строительства).
0,6 - удельный вес летнего периода в году.
Цв=6,23 руб./м3 - цена воды с НДС или 5,28 руб./м3 без НДС (Комитет по ценам и тарифам Московской обл.). 
Тл=1560 часов - летний режим пункта мойки.

1.6.2. Затраты на расход воды в зимний период

Вз - затраты на расход воды зимой.
Vм=1,25 м3 - объём ёмкости мойки (первичная заправка) из технической характеристики мойки. 
Кп=0,2 - коэффициент подпитки емкости с водой. 
Рв=0,3 м3 - расход воды на один автомобиль.
Кз= 0,4 - коэффициент, учитывающий отсутствие загрязнений колес. 
Nа= 2900 шт. — количество автомобилей (по расчёту на весь период строительства). 
0,4 - удельный вес зимнего периода в году.
Цв=6,23 руб./м3 - цена воды с НДС или 5,28 руб./м3 без НДС (Комитет по ценам и тарифам Московской обл.). 1040 часов - зимний режим пункта мойки.

1.6.3. Средневзвешенные затраты на расход воды в течение года с учетом удельного веса летнего и зимнего периода в году:

2. Расчёт сметных затрат на эксплуатацию
металлической разборной эстакады
Отпускная цена эстакады — 134000 руб. с НДС или 113559 руб. без НДС.
Затраты на доставку для расчётов приняты в размере 6% от цены завода-изготовителя без учёта НДС: 113559 руб. * 0,06 = 6814 руб.
Восстановительная стоимость эстакады: 113559 + 6814 = 120373 руб.
2.1. Амортизационные отчисления на полное восстановление


Вс=120373 руб. - восстановительная стоимость пункта мойки в 1 квартале 2013 г. (без НДС).
На=14,2% - согласно Общероссийскому классификатору основных фондов металлическая разборная эстакада для пункта мойки колес отнесена к 4-й амортизационной группе, срок полезного использования свыше 5 лет до 7 лет включительно. Расчёт проведён со сроком полезного использования 7 лет (письмо Минфина РФ от 13 апреля 2005 г № 02-14-10а/721). Амортизационные отчисления 14,2% (сборник «Нормы амортизационных отчислений для целей налогообложения» вып. № 6, 2004 года);
Ка = 1,0 — коэффициент к норме амортизационных отчислений для среднего режима интенсивности использования машины согласно п. 4.1.1 МДС 81-3.99.
Т=2600 часов - годовой режим эксплуатации эстакады принят из условия максимально рекомендуемого годового режима работы строительных машин (п. 9 приложения 4 к МДС 81-3.99).


2.2. [bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]Затраты на выполнение всех видов ремонта, диагностирование и техническое обслуживание


Вс= 120373 руб. - восстановительная стоимость эстакады в I квартале 2013 г. (без НДС).
Нр = 9% - норма годовых затрат на ремонт н техническое обслуживание в процентах от восстановительной стоимости (п. 9, табл. 1 МДС 81-3.99).
Т= 2600 часов - годовой режим эксплуатации пункта мойки.


2.3. [bookmark: bookmark23]Затраты на эксплуатацию эстакады

[bookmark: bookmark24]3. Затраты на перебазировку
Перебазировка - перевозка пункта мойки на строительный объект и обратно, монтаж-демонтаж на строительной площадке.
[bookmark: bookmark25]Исходные данные:
Срок строительства принят в расчете 2 года.
Расстояние 20 км (принято условно).
Вес установки «Мойдодыр - К-2» = 450 + 140 (песколовка) = 590 кг
Вес металлической эстакады - 1700 кг.
Суммарный вес пункта мойки - 590 +1700 = 2290 кг.
Для перебазировки в расчете принят автомобиль бортовой, грузоподъемность: до 10 т (код - 400003).
Монтаж-демонтаж пункта мойки с подключением-отключением сетей воды, электроэнергии, установка- разборка эстакады металлической в среднем занимает 2*4=8 часов. Монтаж-демонтаж проводится двумя рабочими 2 и 3 разрядов.
Среднегодовой показатель затрат времени на перевозку мойки до строительного объекта и обратно - 2*2 = 4 часа.
Затраты на погрузку-разгрузку приняты в размере 2 часа (если при расчете требуется осуществить погрузку-разгрузку одним краном, то ко времени на погрузку-разгрузку нужно добавить время перебазировки).
Нормативный показатель затрат на перебазировку пункта мойки определяется на основе формул МДС 81 -3.99:

Зр = 146,02 + 159,68 = 305,70 руб./час. - часовая оплата труда рабочих-строителей 2 и 3 разряда, привлекаемых для выполнения работ по перебазировке, принята в текущем уровне цен на март 2013 года для Московского региона.
Вмп = 12 часов — время монтажа и перебазировки (8 часов - монтаж-демонтаж, 4 часа перевозка до строительного объекта и обратно). 
Цк - текущая сметная цена в марте 2013 года (по региону - Московская область) крана на автомобильном ходу при работе на других вид строительства: 10т (код-21141) - 642,77 руб., в т.ч. оплата груда машиниста автокранаЗк = 252,72 руб./маш.-ч. 
Вк= 2 часа - время работы крана на погрузке-разгрузке.
Ца - текущая сметная цена в марте месяце 2013 года (по региону Московская область) автомобиля бортового грузоподъемность: до 10 т - 615,2руб. Оплата труда водителя в расчетах не выделяется. 
Вп = 4 часа - время перебазировки (перевозка до строительного объекта и обратно).
Затраты на перебазировку:

Затрата на перебазировку на 1 маш.-ч. с учетом срока строительства 2 года (2600x2=5200 часов).

[bookmark: bookmark26]4. Накладные расходы и сметная прибыль
Накладные расходы и сметная прибыль исчисляются от оплаты труда рабочего-оператора мойки и оплаты руда рабочих, занятых на перебазировке, монтаже-демонтаже.

НР+СП - накладные расходы и сметная прибыль.
Зоп=57,48 руб./чел.-час. - заработная плата рабочего-оператора мойки с учётом средневзвешенного годового коэффициента загрузки мойки.
Nнр + Nсп - нормативы накладных расходов и сметной прибыли, Nнр.=80%, Nсп=60% (письмо ФЦЦС № 6140-ИП/08 от 19.02.2010 г.)
Зр=146,02 + 159,68 = 305,70 руб./час. - часовая оплата труда рабочих-строителей 2 и 3 разряда, привлекаемых для выполнения работ по перебазировке, принята в текущем уровне цен на март 2013 года для Московского региона.
Вмп=12 часов - время монтажа и перебазировки (8 часов - монтаж-демонтаж, 4 часа - перевозка до строительного объекта и обратно). 
Зк=252,72 руб./маш.-ч. - часовая оплата груда машиниста крана. 
Вк=2 часа - время работы крана на погрузке-разгрузке.
Тсп=5200 час. - время работы мойки на одной строительной площадке в течение 2-х лет.
 

Сметная расценка на эксплуатацию пункта мойки колес с металлической эстакадой
	№ п/п
	Наименование статей затрат
	Нормативные показатели, руб./маш.-ч

	1
	Амортизационные отчисления
	10,45

	2
	Затраты на ремонт и техническое обслуживание
	6,62

	3
	Затраты на замену быстроизнашивающихся частей
	0,33

	4
	Затраты на электроэнергию (среднегодовые)
	3,35

	5
	Затраты на расход воды (среднегодовые)
	0,22

	6
	Общие затраты на эксплуатацию эстакады металлической
	10,74

	7
	Заработная плата
	57,48

	8
	Накладные расходы и сметная прибыль
	81,59

	9
	Затраты на перебазировку
	1,43

	
	ВСЕГО
	172,21



[bookmark: bookmark28]Сметные затраты на эксплуатацию пункта очистки колес автотранспорта на строительной площадке со сроком строительства 2 года

Затраты на подготовку площадки под пункт очистки (мойки) колес по отдельному сметному расчет в ценах марта 2013 года по региону - Московская область составляют 270950 руб. и состоят из: 
- устройства подстилающих и выравнивающих слоев из песка толщиной 20 см площадью 144 м3 (площадка с заездом и съездом с основной дороги размером 36*4 м);
- устройства площадки размером 36x4 м из плит ПАГ-14 (стоимость плит ПАГ -14 учтена с 3-х кратной оборачиваемостью);
- разборки площадки размером 36x4 м из плит ПАГ-14;
- накладных расходов и сметной прибыли на указанные виды работ (в расчете HP и СП учтены понижающие коэффициенты К = 0,85 и К = 0,8, рекомендованных к применению на бюджетных объектах Минрегионом РФ).
[bookmark: bookmark29]Общие затраты на эксплуатацию пункта очистки (мойки) колес с затратами на устройство и разборку площадки для пункта очистки (мойки) колес составляют:



[bookmark: _Toc460668648][bookmark: _Toc461797144][bookmark: _Toc462482212]Приложение Р


Утверждаю: 
Директор  (Заместитель директора 
по капитальному строительству и т.п.)
__________________ /И.О. Фамилия/
«____»  ____________201___года


Акт №_________от «____» ___________ 20___года
на дополнительные работы

На объекте ________________________________________________________________________
(наименование объекта)
Мы нижеподписавшиеся, в составе:
Представителя Заказчика: ________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
Представителя Заказчика по вопросам технического надзора: ________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

Представителя лица, осуществляющего подготовку проектной документации: 
________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
Авторского надзора: _______________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

Представителя Подрядчика, осуществляющего строительство: _______________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

Провели обследование объекта и определили необходимость и причины выполнения дополнительных работ, не предусмотренных рабочей документацией ___________(шифр): в связи с ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 (обоснование необходимости и целесообразности внесения изменений)


	№ п/п
	№ позиции по графику СМР или по смете (№ЛС)
	Наименование работ (материалов)
	Ед. изм.
	Объем работ по РД
	Фактический объем работ
	Отклонение

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Код причины дополнительных работ:_________________

Источник финансирования: __________________________________ 
            (глава, статья затрат ССРСС)

Дополнительные работы (в соответствии с ПСД, с отклонениями от ПСД)
                                                                        (подчеркнуть)

Изложенные в Акте факты являются основанием для принятия Заказчиком решения об инициировании корректировки проектно-сметной документации.

Подписи: 
Представитель Заказчика_______________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

Представитель Заказчика по вопросам технического надзора ________________________
_____________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись, дата)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации/Авторский надзор ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

Представитель Подрядчика, осуществляющего строительство _______________________
_____________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись, дата)


Примечание: Код причины возникновения дополнительных работ в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013:
1 - введение усовершенствований; 
2  - изменение стандартов и норм; 
3 – дополнительные требования заказчика; 
3.1 - изменение исходных данных на проектирование; 
3.2 - поставка непроектного оборудования; 
3.3 - отклонение СМР от проекта; 
3.4 - дополнительные требования эксплуатационных служб; 
4 - устранение ошибок проектирования; 
4.1 - устранение ошибок проектирования по замечаниям Генпроектировщика; 
4.2 - устранение ошибок проектирования по замечаниям Заказчика; 
5 - другие причины. 
Коды причины изменения «3» и «4» расширены дополнительными подпунктами для организации статистического учета причин внесения изменений. 
	Методические указания по разработке, согласованию, утверждению сметной документации и учету сметной стоимости по капитальному строительству 
в ПАО «ГМК «Норильский никель»
	М ГМК-НН 106-002-2016


	

[bookmark: _Toc460668649][bookmark: _Toc461797145][bookmark: _Toc462482213]Приложение С
(полная форма – см. отдельный файл в формате «.xls»)
Форма АСУ ПБ «Контроль сметного лимита»

	Наименование работ
	№ сметных расчетов и смет, РД
	Стоимость работ по Договору, руб.
	Стоимость по сметной документации в БЦ, руб.
Стадия ПД
	Стоимость по сметной документации в БЦ, руб.
Стадия РД
	Стоимость по сметной документации в текущих ценах, руб.
Стадия РД
	Итого накопительно стоимость выполненных работ в БЦ, руб.

	
	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	
	
	СМР
	Оборудование
	Прочие
	Всего
	СМР
	Оборудование
	Прочие
	Всего
	СМР
	Оборудование
	Прочие
	Всего
	СМР
	Оборудование
	Прочие
	Всего
	СМР
	Оборудование
	Прочие
	Всего

	Санаторий Заполярье
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Без ПК
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc461797146]За итогом ССР
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc461797147]Проценты по займу
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проценты по займу
	1.19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc461797148]Глава 1. Подготовка территории строительства.
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc461797149]Медицинский корпус К-2
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Спил аварийных деревьев, земляные работы по корчевке пней, работы по пересадке деревьев и кустарников

	1.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc461797150]Глава 2. Основные объекты строительства.
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc461797151]Медицинский корпус К-2
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка проектной документациию Общестроительные работы (СМР и ПИР)
	1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Внутренние инженерные системы (монтаж, оборудование, ПНР)
	1.2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Электроснабжение и слаботочные системы (монтаж, оборудование, ПНР)
	1.3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Лифты (монтаж, оборудование, ПНР)
	1.4.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Технологическое оборудование (медицинское оборудование, мебель)
	1.5.
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[bookmark: _Toc460668650][bookmark: _Toc461797152][bookmark: _Toc462482214]Приложение Т

[bookmark: _Toc461797153]Определение видов и классификация объектов строительства
	Применительно к составлению сметной документации, объектом строительства является: отдельно стоящее здание или сооружение (со всем относящимся к нему оборудованием, инструментом и инвентарем, галереями, эстакадами, внутренними инженерными сетями водоснабжения, канализации, газопроводов, теплопроводов, электроснабжения, радиофикации, подсобными и вспомогательными надворными постройками, благоустройством и другими работами и затратами), на строительство, реконструкцию, расширение или техническое перевооружение которого разработаны и утверждены в установленном порядке проект и смета.
Если на строительной площадке по проекту возводится только один объект основного назначения, без строительства подсобных и вспомогательных объектов, то понятие "объект" может совпадать с понятием "стройка".
Стройка – совокупность зданий и сооружений различного назначения, строительство, расширение или реконструкция которых осуществляются на объем выпускаемой продукции или оказываемых услуг, определенный в предпроектных проработках по единой проектной документации в объеме, определенном сводным сметным расчетом или сводкой затрат.
Пусковой комплекс включает в себя несколько объектов (или их частей) основного, подсобного и обслуживающего назначения, энергетического, транспортного и складского хозяйства, связи, внутриплощадочных инженерных коммуникаций, благоустройств и других объектов, являющихся частью стройки или ее очереди, ввод которых в эксплуатацию обеспечивает выпуск продукции или оказание услуг, предусмотренных проектом, и нормальные условия труда для обслуживающего персонала согласно действующим нормам.
Под очередью строительства рассматривается часть строительства, состоящая из группы зданий, сооружений и устройств, ввод которых в эксплуатацию обеспечивает выпуск продукции или оказание услуг, предусмотренных проектом. Очередь строительства может состоять из одного или нескольких пусковых комплексов.
Площадка строительная включает в себя земельный участок, отведенный в установленном порядке, для постоянного размещения объектов строительства, а также складирования материалов и конструкций, размещения машин, временных зданий и сооружений на период строительства.
Строительство – отрасль материального производства, в которой создаются основные фонды производственного (промышленное, транспортное и сельское строительство) и непроизводственного (жилищно-гражданское строительство – сооружение жилых домов и общественных зданий) назначения.
Строительная продукция – законченные строительством и подготовленные к вводу в действие новые или реконструированные производственные предприятия и цехи, жилые и общественные здания и другие строительные сооружения.
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Учитывая технические особенности и структуру строительной продукции, потребность строительного производства в необходимых материальных ресурсах, следует различать строительную продукцию по специфике назначения. При классификации строительной продукции применяются следующие термины: новое строительство, расширение действующих предприятий, реконструкция действующих предприятий, реконструкция здания (сооружения), реставрация здания (сооружения), техническое перевооружение действующих предприятий, поддержание мощности действующего предприятия, капитальный ремонт, текущий ремонт.
К новому строительству относится возведение комплекса объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения вновь создаваемых предприятий, зданий и сооружений, а также филиалов и отдельных производств, которые после ввода в эксплуатацию будут находиться на самостоятельном балансе. Новое строительство, как правило, осуществляется на свободных территориях в целях создания новой производственной мощности.
К расширению действующих предприятий относится строительство дополнительных производств на ранее созданном предприятии, а также возведение новых и расширение существующих отдельных цехов и объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения на территории действующих предприятий или примыкающих к ним площадках в целях создания дополнительных или новых производственных мощностей.
К расширению действующих предприятий относится также строительство филиалов и производств, входящих в их состав, которые после ввода в эксплуатацию не будут находиться на самостоятельном балансе.
К реконструкции действующих предприятий относится переустройство существующих цехов и объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения, как правило, без расширения имеющихся зданий и сооружений основного назначения, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономического уровня и осуществляемое по комплексному проекту на модернизацию предприятия в целях увеличения производственных мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции, в основном без увеличения численности работающих при одновременном улучшении условий их труда и охраны окружающей среды.
При реконструкции действующих предприятий могут осуществляться следующие мероприятия:
· расширение отдельных зданий и сооружений основного, подсобного и обслуживающего назначения в случаях, когда новое высокопроизводительное и более совершенное по техническим показателям оборудование не может быть размещено в существующих зданиях;
· строительство новых и расширение существующих цехов и объектов подсобного и обслуживающего назначения;
· строительство на территории действующего предприятия новых зданий и сооружений того же назначения взамен ликвидируемых, дальнейшая эксплуатация которых по техническим и экономическим условиям признана нецелесообразной.
К реконструкции зданий (сооружений) относится комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей (строительного объема и общей площади здания, вместимости или пропускной способности, или его назначения и т.п.).
К реставрации зданий (сооружений) относятся работы по обеспечению длительной физической сохранности объектов недвижимости (как правило, памятников архитектуры) с возвращением им облика, утраченного или искаженного за время существования без изменения их исторически сложившегося облика.
К техническому перевооружению действующих предприятий (зданий и сооружений) относится комплекс мероприятий по повышению технико-экономического уровня отдельных производств, цехов и участков на основе внедрения передовой технологии и новой техники, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным, а также по совершенствованию общезаводского хозяйства и вспомогательных служб.
При техническом перевооружении действующих предприятий могут осуществляться установка на существующих производственных площадях дополнительного оборудования и машин, внедрение автоматизированных систем управления и контроля, применение радио, телевидения и других современных средств в управлении производством, модернизация и техническое переустройство природоохранных объектов, отопительных и вентиляционных систем, присоединение предприятий, цехов и установок к централизованным источникам тепло- и электроснабжения. При этом допускаются частичная перестройка (усиление несущих конструкций, замена перекрытий, изменение планировки существующих зданий и сооружений, а также другие мероприятия) и расширение существующих производственных зданий и сооружений, обусловленные габаритами размещаемого нового оборудования, и расширение существующих или строительство новых объектов подсобного и обслуживающего назначения (например, объектов складского хозяйства, компрессорных, котельных, кислородных станций и других объектов), если это связано с проводимыми мероприятиями по техническому перевооружению.
К модернизации здания, сооружения относится комплекс строительных работ, направленных на приведение эксплуатационных показателей здания, сооружения в существующих габаритах в соответствие с современными требованиями и улучшение технико-эксплуатационных характеристик объекта основных средств, в результате которых изменяются технологическое или служебное назначение объекта основных средств (повышаются нагрузки, увеличивается срок полезного использования и т.п.).
К поддержанию мощности действующего предприятия относятся мероприятия, связанные с постоянным возобновлением выбывающих в процессе производственной деятельности основных фондов. В основном это относится к добывающим отраслям и производствам.
К капитальному ремонту зданий и сооружений относятся работы по восстановлению или замене отдельных частей зданий (сооружений) или целых конструкций, деталей и инженерно- технического оборудования в связи с их физическим износом и разрушением на более долговечные и экономичные, улучшающие их эксплуатационные показатели объекта, за исключением полной смены или замены основных конструкций, срок службы которых в зданиях и сооружениях является наибольшим (каменные и бетонные фундаменты зданий и сооружений, все виды стен зданий, все виды каркасов стен, трубы подземных сетей, опоры мостов и др.).
При производстве капитального ремонта не допускается замена существующих конструкций другими, не соответствующими действующим техническим условиям и нормам нового строительства.
Капитальный ремонт подразделяется на:
· комплексный капитальный ремонт, охватывающий все здание в целом или отдельные его секции, при котором устраняется физический и моральный износ*;
· выборочный капитальный ремонт, охватывающий отдельные конструктивные элементы здания или оборудования, при котором устраняется физический износ*.
· Физический износ отдельных конструктивных элементов, отделочных работ и инженерного оборудования в процессе эксплуатации зданий неодинаков по времени и зависит от природы материала и условий эксплуатации. Поэтому сроки службы зданий, их конструктивных элементов и инженерного оборудования по времени различны.
В силу этих причин при замене конструктивных элементов последние должны предусматриваться из материалов более долговечных.
· К моральному износу относятся: несоответствие архитектурно-планировочных решений современным требованиям; несоответствие имеющегося инженерного оборудования в здании его современному виду.
К капитальному ремонту наружных инженерных коммуникаций и объектов благоустройства относятся работы по ремонту сетей водопровода, канализации, теплогазоснабжения и электроснабжения, озеленению дворовых территорий, ремонту дорожек, проездов и тротуаров и т. д.
Капитализируемый капитальный ремонт является разновидностью модернизации, повышающей основные технико-экономические характеристики объекта основных средств (в том числе увеличение срока полезного использования). Капитализируемые капитальные ремонты являются составной частью общей системы технического обслуживания и ремонтов основных средств и включаются в общую программу ремонтов основных фондов.
 Условия отнесения затрат к капитализируемому капитальному ремонту предусмотрены Положением по капитализации затрат в ПАО «ГМК «Норильский никель».
Текущий (предупредительный) ремонт заключается в систематически и своевременно проводимых работах по предупреждению преждевременного износа конструкций, отделки и инженерного оборудования, а также работах по устранению мелких повреждений и неисправностей в конструкциях и оборудовании, возникающих в процессе эксплуатации здания.
Аварийный (срочный) ремонт  проводится в результате непредвиденного выхода объекта основных средств из состояния, пригодного к использованию (аварии), и направлен на восстановление объекта основных средств для обеспечения его нормальной работы в соответствии с заложенными при вводе в эксплуатацию характеристиками. Затраты, связанные с проведением аварийных (срочных) ремонтов, не капитализируются.
Охранно-поддерживающий ремонт осуществляют в ветхих домах, которые в ближайшее время не могут быть снесены.
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Капитальное строительство представляет собой самостоятельную отрасль материального производства, создающую основные фонды народного хозяйства производственного (группа А) и непроизводственного назначения (группа Б).
В группу А включаются:
Промышленное строительство, т.е. возведение объектов, выпускающих продукцию производственно-технического назначения. 
Промышленное строительство подразделяется на ряд отраслей и подотраслей.
Транспортное строительство, т.е. возведение и реконструкция железных и автомобильных дорог, сооружений водного, воздушного, трубопроводного, наземного транспорта, а также устройств связи.
Сельское строительство, т.е. сооружение производственных зданий и сооружений, необходимых для выращивания, хранения и переработки сельскохозяйственных продуктов, благоустроенные жилища и культурно-бытовые учреждения для сельского населения.
В группу Б включается жилищно-гражданское строительство, т.е. сооружение современных жилых домов и общественных зданий и сооружений.
По степени готовности различают завершенное строительство, готовое к приемо-сдаче в эксплуатацию, незавершенное строительство, находящееся в процессе его осуществления, и  задельное, необходимое для последующего развертывания.
В зависимости от функционального назначения и характерных признаков объекты капитального строительства подразделяются на следующие виды: объекты производственного назначения, объекты непроизводственного назначения, линейные объекты.
Объекты производственного назначения - здания, строения, сооружения производственного назначения, в том числе объекты обороны и безопасности, за исключением линейных объектов. 
	К объектам производственного назначения относятся объекты, которые после завершения строительства будут функционировать в сфере материального производства: в промышленности, сельском хозяйстве и заготовках, водном и лесном хозяйстве, на транспорте и связи, в строительстве, в торговле и общественном питании, материально-техническом снабжении и сбыте, а также предприятия бытового обслуживания населения. Административные здания предприятий, трестов, отраслей сферы материального производства относятся к объектам производственного назначения. 
Объекты непроизводственного назначения - здания, строения, сооружения жилищного фонда, социально-культурного и коммунально-бытового назначения, а также иные объекты капитального строительства непроизводственного назначения.
Линейные объекты - сооружения инженерно-технического обеспечения, транспорта, связи, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, характеризующееся линейно протяженной конфигурацией, длина которого несоизмеримо превышает геометрические параметры своего поперечного сечения (ширину, высоту, диаметр) - трубопроводы, автомобильные и железные дороги, линии электропередачи и другое.
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По функциональному назначению здания подразделяются на две группы: гражданские и промышленные.
К гражданским относятся здания, предназначенные для обслуживания бытовых, коммунальных и общественных потребностей людей. В эту группу входят жилые и общественные здания.
К промышленным относятся здания, в которых выполняют различные производственные процессы, связанные с добычей сырья, его обработкой и производством продукции.
Жилые здания в зависимости от назначения подразделяются на три группы:
· жилые дома квартирного типа - для постоянного (длительного) проживания;
· жилые дома с коридорной схемой планировки - общежития - для временного проживания;
· гостиницы - для кратковременного проживания.
Общественные здания и сооружения служат для размещения в них учреждений и предприятий социального, бытового и культурного назначения.
К общественным относятся здания учреждений:
· здравоохранения, физической культуры и социального обеспечения (госпитали, больницы, поликлиники, санатории, дома отдыха, спортивные здания и сооружения, интернаты и др.);
· просвещения (детские сады, детские ясли, общеобразовательные школы, среднетехнические и высшие учебные заведения и др.);
· культуры (библиотеки, музеи, ботанические сады, Дома культуры, клубы и др.);
· искусства (театры, кинотеатры, цирки, концертные залы, филармонии и другие зрелищные предприятия и учреждения);
· науки и научного обслуживания (академии, научно-исследовательские институты, конструкторские бюро, проектные, проектно-изыскательские, проектно-технологические организации и др.);
· строительства (проектные, проектно-изыскательские конторы, архитектурно- планировочные, проектно-конструкторские и др.);
· коммунального хозяйства (общежития для приезжающих, пожарные депо, управления, тресты, гостиницы, туристические базы, пансионаты и т. п.). Эти здания имеют коридорную систему планировки по функциональному назначению они близки к жилым зданиям, так как предназначены для кратковременного проживания людей;
· бытового обслуживания населения (бани, душевые, парикмахерские, прачечные, фотографии, кинолаборатории, приемные пункты, ателье различного назначения и др.);
· торговли и общественного питания (торговые центры, магазины, универмаги, крытые рынки, рестораны, столовые, фабрики-кухни, кафе, чайные, закусочные и др.);
· связи (почтамты, телефонные станции и др.);
· транспорта (железнодорожные и речные вокзалы, авиавокзалы, автодорожные вокзалы).
Промышленные здания по своему назначению делятся на:
· производственные (основные производственные корпуса и цехи);
· вспомогательные (ремонтно-механические цехи и мастерские, кислородные и насосные станции, гаражи, депо);
· складские (склады сырья, материалов, изделий, ГСМ, ВВ);
· энергетические (ПВЭС, ТЭЦ, котельные, электроподстанции, трансформаторные);
· административно-бытовые (бытовые корпуса, проходные, газо- и горноспасательные станции, лаборатории).
















[bookmark: _Toc460668651][bookmark: _Toc461797157][bookmark: _Toc462482215]Приложение У

[bookmark: _Toc461797158]Классификация и группировка оборудования, применяемая при составлении сметной документации на строительство
К оборудованию относятся:
· технологические линии, станки, установки, аппараты, машины, механизмы, приборы и другие устройства, совершающие различные технологические процессы, в результате которых производится энергия, вырабатывается полуфабрикат, готовый продукт или обеспечивается их перемещение, а также сопутствующие им процессы, обеспечивающие автоматизацию управления технологическими процессами, функции связи и контроля;
· санитарно-техническое оборудование, связанное с обеспечением работы технологического оборудования и технологических процессов;
· поставляемые в комплекте с основным оборудованием обвязочные трубопроводы, трубопроводная арматура, металлические конструкции, мерные с разделанными концами участки кабелей;
· первоначальный фонд инструмента, технологической оснастки и инвентаря, необходимые для эксплуатации вводимых в действие предприятий, зданий и сооружений;
· запасные части к оборудованию.
[bookmark: _Toc461797159]Группировка оборудования по функциональному назначению
По функциональному назначению при проектировании предприятия, здания или сооружения оборудование подразделяется на серийно или индивидуально изготавливаемое основное технологическое и энергетическое с длительным циклом изготовления, а также инженерное (в жилых и общественных зданиях) и оборудование общего назначения.
К основным видам технологического и энергетического оборудования относятся:
· доменное, сталеплавильное, прокатное, агломерационное, коксовое и обогатительное оборудование;
· шахтные подъемные машины, конусные дробилки с диаметром конуса 2200 мм и более, крупные (размером 3,2x4 м и более) шаровые и стержневые мельницы;
· металлургические краны, а также мостовые электрические краны грузоподъемностью 30 т и выше, одноковшовые (с ковшом вместимостью 4 куб. м и более) экскаваторы, комплексы горнотранспортного оборудования непрерывного действия, паровые, газовые, энергетические и гидравлические турбины и генераторы к ним, паровые и водогрейные котлы для промышленных и отопительных котельных, специальное оборудование для атомных электростанций, силовые (IV и выше габаритов) трансформаторы, стационарные ленточные конвейеры (с шириной ленты 1600 мм и выше), мостовые перегружатели для руды и угля, комплектные технологические линии (установки, агрегаты), нефтеаппаратура, оборудование бумагоделательное, для переработки полимерных материалов, для изготовления химических волокон, для цементной промышленности;
· крупные специальные компрессоры и насосы, холодильные компрессорные центробежные нагнетатели, кислородные установки производительностью 1000 куб. м и выше, тяжелые и уникальные металлорежущие станки; автоматические и полуавтоматические станочные, кузнечно- штамповочные линии, а также линии для литейного производства и деревообрабатывающие;
· электротермическое оборудование (печи) индивидуального исполнения, электрические машины.
К основным видам инженерного оборудования относятся:
· подъемно-транспортные устройства (лифты, эскалаторы, транспортеры и т.п.);
· энергетические и тепловые распределительные устройства, устройства средств водообмена и воздухообмена и т. п. (силовые щиты и шкафы, силовые кабели, теплорегулирующие узлы и тепловые завесы, оборудование по перемещению сцен, занавесей, манежей, навесы для водообмена в бассейнах и трубопроводы к ним, кондиционеры и др.).

[bookmark: _Toc461797160]Группировка оборудования по условиям изготовления
По условиям изготовления все применяемое оборудование разделяется на серийное и индивидуальное, изготовляемое в заводских или построечных условиях.
К серийному относится оборудование, выпускаемое промышленностью (или подлежащее выпуску) малыми, средними или крупными партиями по действующей конструкторской документации, нормалям, стандартам, техническим условиям.
К индивидуальному относится оборудование, изготовленное в разовом порядке, по специальным техническим условиям, применяемое лишь в силу особых технических решений в проекте на строительство, а также оборудование, имеющее отклонение от нормализованных типоразмеров, предусмотренных стандартами или техническими условиями, изготавливаемое по особому требованию заказчика, по единичным заказам.

[bookmark: _Toc461797161]Группировка оборудования по условиям поставки
Поставка оборудования осуществляется в соответствии с установленными требованиями комплектно, когда на площадку строительства поступают все необходимые части и детали данного оборудования, обеспечивающие его нормальную работу.
Исключение составляют случаи, когда предусмотрена поставка данного оборудования без отдельных комплектующих изделий.
По условиям транспортировки оборудование разделяется на:
· габаритное, размеры которого меньше предельных внешних очертаний, определяющих возможность транспортировки по железной дороге, а масса меньше предельной массы, определенной в установленном порядке;
· негабаритное, размеры или масса которого больше установленных норм, даже если оно может быть перевезено водным транспортом или автомобильным транспортом без разборки.
Оборудование поставляется:
· габаритное - в собранном виде, после прохождения на заводе-изготовителе предусмотренных стандартами или техническими условиями испытаний, с необходимым защитным покрытием (освинцевание, гуммирование и др.);
· негабаритное - максимально укрупненными узлами (блоками), после прохождения на заводе- изготовителе контрольной сборки, а в необходимых условиях - обкатки, стендовых и других испытаний в соответствии с техническими условиями на его изготовление и поставку.

[bookmark: _Toc461797162]Перечень отдельных видов оборудования, не учитываемого в сметах на строительство
Стоимость отдельных видов оборудования и машин, являющихся подвижными транспортными единицами, не связанными с технологией производства, не учитывается в сметах на строительство. К ним относятся:
· по отрасли «Железнодорожный транспорт»: подвижной железнодорожный состав (локомотивы, вагоны всех модификаций), в том числе и вагоны для строящихся и действующих тоннелей, контейнеры, краны на железнодорожном ходу, передвижные тяговые подстанции и ремонтные единицы, путевые машины и механизмы;
· по отрасли «Воздушный транспорт»: самолеты, вертолеты, двигатели к ним, авиационное оборудование гражданского воздушного флота;
· по отраслям «Морской транспорт» и «Речной транспорт»: морские и речные суда всех наименований, контейнеры, паромы, плавучие доки и краны, землесосы и земснаряды, спасательные плавсредства и шлюпки, такелаж;
· электронавигационное оборудование (ЭРНО);
· по отрасли «Главгидрометслужба»: специальные суда и другие транспортные средства гидрометслужбы;
· по отрасли «Автомобильный транспорт»: грузовые и легковые автомобили, автобусы, автоприцепы, подвижной состав для объединенных железнодорожно-автомобильных предприятий;
· машины дорожного хозяйства,
· по отрасли «Рыбная промышленность»: суда и контейнеры флота рыбной промышленности;
· по отрасли «Коммунальное хозяйство»: автобусы, троллейбусы, машины для очистки и поливки улиц, а также другие машины коммунального хозяйства;
· по отрасли «Строительство»: строительные машины, механизмы и транспортные средства строительных и монтажных организаций;
· по отрасли «Связь»: автомашины и другие транспортные средства для перевозки почты, почтовые железнодорожные вагоны;
· по всем отраслям: энергопоезда, передвижные дизельные электростанции;
· буровое оборудование (включая буровые установки), геофизическое оборудование и аппаратура буровых, геологоразведочных и изыскательских организаций.

[bookmark: _Toc461797163]Материальные ресурсы, учитываемые как оборудование
	№ п/п
	Перечень материальных ресурсов

	1
	Антенны для радиорелейных линий: параболические, рупорно-параболические, рупорные, зеркала плоские и эллиптические.
Антенны УКВ передающие: уголковые, турникетные, панельные
Аппаратура блок-участка с приемно-передающими двухлучевыми датчиками тревожной и пожарной сигнализации

	2
	Арматура запорная и регулирующая для трубопроводов (задвижки, вентили, краны и клапаны) диаметром более 200 мм
Арматура с электрическим и электромагнитным приводами (независимо от диаметра)

	3
	Арматура линейная для открытых распределительных устройств

	4
	Арматура пароводяная для внутристанционных трубопроводов электрических станций и паросиловых установок (независимо от диаметра) давлением свыше 22 атм (задвижки, вентили, краны, клапаны, горшки конденсационные и указатели уровня воды

	5
	Арматура осветительная (светильники), прожекторы, арматура местного освещения и светофоры всех типов и назначений.

	6
	Баки питания и давления маслонаполненных электрических кабелей, муфты для этих кабелей
Кабели (провода) электрические, поставляемые в комплекте оборудования, с готовыми разделанными (по схеме) концами

	7
	Баки побудительные и водонапорные для спринклерных и дренгерных установок

	8
	Волноводы фидерные

	9
	Выпрямители и реле к электрическим часам Часы электрические первичные всех типов
Часы вторичные: уличные, табельные, сигнальные и марки ЭКЧ-80, устанавливаемые на станциях метрополитена

	10
	Гарнитура и арматура печей и сушилок

	11
	Дифманометры

	12
	Желоба воздушные для прокладки электрических кабелей, поставляемых в комплекте с оборудованием

	13
	Жидкости высококипящие для котлов ВОТ

	14
	Изоляторы для открытых распределительных устройств и контактных сетей
электрифицированного транспорта
Изоляторы опорные и проходные армированные
Изоляторы подвесные при монтаже высокочастотных каналов телефонной связи и телемеханизации по проводам линий электропередачи

	15
	Камеры распределительных устройств (КРУ) и камеры сборные односторонние (КСО)

	16
	Канаты стальные для оснащения оборудования (кроме несущих канатов для подвесных дорог и кабель-кранов)

	17
	Клапаны герметические с ручным приводом диаметром более 200 мм

	18
	Компенсаторы для трубопроводов литые сальниковые диаметром свыше 200 мм Колонки литые к дистанционным приводам для арматуры диаметром более 200 мм

	19
	Конденсаторы и блоки конденсаторные для напряжения более 100 В

	20
	Коробки осветительные с автоматами

	21
	Кроссы

	22
	Ленты для изготовления спиральных насадок из цветных металлов

	23
	Ленты конвейерные (транспортерные)

	24
	Масло трансформаторное (кроме используемого для промывочных операций при монтаже и ревизии трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов)

	25
	Маслосмазочные вещества для заполнения:
а)	баков маслонасосных станций, централизованных систем густой и жидкой маслосмазок, картеров, редукторов и ванн; маслосистем паровых турбогенераторов и углеразмольных мельниц
б)	систем регулирования и подшипниковых узлов гидротурбин, подшипниковых узлов и подпятников гидрогенераторов
в)	гидросистем оборудования почтовой связи

	26
	Масса контактная всех видов

	27
	Материальные ресурсы для заполнения систем турбогенераторов (масло, силикатель, иввиоль, водород, углекислота)

	28
	Материалы, загружаемые в аппараты химических производств: ртуть, различные катализаторы (активированный уголь, кольца и стружка из нержавеющей стали, платиновые, серебряные, алюмосиликатные, ванионевые, хромистые, железистые) Различные реагенты

	29
	Насадки (кольца Рашига полуфарфоровые, фарфоровые, винипластовые и из нержавеющей стали)

	30
	Одежда текстильных машин

	31
	Переключатели реверсирования, слежения и поворота диафрагм антенн

	32
	Площадки для обслуживания и лестницы металлические на эскалаторах

	33
	Подстанции трансформаторные сборные и комплектные металлические, киоски металлические, предохранители всех типов для напряжения более 1 кВ или на ток более 400 А

	34
	Приборы контрольно-измерительные и средства автоматизации

	35
	Противовесы металлические (литые) к подъемным кранам и лифтам

	36
	Пульты, панели и посты управления агрегатами, пункты распределения блочные, шкафы вводные и ящики учета к ним, шкафы комплектных распределительных устройств, шкафы металлические линейные питающих пунктов, щитки силовые с рубильниками и предохранителями на ток более 400 А, щиты и пульты управления и защиты распределительные низкого напряжения, ящики индуктивности, ящики с автоматическими выключателями, ящики кабельные для устройств СКБ

	37
	Пускатели на ток более 400 А, пускатели масляные, магнитные и взрывобезопасные Ящики пусковые и силовые всех типов на ток более 400 А
Щитки силовые с автоматами и пункты силовые с автоматами. Щитки лабораторные с автоматами, щитки лабораторные более 750 х 1000 мм

	38
	Пыле- и газовоздуховоды

	39
	Разрядники с цоколями всех типов, кроме РВН-250, Р-350, Р-460

	40
	Ремни приводные

	41
	Рубильники, предохранители и переключатели на ток более 200 А. Щиты и пульты для шахтного подъема

	42
	Сетки металлические для ограждения, поставляемые в заготовленном виде с оборудованием

	43
	Сирены, ревуны и гудки акустических сигналов

	44
	Смесь свинцово-сурьмяная для заполнения рубашки аппаратов при производстве красителей

	45
	Сосуды: влагоотделительные, уравнительные, конденсационные, отстойные и разделительные давлением более 160 кг/см2 и весом более 20 кг; конденсационные сосуды, поставляемые с диафрагмами; циклоны пылеотделительные

	46
	Став водоподъемных труб и пьезометрическая трубка для артезианских скважин

	47
	Стенды для проверки вторичных электрических часов
Столы для табельных электрических часов и табельные доски к ним, столы и ящики для корреспонденции, фидеры коаксиальные для телевизионных и УКВ ЧМ передатчиков, фидеры коаксиальные и двухпроводные экранированные трубчатые для КВ, СВ и ДВ передатчиков, щиты станций и подстанций к электрическим часам

	48
	Счетчики электрические

	49
	Ткань для фильтров

	50
	Трансформаторы для местного электроосвещения мощностью более 500 Вт и трансформаторы СОЯ

	51
	Трубопроводы станционные давлением более 25 кг/см2

	52
	Фильтрующие материалы для аппаратуры химводоочисток (антрацит, активированный уголь, сульфауголь, анионит, кольца Рашига)

	53
	Хладагенты, хладоносители и абсорбенты

	54
	Цепи, поставляемые с оборудованием

	55
	Щиты и пульты для установки приборов
Разъемы штепсельные и амортизаторы, поставляемые в комплекте оборудования

	56
	Шкафы силовые распределительные и телефонные распределительные

	57
	Электроды графитовые для электролитических ванн

	58
	Шинопроводы (токопроводы) для напряжения более 1000 В, Полосы молниеотводные
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